INFORME N° 04
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 1130-07-04-008-2023

OBJETO: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS TENDIENTES A ALCANZAR LAS METAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PGIRS (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) A CARGO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.”.

Presentado Por:
FUENTE DE VIDA E.S.P

Entidad:
SECRETARIA DE HÁBITAT

Encargado:
FERNEY ARBELÁEZ GUTIÉRREZ
Gerente
SOCIEDAD FUENTE DE VIDA E.S.P

Fecha:
NOVIEMBRE DE 2023

RIONEGRO, ANTIOQUIA

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS DEL CONVENIO 3
2. PRESENTACIÓN 4
3. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES APORTE MUNICIPIO 6
3.1. ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN AL APORTE DEL MUNICIPIO .. 6
4. EJECUCIÓN ACTIVIDADES APORTE FUENTE DE VIDA 35
4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS APORTES FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P. 39
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 42

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

1. DATOS DEL CONVENIO

OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS TENDIENTES A ALCANZAR LAS METAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PGIRS (PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) A CARGO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA"	
CONVENIENTE	SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P.	
NIT	901277792-2	
VALOR DEL CONVENIO	CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($4.327.563.495). APORTE DEL MUNICIPIO: TRES MIL NOVECIENTOS MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE ESOS M/L ($3.900.016.315), valor que será aportado en DINERO. APORTE FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P.: CUATROOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L ($427.547.180), valor que será aportado en ESPECIE.	
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA EL COMPRENDIDO POR EL LAPSO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Número: 190	Fecha: 25-01-2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Número: 293	Fecha: 08-02-2023
APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	03-03-2023	
SUPERVISOR	ALEIDE HINCAPIÉ SILVA, Subsecretaria de Servicios Públicos o quien haga sus veces en el futuro.	

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

2. PRESENTACIÓN

Teniendo en cuenta que entre el Municipio de Rionegro y la SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P, se suscribió el día 03 de Marzo de 2023 el Convenio Interadministrativo 1130-07-04-008-2023, cuyo objeto es: "Convenio Interadministrativo para aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y logísticos tendientes a alcanzar las metas y el cumplimiento de las obligaciones del PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) a cargo del municipio de Rionegro, Antioquia", a continuación se procede a presentar el informe de avances de ejecución de las actividades desarrolladas a la fecha de acuerdo al cronograma pactado en el Convenio del período comprendido entre el 20 de julio al 15 de septiembre del 2023, mediante este informe 03 de actividades.

Lo anterior, de conformidad con la CLÁUSULA NOVENA. VALOR, que estableció lo siguiente: *CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($4.327.563.495), discriminados así:*

APORTE DEL MUNICIPIO: TRES MIL NOVECIENTOS MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE ESOS M/L ($3.900.016.315), valor que será aportado en DINERO, suma que se encuentra respaldada en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nº -1219 del 12 de septiembre de 2022 y -20221219 del 01 de enero de 2023, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro.

APORTE FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P.: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L ($427.547.180), valor que será aportado en ESPECIE.

NOTA: En caso de requerir una redistribución de recursos, estos serán revisados y aprobados mediante informe de ejecución y/o acta suscrita tanto, por el ordenador del gasto como el supervisor, siempre y cuando no implique adición presupuestal ni modificación del valor del contrato

CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE DESEMBOLSO: El 20% del valor total de los recursos será desembolsado por parte del municipio con la suscripción del acta de inicio, previa presentación del cronograma de actividades y gestión contractual para el desarrollo del objeto del convenio y el 80% restante de los recursos se desembolsará con actas de avance y serán depositados en la cuenta bancaria que

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

para el efecto se señale, previa aprobación del supervisor y verificación de pagos de seguridad social.

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los portes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará la secretaría de hacienda del municipio de Rionegro. el contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que el municipio efectúe.

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la secretaría de hacienda del municipio de Rionegro, el supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

Es de anotar que los compromisos de las partes para la ejecución del presente Convenio están contempladas al tenor de la CLAUSULA SEXTA (COMPROMISOS DEL CONVENIENTE) y CLÁUSULA SÉPTIMA (COMPROMISOS DEL MUNICIPIO), donde se prescribe además En lo no establecido en el contrato hacen parte de las obligaciones lo estipulado en los estudios y documentos previos.

Por otro lado, en la CLÁUSULA OCTAVA. "PLAZO", se establece que: "*El plazo de ejecución "será el comprendido por el lapso contado a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023",* donde se suscribió el acta de inicio el 03-03-2023, por lo tanto, la fecha de terminación será el 31-12-2023.

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

3. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES APORTE MUNICIPIO

3.1. ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN AL APORTE DEL MUNICIPIO

Se presentan a continuación las actividades desarrolladas en el período comprendido entre el 16 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2023; de la siguiente manera:

1. PROGRAMA 1: Aspectos institucionales del servicio público de aseo y administración del Plan de Gestión integral de residuos sólidos

1.1 Proyecto 2. Fortalecimiento del compromiso y administración del PGIRS.

1.1.1 Apoyo Logístico de para Atención de eventualidades, actividades o contingencias, con respecto a los servicios de aseo y limpieza.

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	**Ejecutado Pago 5**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
1.1.1 Apoyo Logístico de para Atención de eventualidades, actividades o contingencias, con respecto a los servicios de aseo y limpieza.	$495.000.000	$370.958.709	75	**$97.020.646**	20	$27.020.646	5

B. EJECUCIÓN FÍSICA

Para el desarrollo de estas actividades se distribuye el presupuesto en tres acciones a saber:

a. Campañas en Barrios y Veredas: Se apoyan las jornadas, eventos y actividades desarrolladas por las organizaciones comunitarias para mejorar el aseo de sus sectores, se apoyan acciones en la zona urbana y rural, a continuación, se describen algunas solicitudes atendidas fueron:

- Feria de Mi Barrio, en el barrio el porvenir se apoya la iniciativa de la Parroquia del Espíritu Santo, apoyando en todo el tema de lavado de la plazoleta antes y

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

después del evento, además se realiza limpieza de la zona y se entrega hidratación para las personas voluntarias que se encuentran durante todo el evento





b. Eventos de Ciudad: En este ítem se tienen contemplados actividades específicas para mantener la ciudad limpia y ordenada.

- Encuentro Regional de RED DE ASOCOMUNALES en Rionegro, organizado por la Asocomunal y la Administración municipal donde se recibieron delegaciones de todos los municipios de Antioquia, con presencia de 150 líderes comunales, desde 22 al 24 de septiembre.





FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

a) Contingencias y Eventualidades: En este punto se realizan acciones de apoyo a desalojo de ocupación del espacio público en conjunto con diferentes dependencias, al igual que levantamiento de árboles caídos en vía pública por peligro o contingencia por caída de especies arbóreas en espacios públicos en estos dos meses se presentaron varias contingencias de alta relevancia debido al alto grado de residuos generados por la falta de conciencia y compromiso por parte de la comunidad que conllevo a una epidemia de ratas, por el inadecuado almacenamiento de pólvora en sector residencial que conllevo a una explosión y por consiguiente pérdidas materiales y generación de gran cantidad de escombros y residuos especiales y por las fuertes lluvias que ocasionaron inundación lo que conllevo a pérdidas en hogares de sus artículos y gran acumulación de residuos después de la misma; se tomaron acciones en pro de limpiar los sitios.

✓ QUEBRADA ARRIBA: Septiembre tema de limpieza, acompañamiento y visita puerta a puerta socializando manejo adecuado de residuos por problemática de ratas y contaminación visual y peligros de salud, acciones en conjunto con varias dependencias del municipio, empresa de aseo y comunidad en general.

✓ ALTO DE LA CAPILLA: Septiembre apoyo en explosión generada por pólvora en vivienda del sector del Alto de la Capilla se realizó despliegue del personal y

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

vehículo para la recolección de los residuos generados, limpieza de vías principales, en coordinación con empresa de aseo y administración municipal, recolección de especiales, escombros, vidrios durante el evento y posteriormente después de la limpieza por parte de los dueños de las viviendas aledañas afectadas.





- ✓ QUEBRADA ARRIBA: octubre 29, apoyo en contingencia por inundación, fuertes aguaceros que hicieron que se desbordará la quebrada y se dañaran implementos del hogar, aparatos eléctricos y electrónicos, 52 familias damnificadas, residuos de todo tipo.





FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

1.1.2 Apoyo y vigilancia al servicio de aseo y puntos críticos

A. EJECUCIÓN FINANCIERA


DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	**Ejecutado Pago 5**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
1.1.2 Apoyo y vigilancia al servicio de aseo y puntos críticos	$110.348.000	$71.726.200	65	**$27.586.200**	25	$11.035.600	10

B. EJECUCIÓN FÍSICA

El personal que se encuentra desarrollando esta acción se denomina vigías ambientales, quienes realizaron seguimiento permanente en el municipio al servicio público de aseo y las actividades que deben realizar las empresas dentro del marco tarifario, así mismo realizaron seguimiento y control a los puntos identificados como de indisciplina.

A la fecha se han realizado recorridos por diversos sectores del municipio de Rionegro donde se han identificado 77 puntos críticos y de indisciplina con 270 socializaciones en diversos sectores.


En sitio se ha verificado y realizado las visitas de diagnóstico donde se identificaron las intervenciones a través de Cerco en bambú inmunizado, pintados, con separadores de lazo grueso en color, se refuerza donde haya lugar con cerco vivo en especies nativas, al interior se realiza siembra de especies ornamentales de hojas para una mayor facilidad de expansión y cuidado.





FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com









1.1.3. Mini vallas informativas de residuos en bandeja metálica de (75 cm x 75 cm) con adhesivo laminado Full Color incluye instalación

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	**Ejecutado Pago 5**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
1.1.3 Mini vallas informativas de residuos en bandeja metálica.	$23.523.900	$17.642.925	86	**$5.880.975**	14	$0	0

B. EJECUCIÓN FÍSICA

Este ítem se desarrolló en un 100%, se tienen en inventario 30 mini vallas, las cuales se tienen pendiente de la directriz por parte de la supervisión para realizar su instalación de acuerdo a las necesidades de la comunidad en general.

Se han realizado las instalaciones a medida que la Subsecretaria de Servicios Públicos indica el sitio y punto donde realizar la labor.

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

Barrio El Porvenir	Sector Cementerio	Sector D1, Sector Carretero
		

1.2. Proyecto 1. Fortalecimiento en los aspectos tarifarios, normativos del servicio de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos.

1.2.1. Acompañamiento y formación a las empresas de servicios públicos en aseo y actividades complementarias, así como a la comunidad en general para mejorar la prestación del servicio y la participación social

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2 y 3	% ejec	**Ejecutado Pago 4**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
1.2.1 Acompañamiento y formación a las empresas de servicios públicos en aseo y actividades complementarias, así como a la comunidad en general para mejorar la prestación del servicio y la participación social	$106.800.000	$91.550.000	86	**0**	0	$15.250.000	14

B. EJECUCIÓN FÍSICA

Dentro de las actividades planteadas en el acompañamiento y formación a las empresas se dispuso de la capacidad, logística, técnica y del recurso humano para mejorar el servicio de aseo y el fortalecimiento de los usuarios para una participación real y efectiva en los diferentes escenarios de defensa de los derechos y deberes en lo

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

relacionado con el servicio público de aseo. No se desarrollaron actividades para el período comprendido, se encuentra pendiente un segundo foro programado para el mes de diciembre de 2023.

2. PROGRAMA 2. Programa para la Caracterización de residuos sólidos y caracterización de la población que hace uso del servicio de aseo según su nivel social o actividad económica.

2.1 Proyecto 3. Caracterización de Residuos y población que hace uso del servicio de aseo

2.1.1 Caracterización de Residuos sólidos sectorizada, conforme a necesidades de la entidad

Se desarrollaron las actividades planteadas, de la siguiente manera:

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	**Ejecutado Pago 5**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
2.1.1 Caracterización de Residuos sólidos sectorizada, conforme a necesidades de la entidad	$359.757.000	$359.757.000	100	**$0**	0	$0	0

EJECUCIÓN FÍSICA

En esta actividad se ejecutó el presupuesto en un 100%, actualmente se encuentra en etapa de digitación y revisión de la información para la elaboración del documento de resultados de la caracterización.

3. PROGRAMA 5: Corte de césped y poda de árboles

3.1 Proyecto 6. Establecimiento de lineamientos para la ejecución técnica de las actividades de corte de césped y poda de árboles

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

3.1.1. Intervención de zonas verdes con Corte de césped, (áreas adicionales extra tarifa)

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	**Ejecutado Pago 5**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
3.1.1. Intervención de zonas verdes con Corte de césped, (áreas adicionales extratarifa)	$630.560.000	$370.004.032	59	**$75.667.200**	12	$184.888.808	29

B. EJECUCIÓN FÍSICA

Se termino de ejecutar el presupuesto y las actividades de este componente donde se desarrollaron las acciones de:

- ✓ Rocería
- ✓ Despartillada
- ✓ Bordeo
- ✓ Barrido
- ✓ Recolección y disposición final del material vegetal

Rocería: Deberá realizarse al nivel más bajo posible (a ras del suelo) y de la manera más uniformemente posible. Es de estricta obligación la utilización de pantallas protectoras que cubran las máquinas de guadañado, siendo de especial importancia cuando se realice la actividad en zonas de flujo vehicular, peatonal, residencial e industrial, para evitar daños a bienes y personas. Dicha labor debe contar con un seguimiento cercano de un líder de cuadrilla que permita su control y ejecución acorde a la seguridad y calidad de la actividad.

Desportillada: Eliminar todo material vegetal (gramíneas o arvenses) ubicado en andenes, vías públicas y adoquines. La desportillada se podrá realizar con nylon, herbicida o mecánicamente eliminando la totalidad desde la raíz; esta actividad excluye el uso de cuchilla metálica debido a posibles accidentes que puedan generarse. Se deberá garantizar que, en los andenes, las uniones y bordes entre éste y las vías públicas queden libres de todo tipo de gramíneas o plantas.

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

Bordeo: consiste en la eliminación de todo tipo de material vegetal que cubre las zonas duras como andenes, vías o adoquinado, de manera que se complemente la actividad de rocería, esta labor se podrá realizar con guadaña y nylon o mecánicamente (machetes, gambias, azadonetas u otra herramienta).

Barrido: es la recolección total de los residuos vegetales producto de las labores de rocería, despartillado o bordeo y recolección de los residuos ordinarios que se encuentren dentro de las zonas intervenidas; esta actividad incluye el uso de rastrillo y escoba o de máquina de aire (blower).

Recolección y disposición final del material vegetal: esta actividad se realizará una vez terminada la jornada diaria, sin que queden sobre las vías o separadores viales residuos de la jornada de trabajo, informando el lugar en el cual se realizará la disposición final del material vegetal, el cual deberá ser un lugar autorizado y adecuado para la disposición del material vegetal.

Para el cálculo de las áreas lineales susceptibles de corte de césped se multiplica la longitud del tramo lineal por una zona de prestación de 1.5 metros por cada lado de la vía o camino, es decir se multiplica la longitud del área lineal por 3, las zonas no lineales o poligonales, se toma el área plana medida con herramientas de información geográfica sobre ortofotos actualizadas.

Se acordó con la supervisión del Convenio un factor de abandono igual a dos (2) que representa un factor por el cual se multiplican las áreas de corte de césped que presentan un abandono, porque no se habían intervenido en acciones anteriores, dado que no se realizaba la actividad de corte de césped en periodos mayores a tres meses, debido a que el convenio anterior termino en el mes diciembre y para marzo se encontraron zonas muy altas; por lo que la altura del césped y de la vegetación, se encontraba mayor a 50 centímetros, representando un mayor esfuerzo, desgaste, tiempo y recursos para llevar a cabo la actividad, así las cosas, se presentan las tablas con las actividades realizadas, cabe destacar que el factor de abandono solo se aplica la primera vez o primera frecuencia en la que se realiza la actividad, entendiéndose que la segunda vez se realiza con un intervalo de tiempo más corto.

Las áreas intervenidas se entregaron por parte de la secretaria de hábitat del Municipio de Rionegro, las cuales son áreas que no son susceptibles de cobro vía tarifa por ser propiedad del ente municipal o bajo su responsabilidad como: operativos en zonas

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

públicas, escenarios deportivos, CDI, zonas públicas veredales, casetas comunales, lotes y otros estamentos públicos definidos del municipio de Rionegro

Para el desarrollo de esta actividad se dividen en dos áreas de prestación, lineales y no lineales, entre las lineales se encuentran las vías rurales, callejones y andenes peatonales de la zona rural, en las no lineales, se encuentran polígonos que son urbanos con restricciones de acceso o zonas públicas de zona rural con o sin restricción de acceso.

Las zonas intervenidas fueron:

LISTADO DE ZONAS INTERVENIDAS

Ubicación	Area	X	Y	Intervenciones	Total, M2
CDI Laureles	-1802.04365	-75.371419	6.16027	2	3604.0873
CDI Josefina Muños	-2670.68105	-75.368502	6.155023	2	5341.36209
Casa Cico Pasitos	-102.372542	-75.373396	6.154686	2	204.745084
CDI Cuatro Esquinas	-584.123354	-75.361943	6.149048	2	1168.246708
CDI Lagos	-344.475666	-75.369862	6.16116	2	688.951332
CDI Porvenir	-1857.67057	-75.385293	6.145449	2	3715.341142
CDI Tablazo	873.263015	-75.44834	6.142829	2	1746.52603
CDI Chachafruto	-3543.22564	-75.417232	6.164328	2	7086.451282
Laguna Azul	-27073.3057	-75.371699	6.151441	2	54146.61137
UAI	-2759.44658	-75.389222	6.149327	2	5518.893154
ZV Frente CDI Lagos	-571.643028	-75.369725	6.161357	2	1143.286056
Gimnasio Tablazo	-1212.35825	-75.448181	6.143272	2	2424.716492
Zonas verdes I E Baldomero Sannin Cano	14885.5017	-75.37713	6.157499	2	29771.00336

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

Cancha Futbol Cimarronas	4558.21413	-75.357231	6.160132	2	9116.428252
Cancha Cimarronas	3105.00229	-75.358564	6.167494	2	6210.004578
Cancha Futbol Mampuesto	3636.95234	-75.408326	6.204994	2	7273.90468
Cancha Futbol Cuchillas	1382.73377	-75.396065	6.184503	2	2765.467532
Ciba	3264.95319	-75.403944	6.194431	2	6529.906382
Unidad deportiva Santa B	2595.3309	-75.370417	6.194662	2	5190.66179
Unidad deporiva Galicia	1371.86717	-75.359891	6.192719	2	2743.73433
Gimnasio los Pinos	1407.33155	-75.352205	6.199649	2	2814.663094
Cancha Futbol Los Pinos	1716.37251	-75.354536	6.205849	2	3432.74502
Cancha Futbol San luis	8350.91748	-75.370209	6.224363	2	16701.83495
Cancha Futbol La Mosca	2470.82681	-75.388369	6.215783	2	4941.653624
Unidad Deportiva Fontibon	5391.36284	-75.375627	6.167856	2	10782.72569
Cancha Futbol La Laja	3277.0035	-75.374947	6.178674	2	6554.007
Gimnasio Abreito	1502.77152	-75.41167	6.164651	2	3005.543034
Unidad Deportiva Abreo	4391.09019	-75.398626	6.168818	2	8782.180372
Cancha Futbol Delicias	15619.0838	-75.407923	6.151298	2	31238.16758
Gimnasio la Mosquita	1393.81842	-75.439564	6.206389	1	1393.818418
Zonas verdes frente I E El Carmin	368.574891	-75.414701	6.190153	2	737.149782
Cancha Futbol Carmin	792.875464	-75.415718	6.18685	2	1585.750928

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

Unidad Deportiva Tablazo	6027.33304	-75.450594	6.145187	2	12054.66608
Cancha Futbol Yarumal	1052.0909	-75.455025	6.172908	2	2104.181804
Cancha Futbol la Quiebra	1809.91475	-75.465427	6.1949	2	3619.829496
Gimnasio Pontezuela	329.731391	-75.426451	6.080883	2	659.462782
Cancha Futb Santa Teresa	4378.43935	-75.394261	6.063757	2	8756.878702
Casa la Convención	73.27509	-75.372146	6.154083	2	146.55018
Casa Dorada Adulto mayor	160.500866	-75.374482	6.154814	2	321.001732
Casa de la Cultura	138.097309	-75.374213	6.152736	2	276.194618
Zonas Verdes ESO	1487.13273	-75.365471	6.144296	2	2974.265466
Zonas Verdes Nutriceres	441.481429	-75.37604	6.184426	2	882.962858
Comisaria de Familia	525.66433	-75.384379	6.14559	2	1051.32866
Punto Critioco ZV El Hoyo	1056.10282	-75.37846	6.151755	2	2112.205636
Punto Critico ZV Parque Inf el Carangal	282.748425	-75.377449	6.153103	2	565.49685
Punto Critico ZV Alto del Medio	259.838929	-75.376942	6.153991	2	519.677858
Punto Critico EL Palmar	721.341608	-75.376384	6.152716	2	1442.683216
Punto Critico Alto del Medio	292.85161	-75.376584	6.155045	1	292.85161
Punto Critico ZV Punto C El Carangal	202.958958	-75.378372	6.153263	2	405.917916
Sendero Tablazo-llanog	7066.56163	-75.428399	6.133616	2	14133.12326
Tablazo-Aeropuerto	6870.25811	-75.434993	6.15775	2	13740.51622
ZV Lago Santander	26204.1041	-75.370969	6.16141	2	52408.20828

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

ZV El Rosal	1483.97902	-75.363745	6.141017	2	2967.958044
ZV tablazo	15171.1832	-75.448842	6.142637	2	30342.36646
ZV San Antonio	231.504665	-75.378928	6.129409	1	231.504665
ZV Club Verde Terra	14051.1798	-75.37247	6.136808	2	28102.3595
Placa polideportiva San Juaquin	161.509	-75.370324	6.141054	1	161.509
ZV Lote Altos del Lago	1281.706	-75.3703	6.161438	2	2563.412
Placa Polideportiva Alto Bonito	2505.734	-75.38482	6.164148	2	5011.468
ZV frente I E Ana Gomez	559.415	-75.382179	6.202115	2	1118.83
ZV Portanova Suits	1086.589	-75.435949	6.155176	1	1086.589
CAI Cuatro Esquinas	1365.35			2	2730.7
ZV Contiguo al Aeropuerto	31714.6982	-75.433754	6.172787	2	63429.39632
ZV Cuchillas	4237.88448	-75.391322	6.173863	2	50854.61376
ZV Carmin	1155.32233	-75.413662	6.182955	2	13863.86798
ZV Carmin-Manpuesto	1373.43916	-75.418344	6.193484	1	8240.634984
Tranversal-2	11262.968			2	22465.936
SUBTOTAL					600000

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

Registro Fotográfico

Casa de la Convención		
		
Cinco Pasitos		
		
Zona Rural		
		

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

I.E. Ana Gómez de Sierra, la Laja		
		

4. PROGRAMA

4.1 proyecto 7. Establecimiento de lineamientos para la ejecución técnica del lavado de áreas Públicas

4.1.1 Intervención de áreas públicas mediante lavado, (áreas adicionales Extra tarifa) Lavado de puentes peatonales y zonas públicas

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	**Ejecutado Pago 5**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
4.1.1. Intervención de áreas públicas mediante lavado, (áreas adicionales extratarifa)	$120.000.000	$104.000.000	87	**$6.000.000**	5	$10.000.000	8

B. EJECUCIÓN FÍSICA


El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Rionegro, dejó definido el Programa de Lavado de Áreas Públicas. con el fin de mantener las condiciones adecuadas de limpieza en el municipio; el mismo consistía en el análisis de las áreas públicas objeto de lavado, con el propósito de establecer con precisión los puntos que deben ser intervenidos.

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

El programa de lavado de áreas públicas contempla aspectos técnicos y operativos direccionados específicamente hacia la estructuración de inventarios de áreas públicas objeto de lavado, el uso de herramientas óptimas para su correcta ejecución a cargo de personal capacitado. Buscando impartir de un diagnóstico inicial, que definiera las condiciones de las áreas públicas a intervenir.

ID	SECTOR	ESTADO
ID_00001	piscina UAI (Segundo lavado)	Lavado
ID_00002	Plazoleta Espíritu Santo (eventos Feria de la Nutrición, Feria de mi barrio, Juventudes) (3 lavados)	Lavado
ID_00003	CDI Laureles	Lavado
ID_00004	Mirador del Llanito	

Registro Fotográfico. Lavado

Plazoleta Espíritu Santo	Mirador del Llanito	UAI
		

4. PROGRAMA 7: Aprovechamiento y tratamiento de residuos y PROGRAMA 9: Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

5.1 Proyecto 8. Sensibilización, educación y capacitación a los habitantes del municipio sobre manejo adecuado de residuos sólidos.

5.1.1 Capacitaciones ruta selectiva de residuos orgánicos zona Urbana

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	**Ejecutado Pago 5**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
5.1.1 Capacitaciones ruta selectiva de residuos orgánicos zona urbana	$597.391.356	$476.956.542	80	**$90.000.000**	15	$30.434.814	5

B. EJECUCIÓN FÍSICA


Para fomentar la cultura del aprovechamiento de residuos orgánicos en la zona Rural se desarrollaron las acciones de capacitación y formación en separación que conllevan al incremento de los índices de residuos aprovechado en la municipalidad, mediante la formación a la comunidad en separación de residuos orgánicos desde la fuente y rutas selectivas, priorizando e iniciando en el sector Abreo, Abreito, Alto Pereira, Alto Vallejo, Alto Pereira, Barro Blanco, Chachafruto, el rosal, Altos de la Y, Ojo de agua, Santa Ana Parte Alta, Tablazo, Las cuchillas, La laja, El porvenir.

CAPACITACIONES


a) Capacitaciones Totales: 20.180 visitas a viviendas para una población capacitada de 100.900; de las cuales en capacitaciones domiciliarias personalizadas (puerta a puerta), consolidado presentado con corte a agosto.

b) <u>capacitaciones a grupos focales e instituciones:</u> En este tema se vienen desarrollando estrategias educativas para fomentar la separación en la fuente y llegar a todos los públicos focales que permitan el éxito de la ruta selectiva de orgánicos en el municipio, al igual fortalecerla separación en la fuente abordando diferentes temas como el cambio climático y la conservación de los recursos naturales. A la fecha se ha hecho presencia de la siguiente:

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

INTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	N°	EVIDENCIA
I.E.Consejo Municipal Sede Eduardo Uribe Botero	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 148 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	148	
I.E Josefina Muñoz	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 300 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	300	
I.E. La Mosquita	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 6 grupos del grado cuarto con un total de 210 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	210	

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

I.E Liseo Consejo Municipal	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 2 grupos del grado cuarto con un total de 40 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	40	 
I.E TISA sede Jose Fina Muñoz	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 266 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	266	 
I.E Domingo Savio Sede Chipre	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos y cuidado del agua. Se capacitaron 108 estudiantes que participaron de la charla educativa. Fomentando en la comunidad educativa la implementación de acciones en pro de la conservación del Medio Ambiente y la preservación de los diferentes recursos naturales.	108	 
TOTAL		**1072**	

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN:

En este ítem se viene realizando la contratación de estrategias educativas, ambientales y culturales mediante los medios masivos de comunicación

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

- ✓ Pautas radiales de 20” en la Emisora 104.4 FM (4 cuñas diarias), Programa radial cada Hora a partir de las 9:00 am hasta las 6:00pm y espacio cada Viernes en franja de 12:40 pm a 12:50pm
- ✓ Pauta de 20” en Acuario televisión (4 cuñas diarias), notas en el noticiero y redes sociales.
- ✓ Volantes educativos se continúa con el diseño del año 2022 para dar uniformidad y continuidad al programa.

Se desarrolló también el fortalecimiento al proyecto de Capacitación Cultura Ambiental Ciudadana manejo de residuos sólidos y cambio climático en el Aula Múltiple Institución Educativa Baltazar Salazar del corregimiento Sur, se entregan 500 piezas publicitarias para el proyecto de capacitación de cultura ambiental ciudadana se realizó el diseño, impresión de plegable educativo para las veredas Pontezuela, Capiro y Vilachuaga.

INSTITUCIÓN	TEMATICA	EVIDENCIAS
I.E. Baltasar Salazar. Octubre 04 de 2023	Capacitación sobre cambio climático, abordando la adecuada separación de los residuos sólidos. Se entregan plegables educativos para repartir en las comunidades participantes. Cantidad entregada 500. Veredas Pontezuela, Higuerón y Vilachuaga	 

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

5.1.2. Diagnóstico y formación a productores en el manejo adecuado de envases de agroquímicos

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	**Ejecutado Pago 5**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
5.1.2. Diagnóstico y formación a productores en el manejo adecuado de envases de agroquímicos.	$84.000.000	$55.800.000	67	**$28.200.000**	33	$0	0


B. EJECUCIÓN FÍSICA

Esta actividad se encuentra desarrollada al 100%, se tiene pendiente la consolidación, revisión, digitación y entrega de informe con el diagnóstico y posibles acciones a continuar, se resalta de este trabajo la disposición de las empresas y cultivos para recibir el personal y poder realizar desarrollar las diferentes acciones que se desarrollaron para elaborar el documento, ASOCOLFLORES Y CAMPO LIMPIO, quienes juegan un papel primordial; ya que ambas entidades trabajan en el sector y representan el 80 % de la industria que produce importa y distribuye agroquímicos.

Dentro de las acciones emprendidas se tienen:

- ✓ Visitas a empresas y cultivos
- ✓ Elaboración de encuesta
- ✓ Entrevistas
- ✓ Reuniones

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com






5.2.1. Actividad: Jornadas continuas de recolección de residuos especiales

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	**Ejecutado Pago 5**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
5.2.1. *Jornadas continuas de recolección de residuos especiales*	$365.000.000	$284.000.000	78	**$40.000.000**	11	$41.000.000	11

B. EJECUCIÓN FÍSICA

Este ítem se ha desarrollado presupuestalmente en un 89%; para el desarrollo de estas actividades se estableció un valor tipo bolsa, para desde cada acción realizar el presupuesto unitario y poder realizar el máximo de jornadas, ya que al momento se tiene mucho desorden en el municipio por la incultura ciudadana se continua con mucho desorden en algunas zonas urbanas y veredales; las personas no realizan disposición adecuada de los residuos especiales.

De acuerdo con la información suministrada por los vigías ambientales, las PQR interpuestas por los ciudadanos, y el seguimiento a los programas del PGIRS, se intervienen los puntos críticos identificados y se realizan recorridos programados por

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

todo el municipio tanto en zona urbana como rural, realizando la recolección de residuos como escombros, muebles, colchones, material vegetal que han sido abandonados en vías y áreas públicas, los cuales no son evacuados por las empresas prestadoras del servicio de aseo por su condición de residuos especiales.

La recolección se realiza en un camión cubierto tipo estaca, que garantiza su transporte evitando el esparcimiento.

Por parte de la Subsecretaria de Servicios Públicos se hace concientización de disposición adecuada de los residuos a los vecinos de los puntos críticos encontrados, así como a los usuarios que se encuentran realizando reformas locativas o construcciones.

Se intervienen áreas públicas para evitar que se continue con el depósito inadecuado de residuos.







Descripción de las atenciones

Fecha	Día	Destino	#viajes		Mano de obra	Aforo (Ton)
			Fuente de vida	Gobierno		
20/09/2023	miércoles	Recolección de vidrios, escombros y residuos especiales en el alto de la capilla	2		2 operarios	3

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

21/09/2023	jueves	Recolección de residuos en el Coliseo del cielo, atención a las personas damnificadas de Quebrada Arriba	2		2 operarios	3
22/09/2023	viernes	Jornadas de recolección con las JAC Asocor, Piamonte y santa teresa del porvenir especiales	2		2 operarios	3
29/09/2023	viernes	Recolección de vidrios, escombros y residuos especiales en el alto de la capilla	1		2 operarios	2
5/10/2023	jueves	Recolección árbol caido en vegas de la calleja	2			3
6/10/2023	viernes	Recolección de árbol caido Vegas de la Calleja, limpieza de punto crítico JAL porvenir, atención residuos en alto capilla	2		2 operarios	3
10/10/2023	martes	Traslado material vegetal de árbol caido en el interior de la Comisaria de familia y dentro del lago	2		2 operarios	1
12/10/2023	jueves	Recolección árbol caído Vegas de la calleja	2		2 operarios	3
13/10/2023	viernes	Ruta de recolección de residuos especiales Centro, Villa Camila, Alto del Medio, Alto de La Capilla	2		2 operarios	3
20/10/2023	viernes	Ruta de recolección de residuos especiales Alto de La Capilla, Alto del Medio, Guilelrmo Gaviria, La Mota, Hospital provenir, Cancha la Primavera, Quintas del Carretero, San Nicolás, Lago Santander	2		2 operarios	3
					Total	**27**

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

5.2.2. Actividad: Sistema de recolección de residuos especiales en zona urbana y rural (Disposición Final de residuos sólidos especiales)

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

B.

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	Ejecutado Pago 5	% ejec	Total, Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
5.2.1. *Sistema de recolección de residuos especiales*	$325.000.000	$241.000.000	67	**$54.000.000**	24	$30.000.000	9

C. EJECUCIÓN FÍSICA

En este ítem se tiene la disponibilidad de un vehículo tipo camión liviano con conductor, combustible y disponibilidad completa para la alcaldía de Rionegro, realizando recolección continua y permanente de residuos especiales en "botaderos" o sitios de acumulación clandestino, usados por usuarios indisciplinados para arrojar residuos de diversa índole amenazando la salud pública. Se discrimina las toneladas recogidas:

Fecha	Destino	#viajes Fuente de vida	Aforo (Ton)
20/09/2023	Residuos especiales	2	3
21/09/2023	Residuos especiales	2	3
22/09/2023	Residuos especiales	2	3
29/09/2023	Recolección de vidrios, escombros y residuos especiales	1	2
5/10/2023	Residuos orgánicos, árbol caído	2	3
6/10/2023	Residuos orgánicos, árbol caído y residuos especiales	2	3
10/10/2023	Residuos orgánicos material vegetal de árbol	2	1
12/10/2023	Residuos orgánicos material vegetal de árbol	2	3

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

13/10/2023	Residuos especiales	2	3
20/10/2023	Residuos especiales	2	3
			27







5.3 Recuperación de puntos Críticos

5.3.1 Recuperación de puntos Críticos

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	**Ejecutado Pago 5**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
5.3.1 Recuperación de puntos Críticos	$220.000.000	$175.000.000	79	**$0**	0	$45.000.000	21

B. EJECUCIÓN FÍSICA

Como parte del convenio de desarrollo de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, del municipio de Rionegro se desarrolla se realiza la valoración de los puntos críticos que previamente han sido identificados por la subsecretaría de servicios públicos, la empresa de servicio de aseo y nuestra entidad Fuente de Vida, como contratista. Este proceso se desarrolla en un total de 77 puntos, de los cuales se verificó su estado actual y se les da una calificación. A continuación, presentamos el resultado de dicha valoración.

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

Después de la valoración de los puntos críticos que se identificaron entre la subsecretaria de Servicios Públicos, las empresas de aseo y el personal de Cuadrilla de Apoyo y vigilancia de la empresa Fuente de Vida conveniente, se determinan los puntos que se iban a recuperar de acuerdo con las condiciones de impacto y compromiso de la comunidad aledaña.


A continuación, se describen los puntos críticos de acuerdo con las prioridades.


Total, puntos CRÍTICOS: 44
Total, puntos MUY CRÍTICOS: 24
Total, Puntos RECUPERADOS: 9

Estos puntos se recuperaron en el mes de agosto-septiembre

PUNTOS RECUPERADO			
ID_ 00053	CENTRO	Cancha de micro Quebrada Arriba	Muy Crítico







FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

PUNTOS RECUPERADO			
ID_00056	PORVENIR	Semáforo al frente de COREDI (Mall de comidas el triángulo)	Muy Crítico





6. PROGRAMA 8: Inclusión de recicladores

6.1 Reconocimiento social y económico al reciclador

6.1.1 Conmemoración día de la familia y del reciclaje y Fortalecimiento a los recicladores de oficio del Municipio de Rionegro

A. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2, 3 y 4	% ejec	**Ejecutado Pago 5**	% ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
6.1.1 Conmemoración día de la familia y del reciclaje y Fortalecimiento a los recicladores de oficio del Municipio de Rionegro.	$462.636.018	$ 396.603.373	86	**$0**		$ 66.032.645	14

B. EJECUCIÓN FÍSICA

A la fecha se ha ejecutado el 86% del presupuesto. Para este informe no se han avanzando en actividades quedan pendientes para el mes de diciembre.

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APORTES MUNICIPIO

Se presenta el consolidado del presupuesto ejecutado correspondiente al Aporte del municipio

PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VLR.UNIT	SUBTOTAL	Ejecutado a la Fecha Acta de pago 1, 2,3 Y 4	% ejec	Ejecutado Pago 5	% Ejec	Total Pendiente por Ejecutar	% Pend. Ejec.
1. PROGRAMA 1: Aspectos institucionales del servicio público de aseo y administración del Plan de Gestión integral de residuos sólidos	1.1 Proyecto 2. Fortalecimiento del compromiso y administración del PGIRS.	1.1.1 Apoyo Logístico de para Atención de eventualidades, actividades o contingencias, con respecto a los servicios de aseo y limpieza.	Global	1	495.000.000	495.000.000	370.958.709	75	97.020.646	20	27.020.646	5
	Dentro de esta acción se contemplan posicionamiento de marca y fortalecimiento de estrategia “Rionegro Limpio".	1.1.2 Apoyo y vigilancia al servicio de aseo y puntos críticos	Mes	10	11.034.800	110.348.000	71.726.200	65	27.586.200	25	11.035.600	10
		1.1.3 Mini vallas informativas de residuos en bandeja metálica de (75 cm x 75 cm) con adhesivo laminado Full Color incluye instalación.	Unidad	100	235.239	23.523.900	17.642.925	86	$ 5.880.975	14	-	0

	1.2 Proyecto 1: Fortalecimiento en los aspectos tarifarios, normativos del servicio de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos.	1.2.1 Acompañamiento y formación a las empresas de servicios públicos en aseo y actividades complementarias.	Global	1	$ 106.800.000	$ 106.800.000	$ 91.550.000	86	$ 0	0	$ 15.250.000	14
2. PROGRAMA 2. Programa para la Caracterización de residuos sólidos y caracterización de la población que hace uso del servicio de aseo	2.1 Proyecto 3. Caracterización de Residuos y población que hace uso del servicio de aseo	2.1.1 Caracterización de Residuos sólidos sectorizada, conforme a necesidades de la entidad	Global	1	359.757.000	359.757.000	359.757.000	100	0		-	
3. PROGRAMA 5: Corte de césped y poda de árboles	3.1 Proyecto 6. Establecimiento de lineamientos para la ejecución técnica de las actividades de corte de césped y poda de árboles	3.1.1. Intervención de zonas verdes con Corte de césped, (áreas adicionales extratarifa)	m2	5000000	126.112	630.560.000	370.004.032	59	75.667.200	12	184.888.808	29
4. PROGRAMA 6: Lavado de puentes peatonales y zonas públicas	4.1 Proyecto 7. Establecimiento de lineamientos para la ejecución técnica del lavado de áreas Públicas	4.1.1. Intervención de áreas públicas mediante lavado, (áreas adicionales extratarifa)	Global	1	120.000.000	120.000.000	104.000.000	87	6.000.000	5	10.000.000	8
5. PROGRAMA 7: Aprovechamiento y tratamiento de residuos y PROGRAMA 9: Residuos de Construcción y	5.1 Proyecto 8. Sensibilización, educación y capacitación a los habitantes del municipio sobre manejo adecuado de residuos sólidos.	5.1.1 Capacitaciones ruta selectiva de residuos orgánicos zona urbana	Global	1	597.391.356	597.391.356	476.956.542	80	90.000.000	15	30.434.814	5

Demolición (RCD)	Los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente.	5.1.2 Diagnóstico y formación a productores en el manejo adecuado de envases de agroquímicos	Global	1	84.000.000	84.000.000	55.800.000	67	28.200.000	33	-	0
	5.2 Proyecto 9. Funcionamiento de estrategias de aprovechamiento con manejo técnico, económico y normativo	5.2.1 Jornadas continuas de recolección de residuos especiales y RCD	Global	1	365.000.000	365.000.000	284.000.000	78	40.000.000	11	41.000.000	11
		5.2.2 Sistema de recolección de residuos especiales en zona urbana y rural (Disposición Final de residuos sólidos especiales y RCD)	Global	1	325.000.000	325.000.000	241.000.000	67	54.000.000	24	30.000.000	9
	5.3 Recuperación de puntos Críticos	5.3.1 Recuperación de puntos Críticos	Global	1	220.000.000	220.000.000	175.000.000	79	0	0	45.000.000	21

	6.1 Reconocimiento social y económico al reciclador. La incorporación, la Corte Constitucional declaró los recicladores de oficio como población vulnerable de especial protección.		Global	1	$ 462.636.018	$ 462.636.018	$ 396.603.373	86	$ 0	0	$ 66.032.645	14
APORTE MUNICIPIO DE RIONEGRO						**3.900.016.315**	**3.014.998.781**	**77**	**424.355.021**	**11**	**460.662.513**	**12**

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES APORTE FUENTE DE VIDA

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON EL APORTE FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P.

Dentro de las actividades a desarrollar en el Aporte en ESPECIE que corresponde a la SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S E.S.P. como aportante dentro del Convenio 1130-07-04-008-2023, se han cumplido con los aportes del personal de apoyo durante el período comprendido del 19 de mayo al 19 de julio de 2023, así:

- ✓ Coordinación general y administrativa
- ✓ Coordinación Financiera
- ✓ Coordinación Jurídica
- ✓ Coordinación Técnica

DESCRIPCION	VALOR 2 meses
Coordinación general y administrativa	$ 10.134.000
Coordinación Financiera	$ 8.557.600
Coordinación Jurídica	$ 8.557.600
Coordinación Técnica	$ 8.557.600
	$ 13.331.840
TOTAL	$49.138.640

En lo relacionado con los ítem de Gestión de apoyo y asesoría académica y Gestión de apoyo y recursos logísticos se pueden discriminar los siguientes insumos, papelería e implementos que se han entregado por parte de FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P. como vinculación a diferentes eventos organizados por el municipio, Organizaciones Comunitarias, dependencias municipales, entre otras.

Se ha aportado a:

- Asocomunal Rionegro, Contraprestación de servicios e insumos por utilización de sede para oficina en Rionegro, reuniones y capacitaciones.
- Capacitaciones en empresas aporte Hidratación y personal técnico.
- Hidratación Feria de mi barrio, parroquia Espíritu Santo

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

- Hidratación Feria de la Nutrición, en septiembre, Secretaria de Desarrollo Económico
- Hidratación para actividades de la Subsecretaria de servicios públicos, eventos, foros y ferias

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
Agua para apoyo a eventos	$ 12.000.000
Implementos Cafetería, anchetas	$ 1.528.220
TOTAL	$13.528.220

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APORTES FUENTE DE VIDA

DETALLE	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR TOTAL	Ejecución pagos 1 y 2	Ejecución pagos 3	Ejecución pago 4	Ejecución pago 5	Pendiente de pagos
Coordinación General y administrativa	Encargado de generar y consolidar la información, ejercer la dirección y control sobre la administración de los procesos tendientes al cumplimiento de los programas y proyectos, llevando el control de las actividades del convenio y la presentación de informes.	1	$ 55.737.000	$ 15.201.000	$ 10.134.000	$ 7.600.500	$ 10.134.000	$ 12.667.500
Coordinación financiera	Encargado de generar y consolidar la información financiera, llevando desde este componente el control de las actividades del contrato.	1	$ 47.066.800	$ 12.836.400	$ 8.557.600	$ 6.418.200	$ 8.557.600	$ 10.697.000
Coordinación jurídica	Encargado de generar y consolidar la información legal, llevando desde este componente el control de las actividades del contrato, apoyando los procesos jurídicos para la ejecución del convenio.	1	$ 47.066.800	$ 12.836.400	$ 8.557.600	$ 6.418.200	$ 8.557.600	$ 10.697.000
Coordinación técnica	Encargado de generar y consolidar la información, técnica, llevar control de las actividades del contrato y presentar informes.	1	$ 47.066.800	$ 12.836.400	$ 8.557.600	$ 6.418.200	$ 8.557.600	$ 10.697.000
Gestión de apoyo y asesoría académica	Conformado por el grupo de profesionales y personal de apoyo técnico adscrito a la empresa, los cuales se encargarán de acompañar y orientar la ejecución de las actividades desde un componente académico, financiero, administrativo y logístico, realizando acompañamiento constante en la ejecución de actividades, disponiendo del personal idóneo para brindar las capacitaciones incluidas y orientar al contratante frente a las acciones de mejoramiento en la calidad de prestación del servicio.	2	$ 73.325.120	$ 19.997.760	$ 6.665.920	$ 4.999.440	$ 13.331.840	$ 28.330.160
Gestión de apoyo y recursos logísticos	Para el desarrollo de las actividades contempladas en la propuesta técnico-económica, se dispondrá de espacio locativos como oficinas y auditorios, dotados con los elementos necesarios según las necesidades, para llevar a cabo las capacitaciones propuestas, incluidos los refrigerios, capacitadores, material didáctico de apoyo y demás elementos que se requieran.	1	$157.284.660	$ 52.428.220	$ 57.300.000	$ 20.500.000	$ 13.528.220	$ 13.528.220
TOTAL, APORTE EN ESPECIE			$427.547.180	$ 126.136.180	$ 99.772.720	$ 52.354.540	$ 62.666.860	$ 86.616.880

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL

A continuación, se discriminan por aportante las ejecuciones presupuestales:

a) MUNICIPIO

APORTANTE	VALOR INICIAL CONVENIO	PAGO 01,02, 03 y 04	PAGO 05	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
MUNICIPIO DE RIONEGRO	$3.900.016.315	$3.014.998.781	$424.355.021	$460.662.513
TOTAL	$3.900.016.315	$2.481.593.936	$533.404.845	$885.017.534

B) SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S. E.S.P.

Valor inicial aporte Fuente de Vida	**$427.547.180**
Primer aporte	$0
Segundo aporte	$126.136.180
Tercer aporte	$99.772.720
Cuarto Aporte	$52.354.540
Quinto Aporte	$62.666.860
TOTAL DE APORTES A LA FECHA	**$340.930.300**
Pendiente de aportes	$86.616.880

A la fecha el resumen consolidado de la ejecución total del valor del Convenio 1130-07-04-008-2023, se encuentra en un avance de porcentaje físico y financiero del 88%, arrojando el siguiente resumen general:

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com

APORTANTE	VALOR INICIAL CONVENIO	PAGO 01, 02, 03 y 04	PAGO 05	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
MUNICIPIO DE RIONEGRO	$3.900.016.315	$3.014.998.781	$424.355.021	$460.662.513
FUENTE DE VIDA S.A.S E.S.P.	$427.547.180	$278.263.440	$62.666.860	$86.616.880
TOTAL	$4.327.563.495	$3.293.262.221	$487.021.881	$547.279.393

Observaciones:

Se adjuntan los siguientes documentos soporte:

- Copia de la Seguridad Social
- Certificado de parafiscales
- Documentos de la contadora (Junta Central de Contadores, Cédula y Tarjeta Profesional)
- Factura FVE-361

Atentamente,



FERNEY ELIECER ARBELAEZ GUTIÉRREZ
Gerente

FUENTE DE VIDA E.S.P. - NIT. 901.277.792-2 - Marinilla, Antioquia.
comercial@fuentedevidaesp.com - gerencia@fuentedevidaesp.com
321 215 4979 Fuente de Vida SAS ESP fuentedevidasasesp www.fuentedevidaesp.com