ACTA RECIBO A SATISFACCION

ACTA: FINAL PARCIAL [ ] RECIBO A SATISFACCIÓN [X]

FECHA: 24 de noviembre de 2023	**NÚMERO DE ACTA**: FINAL
No. DE ORDEN DE CONTRATO: 104 de 2023 **FECHA DE CONTRATO:** 12 de Mayo de 2023	**CONTRATANTE**: Alcaldía Municipal de Moniquirá **REPRESENTANTE LEGAL**: José Clodomiro Ariza Pardo
CLASE DE CONTRATO: **DE INTERVENTORIA**	**CONTRATISTA:** VDC PROYECTOS SASNIT. 901.650.044-0 RL/ KAROL MISHELLE CONTRERAS QUINTERO

OBJETO DE LA ORDEN / CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA-BOYACA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

BALANCE DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DÉBITO	CRÉDITO
VALOR CONTRATO	$18.164.280,00	
VALOR ACTA FINAL		$18.164.280,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 00,00
SUMAS IGUALES	$18.164.280,00	$18.164.280,00

OBSERVACIONES O RECIBO A SATISFACCIÓN: (QUÉ SE RECIBE, CÓMO SE RECIBE, CUÁNTO SE RECIBE Y DÓNDE SE RECIBE).

Que mediante la presente se certifica que, VDC PROYECTOS SAS con Nit 901.650.044-0, ejecutó cumplidamente el objeto del contrato de interventoría No 104 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA-BOYACA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS " celebrado con el Municipio de Moniquirá, y se reciben a satisfacción las obras ejecutadas entre el 20 de Junio al 2023 al 14 de agosto de 2023, y del 26 de septiembre de 2023 al 02 de octubre de 2023 habiendo llevado a cabo de manera oportuna y en debida forma las actividades objeto del contrato consignadas en las memorias de medición, anexas a los informes de obra presentado por la interventoría a la oficina de la Secretaría de Infraestructura y Medio Ambiente.

El interventor allega informe de verificación de obras ejecutadas dentro del contrato 103 de 2023, especificando actividades ejecutadas y registro fotográfico.

El contratista anexa los aportes de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL	N° de Planilla		Valor de Aporte
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	26882339	JUNIO 2023	$ 932.600,00
	27530836	JULIO 2023	$ 928.200,00
	27530899	AGOSTO 2023	$ 954.300,00
	28066520	SEPTIEMBRE 2023	$ 923.500,00
	28066532	OCTUBRE 2023	$ 923.500,00
RESIDENTE DE OBRA	21869810	JUNIO 2023	$ 411.400,00
	21897257	JULIO 2023	$ 411.400,00
	21922548	AGOSTO 2023	$ 411.400,00
	21950499	SEPTIEMBRE 2023	$ 411.400,00
	21975413	OCTUBRE 2023	$ 411.400,00

ACTA RECIBO A SATISFACCION

VDC PROYECTO SAS	26850427 JUNIO 2023 27218088 JULIO 2023 27409854 AGOSTO 2023 8627113397 SEPTIEMBRE 2023 28072428 OCTUBRE 2023	$ 1.160.000,00 $ 1.160.000,00 $ 1.160.000,00 $ 1.160.000,00 $ 1.160.000,00

ANEXOS	Marque con x
Recibo de pago de seguridad social	x
Copia planillas aportes	x
Otros	x

VDC PROYECTOS SAS NIT. 901.650.044-0 RL/ KAROL MISHELLE CONTRERAS	**ING. JHON JAIRO CAMACHO ÁVILA** Secretario de Infraestructura y medio ambiente Supervisor