NOBSA en Cultivo	FORMATO	ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	20/11/2023		
CONTRATO __X__ CONVENIO ____	No. 243 DE 2023, ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 1	DE FECHA:14/04/2023 Y 15/09/2023	
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, DESARROLLO ARTÍSTICO, ARTESANAL, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTO MAYOR Y A LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL.		
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DE BOYACÁ-EDUBOYACÁ		NIT: 826.001.462-0
	DORIS ESPERANZA RUIZ FAGUA		C.C:23.809.679
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	NURY AMANDA ROJAS MORALES		C.C: 23.810.544
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 536.842.620,00	
	APORTE MUNICIPIO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° 01	VALOR	$ 214.737.048,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 751.579.668,00	
PLAZO INICIAL	APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		
ADICIONAL EN TIEMPO N° 01	Tiempo: DOS (2) MESES	De Fecha: septiembre 17 a noviembre 16/2023	
ADICIONAL EN TIEMPO N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.		
FECHA DE INICIACIÓN	17 DE ABRIL DEL 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	16 DE NOVIEMBRE OE 2023		
PORCENTAJE DE AVANCE OE EJECUCIÓN A CANCELAR	100%		
RBPP N°	2023-15491-0025		

En las oficinas de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA, se reunieron la Doctora NURY AMANDA ROJAS MORALES Interventor / Supervisor y la señora DORIS ESPERANZA RUIZ FAGUA , R.L. ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DE BOYACÁ. EDUBOYACÁ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes de supervisión/interventoria, por tanto el suscrito supervisor/interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales, de conformidad a lo requerido en la ley, de acuerdo a la Certificación de Aportes emitida por el Contador y el Representante Legal.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 751.579.668	
Amortización Anticipo		$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta		$ 0
Saldo pendiente por cancelar		$ 108.102.382,0
Valor Total actas pagadas		$ 643.477.286,00
Saldo sin ejecutar		$ 0
Valor a Reintegrar al Municipio		$ 0
Sumas iguales	$ 751.579.668	$ 751.579.668

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, la verifiacion de entrega de bienes y la prestacion de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Interventor y/o Supervisor que soportan el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
NURY AMANDA ROJAS MORALES
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
DORIS ESPERANZA RUIZ FAGUA
R.L. ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DE BOYACÁ-EDUBOYACÁ
CONTRATISTA