FECHA Y No. DE MEMORANDO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE SUPERVISOR.	MEM23-00027387/GFPU 12000001 de fecha 6 de octubre de 2023
FECHA y No. DE MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DEL NUEVO SUPERVISOR.	MEM23-00027540/GFPU 13081020 de fecha 9 de octubre de 2023

Yo, **DANA FERNANDA HERNANDEZ FUENTES**, en mi calidad de supervisora designado por el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA** para ejercer la coordinación, control y vigilancia del **CONTRATO N°.353-23** celebrado con **ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A**, me permito presentar informe por cambio de supervisión, correspondiente al acuerdo de voluntades antes mencionado, en los siguientes términos:

MOTIVO DE CAMBIO DE SUPERVISOR	El cambio de supervisión, se realiza por la finalización del periodo de vacaciones de la supervisora Ángela Pardo el 07 de octubre de 2023.
PERIODO DE SUPERVISIÓN	Entre el **11/10/2023** y el **07/11/2023**.

DATOS GENERALES	
OBJETO	Contratar la prestación de servicios de elaboración, empaque y distribución de artesanías representativas de la Cultura Colombiana, para ser entregados en cumplimiento de actividades protocolarias del Señor Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/09/2023
PLAZO INICIAL	22/12/2023
FECHA DE INICIO	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	22/12/2023
PRÓRROGAS	
PRÓRROGA N°____	N/A

VALOR	
VALOR INICIAL	$ 49.983.185
VALOR TOTAL (*)	$ 65.983.185

ADICIONES	
ADICIÓN N°1	Durante el periodo de supervisión del contrato, se encuentra en trámite la legalización de la adición por valor de $16.000.000, debido a que está pendiente el cargue de póliza por Artesanías de Colombia S.A.
MODIFICATORIOS	
MODIFICACIÓN N°_____	N/A
ACLARATORIOS	
ACLARATORIO N°_____	N/A
SUSPENSIONES	
SUSPENSIÓN N°_____	N/A
REINICIOS	
REINICIO N°_____	N/A
CESIONES	
CESIÓN N°_____	N/A
PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES	
Relacione la fecha en la que inició el procedimiento sancionatorio contractual. **N/A**	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	
El Contrato se terminó anticipadamente el DD/MM/AA. *N/A*	

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato, el contratista **SI** (X) **NO** (___) ha cumplido con las obligaciones pactadas; y **CERTIFICO** que las actividades desarrollas o productos descritos en estas obligaciones, han sido puestas en función de la

entidad, se han documentado y remitido al Área de Contratos, para archivo en el correspondiente expediente contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS
Disponer de todo lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.	Durante el periodo de supervisión, se dispuso por el contratista todo lo necesario para el cumplimiento del contrato.
Prestar servicios contratados de manera oportuna cada vez que lo requieran el supervisor del presente contrato.	Durante el periodo de supervisión, se prestó el servicio en forma oportuna.
Prestar los servicios de elaboración, empaque y distribución de artesanías de carácter cultural producto de la industria nacional, con óptimas condiciones de calidad y eficiencia en cumplimiento de los requerimientos señalados por el supervisor.	Durante el periodo de supervisión no se requirió los servicios de elaboración, empaque y distribución de artesanías.
Hacer entrega de los productos elaborados, de acuerdo con las solicitudes de servicios efectuadas por el supervisor del contrato y en las condiciones de embalaje adecuadas para garantizar su adecuado transporte, sin afectar la calidad del producto.	Durante el periodo de supervisión no se requirió la entrega de productos.
Informar con la oportunidad requerida al supervisor, las restricciones y/o dificultades para el cumplimiento de los pedidos realizados por la Entidad. Párrafo: El supervisor del contrato podrá seleccionar en las diferentes vitrinas y almacenes de Artesanías de Colombia, productos que cuenten con disponibilidad de entrega inmediata, los cuales pueden o no estar incluidos en la oferta presentada por el contratista; debiendo siempre enviar previamente la cotización de los productos para el análisis y aprobación de la supervisión.	Durante el periodo de supervisión no se requirió selección de productos en las diferentes vitrinas y almacenes de Artesanías de Colombia.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 65.983.185**
VALOR TOTAL EJECUTADO (valor total pagado + valor pendiente por cancelar)	**$ 20.723.003**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 20.723.003**
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	**$ 0**
SALDO POR EJECUTAR (valor total del contrato - valor total ejecutado)	**$ 45.260.182**

OBSERVACIONES:

En consideración a la adición del contrato solicitada, se encuentra pendiente por parte de Artesanías de Colombia S.A, el cargue de la póliza en el aplicativo SECOP, con el fin de formalizar la adición. Durante el periodo de vacaciones de Ángela Pardo no se requirió la compra de obsequios protocolarios, por lo tanto, no se encuentran facturas en trámite y el pago de la factura por valor de **$ 20.723.003** se realizó correctamente quedando saldo de $0 en valores pendientes por cancelar.

Que el contrato, **SI** (__) **NO** (_X_) hace parte de un proyecto de Inversión, así:

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN	
Nombre del Proyecto de Inversión	
Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión	
Meta producto	
(%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	

RELACIÓN DE PAGOS

Al Contrato durante su ejecución se le han tramitado los siguientes pagos:

PAGOS	PERIODOS O FACTURAS	VALOR
PAGO N°.1	FV 10746 - 13/09/2023, FV 10679 - 08/09/2023, FV 10930 - 26/09/2023	$16.918.573,00
PAGO N°.2	FV 10910 - 25/09/2023	$ 3,804,430.00
	VALOR TOTAL PAGADO (**)	$ 20.723.003

OBSERVACIONES: Durante el periodo de supervisión se realizó el pago pendiente por valor de **$ 20.723.003,** no se realizó la compra de obsequios, por lo tanto, no quedan facturas en trámite.

A la fecha, no se finaliza la adición de contrato debido a que se encuentra pendiente el cargue de la póliza en SECOP por parte de Artesanías de Colombia S.A

De acuerdo con lo anterior, como supervisora, dejo constancia del ejercicio de dicha función que a la fecha no se ha cumplido con la formalización de la adición, hasta tanto las mismas sea completada por Artesanías de Colombia S.A y a su vez no se reportaron novedades en los pagos de facturas.

Se expide en **dos** (**2**) ejemplares de idéntico tenor, a los **10/11/2023**

Entrega

Dana Hernández.
DANA HERNÁNDEZ FUENTES
SECRETARIA EJECUTIVA
GRUPO DE EVENTOS
Supervisor saliente

Recibe

Angela María Pardo M
ANGELA MARÍA PARDO M
ASESORA - COORDINADORA
GRUPO DE EVENTOS
Supervisor entrante

Nota: Serán destinatarios del presente informe: **1.** El Área de Contratos. **2.** El nuevo supervisor entrante.