	FORMATO	Código: F-JUR-44
	Acta de Inicio	Versión: 06 Fecha: 15/04/2016
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA Nro. 023 de 2023

El día 21 de Noviembre de dos mil veintitrés 2023, se reunieron **LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA**, Director Operativo de Infraestructura Vial y Social de la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, en calidad de Supervisor y el Contratista de obra **HURTADO CONSTRUCCIONES SAS**, representado legalmente por **OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ**, con el fin de dar inicio al contrato de obra No. 023 cuyo objeto contractual es: **MANTENIMINETO DE LA MLLA VIAL, REPARCHEO EN VIAS DE ACCESO A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO**

FECHA DE INICIO	MES (11), DIA (21), AÑO (2023)
FECHA DE TERMINACIÓN	MES (12), DIA (20), AÑO (2023)

Se firma en Armenia Q., a los Veintiun (21) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
Representante Legal
HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
Contratista

LUIS FELIPE ZULUAGA PUERTA
Supervisor

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ángela María Cardona Ortiz	Néstor Fabián Quintero Orozco	Cielo López Gutiérrez
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretario de Despacho

Powered by CamScanner