MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2311002754 LOCAL
ODP Nº 29061

FECHA 24/11/2023 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A SOLIUN INGENIERIA S.A.S
TERCERO NIT 901114547 - SOLIUN INGENIERIA S.A.S
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	24905401	HONORARIOS	NIT 901114547	0,00	% 0,0000	116.584.706,30	0,00	SI89
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	116.584.706,30	655810448
					TOTALES	116.584.706,30	116.584.706,30	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 169 DEL 15 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - ACTA DE EJECUCION 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 169 DEL 15 DE JULIO 2022 PEIODO COMPRENDIDO MES DE OCTUBRE 2023 FACTURA SI89

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
6218	9662	2 .3 .2 .02 .02 .005	201	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	11/08/2023 15:3	500.000.000,00	131.602.923,30	214.000.941,29

Total Aplicado: 131.602.923,30

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 231100474	21/11/2023				
24360301	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 014 DEL	110.590.691,85	% 2,0000	0,00	2.211.814,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION 014 DEL	110.590.691,85	% 2,0000	0,00	2.211.814,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION 014 DEL	110.590.691,85	% 2,0000	0,00	2.211.814,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION 014 DEL	4.423.628,00	% 10,0000	0,00	442.363,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION 014 DEL	110.590.691,85	% 0,3000	0,00	331.772,00
24362501	IVA RETENIDO	ACTA DE EJECUCION 014 DEL	21.012.231,45	% 15,0000	0,00	3.151.835,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 014 DEL			110.590.691,85	0,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION 014 DEL	110.590.691,85	% 2,0000	0,00	2.211.814,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION 014 DEL	110.590.691,85	% 2,0000	0,00	2.211.814,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION 014 DEL	331.772,00	% 10,0000	0,00	33.177,00
51117301	INTERVENTORIAS, AUDITOR	ACTA DE EJECUCION 014 DEL			21.012.231,45	0,00
24905401	HONORARIOS	ACTA DE EJECUCION 014 DEL			0,00	116.584.706,30
			TOTALES		131.602.923,30	131.602.923,30

SON:
ciento treinta y un millones seiscientos dos mil novecientos veintitres pesos con30/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		