
ADRIANA RODRIGUEZ INGENIERIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**VERSION: 1** **CODIGO: FA-001** **PAGINA: 1 de 1**

Acta No:	1	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	22-12-2022
Tema	Comité de obra contrato N° 253-SG-2022		
Responsable	Adriana Rodríguez	**Área:**	Técnica
Ubicación	SEDE SECCIONAL META – VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	**Empresa:**	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Hora Inicio:	09:30 am	**Hora Fin:**	11:00 am

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo	Dar inicio al contrato de obra N° 253-SG-2022 cuyo objeto es REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META – VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES con el fin de cumplir con estándares de calidad, costos eficientes y tiempos de entrega de acuerdo con las condiciones contractuales.
Agenda	1. Realizar recorrido de reconocimiento de instalaciones y entrega de las mismas 2. Presentación del contratista ante el Director. 3. Aclaración dudas y/o observaciones de los compromisos contractuales

Participantes			
Nombre	**Empresa**	**Nombre**	**Empresa**
Almeiro Barbosa	Instituto Medicina Legal y ciencias forenses (INMLy CF)		
Adriana Rodríguez	Contratista Adriana Rodríguez		
Freddy García	Contratista Adriana Rodríguez		

2. DESARROLLO DE LA REUNION

Descripción de los puntos tratados en la reunión	
1.	**Reconocimiento y entrega de instalaciones al contratista.** Se realiza recorrido por las instalaciones que serán intervenidas, contando con la presencia del Arq, Almeiro Barbosa, apoyo a la supervisión, el Dr Alexander Hernández, Director seccional Meta, la Ing Adriana Rodríguez, contratista, Ing Fredy García-Especialista Hidrosanitario, se realiza el recorrido al interior de la morgue, donde se evidencia la existencia de 3 cárcamos al interior de la sala de necropsias principal y uno en la sala de necropsias auxiliar. La entidad manifiesta que se realizaran las instalaciones de la sala de necropsias la semana siguiente, las cuales serán desinfectadas previa entrega, en las zonas externas se manifiesta que ya se pueden iniciar los trabajos correspondientes, en cuanto a las zonas de oficinas se deberá trabajar un área especifica y proceder a su entrega para poder continuar con la siguiente área.

2.	Se realiza presentación del contratista ante el director de la seccional Meta y se realiza un empalme de los trabajos a realizar y el tiempo destinado para los mismos.
3.	Durante el recorrido se realiza acompañamiento por parte del especialista hidrosanitario en donde se socializa el diseño a requerir por parte de la entidad, en donde las partes concuerdan que solo una vez se realice la demolición del piso y excavación se podrá tener claridad frente a la necesidad de la construcción del pozo de inspección.

3 COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio dd/mm/aaaa
1.	Dar Inicio a actividades contractuales	Contratista	23/12/2022