Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20194370120753** del 30-07-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-4-EHFAA-SEGOP.

Señor Coronel
PEDRO ALBERTO VEGA TORRES
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-4
Melgar - Tolima

Asunto: Solicitud Prórroga Contrato

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-4, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se dé prórroga al proceso contractual No. 071-oo-G-CACOM-4-EHFAA-2019 que tiene por objeto la "adquisición de insumos de impresión y porta diplomas", en razón a lo manifestado según oficio con fecha 30 de julio de 2019 emitido por la compañía contratista SOLUCIONES INTEGRALES AO SAS, aduciendo que los porta diplomas por su proceso de elaboración se requiere de un tiempo de secado y terminados mayor a diez días y su elaboración se inició el día 23 de julio fecha en la cual se dio su aprobación. Adicional a los causales del oficio No. 20194370119513 del 29-07-2019/MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-4-EHFAA-SEGOP donde se exponen las razones de los otros elementos.

Por lo anterior, la compañía solicita una prórroga de veinte (20) días hábiles adicionales al plazo de ejecución del contrato que estaba previsto para el día 31 de julio de 2019.

El plazo de solicitud de prórroga, si es autorizado quedaría para el día 30 de agosto de 2019.

Capitán GÓMEZ ORTEGA MARIO FRANCISCO
Supervisor suplente del contrato No. 071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019

Anexo: (1) Folio solicitud contratista

Soluciones Integrales APSAS

Bogotá, Julio 30 de 2019

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

Ref: CONT No.071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019

Por medio de la presente muy respetuosamente me permito solicitar a la **FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No.4**, tenga a bien otorgarnos una prorroga en el plazo de ejecución del contrato completo de 20 días hábiles por los motivos que expongo a continuación:

- Los porta diplomas por su proceso de elaboración se requiere de un tiempo de secado y terminados mayor a diez días y su elaboración se inició el día 23 de julio fecha en la cual se dio su aprobación, esto con el fin de brindar un producto de alta calidad.

Por la razón antes expuesta y teniendo en cuenta el requerimiento del día 29 de julio donde algunos de los productos del contrato son de importación, solicitamos a la entidad conceder esta prórroga con el fin de hacer entrega de todo el Contrato en una misma fecha.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Atentamente,

JOSE ALEXANDER PALACINO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.459.691 DE BOGOTA

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20194370119513** del 29-07-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-4- EHFAA-SEGOP.

Señor (a) Coronel
PEDRO ALBERTO VEGA TORRES
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-4
Melgar – Tolima.

Asunto: Solicitud Prórroga Contrato No. 071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel y ordenador del gasto del CACOM-4, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se de prórroga al proceso contractual No. 071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019 que tiene por objeto la "adquisición de insumos de impresión y porta diplomas", en razón a lo manifestado según oficio con fecha 29 de julio de 2019 emitido por la compañía contratista SOLUCIONES INTEGRALES AO SAS, aduciendo que algunos de los elementos que se requieren para el desarrollo del contrato deben ser importados y su proveedor reporta demoras en el tránsito y trámites de aduana.

Por lo anterior la compañía solicita una prórroga de treinta (30) días adicionales al plazo de ejecución del contrato que estaba previsto para el 31 de julio de 2019.

Capitán GÓMEZ ORTEGA MARIO FRANCISCO
Supervisor Suplente Contrato No. 071-00-G-CACOM-4-EHFAA-2019

Anexo: (1) Un folio solicitud contratista.

S Soluciones

Bogotá, julio 29 de 2019

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

Referencia: Solicitud Prorroga Contrato **No.071-00 -G-CACOM -4-EHFAA-2019**

Cordial Saludo

Por medio de la presente muy respetuosamente me permito solicitar una prórroga de treinta (30) días adicionales al plazo de ejecución del contrato No **071-00 -G-CACOM -4-EHFAA-2019** cuyo objeto es: "adquisición de Insumos de Impresión y porta diplomas"

Esta solicitud se realiza en razón a que algunos de los elementos que se requieren para el desarrollo del contrato deben ser importados y nuestro proveedor reporta demoras en el tránsito y tramites de aduana.

Cordialmente,

Soluciones Integrales

JOSE ALEXANDER PALACINO
Representante Legal

LOGISTIC.SAS

Bogotá, Julio 29 de 2019

Señores
FUERZA ÁEREA COLOMBIANA
COMANDO AERO DE COMBATE No 4

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos certificar que SI SOLUCIONES INTEGRALES AP S.A.S, nos hizo un pedido del siguiente elemento:

- Cinta DATACARD Ref 535000-03, (5) unidades.
- Tarjetas PCV MIFIRE 4K, (2793) unidades.
- Tinta cartucho HP DESINGNJET negro fotografía, (1) unidad.

Lo anterior en razón a que son importados y no teníamos en existencia, serán entregados en 20 días hábiles.

Agradecemos la atención y comprensión prestada.

Atentamente,

JOSE FRANCISCO PEÑA AVILA
C.C No. 80.435.783 NIT: 900094805
Representante Legal LOGISTIC S.A.S