INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	FDLE-SAMC-541-2023
Periodo y/o No. de Pago	Del 7 al 20 de noviembre de 2023
Nombre Del Contratista	Asociación Arkambiental
Nit:	900.017.592-8
Objeto Del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS QUE PROPENDEN POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE GENERCIÓN DE ACUERDOS CIUDADANOS PARA EL APOYO A FORMALIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".
Fecha de Inicio	7 de noviembre de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	6 de febrero de 2024
Póliza de cumplimiento	63-44-101014644 63-40-101029972 63-44-101014551

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
ADICIÓN	N/A		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
OTRO SI	N/A		

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES: (SI APLICA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. NOVIEMBRE

- El día 2 de noviembre se realiza reunión de empalme entre el equipo de formuladores y los apoyos a la supervisión.
- El día 7 de noviembre se suscribe acta de inicio.
- El día 16 se realiza el primer comité técnico del contrato donde se revisó Plan de Trabajo y Cronograma, además se tuvo la compañía de Prensa y Almacén quienes dieron directrices sobre sus procesos.
- El día 17 de noviembre se solicita hojas de vidas faltantes y acta del primer comité para revisión.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR

Valor Inicial	$ 188.010.850
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 188.010.850
Pago No. 1	$0
Pago No. 2	$0
Pago No. 3	$0
Pago No. 4	$0
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ 188.010.850

Específico

Recursos del FDL (Aplica para los Fondos de Desarrollo Local)

No	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Saldo	Observaciones
1											

La presente se firma a los 20 días del mes de noviembre del año 2023

Jennifer Andrea Rocha Amaya
Apoyo a la Supervisión Administrativo

Cristian Esteban Prieto
Apoyo a la supervisión Técnica

Darwin Zambrano
Apoyo a la Supervisión Técnica Engativa

Alfy Rosas Sanchez
Supervisor (E) - Alcalde (E) Local de

Proyectó:
Jennifer Rocha - Profesional Apoyo a la supervisión.

Reviso: Diana Cabrera – Contratista FDLE
Juan Pablo Cháves Rodríguez - FDLE