INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5006342 del 26/05/2023, celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por **JAVIER GONZALEZ FRANCO**, Subdirector del Centro **y EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS**, cuyo objeto es: " Contratar el suministro de materiales de formación profesional, elementos e insumos para apoyar los programas y proyectos del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente durante la vigencia 2023. LOTE 5 Reactivos y material de laboratorio ", me permito presentar informe a fin de solicitar adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FREDY ALONSO ZAFRA SERRANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5006342
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación profesional, elementos e insumos para apoyar los programas y proyectos del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente durante la vigencia 2023. LOTE 5 Reactivos y material de laboratorio.
VALOR:	$174.346.816
CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT:	900352345
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Vélez – Santander
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/05/2023
FECHA DE INICIO:	02/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	6 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento setenta y cuatro millones trescientos cuarenta seis mil ochocientos dieciséis pesos ($174.346.816)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Ciento setenta y cuatro millones trescientos cuarenta seis mil ochocientos dieciséis pesos ($174.346.816)
PRÓRROGA No:	Número 1
ADICIÓN No:	No aplica.
SUSPENSIÓN No:	No aplica.
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros Mundial

No. PÓLIZA	CV- 100032973
CERTIFICADO	Anexo 0.
FECHA EXPEDICIÓN	31 de mayo de 2023.
FECHA APROBACIÓN	01 de junio de 2023.

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	26/05/2023	31/03/2024	$ 17.434.681.00
Calidad del servicio	26/05/2023	31/03/2024	$ 17.434.681.00
Calidad y Correcto funcionaiento	26/05/2023	31/03/2024	$ 17.434.681.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	N/A	N/A	N/A
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	N/A	N/A	N/A
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	N/A	N/A	N/A

2. **MULTAS Y SANCIONES**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. **CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS, con Nit. 900352345, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

El contrato tiene fecha de inicio del día 02 de junio de 2023. La ejecución actual del contrato es del 82%

5. **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Fredy Alonso Zafra Serrano, mediante SECOP II de fecha 26 de mayo de 2023, desde el 26 de mayo de 2023 hasta el 28 de noviembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

Ninguno

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	82 %
Financiera	71%

III. PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5006342 de 2023

Partiendo de la premisa que, tener reactivos, insumos y materilares suficientes permiten prestar de manera adecuada los servicios de laboratorio y a su vez aseguran cumplimiento en los objetivos formulados en los proyectos "Fortalecimiento de los servicios de análisis fisicoquímicos y microbiológicos del laboratorio SENA Vélez en matrices bocadillo, chocolate y panela durante la vigencia 2023. con código SPGS-10502-2023", "Ampliación de los servicios de análisis fisicoquímico y microbiológico de laboratorio SENA Vélez en la matriz de agua y suelos durante la vigencia 2023 con código SPGS-10377-2023" y "Operación regular Tecnoacademias Nodo Vélez 2023" y materiales de formación del área de enfermería.

Debido a ello, el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, realizó un proceso contratual con la empresa EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS con NIT: 900352345, con el fin de solventar las necesidades del laboratorio en cuanto a materiales, reactivos e insumos.

Es importante mencionar que para el proceso inicial para la subasta se habían solicitado 279 ítems, pero una vez fue enviada la oferta económica por el proveedor se realizo, se procedió a calcular la cantidad de cada uno de ellos y priorizar algunos, quedando un nuevo total de 242 ítems.

A su vez, se menciona que se realizo una solicitud de adición de ítems, viendo la necesidad de laboratorios en cuanto a reactivos con fechas vigente, dicha solicitud abarca la entrega de 20 items adicionales a los estipulado en el contrato inicial.

Con relación a lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato cuyo objetos es: " Contratar el suministro de materiales de formación profesional, elementos e insumos para apoyar los programas y proyectos del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente durante la vigencia 2023. LOTE 5 Reactivos y material de laboratorio", termina el 30 de noviembre de 2023, se solicita la siguiente prorroga al contrato, es importante aclarar que este informe se presenta por solicitud del proveedor del contrato, a continuación se relaciona la solicitud de la empresa EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS.

(..) Por medio de la presente de manera respetuosa me dirijo a ustedes con la prioridad de solicitar prórroga de 30 dias a el contrato No.CO1.PCCNTR.5006342 de 2023, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente y la empresa Equisuministros y Construcciones SAS (ESUCON) con Nit. 900.352.345-0 cuyo objeto es: Contratar el suministro de materiales de formación profesional, elementos e insumos para apoyar los programas y proyectos del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente durante la vigencia 2023. LOTE 5 Reactivos y material de laboratorio.

La actual solicitud esta motivada en que algunos elementos de los solicitados en el contrato aun se encuentran en tránsito, y estan próximos a llegar a el pais, sin embargo solo se alcanzarian a entregar en el mes de diciembre; por otra parte, algunas referencias exigen en el contrato normativas exclusivas (ISO17034), vencimientos de mas de tres años, que en algunos casos han limitado la consecución de los mismos y pese a nuestros esfuerzos; se han generado devoluciones por parte de ustedes, en productos entregados debido a que no todos los fabricantes manejan dicha norma y las fechas de vencimiento de algunos lotes que se encuentran en stock en el pais no cumplen con los vencimientos solicitados; por lo que se ha requerido realizar nuevos pedidos a los representantes de las marcas y estamos esperando el ingreso al pais de la mercancia con la normativa requerida.

Adicional a esto, según el valor total de el contrato la entidad contratante tiene un saldo a favor para hacer solicitudes de elementos por un valor de $22.949.936. Esta semana fuimos notificados de una modificación publicada que incluye varios elementos adicionales a el contrato, para los cual requerimos adición en tiempo con el animo de poder gestionarla ya que el tiempo faltante para el vencimiento del contrato no es suficiente para poder cumplir con los requerimientos de elementos que se puedan presentar a partir de la fecha. (...)

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato, debido a que aún falta la entrega de 15 items del listado inicial del contrato y a su vez la empresa esta gestionando la compra de los ítems adicionados al mismo.

   La solicitud de prorroga es hasta el 15 de diciembre de 2023

   Anexos

- Solicitud de prórroga de la empresa EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS

El anterior informe de ejecución se rinde a los nueve (27) días del mes de noviembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



FREDY ALONSO ZAFRA SERRANO

Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR. 5006342

Proyectó: Fredy Alonso Zafra Serrano