RE: CRM No. 7-2023-293483 - SOLICITUD PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.5006342 DE 2023.

Javier Gonzalez Franco <javgonzalez@sena.edu.co>

Lun 27/11/2023 11:59

Para:Fredy Alonso Zafra Serrano <fzafra@sena.edu.co>
CC:Yaneth Duarte Duarte <yduarted@sena.edu.co>;Eddy Johanna Ariza Olarte <ejariza@sena.edu.co>;Rosita Del Campo Romero Ruiz <rromeror@sena.edu.co>;Nelcy Reyes Olaya <nreyes@sena.edu.co>

Buenos días,

Autorizo el ampliación del plazo de ejecución del contrato; en todo caso, por tratarse de un suministro, podría el proveedor entregar lo que actualmente tiene, de tal manera que podamos adelantar el tramite de pago.

Recordemos que si estaba previsto el pago en noviembre, es probable que ya no lo podamos hacer en este año, por que también el PAC de diciembre se solicitó ya.

Cordialmente,

Javier Gonzalez Franco
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente -
Subdirector (E) G02
javgonzalez@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:74123
Calle 8 No. 2 Este Par Av. Las Cuadras, Vélez

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Fredy Alonso Zafra Serrano <fzafra@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 27 de noviembre de 2023 11:37 a. m.
Para: Javier Gonzalez Franco <javgonzalez@sena.edu.co>
Cc: Yaneth Duarte Duarte <yduarted@sena.edu.co>; Eddy Johanna Ariza Olarte <ejariza@sena.edu.co>; Rosita Del Campo Romero Ruiz <rromeror@sena.edu.co>; Nelcy Reyes Olaya <nreyes@sena.edu.co>
Asunto: RV: CRM No. 7-2023-293483 - SOLICITUD PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.5006342 DE 2023.

Cordial saludo Dr. Javier.

En calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.5086010 el cual tiene por objeto “Contratar el suministro de materiales de formación profesional, elementos e insumos para apoyar los programas y proyectos del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente durante la vigencia 2023. LOTE 5 Reactivos y material de laboratorio”, el cual tiene como tiempo de ejecución 6 meses, el cual finaliza el día de mañana 30 de noviembre de 2023 ; de manera atenta y respetuosa me permito solicitar adición en tiempo de 15 días sin exceder el 15 de diciembre de la presente vigencia por los motivos que expongo a continuación:

Es importante mencionar que para el proceso inicial para la subasta se habían solicitado 279 ítems, pero una vez fue enviada la oferta económica por el proveedor, se procedió a calcular la cantidad de cada uno de ellos y priorizar algunos, quedando un nuevo total de 242 ítems.

A su vez, se menciona que se realizó una solicitud de adición de ítems, viendo la necesidad de laboratorios en cuanto a reactivos con fechas vigente, dicha solicitud abarca la entrega de 20 items adicionales a los estipulado en el contrato inicial, sobre la cual la Subdirección dio la respectiva autorización.

Con relación a lo anterior, es importante aclarar que este informe se presenta por solicitud del proveedor del contrato, a continuación se relaciona la solicitud de la empresa EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS.
(..) Por medio de la presente de manera respetuosa me dirijo a ustedes con la prioridad de solicitar prórroga de 30 días a el contrato No.CO1.PCCNTR.5006342 de 2023, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente y la empresa Equisuministros y Construcciones SAS (ESUCON) con Nit. 900.352.345-0 cuyo objeto es: Contratar el suministro de materiales de formación profesional, elementos e insumos para apoyar los programas y proyectos del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente durante la vigencia 2023. LOTE 5 Reactivos y material de laboratorio.
La actual solicitud está motivada en que algunos elementos de los solicitados en el contrato aún se encuentran en tránsito, y están próximos a llegar a el país, sin embargo solo se alcanzarían a entregar en el mes de diciembre; por otra parte, algunas referencias exigen en el contrato normativas exclusivas (ISO17034), vencimientos de más de tres años, que en algunos casos han limitado la consecución de los mismos y pese a nuestros esfuerzos; se han generado devoluciones por parte de ustedes, en productos entregados debido a que no todos los fabricantes manejan dicha norma y las fechas de vencimiento de algunos lotes que se encuentran en stock en el país no cumplen con los vencimientos solicitados; por lo que se ha requerido realizar nuevos pedidos a los representantes de las marcas y estamos esperando el ingreso al país de la mercancía con la normativa requerida.

Adicional a esto, según el valor total del contrato la entidad contratante tiene un saldo a favor para hacer solicitudes de elementos por un valor de $22.949.936. Esta semana fuimos notificados de una modificación publicada que incluye varios elementos adicionales a el contrato, para los cual requerimos adición en tiempo con el ánimo de poder gestionarla ya que el tiempo faltante para el vencimiento del contrato no es suficiente para poder cumplir con los requerimientos de elementos que se puedan presentar a partir de la fecha. (...)

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1.Prorrogar el plazo de ejecución del contrato, debido a que aún falta la entrega de 15 ítems del listado inicial del contrato y a su vez la empresa está gestionando la compra de los ítems adicionados al mismo.

La solicitud de prorroga es hasta el 15 de diciembre de 2023.

Anexos
-Solicitud de prórroga de la empresa EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS

El anterior informe de ejecución se rinde a los nueve (27) días del mes de noviembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

De: Javier Gonzalez Franco <javgonzalez@sena.edu.co>
Enviado el: sábado, 25 de noviembre de 2023 8:15 a. m.
Para: Fredy Alonso Zafra Serrano <fzafra@sena.edu.co>
Asunto: Fwd: CRM No. 7-2023-293483 - SOLICITUD PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.5006342 DE 2023.

Estimado profesor,

Comparto esta solicitud que es de un proveedor que usted, realmente no estaría de acuerdo con realizar prórrogas a estas alturas del año que nos pudieran luego representar dificultades en el tema financiero.

Lo comparto para su análisis y concepto respectivo.

Feliz día,

Obtener Outlook para iOS

De: Javier Gonzalez Franco <javgonzalez@sena.edu.co>
Enviado: Saturday, November 25, 2023 8:14:58 AM
Para: Fredy Alonso Zafra Serrano <fzafra@sena.edu.co>
Asunto: Fwd: CRM No. 7-2023-293483 - SOLICITUD PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.5006342 DE 2023.

Estimado profesor Fredy,

Obtener Outlook para iOS

De: Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado: Thursday, November 23, 2023 3:37:41 PM
Para: Javier Gonzalez Franco <javgonzalez@sena.edu.co>; Javier Gonzalez Franco <javgonzalez@sena.edu.co>; TATIANACAMARGOV@HOTMAIL.COM <TATIANACAMARGOV@HOTMAIL.COM>
Cc: Notificacion Servicio Ciudadano <Notifica.sciudadano@sena.edu.co>
Asunto: CRM No. 7-2023-293483 - SOLICITUD PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.5006342 DE 2023.

Apreciado Doctor(a) * (E) JAVIER GONZALEZ FRANCO - 689546

Se ha realizado la radicación del correo electrónico que se anuncia, para su respectivo trámite.

Radicado: 7-2023-293483 - NIS.: 2023-01-396040 de Fecha: 23/11/2023 10:30:41 a. m.

Asunto: SOLICITUDES SENA
Descripción del Asunto: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.5006342 DE 2023.

Remitente Externo:
TATIANA CAMARGO VILLANUEVA.
TATIANA CAMARGO VILLANUEVA.
TATIANACAMARGOV@HOTMAIL.COM

Atentamente,

Aplicativo OnBase
Grupo de Administración de Documentos

UNITYSCHEDULER 23/11/2023

Javier Gonzalez Franco
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente -
Profesional G02
javgonzalez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:74123
Calle 8 No. 2 Este Par Av. Las Cuadras, Vélez
www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Fredy Alonso Zafra Serrano

Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente -
Profesional G08
fzafra@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:74122
Calle 8 No. 2 Este Par Av. Las Cuadras, Vélez

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Javier Gonzalez Franco

Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente -
Profesional G02
javgonzalez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:74123
Calle 8 No. 2 Este Par Av. Las Cuadras, Vélez

www.sena.edu.co

@SENAcomunica