Usuario Pago:
EBOTERO
1319

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01315

Fecha de Pago: 21-11-2023 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: 3497473

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULO TIPO VOLQUETA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 477-2023, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2379 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 3.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202311
PGNOR	

Vlr Bruto: 61,356,000.00 **Vlr Deducc.:** 7,373,122.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 53,982,878.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: :	$53,982,878.00
				Total:	**$53,982,878.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	4	$53,638,461	$2,145,538	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$7,717,508	$1,157,626
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$53,638,461	$2,145,538	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$53,638,461	$429,108
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$53,638,461	$268,192	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$61,356,000	$1,227,120
TOTAL Deducibles:			**$7,373,122.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1319

Fecha/Estado
21/11/2023 ORDENAI

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 556

PAGADO A: MONSALVE ORLANDO DE JESÚS ,Id: 3497473

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULO TIPO VOLQUETA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 477-2023, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2379 P.S. SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 3.

Doc. Ref. : 202311

Vlr Bruto: 61,356,000.00 **Vlr Deducc.:** 7,373,122.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 53,982,878.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
556	586	01	4	2.3.2.02.02.005.02.05.09	TRANSPORTE C-477	$40,000,000.00
556	586	01	4	2.3.2.02.02.005.02.05.10	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO C -477	$21,356,000.00

TOTAL: $61,356,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	4	$53,638,461	$2,145,538	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$7,717,508	$1,157,626
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$53,638,461	$2,145,538	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$53,638,461	$429,108
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$53,638,461	$268,192	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$61,356,000	$1,227,120

TOTAL Deducibles: $7,373,122.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

ANGEL NORBEY GARCIA GIRALDO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISION No 3					Código PGA-04-R09
	Parcial	X	Final			Página 1 de 6

Fecha:	16	de	Noviembre	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2379 P. S	de	06 de Julio de 2023		

Objeto del contrato: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA

Según la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO
1	Alquiler de maquinaria pesada (retroexcavadora de llanta) incluye operario y combustible	Hora	$ 115.000
2	Alquiler de maquinaria pesada (retroexcavadora de llanta) incluye operario y combustible	Hora	$ 135.000
3	Alquiler de vehículo tipo volqueta, incluye operario y combustible.	Hora	$ 70.000
TOTAL			$ 150.000.000

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	10:00 a.m.

Supervisor	MAURICIO GIRALDO MARÍN
Cedula	1.041.230.447
Contratista	ORLANDO DE JESUS MONSALVE
NIT	3.497.473 de Guatapé
Hora de finalización	11:40 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el diez (10) de octubre y el diez (10) de Noviembre de 2023

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA
Estado de avance de la actividad / Compromiso	Se prestaron los siguientes servicios: 1. Servicio de RETROEXCAVADORA DE ORUGA según la siguiente descripción:

RETROEXCAVADORA ORUGA				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	10-10-2023	8.8	$ 135,000	$ 1,188,000
	11-10-2023	7.7	$ 135,000	$ 1,039,500
	12-10-2023	9.1	$ 135,000	$ 1,228,500
	13-10-2023	8.5	$ 135,000	$ 1,147,500
	14-10-2023	8	$ 135,000	$ 1,080,000
	16-10-2023	7	$ 135,000	$ 945,000
	17-10-2023	7.3	$ 135,000	$ 985,500

18-10-2023	7.7	$ 135,000	$ 1,039,500
19-10-2023	8.5	$ 135,000	$ 1,147,500
20-10-2023	8.3	$ 135,000	$ 1,120,500
21-10-2023	8.5	$ 135,000	$ 1,147,500
23-10-2023	7.2	$ 135,000	$ 972,000
24-10-2023	9.6	$ 135,000	$ 1,296,000
25-10-2023	8	$ 135,000	$ 1,080,000
26-10-2023	7.8	$ 135,000	$ 1,053,000
27-10-2023	6.6	$ 135,000	$ 891,000
30-10-2023	6.5	$ 135,000	$ 877,500
31-10-2023	8	$ 135,000	$ 1,080,000
01-11-2023	9	$ 135,000	$ 1,215,000
02-11-2023	7.4	$ 135,000	$ 999,000
03-11-2023	7.9	$ 135,000	$ 1,066,500
07-11-2023	8.8	$ 135,000	$ 1,188,000
08-11-2023	9.1	$ 135,000	$ 1,228,500
09-11-2023	8.6	$ 135,000	$ 1,161,000
10-11-2023	8	$ 135,000	$ 1,080,000
TOTAL HORAS	201.9		
TOTAL			**$ 27,256,500**

2. Servicio de RETROEXCAVADORA DE LLANTA, según la siguiente descripción:

RETROEXCAVADORA DE LLANTA				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	10-10-2023	5	$ 115,000	$ 575,000
	11-10-2023	6	$ 115,000	$ 690,000
	12-10-2023	6	$ 115,000	$ 690,000
	13-10-2023	4	$ 115,000	$ 460,000
	14-10-2023	5	$ 115,000	$ 575,000
	16-10-2023	5	$ 115,000	$ 575,000
	17-10-2023	8	$ 115,000	$ 920,000
	18-10-2023	6	$ 115,000	$ 690,000
	19-10-2023	8	$ 115,000	$ 920,000
	20-10-2023	6	$ 115,000	$ 690,000

	21-10-2023	8.5	$ 115,000	$ 977,500
	23-10-2023	7.5	$ 115,000	$ 862,500
	24-10-2023	8.3	$ 115,000	$ 954,500
	25-10-2023	9.5	$ 115,000	$ 1,092,500
	26-10-2023	9	$ 115,000	$ 1,035,000
	27-10-2023	6.5	$ 115,000	$ 747,500
	30-10-2023	9.5	$ 115,000	$ 1,092,500
	31-10-2023	8.5	$ 115,000	$ 977,500
	01-11-2023	7.5	$ 115,000	$ 862,500
	02-11-2023	8	$ 115,000	$ 920,000
	03-11-2023	9.5	$ 115,000	$ 1,092,500
	07-11-2023	5.5	$ 115,000	$ 632,500
	08-11-2023	9.5	$ 115,000	$ 1,092,500
	09-11-2023	8.5	$ 115,000	$ 977,500
	10-11-2023	8.5	$ 115,000	$ 977,500
	TOTAL HORAS	183.3		
TOTAL				**$ 21,079,500**

3. Servicio de VOLQUETA según la siguiente descripción:

VOLQUETA				
EQUIPO	**FECHA**	**HORAS LABORADAS**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	10-10-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
	11-10-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
	12-10-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	13-10-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	14-10-2023	3	$ 70,000	$ 210,000
	16-10-2023	3	$ 70,000	$ 210,000
	17-10-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	18-10-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	19-10-2023	4	$ 70,000	$ 280,000
	20-10-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
	21-10-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
	23-10-2023	8.5	$ 70,000	$ 595,000
	24-10-2023	7	$ 70,000	$ 490,000

		25-10-2023	9.5	$ 70,000	$ 665,000
		26-10-2023	8	$ 70,000	$ 560,000
		27-10-2023	6.5	$ 70,000	$ 455,000
		30-10-2023	9	$ 70,000	$ 630,000
		31-10-2023	6.5	$ 70,000	$ 455,000
		01-11-2023	6.5	$ 70,000	$ 455,000
		02-11-2023	7	$ 70,000	$ 490,000
		03-11-2023	8.5	$ 70,000	$ 595,000
		07-11-2023	9.5	$ 70,000	$ 665,000
		08-11-2023	9.5	$ 70,000	$ 665,000
		09-11-2023	9.5	$ 70,000	$ 665,000
		10-11-2023	9.5	$ 70,000	$ 665,000
		TOTAL HORAS	186		
	TOTAL				**$ 13,020,000**

- Se adjunta factura electrónica N° FE78
- Se Adjuntan Registro PGA 04 R02 Control de tiempos de maquinaria y vehículos en obra

Justificación / Observación	El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos son atendidos con diligencia por el contratista.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	**Pagos realizados al contratista**

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 150.000.000
Valor pagado	$ 72.824.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 61.356.000
Valor total ejecutado	$ 134.180.000
Valor saldo por ejecutar	$ 15.820.000

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	586	11/09/2023	$ 36.228.500
Acta 2	586	12/10/2023	$ 36.595.500

El valor para pagar por la presente acta es de: **SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/L ($ 61.356.000)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día				
16	del mes de	Noviembre	de	2023

Mauricio Giraldo M.

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor AAP E.S. P

Orlando Monsalve

ORLANDO DE JESUS MONSALVE
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: SERVICIO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS**	**PGA-04-R16**

NOMBRE PROVEEDOR	**FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN**	
ORLANDO DE JESUS MONSALVE	**MENSUAL**	**MAURICIO GIRALDO**

OBJETO: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**				
	ACTA 1	**ACTA 2**	**ACTA 3**		
	11-09-2023	12-10-2023	16-11-2023		
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100		
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100		
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100		
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	100		
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal. SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato.	100	100	100		
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100	100	100		
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**		

OBSERVACIONES:

El contratista cumple con todas las actividades dadas en el proceso contractual, durante este mes.

Presenta Factura electrónica FE78

ORLANDO DE JESUS MONSALVE
NIT: 3497473-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 23B N 8-37, Peñol, Antioquia, Colombia
Tel. 8515188
Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764059833901 válida desde 2023-11-14 hasta 2024-05-14 rango desde FE76 hasta FE500.

Cliente: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT : 811031582
Dirección: TV 4 N 18-60, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8516853
Email: aguasyaseo@dataico-recepcion.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/11/2023
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE78
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:26:28
FECHA FIRMADO:	16/11/2023 10:26:30

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	11	2023	30	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	ALQUILER RETROEXCAVADORA	HUR	183,30	$96.638,60	19,00	0,00	$17.713.855,38
2	01	ALQUILER ORUGA	HUR	201,90	$113.445,30	19,00	0,00	$22.904.606,07
3	02	TRANSPORTE VOLQUETA	HUR	186,00	$70.000,00		0,00	$13.020.000,00

Notas:
Acta N°3 al contrato de prestacion de servicios N° 2379 P.s cuyo objeto es: servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehiculo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al convenio interadminitrativo N° 477-2023

SON: (sesenta y un millones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y nueve pesos doce centavos)
CUFE: 52e8b5451c5fd03e08f127a37369c4c5470a00e45071d3b39f287df0fd256fba111b56c9a94ef71852d234def662ef01

Subtotal:	$53.638.461,45
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.717.507,67
Total:	$61.355.969,12

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$40.618.461,45	19,00%	$7.717.507,67

Firma Digital: LP5rhsIKZa3ALVqs4Ez5r8NUTXjtskpplc1c8Hi+zr3L5nRV80wgqzTogUmeMa+G IgN5tJezJR+tPqUYosKjSSUR/hfxmlrZDWdD7y6rp69V7YH4UI 3IES0cBmLVd4Ye r5g/9CETPkvUnwRpJT38Odbgvcy7L63ks8PQsxJ/GLewW9PDLd6Mp2L4eXcVwNMT AKNuKnK9ynCsFZj5BWS2IMD3xJxHWw8V0Aq jZe8EL1RYyY8lqdbnvcxnHen1npsD 0tsIMTxDKxAYfEBL3O24we1BcAosfF9glax/GcLFqlGhXu9lTbVn51MPXofTqT6E ISxiofglw3SBaljmmlpO Mw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4877841
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAYCOL ELIANGEL PENA VISLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 19 # 10 - 07	TELÉFONO:	2304368
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1741106301	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996560710

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 80.800
SUBTOTALES:									$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 80.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO		REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	PT 4877841	PENA VISLA MAYCOL ELIANGEL	1-DEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$ 4877841	$ 80.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 411.400

Planilla Pagada

enlace operativo

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202310 **Número planilla** 66862292
Periodo Servicio 202311
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: 202310
Pagada 15/11/2023

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 15 de noviembre de 2023 11:40:33 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CP CONSTRUTRANS SAS				
Documento	NI901688694	**Dirección**	CR 45 #15 - 38 CR 45 # 15 SUR 38		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3182434689		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BERRIO TIRADO JUAN CAMILO	**Identificación**	CC8103338		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1001161887		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	30	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 1.600.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
ATENCIO SANTO YEISON ARLEY	5001000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 1.600.000
Total Cotización AFP	$ 256.000
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS002
Código EPS Traslado	
SALUD TOTAL EPS	
IBC EPS	$ 1.600.000
Aporte EPS	$ 64.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.600.000
Aporte ARP	$ 111.400

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	$ 1.600.000
Aporte CCF	$ 64.000

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ORLANDO DE JESUS MONSALVE
IDENTIFICACION:	CC-3497473
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-19
FECHA DE PAGO:	2023-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	27910131
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27910131
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 411.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/01/2024

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	CONTROL DE TIEMPOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS EN OBRA	CODIGO: PGA 04 R02 Versión 2 Vigente desde Agosto 2021 Página 1 de 1

OBRA: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA

Volqueta						
VEHÍCULO O MAQUINA	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TIEMPO LABORADO	CONDUCTOR	SUPERVISOR
	10	9		7.0		
	11	7		7.0		
	12			8.0		
	13			8.0		
	14			3.0		
	16			3.0		
	17			8.0		
	18			8.0		
	19			4.0		
	20			7.0		
	21			8.0		
	23			8.5		
	24			7		
	25			9.5		
	26			8		
	27			6.5		
	30			9		
	31			6.5		
	1			6.5		
	2			7		
	3			8.5		
	7			9.5		
	8			9.5		
	9			9.5		
	10			9.5		

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Empieza Total!	CONTROL DE TIEMPOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS EN OBRA	CODIGO: PGA 04 R02 Versión 2 Vigente desde Agosto 2021 Página 1 de 1

OBRA: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA

RETRO - ORUGA						
VEHÍCULO O MAQUINA	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TIEMPO LABORADO	CONDUCTOR	SUPERVISOR
	10/10/23	705	713.8	8.8		
	11/10/23	713.8	721.5	7.7		
	12/10/23	721.5	730.6	9.1		
	13/10/23	730.6	739.1	8.5		
	14/10/23	739.1	747.1	8		
	16/10/23	747.1	754.1	7		
	17/10/23	754.1	761.4	7.3		
	18/10/23	761.4	769.1	7.7		
	19/10/23	769.1	777.6	8.5		
	20/10/23	777.6	785.9	8.3		
	21/10/23	785.9	794.4	8.5		
	23/10/23	794.4	801.6	7.2		
	24/10/23	801.6	811.2	9.6		
	25/10/23	811.2	819.2	8.0		
	26/10/23	819.2	827	7.8		
	27/10/23	827	833.6	6.6		
	30/10/23	833.6	840.1	6.5		
	31/10/23	840.1	848.1	8.0		
	1/11/23	848.1	857.1	9.0		
	2/11/23	857.1	864.5	7.4		
	3/11/23	864.5	872.4	7.9		
	7/11/23	872.4	881.2	8.8		
	8/11/23	881.2	890.3	9.1		
	9/11/23	890.3	898.9	8.6		
	10/11/23	898.9	906.9	8.0		

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Empresa Total!	CONTROL DE TIEMPOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS EN OBRA	CODIGO: PGA 04 R02 Versión 2 Vigente desde Agosto 2021 Página 1 de 1

OBRA: Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehículo tipo volqueta con el fin de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 477-2023, con la Corporación Autónoma Regional CORNARE y El Municipio de El Peñol; cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA QUEBRADA HORIZONTES Y EL EMBALSE PEÑOL – GUATAPÉ, MEDIANTE LA EXPANSIÓN DE REDES Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO CONQUISTADORES (BAJOS DE LA CANCHA) EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA

RETRO - LLANTA						
VEHÍCULO O MAQUINA	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	TIEMPO LABORADO	CONDUCTOR	SUPERVISOR
	10/10/23	620.9	625.9	5	Maycol	
	11/10/23	625.9	631.9	6	Maycol	
	12/10/23	631.9	637.9	6	Maycol	
	13/10/23	637.9	641.9	4	Maycol	
	14/10/23	641.9	646.9	5	Maycol	
	16/10/23	646.9	651.9	5	Maycol	
	17/10/23	651.9	659.9	8	Maycol	
	18/10/23	659.9	665.9	6	Maycol	
	19/10/23	665.9	673.9	8	Maycol	
	20/10/23	673.9	679.9	6	Maycol	
	21/10/23	679.9	688.4	8.5	Maycol	
	23/10/23	688.4	695.9	7.5	Maycol	
	24/10/23	695.9	704.2	8.3	Maycol	
	25/10/23	704.2	713.7	9.5	Maycol	
	26/10/23	713.7	722.7	9.0	Maycol	
	27/10/23	722.7	729.2	6.5	Maycol	
	30/10/23	729.2	738.7	9.5	Maycol	
	31/10/23	738.7	747.2	8.5	Maycol	
	1/11/23	747.2	754.7	7.5	Maycol	
	2/11/23	754.7	762.7	8.0	Maycol	
	3/11/23	762.7	772.2	9.5	Maycol	
	7/11/23	772.2	777.7	5.5	Maycol	
	8/11/23	777.7	787.2	9.5	Maycol	
	9/11/23	787.2	795.7	8.5	Maycol	
	10/11/23	795.7	804.2	8.5	Maycol	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta3contrato2379ps
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 23-11-2023 **Hora:** 07:57:09
Fecha de Generación: 23-11-2023

Fecha de envío del pago: 22-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-11-2023

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $53,982,878.00	**Valor Registros Procesados:** $53,982,878.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64750217689	Ahorros	3497473	ORLANDO MONSALVE	53,982,878.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-11-2023