**MUNICIPIO DE SOGAMOSO**
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

| CÓDIGO: AGB-01-F-05 | ACTA DE INICIO | FECHA 2021/04 | VERSIÓN: 7 |
|---|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

## I. Identificación

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha acta** | 20/11/2023 | | | | | | |
| **Contrato No.** | 20230913 | **Fecha Cont.** | 23/10/2023 | **Tipo** | interventoria | | |
| **Contratista** | NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | | | **Id.** | 901.513.118-0 | | |
| **Supervisor o interventor** | LINA MARIA LANZIANO | | | | | | |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA. | | | | | | |
| **Valor** | ($61.129.343) SESENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE | | | | | | |
| **Plazo** | UN (1) MES y (09) DIAS, y/o hasta agotar presupuesto oficial. | **Inicia** | 20/11/2023 | **Fin** | 28/12/2023 | | |

## II. Requisitos de ejecución

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Garantías** | Aplican | Si _X | No _ | Fecha aprobación | 20/10/2023 | | |
| **Póliza** | Compañía | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | | Número | 6052871206 | |
| | El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato. | | | | | | |
| **Estampillas** | El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes. | | | | | | |
| **Seg. social** | | | | | | | |
| **Salud** | Compañía | NUEVA EPS | Fecha Afiliación | | Aporte | 324.800 | |
| **Pensión** | Compañía | PORVENIR – | Fecha Afiliación | | Aporte | 1.299.200 | |
| **ARL** | Compañía | POSITIVA | Fecha Afiliación | | Aporte | 131.500 | |
| | | | | | | | |
| **Registro P.** | Número | **2023002807** | Valor | $ 61.129.343 | | | |

## III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Suscribimos:

**Supervisor**
**LINA MARIA LANZIANO RIOS**

Janeth Viviana Chia

**Contratista**
**NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS**
**R/L JANETH VIVIANA CHIA JEREZ**