	FORMATO	Código: F-JUR-44
	Acta de Inicio	Versión: 06 Fecha: 15/04/2016
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA
No.026 de 2023

El día Veinte (27) del mes de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron **MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ** Director de aguas y saneamiento básico de la Secretaría de Aguas e Infraestructura y el contratista **OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ**, representante legal de **HURTADO CONSTRUCCIONES SAS** derivado del proceso de SELECCIÓN **ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 046 de 2023**, cuyo objeto contractual es: **"OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"**

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá cumplir con la suscripción de la presente acta, ampliar la vigencia de la póliza de CUMPLIMIENTO No.60-44-101011516, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 60-40-101005358, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A , según la vigencia de la póliza de en los términos y condiciones requeridos en la cláusula novena - **"GARANTÍA"** *del* contrato de Obra No. 026 de 2023, cuya vigencia deberá comenzar a contarse a partir de la fecha de inicio de ejecución del correspondiente contrato.

FECHA DE INICIO	DIA (27)	MES (11)	AÑO (2023)
FECHA DE TERMINACIÓN	DIA (26)	MES (12)	AÑO (2023)

Se firma en Armenia (Q), a los Veinte (27) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023)

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
C.C.79.893.182 de Bogotá
RL. HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA

MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ
Supervisor
Director operativo de Aguas y Saneamiento Básico PDA Quindío

Elaboró: James Norberto Ospina Cardenas – Ingeniero civil- contratista apoyo a la supervisión- PDA (Q).
Revisó: Julia Esperanza Pareja Martínez. Ingeniería Civil -Apoyo a la supervisión componente Técnico PDA (Q).
Revisó: Juan Felipe Berrio- Abogado contratista componente Jurídico PDA (Q).