ACTA PARCIAL

MUNICIPIO DE YOPAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 4 DE 2023-11-23	CONTRATO No. 1774 DE 2023-07-12

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NÚMERO DE CONTRATO	1774	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 75%	
OBJETO DEL CONTRATO	BRINDAR SOPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ASESORAMIENTO EN LAS ACTUACIONES Y PROCESOS RELACIONADOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ASI COMO ENTES DE CONTROL.		
VALOR DEL CONTRATO $26.666.667,00	Veintiseís Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 26.666.667,00	Veintiseís Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Cinco (5) MESES Y Diez (10) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-07-14
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-07-14	FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-12-23
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2023-10-14	HASTA:	2023-11-13
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023-2109	2023-06-24	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$26.666.667,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023-2771	2023-07-13	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$26.666.667,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

ACTA PARCIAL

En la ciudad de Yopal, a los Veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2023 se reunieron JOHN ROBINXON GARZON LESMES, SECRETARIO(A) DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, quien actúa en su calidad de supervisor, y ADY WILSON RIVERA DIAZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9395615 de SOGAMOSO, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: ADY WILSON RIVERA DIAZ, Identificado Con Nit No. 9395615-7 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de OCTUBRE, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	7896044119	7896044119	7896044119
VALOR	$250.000,00	$320.000,00	$10.500,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2023-10-01	PERIODO FIN	2023-10-30
VALOR TOTAL	$580.500,00	Base Cotización o IBc	$2.000.000,00
FECHA PAGO	2023-10-11		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$26.666.667,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$26.666.667,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00
VALOR ACTA No. 2	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00
VALOR ACTA No. 3	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00
PRESENTE ACTA	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00
TOTAL	$20.000.000,00	$0,00	$20.000.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$6.666.667,00	$0,00	

ACTA PARCIAL

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $5.000.000,00	Cinco Millones de Pesos
OBSERVACIONES:	Que mediante Certificado emitido el día 23 de Noviembre de 2023 por la profesional contratada MARTHA CECILIA ALFONSO PEDRAZA certifica que el contrato No 1001.84.1774 de 2023 del 12 de septiembre de 2023, suscrito entre el Municipio de Yopal y ADY WILSON RIVERA DIAZ, cuyo objeto consiste en: BRINDAR SOPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, MEDIANTE LA REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ASESORAMIENTO EN LAS ACTUACIONES Y PROCESOS RELACIONADOS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ASI COMO ENTES DE CONTROL. Del periodo comprendido entre el 14 de Octubre al 13 de Noviembre del 2023, se evidencia que se encuentra ajustado al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a la clausula descrita en la forma de pago, con avance del cumplimiento financiero del 75% ejecutado y 25% pendiente por ejecutar. NOTA: De conformidad con lo establecido en la ley 1955 de 2019 articulo 244 , el pago de seguridad social para los contratistas y trabajadores independientes se realizarán mes vencido, por lo anterior y teniendo en cuenta el calendario establecido para el pago de aportes a la seguridad social, no implica anexar la planilla del periodo vigente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2023.

ADY WILSON RIVERA DIAZ
CONTRATISTA

JOHN ROBINSON GARZON LESMES
SECRETARIO(A) DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
SUPERVISOR