INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN Y CONVENIOS	CÓDIGO	F0-CAD-013
	VERSIÓN	6
	CREACIÓN	2022

GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MES	OCTUBRE	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	20/10/2023	AL	31/10/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	CMA N°002-DE 2023
Objeto:	Realizar un estudio de las tarifas de recreación y turismo de las cajas de compensación familiar (CCF) que permita el análisis de eficiencia, eficacia y oportunidad en el acceso y prestación de los mismos con enfoque territorial y diferencial
Clase de Contrato o convenio:	Contrato
Fecha Inicio:	20/10/2023
Fecha Terminación:	31 de diciembre de 2023
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	10%
Prórroga(s)	10
Valor inicial pactado:	$470.000.000,00
Valor adicionado:	0
Valor a pagar:	$47.000.000,00
Nombre del contratista:	Beta Group Colombia SAS
CC / Nit:	901660147-3
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Claudia Marisol Moreno Ojeda
Cargo del Supervisor:	Superintendente Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Donde se debe mencionar por lo menos una de las obligaciones con la que va relacionada)

La reunión inicial del proyecto se realizó el día lunes 23 de octubre a las 3 de la tarde en la sede de SuperSubsidios ubicada en Bogotá. La reunión se realizó de manera híbrida. En la sede estuvieron presentes los representantes de la SuperSubsidio, entre ellos la Supervisora del contrato, Dra. Claudia Moreno, y los Doctores Efraín García, Ricardo Aviles, y por el equipo de Beta Group (BG), su Representante legal Roberto García, Andrés García, Yimi Balseiro y Javier Márquez, la otra parte del equipo, se conecto a la reunión por la plataforma Teams.
La Dra. Claudia realizó una inducción sobre la Superintendencia, la misión, el objeto de estudio del proyecto, las necesidades que se presentan. De igual manera se fijó la reunión el día 24 de octubre de 11 de 11:30 – 13:00 para dar a conocer los sistemas de Validación Documentación y BD. Por parte de la BG, se realizó una presentación sobre la empresa, su trayectoria y del equipo de trabajo. Se acordó en la misma reuniones quincenales para conocer el avance de los productos.
Se realizó la entrega del Producto 1, concerniente al Plan de Trabajo, Metodología y Cronograma del proyecto, mediante correo electrónico el día 27 de octubre de 2023, 18:49
Se realizó la Obligación 6, en la cual se dio la inducción a las diferentes CCF; para ello se programaron reuniones los días 1-2 y 8 de noviembre. Se Anexa en hoja excel de este documento, el calendario y la asistencia a dichos talleres.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato/convenio No.333 de 2023, suscrito entre la Superintendencia del Subsidio Familiar y el/la contratista BETA GROUP COLOMBIA SAS.

Certifico que llevo a cabo sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas y realizó el cargue de los informes de actividades y las evidencias de la ejecución del contrto, en el aplicativo SECOP II. (Se debe verificar periódicamente el cargue de los informes de actividades y evidencias correspondientes en el aplicativo SECOP II)

Cuando se trate del informe final para el último pago, se debe verificar y certificar que con el desarrollo de las obligaciones o actividades contenidas en el contrato se haya llevado a cabo el cumplimiento del objeto contractual, diligenciar el formato de evaluación de productos publicado en

Isolucion)

Como supervisor, valido el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Nota: La supervisión deberá incluir acta de inicio, cronogramas, correos electrónicos, informes, productos, cuentas, modificaciones y demás documentos que hagan parte de la ejecución contractual, que se hayan realizado dentro del mes a pagar mes a mes durante la ejecución del contrato, en la carpeta designada por el Grupo de Gestión Contractual.

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE ANALISIS DE RIESGOS				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ		NO	
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				

OBSERVACIONES

CERTIFICACIÓN

DECLARO bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA, así como los soportes adjuntos a este documento.
En constancia firma

(Firma del contratista)



c.c 1.020.716.916 / **NIT 901660147-3**

(Firma del Supervisor del contrato)

c.c/NIT