IDECUT	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	CODIGO	FT-GJ- 37
		VERSION	8
		VIGENCIA	14/2/2022

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	**154**

Informe Parcial		No.	10	de:	10	Informe Final	SI	
Periodo del Informe	Del	1/11/2023			Hasta	17/11/2023		

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	JONATHAN DAVID AREVALO VASQUEZ				
NIT/CC	1075680438	Digito de Verificación			
Supervisor:	MONCADA PADILLA KARIN MIRIAM				
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		Area	CULTURA	
Objeto Contractual:	PRESTAR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTISTICA INTEGRAL QUE COORDINA LA SUBGERENCIA DE CULTURA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
Fecha de Suscripcion	22/02/2023	Fecha de Inicio	24/02/2023		
CDP No.	2023000120	RP No.	2023000238		
Valor Inicial del contrato	$ 11.200.000				

Adiciones	No. 1	SI	RP No.	2023001563	Valor	$2.880.000	
	No. 2		RP No.		Valor		
Prorrogas	No. 1	Cantidad		Und.			
	No. 2	Cantidad		Und.			
Fecha prevista de terminacion	17/11/2023						

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Revisado el informe presentado por el contratista CERTIFICO que las actividades desarrolladas durante el periodo se encuentran acordes con las obligaciones contractuales, estan debidamente soportadas en el expediente contractual y pueden ser resumidas así:

1	La convocatoria se realizó en el municipio durante los meses de contrato, dirigida a la comunidad a participar de los programas ofertados por el IDECUT en las instalaciones brindadas por el municipio.
2	Se cumplió con la conformación de los grupos eterios pedidos en esta obligación contractual, donde mes a mes se realizaba el llenado de l link de población y la entrega de planillas a cada coordinador de área.
3	Desde el inicio del proceso de formación se realizó y presentó la propuesta pedagógica que contiene el plan de trabajo del proceso de formación contemplando objetivos, metodología, cronograma de trabajo y metas a cumplir con cada uno de los grupos conformados.
4	Desde un inicio se establecieron los horarios y espacios para el desarrollo del proceso de formación, a partir de los acuerdos realizados con la persona encargada de cultura, así como las personas asistentes al proceso de formación. para ello se ha tenido en cuenta las dinámicas locales, los intereses y tiempos de los participantes.
5	Cada mes desde el inicio del proceso de formación se han venido presentando los informes mensuales en los formatos establecidos por el IDECUT, detallando las actividades realizadas. Tanto en los pedagógicos, como administrativos.
6	A través de la propuesta pedagógica y el desarrollo de las actividades descritas para este proceso de formación se dio continuidad al propósito de conformar y fortalecer la escuela del Municipio que, por medio del acercamiento y afianzamiento de la misma, están contribuyendo al desarrollo artístico y cultural del municipio.
7	Desde el inicio del Proceso de Formación se ha establecido una comunicación adecuada y constante entre el formador y cada uno de los participantes de los grupos conformados, así como con las personas de las instituciones educativas, los padres y madres de familia. Se promovió en los talleres espacios para la

Nota. Si requiere mas espacio utilizar la hoja adicional.

3. AUTORIZACION DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista cumplio en términos de calidad y oportunidad con todas las obligaciones contractuales, el suscrito supervisor por medio del presente documento autoriza y avala el siguiente pago:

No. de pago	10	Valor a pagar:	$ 906.667,00	
Valor en letras:	NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS			
No. Cuenta Bancaria:	BANCOLOMBIA	Banco	35620350531	

Igualmente certifico que he verificado que el contratista se encuentra al dia en sus obligaciones con el sistema seguridad social

El anterior pago se realizara con cargo a los siguientes rubros presupuestales

	RUBRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009	$ 14.080.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	VALOR A PAGAR	$ 906.667

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA	VR. PAGADO
1	2023000169	6/03/2023	$ 373.333,00
2	2023000312	31/03/2023	$ 1.600.000,00
3	2023000901	3/05/2023	$ 1.600.000,00
4	2023001403	1/06/2023	$ 1.600.000,00
5	2023002069	5/07/2023	$ 1.600.000,00
6	2023002669	2/08/2023	$ 1.600.000,00
7	2023003251	3/09/2023	$ 1.600.000,00
8	2023003855	3/10/2023	$ 1.600.000,00
9	2023004507	7/11/2023	$ 1.600.000,00
10			$ 906.667,00
	VALOR TOTAL CANCELADO		$ 14.080.000,00

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

Aplica unicamente para el informe final

CONCEPTO	DEBE	HABER
VR. ITOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 14.080.000,00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		$ 13.173.333,00
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 906.667,00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ -
SUMAS IGUALES	$ 14.080.000,00	$ 14.080.000,00

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

ULTIMO INFORME

7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE	MONCADA PADILLA KARIN MIRIAM
CC No.	35417448
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO



FIRMA

HOJA ADICIONAL INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	154

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

8	Se estuvo en la disposición de apoyar al IDECUT y a los municipios del Departamento en la postulación, participación y presentación a convocatorias, programas, proyectos encaminados al fortalecimiento de los procesos de formación.
9	Se realizó la muestra final establecida en esta obligación contractual en el municipio donde se envían las evidencias en los anex
10	Siempre se estuvo atento en las indicaciones brindadas por el IDECUT para participar en los encuentros pedagógicos de IDECU
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	

NOMBRE	MONCADA PADILLA KARIN MIRIAM
CC No.	35417448
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO



FIRMA

SI NO REQUERE ESTA HOJA POR FAVOR NO IMPRIMIRLA