MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIO No.23

Acta No. 071201

LUGAR Y FECHA: San Juan de Pasto Nariño, 20 NOV. 2023

CONTRATANTE: **MY. DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ**
Director Central Administrativa y Contable Regional Pasto
Ordenador del gasto

CONTRATISTA: **MARTA CECILIA CIFUENTES HERNÁNDEZ**
C.C. No. 51.680.759 expedida en Bogotá (D.C)
Representante Legal UNIVERSAL GROUP AS SAS
NIT: 900.955.516-1
Tel: 2334823 – 3143566955
universalgroupas.sas@gmail.com

SUPERVISOR: **MY. HECTOR FABIAN DOMINGUEZ LEDESMA**
Ejecutivo y Segundo comandante del BASPC No. 23 o quien haga sus veces.

ASUNTO: TRATA DE LA LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 028-CENACPASTO-2022 SUSCRITO EL DIA 03 DE JUNIO DE 2022, POR EL MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL CENAC PASTO CON LA SEÑORA MARTA CECILIA CIFUENTES HERNÁNDEZ, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA. No. 51.680.759 EXPEDIDA EN BOGOTÁ (D.C), REPRESENTANTE LEGAL DE UNIVERSAL GROUP AS SAS.

Entre los suscritos a saber: Mayor DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ, mayor de edad, residente en la ciudad de Pasto (N) identificado con cédula de ciudadanía No. 1099202508, expedida en Santana (Boyacá) en su condición de Ordenador del Gasto facultado para celebrar contratos y todos los actos derivados de la actividad contractual de conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial de Delegación del Gasto No. 4223 de 2022, mediante Acta de Posesión Personal Militar N° 020 de fecha 10 de Agosto de 2022, quien en consecuencia representa al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO (CENAC-PASTO) con NIT No 900363756-1, por una parte, y por la otra la señora MARTA CECILIA CIFUENTES HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.680.759 expedida en Bogotá (D.C), representante legal de la firma UNIVERSAL GROUP AS SAS, identificado con NIT 900.955.516-1, Telefono: 2334823 – 3143566955, universalgroupas.sas@gmail.com, de quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, Hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

ANTECEDENTES DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL:

- Planes de necesidades consolidado No.000030 de fecha 22 de febrero de 2022.
- Planes de necesidades consolidado No.000068 de fecha 15 de noviembre de 2022.
- Resolución de nombramiento de comités No. 00002365 de fecha 22 de abril de 2022.
- Resolución de nombramiento de comité de Adquisiciones No. 00002366 de fecha 22 de Abril de 2022.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5522 de fecha 21 de abril de 2022.
- Acta de ponencia y aprobación de los estudios previos No. 00393481 del 25 de abril de 2022.
- Acta de ponencia y aprobación de los pliegos de condiciones No. 00340737 del 6 de mayo de 2022.
- Adjudicación proceso selección abreviada de menor cuantía Resolución No. 00003469 del 01 de junio de 2022.
- Modificación Resolución No. 00003469 del 01 de junio de 2022 por la Resolución No.00003634 del 03 de junio de 2022.
- Contrato de Suministro 028 de 3 de junio de 2022
- Acta de aprobación de póliza No. 034 folio 6 de fecha 08 de junio de 2022
- Acta de inicio 031 folio 6 de fecha 08 de junio de 2022.
- Modificatorio 1 - acta de aprobación de garantía única No. 058 de folio No. 07 de fecha 04 de octubre del 2022.
- Desafectación CDP Y CRP Resolución No. 00009388 del 27 de diciembre de 2022.
- Modificatorio 2. -acta de aprobación de garantía única No. 071 de folio No. 08 de fecha 28 de noviembre del 2022.
- Modificatorio 4- acta de aprobación de garantía única No. 023 de folio No. 02 de fecha 03 de mayo del 2023.

- Modificatorio 5. - acta de aprobación de garantía única No. 031 de folio No. 02 de fecha 01 de junio del 2023.

TIPO DE CONTRATO: Suministro.

OBJETO: "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PASTO".

VALOR CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MDA/CTE ($439.137.582,67), respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5522 de fecha 21 de abril de 2022, expedido por el Oficial de Presupuesto de la CENAC PASTO, para la vigencia 2022 incluidos IVA, impuestos, costos directos e indirectos, distribuidos de la siguiente manera: El valor del contrato se ejecutará mediante la modalidad de MONTO AGOTABLE.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 028 DE 022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO Y UNIVERSAL GROUP AS SAS. Calle 22 No 14-47 av. Colombia San juan de pasto-Nariño (032)-7368526 cenacpas@buzonejercito.mil.co-www.ejercito.mil.co PÁGINA 5 DE 19 dentro del valor total están incluidos todos los impuestos inclusive el IVA y por lo tanto el contratista asumirá su pago, Además se requiere que los contratistas para la presentación de la facturación de cumplimiento a la normatividad vigente. PARAGRAFO SEPTIMO: En caso de existir saldos presupuestales por la imposibilidad en su ejecución, la liberación de los mismos, se realizará a través del respectivo acto administrativo debidamente motivado, lo anterior de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL –CENAC PASTO pagará el valor del contrato es decir hasta la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MDA/CTE ($ 439.137.582,67), respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5522 de fecha 21 de abril de 2022, expedido por el Oficial de Presupuesto de la CENAC PASTO, IVA incluido y demás impuestos que el caso aplique; conforme a los valores establecidos en la cláusula segunda denominada VALOR de este contrato; mediante giro directo a la Cuenta de Corriente No. 005626007 de BANCO AV VILLAS, a nombre de la firma UNIVERSAL GROUP AS SAS, persona jurídica identificada con Nit: 900.955.516-1, conforme a Certificación Bancaria allegada dentro de la oferta, de la siguiente manera: Mediante GIROS PARCIALES contra entregas parciales o servicios prestados dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo con cortes parciales de recepción de los bienes y servicios, previamente coordinados con la Administración y cumplimiento de los siguientes requisitos:1.Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2.Informedel Supervisor delcontrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro (factura electrónica cuando aplique).4.Situaciónderecursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción del suministro por parte del MDN- Ejército Nacional-CENAC REGIONAL PASTO, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Verificación por parte del CENAC PASTO del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimientos de ley. 7. Acta final de recibo a entera satisfacción del facturado, debidamente suscrita por el supervisor y contratista. 8. Entrada a almacén; 9. Oficio de solicitud de Catalogación Sistema OTAM de cada elemento, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato, en virtud de la Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 por medio de la cual se fijan lineamiento y directrices para escalones de catalogación y la utilización del Sistema Otan de Catalogación en la unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la policía nacional. (cuando aplique).10.Que se ejecuten los demás trámites administrativos

correspondientes. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 03 DE JUNIO DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 01 de Diciembre de 2022 o hasta agotar recursos, lo que primero suceda, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. (Expedición de garantías, aprobación de la garantía y registro presupuestal.)

LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES: El lugar de ejecución del presente contrato será en: El lugar de ejecución del contrato es, EN LA CIUDAD DE PASTO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

- PRESTACION DEL SERVICIO: La prestación del servicio de mantenimiento de vehículos y motos será prestada por parte del futuro contratista en las instalaciones del taller ofertado el cual debe estar ubicado en la ciudad de Pasto del Departamento de Nariño.
- ENTREGA DE LOS ELEMENTOS: Los repuestos deberán ser entregados por parte del futuro contratista en el Almacén de transporte del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 23, ubicado en la calle 22 No. 14 – 47 Avenida Colombia de la ciudad de Pasto – Nariño.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: El supervisor del presente contrato será el Mayor HECTOR FABIAN DOMINGUEZ LEDESMA, Identificado con C.C. 80.849.607 expedida en Bogotá, Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No. 23 (BASPC23) o quien haga sus veces en el cargo, nombrado mediante Resolución, correspondiente.

MODIFICATORIO 1: ADICION DE VALOR DE $ 28.958.548,00

MODIFICATORIO 2: **ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA EN TIEMPO VF2023:** $175.761.324,00 Y PRORROGA EJECUCION HASTA EL 30 ABRIL.

MODIFICATORIO 3: **REDUCCION PRESUPUESTAL VF 2023:** $ 539.707,33

MODIFICATORIO 4: **PRORROGA HASTA EL 30 MAYO 2023** 163

MODIFICATORIO 5: **PRORROGA HASTA 19 DE JUNIO** DE 2023

I. IMPUTACIONES PRSUPUESTALES:

Los pagos efectuados por el contrato No 028-CENACPASTO-2022, se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia fiscal del año 2022 y 2023, así:

DOCUMENTOS	No.	FECHA	VALOR
CDP	5522	21/04/2022	$ 439.137.582,67
CRP	96722	07/06/2022	$ 439.137.582,67
CDP ADICION	5522	21/04/2022	$ 28.958.548,00
CRP ADICION	96722	07/06/2022	$ 28.958.548,00
CDP VF 2023	323	05/01/23	$ 175.761.324,00
CRP VF 2023	323	05/01/23	$ 175.761.324,00

II. GARANTÍA UNICA

GARANTÍA ÚNICA: La garantía técnica cubrirá los siguientes aspectos: 1- Que ampara el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. 2- Que ampare la calidad de cada uno de los repuestos utilizados. 3- Que ampare el diseño y composición física de los repuestos utilizados. 4- Que ampare que los elementos a suministrar son de excelente calidad dentro del mercado. 5- Que ampare la calidad del servicio prestado 6- Que sea por un término no inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios. 7- El contratista se compromete a que el término de garantía del motor, lamina y pintura no sea inferior a 12 doce meses, a partir del recibo a satisfacción del bien o servicio a adquirir. 8- El contratista se compromete a que la garantía

de rodamientos, frenos, tren delantero y trasero no será inferior a seis 6 meses, a partir del recibo a satisfacción del bien o servicio a adquirir.

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA: El término de respuesta a la garantía técnica, corresponde al cambio de elementos que resulte defectuoso, por lo tanto, de ser así, el contratista deberá reponerlo en un término no mayor a cinco (05) días, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del Supervisor del contrato. 1- En caso de presentarse defectos de calidad del bien, que no sean susceptibles de reparación o mantenimiento, estos deberán ser remplazados por elementos nuevos o en buen estado al presentarse deterioro que no corresponda a causas de uso normal, dicha garantía deberá cubrir doce (12) meses después del recibo a satisfacción.2- El término de respuesta a la garantía técnica, que corresponde garantizar la ubicación del personal capacitado requerido en el lugar para dar respuesta a la solicitud, será máximo en tres (3) días, luego de haber hecho el requerimiento por parte del supervisor. PARAGRAFO SEGUNDO: Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, la CENACPASTO, no reconoce costos adicionales por este motivo.

GARANTÍA ÚNICA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. CBO-100013747 anexo 0 cumplimiento de contrato, fecha de expedición 07 de junio de 2022, y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 100003127 de fecha 8 de junio de 2022, expedida por SEGUROS MUNDIAL, aprobadas por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de garantía única No. 034 de folio No. 06 de fecha 08 de junio del 2022.

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO	$ 131.741.274,90
VIGENCIA	Desde: 03/06/2022 Hasta: 01/04/2023
B. PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO	$ 21.956.879,15
VIGENCIA	Desde: 03/06/2022 Hasta: 01/12/2025.
C. CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO	$ 131.741.274,90
VIGENCIA	Desde: 03/06/2022 Hasta: 01/06/2023.
D. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
VALOR ASEGURADO	$ 131.741.274,90
VIGENCIA	Desde: 03/06/2022 Hasta: 01/06/2023.
C. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO	$200.000.000
VIGENCIA	Desde: 03/06/2022 Hasta: 01/12/2022.

MODIFICATORIO No. 1 POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. CBO-100013747 anexo 2 cumplimiento de contrato, fecha de expedición 04 de octubre de 2022, expedida por SEGUROS MUNDIAL, aprobadas por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de garantía única No. 058 de folio No. 07 de fecha 04 de octubre del 2022.

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO	$ 149.428.839,30
VIGENCIA	Desde: 29/09/2022 Hasta: 01/04/2023
B. PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO	$ 24.904.806,55
VIGENCIA	Desde: 29/09/2022 Hasta: 01/12/2025.
C. CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO	$ 149.428.839,30
VIGENCIA	Desde: 29/09/2022 Hasta: 01/06/2023.
D. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
VALOR ASEGURADO	$ 149.428.839,30
VIGENCIA	Desde: 29/09/2022 Hasta: 01/06/2023.

GARANTÍA ÚNICA MODIFICATORIO 2:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. CBO-100013747 anexo 6 cumplimiento de contrato, fecha de expedición 28 de noviembre de 2022, y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 100003127 de fecha 8 de junio de 2022, expedida por SEGUROS MUNDIAL, aprobadas por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de garantía única No. 071 de folio No. 08 de fecha 28 de noviembre del 2022.

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO	$ 193.157.236,50
VIGENCIA	Desde: 11/11/2022 Hasta: 30/08/2023
B. PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO	$ 32.192.872,75
VIGENCIA	Desde: 11/11/2022 Hasta: 30/04/2025.
C. CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO	$ 193.157.236,50
VIGENCIA	Desde: 11/11/2022 Hasta: 30/10/2023.
D. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
VALOR ASEGURADO	$ 193.157.236,50
VIGENCIA	Desde: 11/11/2022 Hasta: 30/10/2023.
D. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO	$200.000.000
VIGENCIA	Desde: 03/06/2022 Hasta: 30/04/2023.

GARANTÍA ÚNICA MODIFICATORIO 4:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. CBO-100013747 anexo 7 cumplimiento de contrato, fecha de expedición 03 de mayo de 2023, y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 100003127 de fecha 3 de mayo de 2022, expedida por SEGUROS MUNDIAL, aprobadas por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de garantía única No. 023 de folio No. 02 de fecha 03 de mayo del 2023.

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO	$ 193.157.236,50
VIGENCIA	Desde: 27/04/2023 Hasta: 30/09/2023
B. PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO	$ 32.192.872,75
VIGENCIA	Desde: 27/04/2023 Hasta: 30/05/2025.
C. CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO	$ 193.157.236,50
VIGENCIA	Desde: 27/04/2023 Hasta: 30/11/2023.
D. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
VALOR ASEGURADO	$ 193.157.236,50
VIGENCIA	Desde: 27/04/2023 Hasta: 30/11/2023.
C. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO	$200.000.000
VIGENCIA	Desde: 03/06/2022 Hasta: 30/05/2023.

GARANTÍA ÚNICA MODIFICATORIO 5 PRORROGA EN TIEMPO:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. CBO-100013747 anexo 8 cumplimiento de contrato, fecha de expedición 01 de junio de 2023, y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 100003127 de fecha 1 de junio de 2023, expedida por SEGUROS MUNDIAL, aprobadas por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de garantía única No. 031 de folio No. 02 de fecha 01 de junio del 2023.

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO	$ 193.157.236,50
VIGENCIA	Desde: 31/05/2023 Hasta: 19/10/2023
B. PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO	$ 32.192.872,75

VIGENCIA	Desde: 31/05/2023 Hasta: 19/06/2025.
C. CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO	$ 193.157.236,50
VIGENCIA	Desde: 31/05/2023 Hasta: 19/12/2023.
D. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
VALOR ASEGURADO	$ 193.157.236,50
VIGENCIA	Desde: 31/05/2023 Hasta: 19/12/2023.
E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO	$200.000.000
VIGENCIA	Desde: 03/06/2022 Hasta: 30/06/2023.

III. ACTAS DE RECIBO.

Mediante el acta que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL CENAC-PASTO, los bienes y/o Servicios objeto del contrato, así:

ACTA RECIBIDO A SATISFACCION	FACTURA N°	ENTRADA BIENES ALTA	VALOR DADO DE ALTA
00637359 de fecha 24 de agosto de 2022	P-219	5002947256-2022	143.350,77
688561 de fecha 12 de septiembre de 2022.	P-26, P-33,	5002955492-2022	5.501.016,09
	P-34, P-36,	5002955554-2022	5.940.477,45
	P-35, P-45,	5002955577-2022	4.647.201,57
	P-46, P-66,	5002955602-2022	4.546.807,05
	P-67, P-68,	5002955743-2022	29.358.041,68
	P-37, P-38,	5002957714-2022	264.654,87
	P-39, P-40,	5002958025-2022	4.107.053,37
	P-41, P-42,	5002958146-2022	3.514.322,37
	P-240,P-44,	5002959111-2022	3.680.743,80
	P-47,P-48 ,	5002958873-2022	41.727.826,53
	P-49, P-51,	5002959521-2022	19.999.474,74
	P-52, P-53,	5002959819-2022	11.622.738,03
	P-54, P-55,	5002959703-2022	6.357.537,18
	P-57, P-58,	5002960262-2022	4.855.120,26
	P-59, P-60,	5002960655-2022	5.634.483,66
	P-61, P-62,	5002962372-2022	20.214.348,21
	P-63, P-65,	5002962366-2022	10.216.068,96
	P-77, P-69,	5002965693-2022	18.081,14
	P-70, P-72,	5002956459-2022	419.818,50
	P-73, P-74,	5002956665-2022	307.182,21
	P-75, P-76,	5002956692-2022	460.775,49
	P-78, P-80,	5002956754-2022	440.299,17
	P-81, P-249,	5002956879-2022	506.853,30
	P-107, P-110,	5002956899-2022	133.111,74
	P-113,P-82,	5002956928-2022	225.266,49
	P-85,P-86,	5002956965-2022	655.330,98
	P-105, P-103,	5002956972-2022	51.197,76
	P-101, P-100,	5002956988-2022	51.197,76
	P-98, P-95,	5002956991-2022	373.741,56
	P-96, P-93,	5002956992-2022	153.590,67
	P-92, P-91,	5002957150-2022	163.828,83
	P-89, P-87,	5002957196-2022	3.179.364,54
	P-94, P-97,	5002957506-2022	1.515.446,91
	P-99, P-102,	5002957527-2022	1.909.666,53
	P-111, P-109,	5002957535-2022	1.054.666,20
	P-108, P-106,	5002957624-2022	972.751,35
	P-71, P-50,	5002957625-2022	1.617.838,95
	P-56, P-248,	5002957626-2022	317.424,72
	P-79, P-88,	5002957627-2022	747.483,12
	P-90, P-245,	5002957633-2022	655.326,63
	P-118,P-119,	5002957734-2022	568.290,96
	P-120,P-122,	5002957737-2022	542.692,95
	P-125,P-127,	5002957739-2022	307.184,82
	P-128,P-129,	5002957740-2022	163.831,44
	P-130,P-133,	5002957826-2022	163.831,44
	P-135,P-138,	5002957832-2022	276.466,86

	P-140,P-144,	5002957833-2022	696.284,49
	P-146, P-147,	5002957847-2022	1.208.261,22
	P-149,P-151,	5002957876-2022	255.984,45
	P-153,P-154,	5002957880-2022	122.871,84
	P-160,P-162,	5002957896-2022	962.512,32
	P-164,P-166,	5002957903-2022	1.085.385,03
	P-174,P-176,	5002957942-2022	174.069,60
	P-177,P-179,	5002957943-2022	81.914,85
	P-112,P-114,	5002958028-2022	440.299,17
	P-115,P-116,	5002958071-2022	337.902.78
	P-117,P-121,	5002958107-2022	430.058,40
	P-124,P-126,	5002958153-2022	174.071,34
	P-241,P-190,	5002958173-2022	1.725.352,68
	P-193,P-192,	5002958201-2022	808.916,43
	P-197,P-201,	5002958333-2022	655.327,50
	P-206,P-211,	5002958349-2022	419.819,37
	P-186,P-188,	5002958353-2022	460.778,10
	P-242,P-212,	5002958410-2022	204.790,17
	P-213,P-218,	5002958596-2022	163.829,70
	P-132,P-134,	5002958619-2022	174.069,60
	P-136,P-131,	5002958645-2022	112.633,68
	P-163,P-244,	5002958970-2022	5.217.024,60
	P-247,P-239,	5002958996-2022	962.512,32
	P-238,P-237,	5002959000-2022	962.512,32
	P-235,P-243,	5002959025-2022	890.835,63
	P-232,P-231,	5002959030-2022	307.185,69
	P-230,P-228,	5002959142-2022	542.692,95
	P-227,P-226,	5002959226-2022	153.592,41
	P-225,P-223,	5002959232-2022	133.113,48
	P-222,P-221,	5002959275-2022	1.003.471,92
	P-156,P-157,	5002959278-2022	133.113,48
	P-158,P-246,	5002959414-2022	133.113,48
	P-152,P-155,	5002959416-2022	921.553,59
	P-143,P-145,	5002959417-2022	716.765,16
	P-148,P-150,	5002959418-2022	153.592,41
	P-137,P-139,	5002959474-2022	1.126.345,50
	P-141,P-142,	5002959476-2022	1.023.950,85
	P-167,P-170,	5002959477-2022	614.369,64
	P-169,P-171,	5002959480-2022	153.592,41
	P-172,P-173,	5002959546-2022	143.353,38
	P-175,P-178,	5002959590-2022	296.944,92
	P-180,P-181,	5002959667-2022	396.268,47
	P-182,P-184,	5002959698-2022	184.312,11
	P-185,P-187,	5002959724-2022	2.744.188,80
	P-189,P-194,	5002959730-2022	184.312,11
	P-195,P-196,	5002959768-2022	184.312,11
	P-198,P-199,	5002959775-2022	184.312,11
	P-200,P-202,	5002959782-2022	184.312,11
	P-203,P-204,	5002959820-2022	307.184,82
	P-205,P-207,	5002959826-2022	307.184,82
	P-209,P-210,	5002959831-2022	307.184,82
	P-214,P-215,	5002959834-2022	307.184,82
	P-216,P-217,	5002959838-2022	153.592,41
	P-220,P-224,	5002961011-2022	13.551.447,99
	P-229,P-233,		
	P-236.		
939360 de fecha 21 de diciembre de 2022.	P-313, P-358,	5003058814-2022	1.394.534,31
	P-526-, P-527,	5003060553-2022	39.566.154,06
	P-360, P-361,	5003058824-2022	4.382.584,11
	P-362, P-363,	5003058831-2022	1.676.209,86
	P-364, P-365,	5003058957-2022	10.156.290,39
	P-366, P367, P-	5003058959-2022	4.946.343,24
	368, P-371, P-	5003058960-2022	7.443.844,39
	372, P-373, P-	5003060130-2022	15.323.606,67
	374, P-376, P-	5003060127-2022	4.650.081,27
	377, P-378, P-	5003060128-2022	1.875.971,43
	360, P-381, P-	5003060077-2022	28.417.387,68
	382, P-383, P-	5003059054-2022	26.370.411,21
	384, P-385, P-	5003058826-2022	8.376.535,74
	386, P-528, P-	5003054418-2022	614.370,51

	388, P-389, P-	5003054789-2022	23.908.196,82
	390, P-394, P-	5003054838-2022	614.367,03
	395, P-396, P-	5003054945-2022	102.393,78
	397, P-400, P-	5003054951-2022	2.877.297,06
	401, P-402, P-	5003055068-2022	2.700.145,05
	403, P-404, P-	5003055125-2022	3.445.578,45
	405, P-379, P-	5003055218-2022	5.580.520,17
	391, P-392, P-	5003055274-2022	2.017.176,78
	393, P-398, P-	5003055722-2022	7.801.473,57
	399, P-425, P-	5003055789-2022	6.947.504,19
	426, P-428, P-	5003056106-2022	11.246.015,85
	430, P-529, P-		
	530, P-455, P-		
	457, P-431, P-		
	432, P-459, P-		
	461, P-463, P-		
	466, P-467, P-		
	468, P-274, P-		
	278, P-280, P-		
	282, P-305,P-		
	532, P-311, P-		
	472, P-473, P-		
	531, P-477, P-		
	479, P-480,P-		
	481, P-482, P-		
	483, P-484, P-		
	485, P-486, P-		
	487, P-488, P-		
	489, P-505, P-		
	506, P-507, P-		
	509, P-510, P-		
	511, P-512, P-		
	513, P-514,P-		
	469, P-470, P-		
	471, P-350, P-		
	353, P-355, P-		
	356, P-357, P-		
	277, P-279, P-		
	291, P-292, P-		
	293, P-294, P-		
	295, P-296, P-		
	297, P-533, P-		
	299, P-300, P-		
	301, P-302, P-		
	303, P-304, P-		
	306, P-307, P-		
	309, P-312, P-		
	315, P-317, P-		
	318, P-319, P-		
	320, P-321, P-		
	322, P-323, P-		
	324, P-326, P-		
	327, P-328, P-		
	329, P-330, P-		
	331, P-333, P-		
	335, P-336, P-		
	337, P-338, P-		
	339, P-340, P-		
	341, P-342, P-		
	343, P-344, P-		
	345, P-346, P-		
	347, P-406, P-		
	407, P-408, P-		
	409, P-272, P-		
	273, P-275, P-		
	276, P-410, P-		
	411, P-412, P-		
	413, P-414, P-		
	415, P-416, P-		
	417, P-418, P-		

	281, P-283, P-285, P-287, P-288, P-289, P-290, P-419, P-420, P-421, P-433, P-434, P-435, P-436, P-437, P-438, P-439, P-440, P-441, P-442, P-443, P-444, P-446, P-448, P-449, P-450, P-451, P-452, P-453, P-454, P-456, P-458, P-460, P-462, P-464, P-474, p-476, P-478, P-496, P-497, P-524, P-499, P-500, P-501, P-502, P-508, P-,515, P-517, P-518, P-519, P-520, P-521, P-522, P-523, P-525, P-422, P-423, P-424, P-348, P-349, P-351, P-352, P-354		
972538 de fecha 28 de octubre de 2023.	P-570, P-592	5003231580-2022	1.639.935,21
	P-548, P-547	5003231729-2022	1.640.753,01
	P-546, P-714	5003229930-2022	1.833.879,09
	P-632, P-634	5003229602-2022	3.090.956,88
	P-657, P-768	5003230528-2022	1.238.799,09
	P-737, P-767	5003230625-2022	3.839.579,05
	P-761, P-730	5003230856-2022	5.122.148,45
	P-575, P-576	5003230483-2022	6.171.463,32
	UFE-78, UFE-69	5003230855-2022	3.800.976,93
	P-593, P-591	5003230698-2022	2.205.497,85
	P-594- P-633	5003231052-2022	286.706,76
	P-549, P-757	5003231050-2022	289.779,60
	P-756, P-755	5003229799-2022	5.586.196,92
	P-725, P-722	5003231057-2022	4.882.009,35
	P-719, P-715	5003231058-2022	288.753,87
	P-648, P-658	5003231055-2022	3.057.887,31
	P-647, P-659	5003231059-2022	288.753,87
	P-732, P-747	5003231125-2022	3.763.842,72
	P-758, P-759	5003230194-2022	174.071,34
	P-766, P-618	5003231133-2022	576.308,01
	P-599, P-598	5003231102-2022	454.012,73
	P-597, P-596	5003231129-2022	1.866.737,25
	P-595- P-620	5003231096-2022	6.060.267,75
	P-619, P-617	5003231098-2022	192.504,90
	P-562, P-561	5003230351-2022	1.048.946,82
	P-560, P-559	5003230344-2022	5.529.029,22
	P-558, P-557	5003230525-2022	1.833.879,96
	P-556, P-555	5003230492-2022	2.222.863,05
	P-554, P-563	5003229926-2022	3.667.636,37
	P-572, P-571	5003230381-2022	5.610.183,67
	P-762, UFE-68	5003230614-2022	3.245.575,89
	UFE-70, UFE-81,	5003230662-2022	909.642,42
	UFE-85, P-567	5003230694-2022	1.054.717,53
	P-568, P-569	5003230657-2022	9.032.206,02
	UFE-86, P-544	5003230631-2022	2.283.745,65
	P-545, P-630	5003232139-2022	399.341,31
	P-629, P-628	5003232140-2022	496.616,88
	P-627, P-626	5003232164-2022	496.616,88

	P-625, P-578	5003232166-2022	174.069,60
	P-579, P-580	5003232170-2022	174.069,60
	P-581, P-582,	5003232172-2022	622.049,13
	P-583, P-601	5003232217-2022	563.170,14
	P-600, P-631	5003232234-2022	563.170,14
	P-577, P-763	5003232242-2022	665.567,40
	P-760, P-735	5003230194-2022	174.071,34
	P-739, P742	5003232252-2022	563.170,14
	P-744, P-749	5003232087-2022	573.410,91
	P-752, P-753,	5003232033-2022	604.130,61
	P-754, P-728	5003231100-2022	117.754,50
	UFE-79,P-734	5003231110-2022	271.345,17
	P-736, P-738	5003231254-2022	61.435,92
	P-740, P-741	5003231255-2022	61.435,92
	P-743, P-745	5003228090-2022	399.338,70
	P-746, P-748	5003230273-2022	122.872,71
	P-750, P-759	5003228594-2022	122.873,58
	P-769, P-770	5003231257-2022	456.375,24
	P-574, P-564	5003231259-2022	660.446,58
	P-565, P-566	5003231261-2022	609.247,95
	UFE-71, UFE-72	5003231324-2022	547.810,29
	UFE-73, P-584	5003231327-2022	302.063,13
	P-585, P-586	5003231271-2022	230.387,31
	P-587, P-588	5003231273-2022	588.768,15
	P-589, P-590	5003229274-2022	737.243,22
	UFE-74, UFE-75	5003229322-2022	619.491,33
	UFE-76, UFE-77	5003229327-2022	593.889,84
	UFE-82, UFE-80	5003229344-2022	675.807,30
	UFE-83, UFE-84	5003231423-2022	655.325,76
	UFE-87, UFE-88	5003231636-2022	808.922,52
	UFE-89, P-621	5003231637-2022	474.481,38
	P-622, P-623	5003231638-2022	194.550,27
	P-573, P-635	5003231639-2022	46.077,81
	P-624, P-534	5003231953-2022	153.592,41
	P-535, P-536	5003231705-2022	71.676,69
	P-537,P-538	5003231707-2022	204.789,30
	P-539, P-540	5003231710-2022	532.454,79
	P-541, P-542	5003231711-2022	122.873,58
	P-543, P-602	5003232308-2022	276.464,25
	P-603, P-604	5003232310-2022	225.270,84
	P-605, P-606	5003232305-2022	215.029,20
	P-607, P-608	5003231749-2022	245.748,03
	P-636, P-637	5003231750-2022	245.747,16
	P-638, P-639	5003231775-2022	302.064,87
	P-640, P-641	5003231776-2022	245.747,16
	P-642, P-643	5003231781-2022	245.748,03
	P-644, P-718	5003229345-2022	271.346,91
	P-720, P-723	5003231805-2022	271.346,91
	P-724, P-726	5003229347-2022	271.346,91
	P-727, P-729	5003231846-2022	71.675,82
	P-731,P-733	5003229349-2022	71.674,95
	P-770	5003231852-2022	680.925,51
		5003231874-2022	680.925,51
		5003231877-2022	194.549,40
		5003231881-2022	194.549,40
		5003231894-2022	194.549,40
		5003231895-2022	194.550,27
		5003231896-2022	194.550,27
		5003231986-2022	271.346,91
		5003232026-2022	102.395,52
		5003232027-2022	40.957,86
		5003229350-2022	327.664,62
		5003232028-2022	184.310,37
		5003229351-2022	153.592,41
		5003232029-2022	255.987,06
		5003229352-2022	389.101,41
		5003229353-2022	266.277,83
		5003229404-2022	665.567,40
		5003229406-2022	368.622,48
		5003229405-2022	573.410,91

		5003229407-2022	368.621,61
		5003229408-2022	563.171,88
		5003229409-2022	614.369,64
		5003232091-2022	614.369,64
		5003232092-2022	511.947,99
		5003232134-2022	563.170,14

IV. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL CENAC-PASTO

PAGOS EFECTUADOS	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	EGRESO	TOTAL RECURSO	DEDUCCIONES	VALOR PAGADO
PAGO No. 1	181422	298066322	1500000609	143.350,77	10.744,00	132.606,77
PAGO No. 2	198022 198422 198822 198922	306841822 306872422 306904722 306908922	 1500000616 1500000617	178.643.365,74 60.378.689,91 3.563.351,22 2.836.338,33	9.736.823,00 4.170.218,00 0,00 0,00	168.906.542,74 56.208.471,91 3.563.351,22 2.836.338,83
PAGO No. 3	292122 292222 292322	459692922 459706022 459724422	1500002387 1500002388 1500002389	153.481.166,58 1.098.787,80 67.855.039,26	8.247.992,00 00 4.476.210,00	145.233.174,58 1.098.787,80 63.378.829,26
PAGO No. 4	244923	393470623		124.550.635,50	7.113.309,00	117.437.326,50
VALOR TOTAL				592.550.725,11	33.755.296,00	558.795.429,61

BALANCE CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	439.137.582,67	
MODIFICATORIO 1 (ADICION)	28.958.548,00	
MODIFICATORIO 2 (ADICION)	175.761.324,00	
RESOLUCION VIGENCIA 2022 (REDUCCIÓN)	- 96.041,06	
MODIFICATORIO 3 (REDUCCIÓN)	- 539.707,33	
PAGO N°1		132.606,77
PAGO N°2		231.514.704,70
PAGO N°3		209.710.791,64
PAGO N°4		117.437.326,50
DEDUCCIONES		33.755.296,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		50.670.980,87
SUMAS IGUALES	643.221.706,28	643.221.706,48

V. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

INFORME N°	FOLIOS N°	SUPERVISOR	CONCLUSIONES
001- de fecha 24 de agosto de 2022	02	MY. DIEGO MAURICIO GAITAN VILLANUEVA Ejecutivo y segundo comandante BASPC 23	El supervisor del contrato certifica el cumplimiento del objeto contratado durante el periodo correspondiente a su ejecución, por lo anterior se recibe los bienes a entera satisfacción.
002- de fecha 12 de septiembre 2022	32	MY. DIEGO MAURICIO GAITAN VILLANUEVA Ejecutivo y segundo comandante BASPC 23	El supervisor del contrato certifica el cumplimiento del objeto contratado durante el periodo correspondiente a su ejecución, por lo anterior se recibe los bienes a entera satisfacción.

003- de fecha 21 de diciembre 2022	44	MY. DIEGO MAURICIO GAITAN VILLANUEVA Ejecutivo y segundo comandante BASPC 23	El supervisor del contrato certifica el cumplimiento del objeto contratado durante el periodo correspondiente a su ejecución, por lo anterior se recibe los bienes a entera satisfacción.
004- de fecha 28 de octubre 2022	35	MY. DIEGO MAURICIO GAITAN VILLANUEVA Ejecutivo y segundo comandante BASPC 23	El supervisor del contrato certifica el cumplimiento del objeto contratado durante el periodo correspondiente a su ejecución, por lo anterior se recibe los bienes a entera satisfacción.

VI. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

Según lo previsto en los Estudios y Documentos previos o sus equivalentes, éste será liquidado en el término fijado en el Contrato No. 028-CENACPASTO-2022, o dentro del término acordado por las partes para tal efecto. De no existir éste término, la liquidación se realizará dentro de los (04) meses siguientes a la expiración del término previsto en la ejecución del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación del contrato se tiene en cuenta, el término de duración o ejecución del contrato que corresponde a: desde el perfeccionamiento y acta de inicio es decir 15 de julio de 2022 y hasta el 19/06/2023, así pues, los cuatro meses más serian: 18/10/2023, los dos meses subsiguientes el 18/12/2023 y los dos últimos años consecutivos trascendería a la fecha 18/12/2025, concluyendo que la entidad es competente para liquidar.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." (Cuando a ello haya lugar) Conforme se pactó en el contrato no quedan obligaciones pendientes en lo relacionado con la garantía única.

VII. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJRECITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 028-CENACPASTO-2022, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA) (cuando a ello haya lugar), en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-PASTO:

El representante del MINISTERIO NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO, atendiendo al informe presentado por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. 028-CENACPASTO-2022.

VIII. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico, económico y la parte designada por el contratista, nombrados mediante Resolución de nombramiento de No. 00002365 de fecha 22 de abril de 2022, los siguientes:

GERENTE DE PROYECTO	CR. ALEXANDER LOPEZ CASTRILLON

	Jefe de Estado Mayor y segundo comandante BR23 o quien haga sus veces.	
COMITÉ ESTRUCTURADOR	TECNICO	SS. MARIN LOGREIRA JOSE ARIEL Jefe de Transportes GMCAB o quien haga sus veces.
	ECONOMICO	WILLINGTON EVELIO ASCUNTAR RIVERA Asesor Económico en Contratación Estatal CENAC PASTO.
	JURIDICO	YANNETH NARVAEZ RODRIGUEZ Asesora Jurídica en Contratación Estatal CENAC PASTO.
COMITÉ EVALUADOR	TECNICO	SS. JARAMILLO GONZALEZ FRANCISCO Jefe de Transportes BASPC 23 o quien haga sus veces.
	ECONOMICO	ANDREA MORA ALFONSO Asesora Económica en Contratación Estatal para la CENAC PASTO.
	JURIDICO	NATALIA PATRICIA CORAL ORDOÑEZ Asesora Jurídica en Contratación Estatal CENAC PASTO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Mayor DOMINGUEZ LEDESMA HECTOR FABIAN Ejecutivo y Segundo comandante del BASPC No. 23 o quien haga sus veces en el cargo, Identificado con cedula de ciudadanía No. 80.849.607.	
REPRESENTANTE LEGAL O DESIGNADO POR EL CONTRATISTA	MARTA CECILIA CIFUENTES HERNÁNDEZ, C.C. No. 51.680.759 expedic Bogotá (D.C), Representante Legal UNIVERSAL GROUP AS SAS NIT: 900.955.516-1.	

IX. PERSONAL APOYO EN LA REVISIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

SP. MARISOL FRAILE CEBALLOS, Suboficial Liquidaciones CENAC PASTO
ABG. NUBIA YANNETH NARVAEZ RODRIGUEZ, Asesora Jurídica en Contratación CENAC PASTO
CONT. WILLINGTON EVELIO ASCUNTAR RIVERA, Asesor Económico en Contratación CENAC PASTO

X. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en la carpeta maestra de la Central Administrativa y contable CENAC – PASTO. Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo, en el Contrato No. 028-CENACPASTO-2022, suscrita entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PASTO y la señora MARTA CECILIA CIFUENTES HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.680.759 expedida en Bogotá (D.C), representante legal de la firma UNIVERSAL GROUP AS SAS, identificado con NIT 900.955.516-1, Telefono: 2334823 – 3143566955, universalgroupas.sas@gmail.com, Tel: 2334823 – 3143566955 en los términos consignados en la presente acta.

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo en el Contrato No. 028-CENACPASTO-2022, suscrita entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–EJÉRCITO NACIONAL – CENAC, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC PASTO representado por el Señor Mayor DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ Ordenador del Gasto y la señora MARTA CECILIA CIFUENTES HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.680.759 expedida en Bogotá (D.C), representante legal de la firma UNIVERSAL GROUP AS SAS, identificado con NIT 900.955.516-1, Telefono: 2334823 – 3143566955, universalgroupas.sas@gmail.com, Tel: 2334823 – 3143566955.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la en el Contrato No. 028-CENACPASTO-2022, reservándose el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC PASTO el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

TERCERO: Que, conforme a reporte de ejecución por parte del supervisor del contrato y el área de facturación, es necesario liberar los saldos presupuestales por la imposibilidad de su ejecución, así; Reducir el valor de **CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS**

OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($50.670.980,87), discriminados de la siguiente manera:

N°	UNIDAD	SALDO REPUESTOS	SALDO MANTENIMIENTO	TOTAL
1	BADRA4	$1.470,89	$3.240,25	**$4.711,14**
2	BADRA5	$10.066,40	$8.236,87	**$18.303,27**
3	BADRA6	$31,05	$3.241,99	**$3.273,04**
4	BADRE2	$2.135,95	$3.123,01	**$5.258,96**
5	BAEEV20	$1.012,46	$2.364,35	**$3.376,81**
6	BAS23	$4.789.235,03	$1.560.750,26	**$6.349.985,29**
7	BASGO	$1.017,87	$8.497,98	**$9.515,85**
8	BATOT14	$31,91	$3.238,51	**$3.270,42**
9	BATOT15	$1.833.911,00	$397.459,00	**$2.231.370,00**
10	BATOT16	$2.032,40	$1.678,31	**$3.710,71**
11	BIANG	$2.445.214,67	$893.990,00	**$3.339.204,67**
12	BIBOY	$12.411,85	$25.312,24	**$37.724,09**
13	BICON52	$3.056.518,33	$1.320.311,33	**$4.376.829,66**
14	BITER23	$2.169,41	$3.976,13	**$6.145,54**
15	COPEG	$185,62	$3.737,63	**$3.923,25**
16	FTCEC	$4.279.125,67	$1.276.392,33	**$5.555.518,00**
17	FUDRA2	$52.768,92	$31.975,25	**$84.744,17**
18	GMCAB	$18.353.206,67	$10.280.909,33	**$28.634.116,00**
VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA		**$34.842.546,10**	**$15.828.434,77**	**$50.670.980,87**

CUARTA: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista para lo pertinente.

Para constancia, se firma en San Juan de Pasto a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

POR EL MINISTERIO- EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO.

MY. DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Pasto
Ordenador del Gasto.

POR EL CONTRATISTA

MARTA CECILIA CIFUENTES HERNÁNDEZ
CC. No. 51.680.759 expedida en Bogotá (D.C)
Representante Legal GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
NIT: 900.955.516-1.

ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 01201 CONTRATO No. 028 CENAC-PASTO-2022 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PASTO".

ELABORO, SUPERVISOR DEL CONTRATO

MY. DIEGO MAURICIO TAMTAN VILLANUEVA
Ejecutivo y Segundo Comandante del BAEPC No. 23 o quien haga sus veces en el cargo

GERENTE DEL PROYECTO

TC. MARTINEZ GARZON FEVER AMAURY
Jefe de Estado Mayor y 2do Comandante BR23 o quien haga sus veces.

REVISO:

ABG. NUBIA YANNETH NARVAEZ RODRIGUEZ
Asesora Jurídica en Contratación CENAC PASTO

CONT. [illegible] ON ELIZ [illegible] RIVERA
Asesor Económico en Contratación CENAC PASTO