INDERVALLE Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (INDERVALLE) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 8 del Contrato # IND-23-2884

INFORME PARCIAL : X	INFORME FINAL :
Cuota Número : 8	

ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

FECHA	**Día :** 24	**Mes :** Noviembre	**Año :** 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANA MILENA OROZCO CAñAS		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	C.C 31,974,731		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	VIVIANA OSORIO ALVAREZ		
IDENTIFICACIÓN	C.C 1,130,623,599		
CONTRATO No.	IND-23-2884 - 2023		
FECHA CONTRATO	**Día :** 13	**Mes :** Abril	**Año :** 2023
FECHA DE INICIO	**Día :** 13	**Mes :** Abril	**Año :** 2023
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	**Día :** 31	**Mes :** Octubre	**Año :** 2023

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, ESPECIALISTA EN GERENCIA DE MARKETING ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATEGICO DENOMINADO FORTALECIMIENTO LOGISTICO, TECNOLOGICO Y CIENTIFICO DE LOS SERVICIOS BIOMEDICOS Y METODOLOGICOS PARA LA OPTIMIZACION DEL RENDIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DEL VALLE DEL CAUCA.

DURACIÓN CONTRATO OTRO SI 1	**Día :** 15	**Mes :** Diciembre	**Año :** 2023

CDP No. 2993 de 2023-03-22	**RP No.** 6076 de 2023-04-13
OTROSI 1 CDP No. 5525 de 2023-09-08	**OTRO SI 1 RP No.** 14802 de 2023-09-14

Mediante OTROSI No. 1
Se adiciona valor por $9,900,000.
Se adiciona tiempo por 45 días.

(INFORME JURÍDICO)

Fecha de Inicio 2023-04-13	Plazo de ejecución El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 2023-12-15	Fecha de terminación 2023-12-15

Observaciones al informe jurídico: N/A

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

INDERVALLE Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (INDERVALLE) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Acta Supervisión # 8 del Contrato # IND-23-2884

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,650,000
VALOR OTROSI Nro. 1	$ 9,900,000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 44,550,000
VALOR ANTICIPO	$ 0
VALOR PAGO PARCIAL(Corresponde al valor de la cuota a pagar)	$ 4,950,000
VALOR EJECUTADO(Corresponde al valor acumulado a la fecha del informe)	$ 39,600,000
SALDO CONTRATO	$ 4,950,000
PRESENTÓ INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SI : X NO :

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

Información del pago de seguridad social: Se verificó el pago de la seguridad social del mes de Octubre a través de : SOI.

Pagos	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de salud: Nueva EPS Sistema de Pensiones: Protección Riesgos Laborales: ARL Sura	No. de planilla: 7896861206 Período: Octubre

Información del pago de seguridad social: Se verificó el pago de la seguridad social del mes de Noviembre a través de : SOI.

Pagos	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de salud: Nueva EPS Sistema de Pensiones: Protección Riesgos Laborales: ARL Sura	No. de planilla: 7900392588 Período: Noviembre

Observaciones:

INFORME TÉCNICO
VERIFICACIÓN Y EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES REALIZADAS ASOCIADAS AL CONTRATO

El contratista presento a satisfacción el informe de actividades correspondiente a la cuota número 8, el supervisor da fe de lo presentado.

Observaciones : 1. 1.colabóro En La Digitalización De Documentos, Datos, Informes Y Otra Información Generada En El Instituto, Desempeñando Un Papel Importante En La Transformación De Documentos Físicos En Formatos Digitales. Esto Facilitó La Rápida Accesibilidad A La Información Y Contribuyó A La Conservación A Largo Plazo De Documentos Importantes En Un Formato Más Moderno Y Práctico. 2.prestó Apoyo En Diversas Actividades De Acuerdo A Las Necesidades Específicas, Que Se Presentaron En La Ejecución Del Contrato; Esto Involucró La Ejecución Exitosa De Tareas Variadas, Abarcó Desde Asistencia En Reuniones Hasta La Elaboración De Informes Especiales. Todo Con El Objetivo De Cumplir Con Los Objetivos Del Contrato De Manera Efectiva. 3.contribuyo En La Preparación Y Archivo De Documentos

INDERVALLE Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (INDERVALLE) SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-220-005
		VERSIÓN	3
		APROBADO	18/12/2018

Generados En Los Procesos De La Subgerencia De Competición Y Alto Rendimiento, Estableciendo Un Sistema De Organización Eficiente. Esto Garantizó Que La Documentación Estuvo Fácilmente Accesible, Para Futuras Consultas Y Auditorías, Manteniendo Registros Completos Y Ordenados. 4.brindó Apoyo En La Gestión, Seguimiento Y Revisión De La Plataforma Sidd, Desempeñando Un Papel Fundamental En La Actualización Y Precisión De Los Datos Almacenados En La Plataforma. Esto Incluyó La Verificación Y Corrección De Información, Asegurando Que Estuviera Al Día Y Fuera De Cualquier Error O Inconsistencia. 5.apoyó En La Revisión De La Documentación Presentada Durante La Ejecución De Los Programas Del Proyecto Estratégico De La Subgerencia De Competición Y Alto Rendimiento, Asegurando Que Cumpliera Con Los Requisitos Y Estándares Establecidos. Esto Implicó La Verificación Minuciosa De Informes, Registros Y Documentación Relevante Para Garantizar La Calidad Y Conformidad De Los Programas Implementados..

PRESENTÓ INFORME CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES	SI : X	NO :	
FECHA INFORME	**DÍA:** 24	**MES :** Noviembre	**AÑO :** 2023
CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL DETERMINADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO	SI : X.	NO :	

Observaciones al informe :

El presente informe corresponde a la cuota Nro. 8 por valor de $4,950,000 según lo estipula el contrato Nro. IND-23-2884-2023, por valor total de $44,550,000 que fue firmado el 13 de Abril de 2023.

cumplio con el informe de actividades del mes de noviembre 2023

CONCLUSIÓN:

Con este informe se certifica la ejecución del objeto contractual y se autoriza el pago de la cuota Nro. 8.

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, a los 24 días del mes de Noviembre de 2023.



Ana Milena Orozco Cañas
Supervisor

Personas que intervienen en la elaboración del documento:

Revisado y autorizado por :	*avillota - Andres Felipe Villota Duque - IP: 190.128.25.73 - 2023-11*
Revisado y autorizado por :	*daldana - Daniel Eduardo Aldana Cabezas - IP: 190.128.25.73 - 2023-11*
Revisado y autorizado por :	*rospina - Rosemberg Ospina Buitrago - IP: 181.129.161.46 - 2023-11*
Documento generado por :	*aorozco - Ana Milena Orozco Cañas - IP: 190.128.25.73 - 2023-11*