EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO GN. 2367-2021

CERTIFICA

El cumplimiento parcial del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato de consultoría No. **GN2367-2021**, que tiene por objeto Realizar la "Consultoría para la elaboración de los estudios básicos para los escenarios de movimientos en masa, inundación, avenidas torrenciales e incendios forestales para el municipio del Tablón de Gómez que permitan la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial del municipio de el Tablón de Gómez del departamento de Nariño" por parte del contratista, **CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMBIENTAL S.A.S.,** identificado con NIT **817.001.435-9,** de conformidad con el aval emitido por la Interventoría del contrato **GN1827-2022** por parte del contratista **GIA CONSULTORES LTDA** identificada con NIT **830.106.944-5** a través del **"Informe de Aprobación: Producto No. 2"** y el comunicado **GIA-097-075-23**, correspondientes al segundo desembolso parcial con fecha del 07 de noviembre del 2023, habiéndose ejecutado y cumplido con el **29,622%** de la ejecución del contrato de acuerdo al acta de desembolso No. 2 que corresponde a la aprobación de los estudios de geología, geomorfología, cobertura y usos de suelo, hidrología, levantamiento topográfico y la ejecución de ocho (08) tomografías eléctricas, según las condiciones establecidas y a satisfacción de la Entidad de acuerdo con el siguiente detalle:

A la fecha de la presente certificación, la consultoría presenta un avance y aprobación de los estudios de un 39,587%.

CONTRATO No.	**GN 2367-2021**
RECURSOS	Otros Proyectos de Inversión Recursos Propios - Gestión del Riesgo
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2021090014 del 02 de septiembre del 2021
REGISTRO DE COMPROMISOS	2021120527 del 27 de diciembre del 2021
ENTIDAD	**CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMBIENTAL S.A.S.** **NIT. 817.001.435-9**
SUPERVISOR	**JADER FRANCISCO GAVIRIA ARMERO** Director Dirección Administrativa de Gestión de Riesgos de Desastres Gobernación de Nariño
OBJETO DEL CONTRATO	"Consultoría para la elaboración de los estudios básicos para los escenarios de movimientos en masa, inundación, avenidas torrenciales e incendios forestales para el municipio del Tablón de Gómez que permitan la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial del municipio de el Tablón de Gómez del departamento de Nariño."
VALOR DEL CONTRATO	$490,404,950
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de diciembre de 2021
FECHA DE INICIO	10 de octubre de 2022
PLAZO	Diez (10) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2022
FECHA DE MODIFICATORIO No. 1	15 de diciembre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1	10 de agosto de 2023
SUSPENSIÓN No. 1	20 de abril de 2023
REINICIO No. 1	20 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	11 de octubre de 2023
FECHA DE MODIFICATORIO No. 2	10 de octubre de 2023
MODIFICATORIO No. 2	Adición en tiempo de dos (2) meses
PLAZO CONFORME MODIFICATORIO No. 2	Doce (12) meses
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 2	10 de diciembre de 2023

GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO
Póliza No. 18-44-101079941
Anexo 8

AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2022	20/04/2024	$98,080,990
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	06/10/2022	20/04/2024	$147,121,485
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2022	11/10/2026	$49,040,495
CALIDAD DEL SERVICIO	06/10/2022	20/04/2024	$147,121,485

PRESUPUESTAL

VALOR CONTRATO	$ 490,404,950
ANTICIPO 30%	$ 147,121,485
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN	39,587%
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL No. 2	29,622%
VALOR ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL No. 2 (29,622% DE EJECUCIÓN)	**$ 145,269,250**
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL No. 2 (29,622 % del valor del anticipo)	**$ 43,580,775**
VALOR NETO A PAGAR MEDIANTE ACTA DE DESEMBOLSO PARCIAL No. 2	**$ 101,688,475**
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO (ACTA DE DESEMBOLSO No. 1 y 2)	$ 194,138,980
VALOR TOTAL AMORTIZADO (ACTA DE DESEMBOLSO No. 1 y 2)	$ 58,241,694
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 296,265,970
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 88,879,791

SON: CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

De igual manera certifico que a la fecha de expedición del presente certificado, el informe de actividades del contratista ya se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

La presente certificación se expide a los tres (09) días del mes de noviembre del 2023 y es válido para el trámite de desembolso parcial No. 2.

Se anulan estampillas Pro-desarrollo de Nariño, Pro-cultura y Universidad de Nariño, por valor de diez mil cuatrocientos pesos ($ 10.400), Liquidación No. **10143122**, PIN No. **20524436.**

JADER FRANCISCO GAVIRIA ARMERO
Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Nariño.

Proyectó:

CAMILA ALEJANDRA OBANDO BETANCOURT
Contratista de Apoyo DAGRD
Gobernación de Nariño