ACTA PARCIAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No. 1				
X CONTRATO DE: / ___ CONVENIO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Nº:	1413	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO HUMANO - FUNDACION PROGRESA		
	NIT O CC:	900344716-6		
	DIRECCIÒN:	Calle 89b #116a -10 Bogotá	TEL:	3144183752
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGO CALA PULIDO		
	CC:	91.204.079 Bucaramanga		
OBJETO:	ASESORAR Y CAPACITAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON MATRICULA DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES Y TALENTOS EXCEPCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA CON ENFOQUE DIFERENCIA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 6,800 FECHA (dd/mm/aa): 01/09/2023			
CUENTA BANCARIA	No. 520018128 Banco. CONFIAR COPERATIVA FINANCIERA Tipo de Cuenta: AHORRO			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 33.811.554,00			
	Valor en Letras: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 33.811.554,00			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SUPERAR EL PERIODO ACADÉMICO 2023			

Powered by CamScanner

PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1		
	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	20/09/2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	19/11/2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	16/11/2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ROCÍO CABRERA CUELLAR	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	RODRIGO CALA PULIDO	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA PARCIAL 1	16/11/2023	$16.905.777,00	$ 33.811.554,00	$16.905.777,00
2. ACTA PARCIAL 2				
3. ACTA FINAL				
TOTAL		$16.905.777,00	$ 33.811.554,00	$16.905.777,00

Powered by CamScanner

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor Rodrigo Cala Pulido, representante legal de la Fundación Progresa, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según las siguientes planillas del mes de octubre:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Octubre 9458427300	Octubre 7902988968	Octubre 28098001 8627399030 8626847910 28086510
$2.000.000	Salud 12,5%	$102,200	$259.300	$275.700
	Pensión 16 %	$130,900	$331.900	$331.900
	ARL 0,522%	$4,300	$10.900	$34.200

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa) :
	Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Pago Acta Parcial No 1 por valor de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($16.905.777,00) M/CTE, como reconocimiento remunerativo para el periodo comprendido entre el 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2023.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
Secretaria de Educación Departamental

ROCÍO CABRERA CUELLAR
Supervisor Contrato 1413-2023

RODRIGO CALA PULIDO
Contratista

Vo.Bo.
Financiero Área de Bienes y Servicios

Powered by CamScanner