ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	COMUNICACIÓN INFORMATIVA	Código: PE-02-03-F3
		Versión:02
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 21/06/2022
		Página 1 de 4

1. Generalidades

Acta N°		Fecha	23 Nov 2023	Hora	10:46 Am
Lugar	Colegio Jaime Garzón Sede Pablo VI				
Asunto	Verificacion de Actividades				
Objetivo	Verificación y avances de obra				

2. Participantes

Nombres y Apellidos	Rol - Cargo
Maria Cecilia Rodriguez	Coordinadora
Sonia Cuenta	lider inf educativa
Yadira Pérez Garzón	Ing Contratista SEM

3. Invitados

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo


4. Orden del día

1. Saludo
2. socialización
3. Recorrido

5. Desarrollo

Se inicia visita con el saludo a la Sra Coordinadora Maria Rodriguez quien realiza esta visita por parte del equipo de infraestructura educativa, que tiene como objetivo Verificar y revisar los Avances de obra ejecutados en la Institución donde se evidencia que se encuentran fundiendo la placa de la cancha deportiva, de igual manera se observa la entrada de un ingreso a un costado de la cancha, tambien se observa que se realizó la zanja para la adecuacion de cuneta o canal para encausar las aguas lluvias al rededor de la cancha. con su respectiva rejilla

De acuerdo a la Sra rectora manifiesta que se hace realizó la adecuacion y acomodacion de Sistema o cableado electrico y obras hidraulicas tambien informa que al momento de realizar la excavacion y demolicion de la placa anterior se pudo observar que tenia placas sobre placas en concreto el cual tambien fueron demolidos al igual que 2 muros que se encontraban cerca a la cancha y debido a los actividades ejecutadas generaban riesgo para toda la poblacion



6. Compromisos

N°	Descripción	Responsable	Fecha de entrega

7. Firma del acta

Nombres y Apellidos	Rol – Cargo	Firma
Shirley Aragón Sandoval	Rectora	
Juan Jhoe Rodríguez	Coordinador	
Sonia Quintero Perez	Líder de TIC Educ. SEM	
Yadson Pérez Garcia	Ing contratista SEM	