**INFORME No. 14 DE 2023**

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **N° RA-TH538-03** COMO COORDINADOR EN PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2021000100538 DENOMINADO "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES QUE PERMITAN REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, TUBARÁ Y JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO"

| | |
|---|---|
| **Objeto del Contrato:** | Prestación de servicios profesionales como COMO COORDINADOR EN PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2021000100538 denominado "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES QUE PERMITAN REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, TUBARÁ Y JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO" |
| **Contratista:** | MARLON LUCIO TORRES BURGOS |
| **Contratante:** | FUNDACIÓN PARA EL SANEAMIENTO, AMBIENTE, HIGIENE, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE - SAHED |
| **Actividad POA** | Implementar los pilotos de Soluciones Basada en la Naturaleza -SbN |
| **Rubro** | Talento Humano |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Póliza Garantía:** | **Si aplica** | X | **No Aplica** | |

| **Número de Póliza** | **Fecha de Expedición** | **Fecha de Aprobación** | **Vigencia de Póliza** |
|---|---|---|---|
| **53-47-101002250** | 28/10/2022 | 31/10/2022 | 28/10/2022 al 28/10/2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Inicio del Contrato** | 28 de octubre de 2022 |
| **Fecha de Terminación:** | 28 de abril de 2024 |
| **Forma de Pago:** | Asignaciones mensuales por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/c ($4.500.00.oo), |
| **Valor del Contrato** | OCHENTA Y UN MILLONES PESOS M/c ($81.000.000.oo) |
| **Valor Ejecutado** | $59.100.000 |
| **Valor a cobrar** | $4.500.000 |
| **Saldo del contrato** | $21.900.000.oo |

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas 1 del contrato de prestación de servicios profesionales **N° RA-TH538-03** de 27 de octubre de 2022, me permito relacionar las actividades producidas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente: En mi condición de Contratista, me permito manifestar que he prestado los servicios profesionales de COMO COORDINADOR EN PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA del proyecto de investigación de Sistema general de regalías en el proyecto "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES LOCALES QUE PERMITAN REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, TUBARÁ Y JUAN DE ACOSTA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO", conforme a lo siguiente:

<table>
<tr><th colspan="3">OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Actividades- Obligaciones del Contrato</th><th>Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Revisar protocolos de formación para el desarrollo de actividades de socialización, talleres y mesas de trabajo para el fortalecimiento de capacidades</td><td>No se requirió durante el periodo reportado</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Supervisar, revisar y aprobar informe de actividades</td><td>Se realizó supervisión, revisión y aprobación de informe de actividades del profesional<br>Juan Ruiz<br><br>Rafael Manjarrez<br></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Acompañar al equipo a reuniones en las actividades que necesiten realizar para fortalecimiento de capacidades.</td><td>No se requirió durante el periodo reportado</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Reportar al asesor técnico conceptos técnicos para aprobación | Revisión de documento estructuración de diseño técnico del piloto de seguridad alimentaria<br><br>**Tabla 5.** Métodos de control fitosanitario recomendados para implementar en el sistema de anillos concéntricos en la producción de cultivos<br><br>**Método de control** / **Descripción del método**<br>**Cultural** — Buena preparación de suelos, fertilización adecuada, aplicación de labores culturales oportunas.<br>**Etológico** — Colocación de trampas amarillas de forma artesanal<br>**Mecánico** — Eliminación de plantas afectadas por enfermedades, plantas hospederas de plagas y enfermedades.<br>**Genético** — Uso de semilla certificada y adaptables a las condiciones de cada zona.<br>**Biológico** — Protección de enemigos naturales de plagas.<br>**Químico** — Principalmente aplicar la estrategia de control preventivo, uso de productos amigables con el medio ambiente.<br>***Fuente:*** *Equipo Técnico SAHED 2023.*<br><br>✓ *Cosecha:* Es una labor que implica aplicar técnicas que permitan de acuerdo con las normas exigidas en este proceso, disminuir pérdidas del producto y por ende aumentar sus ganancias.<br><br>Como estrategia para tener clara la realización de esta labor, es importante tener claros los índices estandarizados para la recolección que faciliten al agricultor la determinación del momento oportuno para realizar la cosecha.<br><br>Los índices de recolección son de diversa índole, por ello se pueden seleccionar un conjunto de 2 o 3 que sean complementarios. Estos pueden ser de varios tipos: físicos (Hacen referencia a características físicas de los productos como el color, la textura, la forma, el peso, la densidad o la masa seca.), químicos (se refieren a los cambios que tienen los componentes como, sólidos solubles totales (SST), azúcares, ácidos orgánicos, variaciones en pH, etc.) y fisiológicos (parámetros relacionados con la actividad fisiológica del producto (respiración o la emisión del etileno). Su medición no se hace directamente en el campo.), los cuales deben ser confiables. |
| 5 | Realizar actividades de apoyo a otros programas del área técnica | No se requirió durante el periodo reportado |
| 6 | Convocar, asistir y participar en reuniones. | -Reunión 11.11.23 Equipo técnico Revisión de diseño multifuncional<br>- Reunión 17 de noviembre . Reunión general del proyecto |
| 7 | Apoyar en la implementación y seguimiento de las acciones implementadas | No se requirió durante el periodo reportado |
| 8 | Realizar las visitas de campo que se requieran para el levantamiento de información y seguimiento a las actividades del proyecto | No se requirió durante el periodo reportado |
| 9 | Las demás actividades solicitadas por EL CONTRATANTE, que sean pertinentes en el logro de los objetivos del proyecto | No se requirió durante el periodo reportado |

| **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Total Del Contrato** | | | | $81.000.000.oo |
| NOVIEMBRE | | Periodo pagado | 01 al 30 | $4.500.000 |
| **Saldo por Pagar del Contrato** | | | | $21.900.000.oo |

| **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO DE APORTE** | **PLANILLA N°** | **MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE** | **VALOR PAGADO** |
| **SALUD** | 9459170276 | NOVIEMBRE | $275.000 |
| **PENSION** | | | $352.000 |
| **ARL** | | | $23.000 |

Se adjunta soportes en físico y medio magnético.

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro total y final del mismo.

Fecha de Presentación: 27 de noviembre de 2023

Cordialmente,

**MARLON LUCIO TORRES BURGOS**
C. C. N° 9.176.292
Contratista

| Revisó y aprobó | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Yhonattan Méndez Nobles | Director del proyecto | |

***Vo. Bo. FUNDACIÓN SAHED***
*Jaime Javier Meza Cogollo*
*C.C. N° 1.067.920.634*
*Representante Legal (S)*