PROCESO O DEPENDENCIA QUE INVITA
DIRECCIÓN DE PROYECTO

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FIN
Fundación SAHED	18/11/2023	3:00 pm	9:00 am

1. ASISTENTES
Se anexa evidencias asistencia.

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS DE LA SESIÓN ANTERIOR
ÁREA O COMPROMISO: Director del proyecto **RESPONSABLE:** Yonnathan Méndez Nobles **FECHA DE ENTREGA:** 18 de nov 2023 **VERIFICACIÓN DE SU EJECUCIÓN:** 30 de nov 2023

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Agenda:

1. Revisión cumplimiento de actividades a la fecha.
2. Planeación ingreso, semana próxima a campo.
3. Planeación entrega de materiales e inicio de implementación de las iniciativas.

Desarrollo de la Reunión:

1. Revisión cumplimiento de actividades a la fecha.

Por profesional se presenta ejecución de actividades pendientes a la fecha, la dirección del proyecto y asesores revisan y valida la información presentada para así poder dejarlos como verificados y completados en la presentación de informes a corte de noviembre 2023.

2. Planeación ingreso, semana próxima a campo.

Se revisa el cronograma con la planeación de los próximos días, se dejan directrices sobre el ingreso y los profesionales que tiene funciones asignadas en campo y los que tienen elaboración documental.


3. Planeación entrega de materiales e inicio de implementación de las iniciativas.

Se revisan inventario de materiales por comunidad, así mismo por iniciativa. Se hace estudio del espacio que destina la empresa contratada para que sirva de bodega mientras se avanza en la construcción esto se hace con el fin de garantizar que se entreguen materiales completos y de la calidad requerida según el contrato.

Decisiones Tomadas: Cumplimiento de tareas designadas para cada uno de los profesionales, para aprobación de cuentas e informe a corte de noviembre 2023.

4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESIÓN				
Tarea o Compromiso	**Responsable**	**Fecha de Ejecución**		**Firma del Funcionario responsable**
		Inicio	**Fin**	
1. El equipo se comprometió a realizar las tareas asignadas para el periodo reportado, con la finalidad de ir cumpliendo con los objetivos del proyecto.	Talento humano contratado	18 nov 2023	30 de nov 2023	

5. EVIDENCIAS



Realizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Yanie Diaz Lozano	**Naira Morales Mercado**	**Yhonattan Méndez Nobles**