telemedellín aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0196-19

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**ALBEIRO DE JESUS POSADA MARTINEZ**
CC	**71.600.438-5**
OBJETO:	**EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA ALERTA CIUDADANA.**
VALOR:	**VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($ 22.500.000)**
PLAZO:	**DESDE EL SIETE (07) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **07 DE FEBRERO DE 2019**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **81%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TER 2456	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/02/18	2019/03/13	$ 1.041.358
AMVA 7018	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/02/19	2019/03/15	$ 1.247.994
SSS 9014	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/02/21	2019/03/15	$ 1.375.280
SSS 9146	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/03/18	2019/04/12	$ 1.375.280
TER 2509	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/03/18	2019/04/17	$ 1.249.630
AMVA 7101	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/03/18	2019/04/12	$ 1.247.994
SSS 9344	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/04/15	2019/05/10	$ 1.375.280
AMVA 7187	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/04/15	2019/05/17	$ 1.247.994
ITM 1336	INSCRIPCIONES 2019 -2	2019/04/24	2019/05/10	$ 756.404
AMVA 7273	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/05/20	2019/06/14	$ 1.247.994
TER 2627	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/06/11	2019/07/04	$ 833.086
AMVA 7364	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/06/17	2019/07/12	$ 1.247.994
SC 6513	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/06/20	2019/07/19	$ 1.375.280
PER 34	INSTITUCIONAL PERSONERIA	2019/07/02	2019/07/31	$ 756.404
TER 2670	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/07/08	2019/07/31	$ 833.086
AMVA 7462	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/07/15	2019/08/14	$ 1.247.994
SC 6754	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/07/22	2019/08/21	$ 1.375.280

TER 2713	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/08/05	2019/08/28	$ 833.086
EMV 608	RECICLAJE FERIA DE LAS FLORES	2019/08/05	2019/08/09	$ 800.000
AMVA 7545	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/08/15	2019/09/13	$ 1.247.994
SC 6928	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/08/22	2019/09/20	$ 1.375.280
TER 2761	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/09/02	2019/09/18	$ 624.815
AMVA 7654	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/09/16	2019/10/16	$ 1.247.994
SC 7182	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/09/23	2019/10/23	$ 1.375.280

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MOD.	ADICIÓN	VALOR $	PLAZO FINAL	FECHA SOLICITUD	JUSTIFICACIÓN
1	Prorroga	$	2019-10-31	2019-06-06	Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en el programa Alerta Ciudadana.
2	Adición	$ 11.250.000		2019-07-25	Incremento en la ordenación de diferentes piezas publicitarias: cuñas, menciones, patrocinios de sección y reportajes en el programa Alerta Ciudadana. El aumento en el tiempo de campañas publicitarias y la necesidad de tener otras al aire diferentes a las presupuestadas al inicio del contrato, hace que se requiera la adición presupuestal.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escucha campaña de la Alcaldía de Medellin, durante el periodo Septiembre-Octubre 2019, referencia medio ambiente, allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio SC 7182, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellin.

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 22.500.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 11.250.000
Saldo pendiente del contrato	$ 6.411.219
Valor Ejecutado	$ 27.338.781

El presente informe se suscribe el día 22 de noviembre de 2019

ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA
DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS

aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0196-19

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**ALBEIRO DE JESUS POSADA MARTINEZ**
CC	**71.600.438-5**
OBJETO:	**EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA ALERTA CIUDADANA.**
VALOR:	**VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($ 22.500.000)**
PLAZO:	**DESDE EL SIETE (07) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **07 DE FEBRERO DE 2019**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **82.6%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TER 2456	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/02/18	2019/03/13	$ 1.041.358
AMVA 7018	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/02/19	2019/03/15	$ 1.247.994
SSS 9014	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/02/21	2019/03/15	$ 1.375.280
AMVA 7101	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/03/18	2019/04/12	$ 1.247.994
TER 2509	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/03/18	2019/04/17	$ 1.249.630
SSS 9146	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/03/18	2019/04/12	$ 1.375.280
AMVA 7187	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/04/15	2019/05/17	$ 1.247.994
SSS 9344	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/04/15	2019/05/10	$ 1.375.280
ITM 1336	INSCRIPCIONES 2019 -2	2019/04/24	2019/05/10	$ 756.404
AMVA 7273	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/05/20	2019/06/14	$ 1.247.994
TER 2627	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/06/11	2019/07/04	$ 833.086
AMVA 7364	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/06/17	2019/07/12	$ 1.247.994
SC 6513	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/06/20	2019/07/19	$ 1.375.280
PER 34	INSTITUCIONAL PERSONERIA	2019/07/02	2019/07/31	$ 756.404
TER 2670	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/07/08	2019/07/31	$ 833.086
AMVA 7462	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/07/15	2019/08/14	$ 1.247.994
SC 6754	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/07/22	2019/08/21	$ 1.375.280

EMV 608	RECICLAJE FERIA DE LAS FLORES	2019/08/05	2019/08/09	$ 800.000
TER 2713	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/08/05	2019/08/28	$ 833.086
AMVA 7545	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/08/15	2019/09/13	$ 1.247.994
SC 6928	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/08/22	2019/09/20	$ 1.375.280
TER 2761	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/09/02	2019/09/18	$ 624.815
AMVA 7654	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/09/16	2019/10/16	$ 1.247.994
SC 7182	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/09/23	2019/10/23	$ 1.375.280
TER 2798	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/10/09	2019/10/25	$ 555.391

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MOD.	ADICIÓN	VALOR $	PLAZO FINAL	FECHA SOLICITUD	JUSTIFICACIÓN
1	Prorroga	$	2019-10-31	2019-06-06	Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en el programa Alerta Ciudadana.
2	Adición	$ 11.250.000		2019-07-25	Incremento en la ordenación de diferentes piezas publicitarias: cuñas, menciones, patrocinios de sección y reportajes en el programa Alerta Ciudadana. El aumento en el tiempo de campañas publicitarias y la necesidad de tener otras al aire diferentes a las presupuestadas al inicio del contrato, hace que se requiera la adición presupuestal.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escucha campaña de Terminales Medellin, durante el periodo del 09 al 25 de Octubre 2019, referencia viajar cómodo y seguro, allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio TER 2798, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellin.

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 22.500.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 11.250.000
Saldo pendiente del contrato	$ 5.855.828
Valor Ejecutado	$ 27.894.172

El presente informe se suscribe el día 22 de noviembre de 2019

ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA
DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS

telemedellín aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0196-19

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**ALBEIRO DE JESUS POSADA MARTINEZ**
CC	**71.600.438-5**
OBJETO:	**EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA ALERTA CIUDADANA.**
VALOR:	**VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($ 22.500.000)**
PLAZO:	**DESDE EL SIETE (07) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **07 DE FEBRERO DE 2019**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **86.1%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TER 2456	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/02/18	2019/03/13	$ 1.041.358
AMVA 7018	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/02/19	2019/03/15	$ 1.247.994
SSS 9014	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/02/21	2019/03/15	$ 1.375.280
TER 2509	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/03/18	2019/04/17	$ 1.249.630
SSS 9146	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/03/18	2019/04/12	$ 1.375.280
AMVA 7101	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/03/18	2019/04/12	$ 1.247.994
AMVA 7187	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/04/15	2019/05/17	$ 1.247.994
SSS 9344	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/04/15	2019/05/10	$ 1.375.280
ITM 1336	INSCRIPCIONES 2019 -2	2019/04/24	2019/05/10	$ 756.404
AMVA 7273	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/05/20	2019/06/14	$ 1.247.994
TER 2627	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/06/11	2019/07/04	$ 833.086
AMVA 7364	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/06/17	2019/07/12	$ 1.247.994
SC 6513	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/06/20	2019/07/19	$ 1.375.280
PER 34	INSTITUCIONAL PERSONERIA	2019/07/02	2019/07/31	$ 756.404
TER 2670	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/07/08	2019/07/31	$ 833.086
AMVA 7462	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/07/15	2019/08/14	$ 1.247.994
SC 6754	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/07/22	2019/08/21	$ 1.375.280

EMV 608	RECICLAJE FERIA DE LAS FLORES	2019/08/05	2019/08/09	$ 800.000
TER 2713	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/08/05	2019/08/28	$ 833.086
AMVA 7545	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/08/15	2019/09/13	$ 1.247.994
SC 6928	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/08/22	2019/09/20	$ 1.375.280
TER 2761	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/09/02	2019/09/18	$ 624.815
AMVA 7654	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/09/16	2019/10/16	$ 1.247.994
SC 7182	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/09/23	2019/10/23	$ 1.375.280
TER 2798	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/10/09	2019/10/25	$ 555.391
SC 7400	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/10/24	2019/10/31	$ 1.168.988

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MOD.	ADICIÓN	VALOR $	PLAZO FINAL	FECHA SOLICITUD	JUSTIFICACIÓN
1	Prorroga	$	2019-10-31	2019-06-06	Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en el programa Alerta Ciudadana.
2	Adición	$ 11.250.000		2019-07-25	Incremento en la ordenación de diferentes piezas publicitarias: cuñas, menciones, patrocinios de sección y reportajes en el programa Alerta Ciudadana. El aumento en el tiempo de campañas publicitarias y la necesidad de tener otras al aire diferentes a las presupuestadas al inicio del contrato, hace que se requiera la adición presupuestal.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escucha campaña de la Alcaldía de Medellin, durante el periodo del 24 al 31 de Octubre 2019, referencia medio ambiente, allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio SC 7400, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellin.

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 22.500.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 11.250.000
Saldo pendiente del contrato	$ 4.686.840
Valor Ejecutado	$ 29.063.160

El presente informe se suscribe el día 22 de noviembre de 2019

ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA
DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS

telemedellín aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0196-19

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**ALBEIRO DE JESUS POSADA MARTINEZ**
CC	**71.600.438-5**
OBJETO:	**EMISIÓN DE PAUTA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA ALERTA CIUDADANA.**
VALOR:	**VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($ 22.500.000)**
PLAZO:	**DESDE EL SIETE (07) DE FEBRERO HASTA EL DIECISIETE (17) DE JUNIO DE 2019**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **07 DE FEBRERO DE 2019**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **89.3%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TER 2456	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/02/18	2019/03/13	$ 1.041.358
AMVA 7018	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/02/19	2019/03/15	$ 1.247.994
SSS 9014	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/02/21	2019/03/15	$ 1.375.280
TER 2509	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/03/18	2019/04/17	$ 1.249.630
SSS 9146	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/03/18	2019/04/12	$ 1.375.280
AMVA 7101	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/03/18	2019/04/12	$ 1.247.994
AMVA 7187	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/04/15	2019/05/17	$ 1.247.994
SSS 9344	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/04/15	2019/05/10	$ 1.375.280
ITM 1336	INSCRIPCIONES 2019 -2	2019/04/24	2019/05/10	$ 756.404
AMVA 7273	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/05/20	2019/06/14	$ 1.247.994
TER 2627	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/06/11	2019/07/04	$ 833.086
AMVA 7364	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/06/17	2019/07/12	$ 1.247.994
SC 6513	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/06/20	2019/07/19	$ 1.375.280
PER 34	INSTITUCIONAL PERSONERIA	2019/07/02	2019/07/31	$ 756.404
TER 2670	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/07/08	2019/07/31	$ 833.086
AMVA 7462	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/07/15	2019/08/14	$ 1.247.994
SC 6754	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/07/22	2019/08/21	$ 1.375.280

TER 2713	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/08/05	2019/08/28	$ 833.086
EMV 608	RECICLAJE FERIA DE LAS FLORES	2019/08/05	2019/08/09	$ 800.000
AMVA 7545	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/08/15	2019/09/13	$ 1.247.994
SC 6928	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/08/22	2019/09/20	$ 1.375.280
TER 2761	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/09/02	2019/09/18	$ 624.815
AMVA 7654	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/09/16	2019/10/16	$ 1.247.994
SC 7182	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/09/23	2019/10/23	$ 1.375.280
TER 2798	INSTITUCIONAL TERMINALES	2019/10/09	2019/10/25	$ 555.391
AMVA 7736	INSTITUCIONAL AREA METROPOLITANA	2019/10/17	2019/10/31	$ 1.077.813
SC 7400	INSTITUCIONAL ALCALDIA DE MEDELLIN	2019/10/24	2019/10/31	$ 1.168.988

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MOD.	ADICIÓN	VALOR $	PLAZO FINAL	FECHA SOLICITUD	JUSTIFICACIÓN
1	Prorroga	$	2019-10-31	2019-06-06	Se proyecta para los próximos meses ordenación de cuñas, menciones en vivo, patrocinios de secciones y productos especiales de diferentes campañas en el programa Alerta Ciudadana.
2	Adición	$ 11.250.000		2019-07-25	Incremento en la ordenación de diferentes piezas publicitarias: cuñas, menciones, patrocinios de sección y reportajes en el programa Alerta Ciudadana. El aumento en el tiempo de campañas publicitarias y la necesidad de tener otras al aire diferentes a las presupuestadas al inicio del contrato, hace que se requiera la adición presupuestal.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó certificado de emisión de pauta expedido por la emisora y audios (CD), donde se escuchan campañas del área Metropolitana, durante el periodo del 17 al 31 de Octubre 2019, donde se rotan diferentes referencias como: (Cuando inspiras respiras y acciones por el aire) allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio AMVA 7736, dada por la Agencia y Central de Medios de Telemedellin.

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 22.500.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 11.250.000
Saldo pendiente del contrato	$ 3.609.027
Valor Ejecutado	$ 30.140.973

El presente informe se suscribe el día 22 de noviembre de 2019

ARBELÁEZ MEDINA MARIA CLARA
DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS