GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

ADICION DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:		**Nombre del contratista**	
Modalidad de Contrato:		**Cedula o Nit:**	
NUMEROS RADICACIONES			
RADICADO PROCESO			
RADICADO SECOP			
RADICADO INTERNO			
Objeto Contractual:			
Valor Inicial:			
ADICIÓN No. 00X (favor incluir más casillas en caso se realizarse nuevas adicciones, indicar el valor)	(valor que se va a adicionar al contrato)		
Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la adición.			
Indicar el (%) porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.			
Causa o causas que originan el mayor valor no atribuibles a ninguna de las partes, causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.			
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017			
SE REQUIERE MODIFICACIÓN DE GARANTIAS:	**SI**	**NO**	**%**

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022


PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:	**17/11/2023**	**Nombre del contratista**	CORPORACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA - Corpohass
Tipo de Contrato:	**Convenio Asociación**	**Cedula o Nit:**	900.660.865-1

NUMEROS RADICACIONES	
RADICADO PROCESO	CD-SADR-771-2023
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.4867953
RADICADO INTERNO	19042023-0740
Objeto Contractual:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la Implementación Registro Predio Exportador bajo la Resolución ICA 824 de 2022, la que reemplace o modifique, como Apoyo al Sistema Exportador del Aguacate Hass en el Departamento de Caldas.
Plazo Inicial:	25/04/2023 al 30/11/2023
Fecha de Acta de Inicio:	25/04/2023
PRÓRROGA No. 001 indicar la fecha exacta que se piensa prorrogar el contrato	Prorrogar el plazo desde el 01 de diciembre hasta el 15 de Diciembre de 2023
Indicar las suspensiones (de ser varias agregar las filas necesarias)	
Reinicio. (indicar las fechas exactas)	
Indicar el (%)porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	
Causa o causas que originen la prorroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Las causas que originan la modificación son externas ya que se depende de la programación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el establecimiento de la implementación de infraestructura por parte de los productores, de los 27 beneficiarios que se tiene como meta atender Se han radicado a la fecha 21 predios ante el ICA para la obtención de Registro, por parte de la entidad se han realizado 11 visitas de auditoría, y se cuenta con 9 resoluciones. Por esto se hace necesario realizar la prorroga en tiempo.
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	Solicitud por parte de la entidad, acta de mecanismos de integración, Acta de Inicio, Certificado de existencia y representación legal actualizado, Documentos actualizados que acrediten la capacidad para suscribir la adición, prorroga o modificación, en caso de haber existido alguna modificación.

SE REQUIERE MODIFICACIÓN DE GARANTIAS:	**SI x**	**NO**	**PLAZO** **Del 30 de noviembre al 15 de Diciembre de 2023**

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

OTRAS MODIFICACIONES (CESION, ACLARACION, OTRO SI, U OTROS)			
Fecha de solicitud		**Nombre del Contratista:**	
Tipo de Contrato		**Cedula o Nit:**	
NUMEROS RADICACIONES			
RADICADO PROCESO			
RADICADO SECOP			
RADICADO INTERNO			
Objeto Contractual			
Plazo Inicial:			
Valor:			
Indicar la modificación que se solicita, de manera clara y detallada, diferentes a la adición o la prórroga.			
Causa o causas que originan la modificación.			
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prorrogas y modificaciones. Consultar en el SIG.			
Nota: Si hay modificaciones al alcance del objeto contractual requiere modificar la garantía en la parte que se afecte.			

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	
Hago constar que, verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la adición, prórroga y modificaciones: cesión, aclaración, otro si u otros, del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como interventor y/o supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017	
Nombre del interventor y/o supervisor	JORGE EDUARDO TABARES SEPULVEDA
Firma	

Nombre del Secretario de Despacho:	JAIRO ANTONIO VALENCIA LOPEZ
Firma:	
Fecha:	15/11/2023
OBSERVACIONES:	