GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: __X___ PARCIAL: _____ No.: _____					
X CONTRATO DE:	CONSULTORIA		Nº:	1200	AÑO:	2022
_ CONVENIO DE:						

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SINCO LTDA		
	NIT O CC:	800.195.924 – 9		
	DIRECCIÒN:	Carrera 8C No. 34 – 05	TEL:	8667064
	CIUDAD:	Neiva – Huila		
	REPR. LEGAL:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		
	C.C. No.:	79.142.300 de Bogotá		
OBJETO:	CONSULTORIA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE 2,47 KMS DE LA RED VIAL URBANA EN LOS MUNICIPIOS DE PITALITO, SALADOBLANCO, TIMANA, AGRADO, SANTA MARÍA, RIVERA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 3,912 - Fecha: 12/07/2022			
CUENTA BANCARIA	No. 24055915944 Banco. BANCO CAJA SOCIAL Tipo de Cuenta: Ahorros			
VALOR INICIAL:	$ 50.746.191,00			
	Valor en Letras: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE:	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº 1			
	Nº 2			
VALOR TOTAL	$ 50.746.191,00			
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1			
FECHA DE INICIO:	21/11/2022			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº 1	SUSPENSIÒN		
		REINICIACIÒN		
FECHA DE TERMINACIÒN:	20/12/2022			

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	20/12/2022	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ**
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
	NOMBRE:	**MARTÍN HERNANDO LONDOÑO CHÁVARRO**
	EN CALIDAD DE:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SVI SUPERVISOR
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	EN CALIDAD DE:	R.L. SINCO LTDA

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	06-07-2022		$ 50.746.191,00	$ 50.746.191,00
2. ACTA FINAL	20-12-2022	$ 50.746.191,00		$ 0,00
TOTAL		$ 50.746.191,00	$ 50.746.191,00	$ 0,00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la empresa **SINCO LTDA** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas No. **25059974, 25084736, 25084244, 25247789** del mes de **NOVIEMBRE** y las planillas No. **25146325, 25252360** del mes de **DICIEMBRE**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (S.M.L.M.V)	Tipo de Aportes		Valor
NOVIEMBRE – 2022 Planilla No. **25059974**	Salud	12,5%	$ 160.000
	Pensión	16 %	$ 640.000
	ARL	6,96% - 2,436%	$ 278.400

Ingreso Base de Cotización (S.M.L.M.V)	Tipo de Aportes		Valor
NOVIEMBRE – 2022 Planilla No. **25084736**	Salud	12,5%	$ 120.000
	Pensión	16 %	$ 480.000
	ARL	6,96% - 2,436%	$ 15.700

Ingreso Base de Cotización (S.M.L.M.V)	Tipo de Aportes		Valor
NOVIEMBRE – 2022 Planilla No. **25084244**	Salud	12,5%	$ 212.000
	Pensión	16 %	$ 848.000
	ARL	6,96% - 2,436%	$ 369.000

Ingreso Base de Cotización (S.M.L.M.V)	Tipo de Aportes	Valor

NOVIEMBRE – 2022 Planilla No. **25247789**	Salud	12,5%	$ 41.600
	Pensión	16 %	$ 165.200
	ARL	6,96% - 2,436%	$ 72.100

Ingreso Base de Cotización (S.M.L.M.V)	Tipo de Aportes		Valor
DICIEMBRE – 2022 Planilla No. **25146325**	Salud	12,5%	$ 280.000
	Pensión	16 %	$ 1.120.000
	ARL	6,96% - 2,436%	$ 294.100

Ingreso Base de Cotización (S.M.L.M.V)	Tipo de Aportes		Valor
DICIEMBRE – 2022 Planilla No. **25252360**	Salud	12,5%	$ 276.300
	Pensión	16 %	$ 1.104.300
	ARL	6,96% - 2,436%	$ 480.600

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración: Quien suscribe: N/A

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago del **ACTA FINAL**, por valor de **CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS ($50.746.191,00) M/CTE.**
3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Final.
4. Las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente Acta Final por lo cual se deja la presente constancia.
5. Para el efecto firman los que en ella participaron.

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaria de Vías e Infraestructura

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
R.L SINCO LTDA
Contratista

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
Supervisor