INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PRORROGA DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5436573 del 13 de octubre de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por STELLA LOBOA VASQUEZ, subdirectora del centro de industria y servicios del Meta y GERKASA SAS representado por Sandra Ximena Rodríguez Rodríguez, cuyo objeto es: "Comprar a monto agotable los materiales de formación profesional regular para el programa de Química del Centro de Industria y Servicios del Meta ", me permito presentar informe a fin de solicitarla prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Industria y Servicios del Meta
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Richard Jhon Elinson parrado lozano
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5346573
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Comprar a monto agotable los materiales de formación profesional regular para el programa de Química del Centro de Industria y Servicios del Meta.
VALOR:	Nueve millones novecientos veinte y cinco mil pesos m/cte. ($9.925.000) COP.
CONTRATISTA:	GERKASA SAS
NIT:	901356325-5
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento del Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/09/2023
FECHA DE INICIO:	23/09/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	45 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Nueve millones novecientos veinte y cinco mil pesos m/cte. ($9.925.000) COP.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Nueve millones novecientos veinte y cinco mil pesos m/cte. ($9.925.000) COP.
PRÓRROGA No:	1

SUSPENSIÓN No. x:	NO aplica
FORMA DE PAGO:	El SENA realizará pago al CONTRATISTA, mediante transferencia electrónica a la cuenta que el contratista allegue con la oferta, dentro de los quince (15) díashábiles siguientes al cumplimiento del lleno total de los requisitos legales según la efectiva prestación delservicio, así como la entrega del respectivo comprobante de pago de las obligaciones parafiscales y aportes del Sistema General de Seguridad Social, factura o cuenta de cobro y liquidación respectiva. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes CREE, saludo, pensión y ARL, generados de sus nóminasde sus empleados, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	30-44-101055184		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	10/10/2023		
FECHA APROBACIÓN	13/10/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	09/10/2023	09/04/2024	$992.500
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	09/10/2023	09/10/2024	$992.500

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que, GERKASA S.A.S con Nit. 01356325-5 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondosde Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales yfiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a John Albeiro Diaz Cuadro el 09 de octubre de 2023, luego se designa la supervisión a Richar Jhon Elison Parrado Lozano mediante SECOP II de fecha el 30 de octubre de 2023 a la fecha.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha del presente informe, se certifica que no se ha realizado ningún pago correspondiente a la ejecución del contrato.

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	9.925.000
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	9.925.000
Vr. Pagado/Desembolsado a	0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	0

Vr. Pagado a la fecha (3)			

PORROGAR El contrato No**.** CO1.PCCNTR.5436573 en 13 días todo esto con el fin de que el contratista pueda terminar la ejecución del contrato, ya que están pendientes unos ítems

De los sesenta y siete (67) productos solicitados hay 6 productos que fueron difícil conseguir, y ya dentro de nuestro stop no teníamos, por lo que fue necesario solicitar dichos productos químicos, que para el 4 de diciembre estarían llegando a nuestras instalaciones ubicadas en Bogotá y serán despachadas a ustedes el día 5 de diciembre de 2023.

A continuación, detallo los productos que llegan entre el 29 de noviembre y 4 de diciembre del 2023 ITEM ítems 3 Balón de destilación de 500mL con desprendimiento lateral., ítems 8 Acido etilendiaminotetraacético EDTA (EDTA ACIDO) (sal sódica) para análisis químico (industrial), ítems 26 Fosfato mono potásico KH2PO4 500 Gramos, ítems 46 Nitrito de sodio NaNO2 x 250 Gramos 250 g 50 Frascos tapa rosca vidrio ámbar para almacenamiento de sustancias corrosivas, capacidad 100 ml y ítems 51 Frascos tapa rosca vidrio ámbar para almacenamiento de sustancias corrosivas, capacidad 250 ml Unidad

.

Por tal motivo y para llevar a cabalidad el objeto del contrato, autorizo prorrogar el contrato por un término trece días (13) días hasta el 11 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta lo establecido dentro de la solicitud presentada por el contratista y revisando el porcentaje de ejecución contractual, yo como supervisión del contrato me permito autorizar la prórroga solicitada por el contratista.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 28 días de noviembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



RICHAR JHON ELINSON PARRADO LOZANO
Supervisor del contrato