INTERVENTORIA

OBJETO: Interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal a la AMPLIACION DE REDES DISTRIBUCION DE GAS NATURAL PARA EL SECTOR SECTOR RURAL Y URBANO (AREA DISPERSA) EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	DIAS LABORADOS	DIAS ACTIVIDAD	MES 1				MES 2				PARTICIPACION RECURSO HOMBRE												VALOR POR ACTIVIDAD SIN IVA	VALOR POR ACTIVIDAD CON IVA	PORCENTAJE (%)
			1	2	3	4	1	2	3	4	LABORADOS		1	LABORADOS		1	LABORADOS		1	LABORADOS		1			
											Profesional en el area de ingenieria para desempeñarse en el area como residente del proyecto. Categoria 6			Vehiculo 1500 a 2.000 dcd. no a todo costo (incluye conductor)			Equipo de comunicación de computo (impresoras, escaner, gps, radios, telefonos			Elaboracion, fotografias y procesamiento de documentos, plotter e impresiones					
1. FUNCIONES ETAPA PRECONSTRUCCION:	60	35									60,00	21.240.711,31	2,07	60,00	7.800.462,07	1,03	60,00	5.467.535,17	0,99	152,00	2.209.817,93	1,05	36.718.916	43.695.511	57,09%
1.1 Revisión y/o ajustes a los diseños	15	10									60,00	4.248.142,26	0,41	30,00	1.560.090,41	0,21	30,00	1.146.297,31	0,21	60,00	872.296,55	0,41	7.826.827	9.313.924	12,17%
1.2 Revision legal , administrativa, financiera	15	10									60,00	4.248.142,26	0,41	30,00	1.560.090,41	0,21	30,00	1.146.297,31	0,21	48,00	697.837,24	0,33	7.652.367	9.106.317	11,90%
1.3 Revisión predial - Permisos	15	5									60,00	4.248.142,26	0,41	30,00	1.560.090,41	0,21	30,00	1.146.297,31	0,21	14,00	203.535,86	0,10	7.158.066	9.516.098	11,13%
1.4 Socialización e Informacion del poyecto	15	5									60,00	4.248.142,26	0,41	30,00	1.560.090,41	0,21	30,00	1.146.297,31	0,21	15,00	218.074,14	0,10	7.172.604	9.535.399	11,15%
1.5 Cumplimiento requerimientos ambientales - disponibilidad fuentes de materiales	15	5									60,00	4.248.142,26	0,41	30,00	1.560.090,41	0,21	23,10	882.745,93	0,16	15,00	218.074,14	0,10	6.909.053	9.221.773	10,74%
2. FUNCIONES ETAPA CONSTRUCTIVA:	60										60,00	21.240.711,31	2,07	60,00	3.120.180,83	0,41	60,00	2.292.594,62	0,41	60,00	948.003,54	0,41	27.601.493	32.845.777	42,91%
2.1 INTERVENTORIA TECNICA	105	105									60	4.248.142,26	0,41	12,00	624.036,17	0,08	12,00	458.518,92	0,08	12,00	174.459,31	0,08	5.505.157	6.551.136	8,56%
2.2 INTERVENTORIA AMBIENTAL	60	60									60	4.248.142,26	0,41	12,00	624.036,17	0,08	12,00	458.518,92	0,08	12,00	174.459,31	0,08	5.505.157	6.551.136	8,56%
2.3 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA	60	30									60	4.248.142,26	0,41	12,00	624.036,17	0,08	12,00	458.518,92	0,08	12,00	174.459,31	0,08	5.505.157	6.551.136	8,56%
2.4 INTERVENTORIA FINANCIERA	60	30									60	4.248.142,26	0,41	12,00	624.036,17	0,08	12,00	458.518,92	0,08	12,00	174.459,31	0,08	5.505.157	6.551.136	8,56%
2.5 INTERVENTORIA LEGAL	60	30									60	4.248.142,26	0,41	12,00	624.036,17	0,08	12,00	458.518,92	0,08	12,00	250.166,30	0,08	5.580.867	6.641.231	8,68%
											60,00	42.481.422,52	4,14	60,00	10.920.632,90	1,45	60,00	7.760.529,79	1,40	60,00	3.157.821,47	1,46	64.320.410		
	60	290	DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO								60,00		4,14	60,00		1,45	60,00		1,40	60,00		1,46	12.220.878	76.541.288,00	100,00%
VALOR MES SIN IVA			40.169.103,13				8.050.435,51																76.541.288		

NOTA:

Todas las actividades de Interventoria estan apoyadas por el Personal Logistico de la Interventoria, tales como: Secretaria, Conductor(es), Celador y Campamentero.

OSCAR JAVIER LETRADO ESTEVEZ
Ingeniero Civil
M.P. 2520260117 CND

- Este programa debe ser concordante con las actividades de la obra física
- El personal solicitado debe ser de calidad profesional igual o mejor que la solicitada para contratista de obra