CONTRATO No. 4600079249 DE 2019
FECHA: Noviembre de 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	JOHN BAYRON GARCIA CORREA
NIT:	71.270.118-6
OBJETO:	*Prestación de servicios profesionales especializados para la implementación, divulgación y ejecución comunicacional de proyectos de la Secretaria de Infraestructura Física de Medellín.*
VALOR INICIAL:	SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ML ($76.360.000)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	No hay valores que excedan el valor inicial del contrato
DURACIÓN INICIAL:	Once punto cinco (11.5) meses, sin superar la presente vigencia fiscal.
AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	25/01/2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600079249 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1037652823

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante:** durante el mes de Noviembre el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista en el mes de Noviembre:**

REFERENCIA	GESTIONES REALIZADAS	ESTADO	CIERRE DE LA ACTIVIDAD
Asistir en todo tipo de logística de eventos y desarrollo de piezas y campañas de la Secretaría – incluye registro gráfico, elaboración de bitácoras, protocolo y conceptualización de los eventos, de manera articulada con el coordinador asignado a lo estipulado por la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.	- Elaboración de la invitación a medios Nuevos parques para disfrutar en Medellín Ver archivo anexo.	Realizada	12/11/2019
	- Elaboración de la invitación a medios Intervención en parque de El Poblado. Ver archivo anexo.	Realizada	15/11/2019
	- Elaboración de la invitación a medios La calle 12 Sur está nuevamente en servicio - Ver archivo anexo.	Realizada	18/11/2019
	- Elaboración de la invitación a medios Etapa 1B de Parques del Río ya está al servicio de la comunidad. - Ver archivo anexo.	Realizada	30/11/2019
Atender los requerimientos de los medios de comunicación y manejar la agenda de medios para la titular de despacho.	- Solicitud de Nos cogió la noche con Balance de Gestión.	Atendida	01/11/2019
	- Solicitud de Teleantioquia sobre daño en vía hacia Altavista.	Atendida	06/11/2019
	- Solicitud de Vivir en El Poblado sobre obras de mitigación en San Julián.	Atendida	08/11/2019
	- Solicitud de Múner Eatsman Radio sobre Parques del Río	Atendida	08/11/2019

1037652823

	- Solicitud de Con vos radio sobre balance de gestión	Atendida	12/11/2019
	- Solicitud de El Tiempo sobre etapas 3 y 4 de Altos del Rodeo	Atendida	13/11/2019
	- Solicitud de El Colombiano sobre paraderos de buses en la 80	Atendida.	14/11/2019
	- Solicitud de RCN TV sobre Parques del Río	Atendida	15/11/2019
	- Solicitud de Qhubo sobre vandalismo en La Playa	Atendida	20/11/2019
Asistir a la Secretaria de Despacho en actos protocolarios, reuniones y eventos, entre otros, a los que se les designe, según la necesidad	- Acompañamiento a rueda de prensa sobre parques renovados para Medellín	Realizado	12/11/2019
	- Acompañamiento a atención a medios sobre Parque El Poblado	Realizado	15/11/2019
	- Acompañamiento a rueda de prensa Apertura calle 12 Sur	Realizado	18/11/2019
	- Acompañamiento a rueda de prensa Inauguración Parques del Río	Realizado	30/11/2019
Preparar y orientar el desarrollo de los programas radiales, televisivos, ruedas de prensa, entre otros, en los que la Secretaría de Infraestructura Física presente sus informes o proyectos.	- Producción de los microprogramas de televisión, Trabajamos para vos. Ver microprogramas anexos.	Realizado	30/11/2019
Elaboración y redacción de productos periodísticos para informar sobre avances en proyectos de la SIF.	- Elaboración de boletín de prensa Parques para disfrutar en Medellín. Ver archivo anexo.	Realizado	12/11/2019
	- Elaboración de boletín de prensa Ciclorrutas entran en mantenimiento Ver archivo anexo.	Realizado	13/11/2019

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1037652823

	- Elaboración de boletín de prensa Calle 12 Sur ya está nuevamente en servicio. Ver archivo anexo.	Realizado	18/11/2019
	- Elaboración de boletín de prensa Intervenciones en glorietas de San Diego y Exposiciones. Ver archivo anexo.	Realizado	22/11/2019
	- Elaboración de boletín de prensa Etapa 1B de Parques del Río en servicio a la comunidad. Ver archivo anexo.	Realizado	30/11/2019
Elaborar productos comunicacionales digitales y herramientas gráficas a implementar en redes sociales, página web y otros espacios en los que se ponga en marcha la estrategia de comunicación de la Secretaría de Infraestructura Física.	- Videos de un minuto para redes sociales, con las mismas temáticas trabajadas en los microprogramas. Ver videos anexos.	Realizados	30/11/2019
Emitir los conceptos desde el punto de vista comunicacional que le sean solicitados por la Secretaria de Despacho, Subsecretarios o Supervisora de la Secretaría de Infraestructura Física	- Informe de prensa N° 14 correspondientes al mes de octubre. Ver archivo anexo.	Realizado.	30/11/2019.
Participar en las reuniones con el equipo de trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Infraestructura Física.	- Reunión semanal con equipo de Comunicaciones Secretaría de Infraestructura.	Realizadas	30/11/2019
	- Reunión semanal para temas de prensa con la Secretaría de Comunicaciones	Realizadas	30/11/2019
Realizar difusiones permanentemente sobre los proyectos estratégicos y misionales de la Secretaría de Infraestructura	- Entrega de audios y material multimedia a los medios de comunicación sobre todas las ruedas de prensa convocadas por la Secretaría de Infraestructura. Ver anexos.	Realizado	30/11/2019

- **Porcentaje de ejecución física del contrato:** Durante el mes de Noviembre el contratista realizó un porcentaje de ejecución de 88,99%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Enero	4262677171	103.600,00	132.500,00	20.200,00	256.300,00
Febrero	7713209154	332.000,00	425.000,00	64.800,00	821.800,00
Marzo	7715673478	332.000,00	425.000,00	64.800,00	821.800,00
Abril	7717744577	332.000,00	425.000,00	64.800,00	821.800,00
Mayo	7720670428	332.000,00	425.000,00	64.800,00	821.800,00
Junio	7722971263	332.000,00	425.000,00	64.800,00	821.800,00
Julio	7725475941	332.000,00	425.000,00	64.800,00	821.800,00
Agosto	7728689047	332.000,00	425.000,00	64.800,00	821.800,00
Septiembre	7730876474	332.000,00	425.000,00	64.800,00	821.800,00
Octubre	7733614861	332.000,00	425.000,00	64.800,00	821.800,00

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato:**

  El contrato NO ha tenido otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones.


- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión**

  Durante el presente periodo no se realizó ausencias temporales o definitivas y tampoco re designación al contrato.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**

  En el periodo actual no se presentó materialización de riesgos.

- **Evaluación al contratista en SAP:**



El contrato a la fecha no ha sido modificado, no ha sido auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

1037652823

Fondos	Certificado de disponibilidad Presupuestal	N° Registro Presupuestal	valor total
110090119	400095752	4900023965	$ 29.022.812
110070119			$ 19.720.767
110000119			$ 11.462.778
110070119			$ 7.330.776
110090119			$ 8.822.867

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de contabilización	Numero recibo a satisfacción	Valor facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4900023965	$ 76.360.000	Y2019-022	05/02/2019	5000561980	$ 1.549.333	$ 74.810.667	2,03%
4900023965	$ 76.360.000	Y2019-060	01/03/2019	5000563487	$ 6.640.000	$ 68.170.667	10,72%
4900023965	$ 76.360.000	Y2019-190	01/04/2019	5000566282	$ 6.640.000	$ 61.530.667	19,42%
4900023965	$ 76.360.000	Y2019-279	06/05/2019	5000568850	$ 6.640.000	$ 54.890.667	28,12%
4900023965	$ 76.360.000	Y2019-369	05/06/2019	5000571775	$ 6.640.000	$ 48.250.667	36,81%
4900023965	$ 76.360.000	Y2019-463	03/07/2019	5000574990	$ 6.640.000	$ 41.610.667	45,51%
4900023965	$ 76.360.000	Y2019-556	02/08/2019	5000578464	$ 6.640.000	$ 34.970.667	54,20%
4900023965	$ 76.360.000	Y2019-651	04/09/2019	500058153	$ 6.640.000	$ 28.330.667	62,90%
4900023965	$ 76.360.000	Y2019-746	04/10/2019	5000585355	$ 6.640.000	$ 21.690.667	71,59%
4900023965	$ 76.360.000	Y2019-850	01/11/2019	5000588723	$ 6.640.000	$ 15.050.667	80,29%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$76.360.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$61.309.333
Pago autorizado del mes	$6.640.000
Porcentaje de ejecución financiera	88,99%

4. INFORME JURÍDICO:

a. Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	65-46-101006697	Calidad	23/01/2019	30/04/2020	23/01/2019	$ 6.187.000
		Cumplimiento	23/01/2019	31/03/2020	23/01/2019	$ 6.187.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico Señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de seis millones seiscientos cuarenta mil pesos **($6.640.000).**

Atentamente,

LINA MARIA JARAMILLO LÓPEZ
Supervisor y/o Interventor

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia