ACTA DE PAGO PARCIAL N°1
CONTRATO No. 054 de 2023

CONTRATO No.:	054 DE 2023 27 SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO:	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en Palacio de Justicia, ubicado en la Calle 4 N0. 6-76 en la ciudad de Ramiriquí Boyacá
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($53.728.047 M/Cte.), incluido IVA y demás impuestos.
VALOR ADICIONAL:	
VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($53.728.047 M/Cte.), incluido IVA y demás impuestos.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será desde el día de la suscripción del acta de inicio y por el término de ciento cinco (105) días calendario para la entrega de las obras contratadas totalmente terminadas, con los espacios limpios y libres de todo residuo El lugar de ejecución del respectivo contrato será en Ramiriquí - Boyacá, en el Palacio de Justicia ubicado en la Calle 4 No. 6-76.
PLAZO ADICIONAL:	-
CONTRATISTA:	GM INGENIERÍA Y CONCRETO S.A.S Nit. 901.263.698-7 WILMAR ANDRÉS GOYENECHE MONTOYA C.C. 1.015.392.343 de Bogotá
SUPERVISOR:	SILVIA GAMBOA ASCENCIO c.c. 1.010.238.404 de Bogotá RESOLUCION No. DESAJTUR23-2722
INTERVENTOR CONTRATO:	-
ANTICIPO (0%)	-
FECHA DE INICIACION:	10 DE OCTUBRE

ACTA DE SUSPENSION	N°1	N°	N°	N°		día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIO	N°1	N°	N°	N°				

FECHA DE TERMINACION INICIAL	22 ENERO 2024
PRÓRROGA	
MUNICIPIO:	Ramiriquí - Boyacá
OFICINA GESTORA:	Área Administrativa

En Ramiriquí - Boyacá, a los 27 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron, **SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO**, en calidad de Supervisora del Contrato y **WILMAR ANDRÉS GOYENECHE MONTOYA**, como representante Legal de **GM INGENIERÍA Y CONCRETO S.A.S**, en calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de pago parcial correspondiente al periodo (10 octubre – 10 noviembre) del presente contrato, de acuerdo a las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N°1, el cual hace parte integral de la presente acta.

Valor ejecutado en la presente acta	$ 42.007.712,00
Menos aporte de (ejm mano de obra)	-
Menos Saldo Amortización anticipo	-
Valor a pagar en la presente acta	**$ 42.007.712,00**

SON: Cuarenta y dos millones siete mil setecientos doce pesos m/cte ($ 42´007.712,oo).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

WILMAR ANDRÉS GOYENECHE MONTOYA
CC. 1.015.392.343
CONTRATISTA

SILVIA GAMBOA ASCENCIO
CC. 1.010.238.404
SUPERVISORA CONTRATO 054 DE 2023

YENNY PAOLA ROMERO GUTIERREZ
Coordinadora Área Administrativa
Visto Bueno