	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0343 DE 2023
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-CBS-002	**Versión:** 6.0-2022

ACTA No.	01	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD				
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA			
CONTRATACIÓN DIRECTA		x	MINIMA CUANTIA				
FECHA DEL ACTA	14/11/2023	CONTRATO No.	0343	AÑO	2023		

Contratista	ASOCIACIÓN ACIPAP INKAL AWÁ			PN	PJ	x
	NIT	900044031-2	Domicilio	Orito -Putumayo		
Objeto del contrato	Ejecución del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA DE PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, en cumplimiento con el Plan de Acción 2020-2023 "Amazonias Vivas" y el Plan de Acción para reducción de la deforestación en el marco de la sentencia 4360 de 2018.					
Plazo inicial del contrato	Tres (3) meses			Valor inicial	$ 93.223.258	
Contrato amparado bajo el Registro Presupuestal No.	883					

PN = Persona Natural; PJ = Persona Jurídica; C.C.= Cedula

Fecha de suscripción de la minuta del contrato							28/06/2023	
Fecha aprobación de la póliza							06/07/2023	
Fecha del acta de inicio							06/07/2023	
Fecha terminación normal del plazo del contrato							05/10/2023	
Adicional en tiempo	Si		No	x	Tiempo		Fecha	
Adicional en valor	Si		No	x	Valor		**Fecha**	
Suspensión	Si		No	X	Plazo		Fecha	
Reinicio	Si		No	X	Fecha			
Cesión	Si		No	x	Fecha			
Nueva fecha de terminación del plazo del contrato							**N/A**	

En la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia "CORPOAMAZONIA" se reunieron: **LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS**, identificado con C.C. No 79.600.573 de Bogotá D.C, quien en su condición de Director General de CORPOAMAZONIA, **LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN** en calidad de Subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental Encargado, mediante Resolución No, 1761 de 26 de octubre de 2023, y **WILPER ALFONSO MAYA ENRIQUE** identificado con C.C. No. 1.122.336.398 de San Miguel, quien actúa en su condición de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWÀ DEL PUTUMAYO – ACIPAP INKAL AWA del municipio de Orito- Putumayo, con el fin de suscribir la presente acta de

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO:** Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade	Revisó parte técnica y/o administrativa	Luis Fernando Pérez Marín
Proyectó	Mario Erazo P		

Original	Expediente	Copia	Contratista

ACTA No.	01	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD				
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA			
CONTRATACIÓN DIRECTA		x	MINIMA CUANTIA				
FECHA DEL ACTA	14/11/2023		CONTRATO No.	0343	AÑO	2023	

terminación y liquidación por mutuo acuerdo del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que, según la cláusula TERCERA del convenio de la referencia, su plazo se pactó en plazo tres (3) meses el cual venció el día 05/10/2023.

Que el ejecutor ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWÀ DEL PUTUMAYO – ACIPAP INKAL AWA, según informe final y certificación expedida por el supervisor, se estableció que las actividades del Convenio se cumplieron satisfactoriamente y que el porcentaje de cumplimiento físico y financiero real del proyecto fue del 100% de acuerdo con las metas establecidas, suscritas en el convenio de la referencia, según se detalla en las explicaciones del siguiente cuadro:

Formato en el cual se presentó el informe	Período o Mes correspondiente	% de cumplimiento
Informe mensual 1	06/07/2023 a 05/08/2023	36,6%
Informe mensual 2	06/08/2023 a 05/09/2023	44,9%
Informe mensual 3	06/09/2023 a 05/10/2023	100%
Total % de cumplimiento		**100%**

ACTIVIDADES	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Actividad 1: Socializar el proyecto y concertar el plan de trabajo.	Acta de socialización y concertación del plan de trabajo con registro fotográfico y listado de asistencia. Acta de conformación de la veeduría indígena para el proyecto.	Número	**2**
Actividad 2: Protocolizar un acuerdo de conservación en el Resguardo Playa Larga del Municipio de Villagarzón.	Informe de recorrido territorial realizado y acuerdo de voluntades para la conservación de 50 hectáreas del resguardo indígena.	Hectáreas	**50**

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Linea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade	Revisó parte técnica y/o administrativa	Luis Fernando Pérez Marín
Proyectó	Mario Erazo P		

Original	Expediente	Copia	Contratista

ACTA No.	01	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD			
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA		
CONTRATACIÓN DIRECTA		x	MINIMA CUANTIA			
FECHA DEL ACTA	14/11/2023	CONTRATO No.	0343	AÑO	2023	

Actividad 3: Otorgar incentivos a la conservación a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga del Municipio Villagarzón.	Una casa ceremonial de la comunidad del Resguardo Playa Larga del Pueblo Awá, municipio de Villagarzón.	Número	1
Actividad 4: Capacitar a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga en gobernanza ambiental.	Informe del evento realizado con registro fotográfico y listado de asistencia.	Número	1

Que, el porcentaje de ejecución obedece al cumplimiento del objeto por cada una de las partes que intervinieron en el convenio, obligaciones y el plan operativo del Convenio Interadministrativo No. 0343 del 2023, tal como se relaciona en el siguiente cuadro:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO ACTIVIDAD	AVANCE PERIODO REPORTADO
Actividad 1: Socializar el proyecto y concertar el plan de trabajo.	Número	2	4,72	4,72
Actividad 2: Protocolizar un acuerdo de conservación en el Resguardo Playa Larga del Municipio de Villagarzón.	Hectáreas	50	6,70	6,70
Actividad 3: Otorgar incentivos a la conservación a la	Número	1	83,79	83,79

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO:** Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade	Revisó parte técnica y/o administrativa	Luis Fernando Pérez Marín
Proyectó	Mario Erazo P		

Original	Expediente	Copia	Contratista

ACTA No.	01	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD			
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA		
CONTRATACIÓN DIRECTA		x	MINIMA CUANTIA			
FECHA DEL ACTA	14/11/2023	CONTRATO No.	0343	AÑO	2023	

comunidad indígena del Resguardo Playa Larga del Municipio Villagarzón.				
Actividad 4: Capacitar a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga en gobernanza ambiental.	Unidad	1	4,78	4,78
		TOTAL	100%	100%

Que, como parte de seguimiento a la ejecución, hacen parte de la siguiente acta los informes presentados por el supervisor, aclarando que en los formatos GPR 12 -SIP 6 ANEXO 1 Y 2, se encuentran diligenciados con el avance general del proyecto.

INFORME No.	OBJETO	DOCUMENTOS	FECHA REPORTE SUPERVISIÓN
01	Informe 1 correspondiente al avance de ejecución de las actividades del período 06/07/2023 a 05/08/2023	Formato GPR11 Formato GPR12 SIP6 ANEXO 1 y2	14 de noviembre de 2023
02	Informe 2 correspondiente al reporte de cumplimiento del período 06/08/2023 a 05/09/2023	Formato GPR12 SIP6 ANEXO 1 y2	14 de noviembre de 2023
03	Informe 3 correspondiente al reporte de cumplimiento del período 06/08/2023 a 05/10/2023	Formato GPR12 SIP6 ANEXO 1 y2	14 de noviembre de 2023

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO:** Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade	Revisó parte técnica y/o administrativa	Luis Fernando Pérez Marín
Proyectó	Mario Erazo P		

Original	Expediente	Copia	Contratista

	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0343 DE 2023	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-002		**Versión:** 6.0-2022

ACTA No.	01	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD			
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA		
CONTRATACIÓN DIRECTA		x	MINIMA CUANTIA			
FECHA DEL ACTA	14/11/2023	CONTRATO No.	0343	AÑO	2023	

Por lo anterior se acuerda efectuar la siguiente liquidación:

Balance Financiero Convenio	**CORPOAMAZONIA**		**CABILDO**	**TOTAL**
	Efectivo	**Especie**	**Especie**	
Presupuesto asignado al convenio	$ 80.000.000	$0	$ 13.223.258	$ 93.223.258
Adición	$ 0	$0	$0	$ 0
Presupuesto Ejecutado	$ 80.000.000	$0	$ 13.223.258	$ 93.223.258
Valor no ejecutado	$0	$0	$0	$0
	PAGOS REALIZADOS POR CORPOAMAZONIA			
Primer Desembolso	Valor girado según Anticipo del 50%			$ 40.000.000
Segundo Desembolso	Valor girado según pago 30%			$ 0
Tercer Desembolso	Valor girado según pago del 20%			$ 0
Adicional				$ 0

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO		
VALOR DEL CONVENIO	$ 93.223.258	$ 93.223.258
Valor girado por parte de CORPOAMAZONIA a ACILAPP	$ 40.000.000	
Valor en especie aportado por parte de ACIPAP	$ 13.223.258	
Saldo por girar por parte de CORPOAMAZONIA a ACIPAP por concepto de pago final	$ 40.000.000	
Saldo a favor de CORPOAMAZONIA	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 93.223.258	$ 93.223.258

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 84 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO:** Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade	Revisó parte técnica y/o administrativa	Luis Fernando Pérez Marín
Proyectó	Mario Erazo P		

Original	Expediente	Copia	Contratista

	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0343 DE 2023	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-002		**Versión:** 6.0-2022

ACTA No.	01	DE:	LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO EN LA MODALIDAD			
LICITACIÓN PUBLICA		CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA		
CONTRATACIÓN DIRECTA		X	MINIMA CUANTIA			
FECHA DEL ACTA	14/11/2023	CONTRATO No.	0343	AÑO	2023	

Las partes declaran encontrarse a paz y salvo una vez se cancele el valor adeudado a favor del CONTRATISTA.

En constancia se firma en San Miguel Agreda de Mocoa (Putumayo), a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2023.

POR CORPOAMAZONIA	POR EL SUPERVISOR	POR EL CONTRATISTA
		Wilper Alfonso Maya.
LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS	**LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN**	**WILPER ALFONDO MAYA ENRIQUEZ**
Director General.	Subdirector de planificación y ordenamiento ambiental (E) Resolución No. 1761 de 26 de octubre de 2023	Representante Legal

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 68 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ:** Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 64, **PUTUMAYO:** Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó parte jurídica	Darío Francisco Andrade	Revisó parte técnica y/o administrativa	Luis Fernando Pérez Marín
Proyectó	María Erazo P		

Original	Expediente	Copia	Contratista

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-003		**Versión:** 5.0-2022

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°343 DE 2023 (E)

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWÀ DEL PUTUMAYO – ACIPAP INKAL AWA, del municipio de Orito - Putumayo con NIT: 846003362, ha firmado el Convenio Interadministrativo 343 de 2023, para la ejecución del Proyecto con viablidad técnica No. I 06-086-885 3299-03-03 15-23 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA DE PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", en cumplimiento con el Plan de Acción 2020-2023 "Amazonias Vivas" y reportó el primer informe de actividades correspondiente al período 6 de septiembre de 2023 a 5 de octubre de 2023 con un avance porcentual físico real de 100% y financiero de 100%, según reporte en los formatos GPR12 y SIP 6 ANEXO 1 Y 2.

Por lo anterior, es procedente realizar el pago final correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de los aportes de CORPOAMAZONIA, equivalente a CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) Mda/Cte.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
CONTRATO No.	343 de 2023										
FUENTE DE FINANCIACIÓN	**SIIF NACION**		**RECURSOS PROPIOS**	**X**	**CONVENIO**		**OCAD**		**SGR**		
CDP No	470		**Fecha; 13/04/2023**								
RP No	883		**Fecha; 28/06/2023**								
OBJETO	Ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA DE PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO en cumplimiento con el Plan de Acción 2020-2023 Amazonias Vivas" y el Plan de Acción para reducción de la deforestación en el marco de la Sentencia 4360 de 2018.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWÀ DEL PUTUMAYO – ACIPAP INKAL AWA										
FECHA DE INICIO	06/07/2023										
FECHA DE TERMINACIÓN	05/10/2023										
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	Noventa y tres millones doscientos veintitrés mil doscientos cincuenta y ocho pesos ($ 93.223.258) Mda/Cte: Aportes CORPOAMAZONIA en efectivo: $ 80.000.000 Aportes ACIPAP en especie: $ 13.223.258										
FORMA DE PAGO	CORPOAMAZONIA le transferirá a la ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWÀ DEL PUTUMAYO – ACIPAP										

Proyectó	Aura Isabel Agreda Agreda	Cargo	Contratista	Firma	
Reviso	Luis Fernando Pérez Marín	Cargo	Supervisor	Firma	

	INKAL AWA la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS (80.000.000) M/CTE, para ejecutar las actividades señaladas en el proyecto. Los desembolsos se harán de la siguiente manera: Un primer desembolso del cincuenta por ciento (50%) en la cual se determine la inversión del anticipo, Un segundo desembolso del treinta por ciento (30%) con él recibo a satisfacción del informe de avance del ochenta por ciento (80%), Un último desembolso del veinte por ciento (20%), una vez legalizado el último desembolso y presentado el informe y documentación final.
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	En la jurisdicción de Corpoamazonia y se tendrá como sede el municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo.
DURACION DEL CONTRATO	TRES (3) MESES

II. APROBACIÓN DE POLIZA:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de Seguros de Cumplimiento ante Entidades Estatales No 15-44-101282118 con los amparos de Cumplimiento del contrato, expedida por la Compañía Seguros del Estado S.A. el día 06/07/2023 y aprobada por el Profesional Especializado de la Oficina Juridica, mediante certificado de fecha 06/07/2023.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES – SUSPENSIONES - CESIONES

OMITIDO

N.A.

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A LA FECHA

Informe de actividades periodo 6 de septiembre de 2023 a 5 de octubre de 2023 con soportes técnicos y financieros.
Formato informe mensual GPR12 SIP 6 Anexo 1 y 2
Cuenta de cobro
Certificación de contrapartida por parte de ACIPAP
Certificado de excención de pago de parafiscales

Los anteriores documentos se encuentran en expediente de 3 carpetas, con los informes correspondientes a todo el período de ejeucucion del proyecto.

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

Porcentaje avance físico programado	**100%**
Porcentaje de avance físico real	**100%**
Porcentaje de avance presupuestal programado	**100%**
Porcentaje de avance presupuestal real	**50%**
Valor de avance presupuestal programado	**$ 80.000.000**
Valor de avance presupuestal real	**$ 40.000.000**

VI. APLICACIONES DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES, MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

NA

VII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, Normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo

establecido dentro del mismo contrato.
VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES
El ejecutor presenta Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Persona jurídica).
IX. CUMPLIMIENTO SECOP II
De conformidad con el artículo 3 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal está obligada a publicar el presente informe de supervision. Se certifica que el presente informe y sus anexos mínimos requeridos para tramites de pago se encuentran registrado en estado ACEPTADO en plaforma SECOP II, al momento de radicar documentación en Subdireccion Administrativa y Financiera.
X. OTRAS ACTIVIDADES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL
OMITIDO
X. CONCLUSIÓN
El convenio interadministrativo 342 de 2023, se encuentra en proceso de liquidación.

La presente constancia se expide en Mocoa, Putumayo, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2023, para efectos de pago.

LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN
Subdirector De Planificación y Ordenamiento Ambiental (E)
Resolución 1761 de 26 de octubre de 2023
Supervisor

Proyectó	Aura Isabel Agreda Agreda	Cargo	Contratista	Firma	
Reviso	Luis Fernando Pérez Marín	Cargo	Supervisor	Firma	

Orito, 20 de octubre del 2023

Cuenta de Cobro N. 03. Convenio interadministrativo No 343 del 2023.

LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA – CORPOAMAZONIA
NIT: 800.242.844-2

DEBE A:

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWA DEL PUTUMAYO ACIPAP INKAL AWA
NIT: 846003362-4

LA SUMA DE:

CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000) MDA/CTE

POR CONCEPTO DE:

Pago final por el cincuenta por ciento (50%) del valor total de los aportes de CORPOAMAZONIA para la ejecución del proyecto: "IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA DE PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" en el marco del convenio interadministrativo No. 343 del 2023, a la entrega del 100% de los productos y los informes técnicos y financieros que respaldan la ejecución del proyecto.

Wilper Alfonso Maya.
WILPER ALFONSO MAYA ENRIQUE
CC. 1.124.336.398 expedida en San Miguel (P)
Concejero y Representante Legal de ACIPAP

CERTIFICACION DE CONTRAPARTIDA

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWA DEL PUTUMAYO-ACIPAP INKAL AWA

NIT: 846.003.362-4

Por medio de la presente, me permito certificar la cofinanciación para la ejecución del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA EN EL RESGUARDO INDIGENA AWA DE PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

El aporte de la asociación estará representado de la siguiente manera:

DOCUMENTO CONTRAPARTIDA					
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWA DEL PUTUMAYO-ACIPAP INKAL AWA					
APORTES POR ACTIVIDAD ASOCIACION ACIPAP					
Actividad No. 1. Socializar el proyecto y concertar el plan de trabajo.	**CATEGORIA DE INVERSIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**ASOCIACIÓN-ACIPAP**
	Mano de obra no calificada (Sabedor tradicional)	Numero	1	$300.000	$ 300.000
	Subtotal Actividad 1			**$ 300.000**	**$ 300.000**
Actividad 2: Protocolizar un acuerdo de conservación en el Resguardo Playa Larga del Municipio de Villagarzón.	Mano de obra no calificada (Sabedores y guías territoriales)	Numero	24	$50.000	$ 1.200.000
	Otros (Alimentación recorridos territoriales y Olla comunitaria mesas de trabajo)	Unidad	1	1.720.000	$ 1.720.000
			Subtotal Actividad 2	**$ 1.770.000**	**$ 2.920.000**

Actividad 3: Otorgar incentivos a la conservación a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga del Municipio Villagarzon.	M.O no calificada (jornaleros)	Unidad	41	$ 49.933	$ 2.047.258
	Otros (minga transporte de materia!)	Ton	14	$ 240.000	$ 3.360.000
	Otros (olla comunitaria adecuación terreno)	día	3	$480.000	$1.440.000
	Otros (olla comunitaria levantamiento de cubierta)	día	5	$240.000	$1.200.000
			Subtotal Actividad 4	$ 969.000	$ 8.047.258

Actividad 4: Capacitar a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga en gobernanza ambiental.	Otros (Refrigerios, almuerzos e Insumos de medicina tradicional)	global	1	$ 1.956.000	$ 1.956.000
			Subtotal Actividad 4	$ 1.956.000	$ 1.956.000
				TOTAL APORTES	$ 13. 223.258

Para constancia se expide la presente en el Municipio de Orito, a los veinte (20) días del mes de octubre del año 2023.

Wilper Alfonso Maya.

WILPER ALFONSO MAYA ENRIQUE
CC. 1.124.336.398 expedida en San Miguel (P)
Concejero y Representante Legal de ACIPAP

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia certifica que: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL PUEBLO AWA DE, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8460033624, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-792-00-21366-5, con una antigüedad de (0) año(s)

Se expide en ORITO, a los diez y ocho (18) dias del mes de julio de 2023, con destino a: QUIEN INTERESE

Banco Agrario de Colombia
OF. ORITO - PUTUMAYO

DIRECTOR (A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

CamScanner

	SEGUIMIENTO A PROYECTOS	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-SIP-008		**Versión:** 4.0-2015

PARTE A: SEGUIMIENTO FINANCIERO

ASPECTOS GENERALES			ASPECTOS FINANCIEROS								
CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL ($)	APORTES ACORDADOS en pesos ($)			Procedencia Recursos CORPOAMAZONIA	Fecha del informe	VALOR INVERTIDO ($)	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
				CORPOAMAZONIA ($)	Aportante 1 ($)	Aportante 2 ($)					
I 08-086-885 3299-03-03 15-23	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA DE PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Fomentar le conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el territorio de la comunidad indigena Awá del resguardo playa larga del municipio de Villagarzón, departamento del putumayo.	$ 93.223.258,00	$ 80.000.000,00	$ 13.223.258	$ -	Recursos propios	14/11/2023	$ 93.223.258,00	$ -	El valor invertido corresponde al 100% del valor total financiado del proyecto.

Firma del Supervisor:

Nombre de Supervisor: LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN

Cargo: Subdirector de planificación y ordenamiento ambiental (E)
Resolución 1761 de 26 de octubre de 2023

Contratista: Aura Isabel Agreda Agreda.

Nombre : AURA ISABEL AGREDA AGREDA

SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-SIP-006 | **Versión:** 4 0-2015

PARTE B: SEGUIMIENTO FÍSICO

ASPECTOS GENERALES			SEGUIMIENTO FISICO								
CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	ACTUACIONES ACORDADAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE INFORME	ACTUACIONES REALIZADAS	ACTUACIONES POR EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO (SEMÁFORO)	TIEMPO RESTANTE PARA TERMINACIÓN DEL PROYECTO (MESES)	OBSERVACIONES
I 96-986-981 3265-92-81 66-73	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA DE PLAYA LARGA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Fortalecer la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el territorio de la comunidad indígena Awá del resguardo playa larga del municipio de Villagarzón, departamento del putumayo.	Actividad 1: Socializar el proyecto y concertar el plan de trabajo.	1 MESES	6/07/2023	30/08/2023	Socialización del proyecto con la comunidad beneficiaria, concertación de la ruta medológica para el desarrollo de las actividades y elección de la veeduría ciudadana.	Ninguna	100,00%	0	
			Actividad 2: Protocolizar un acuerdo de conservación en el Resguardo Playa Larga del Municipio de Villagarzón.	1 MESES	6/07/2023	30/08/2023	Se realizaron los recorridos de campo y se entrega el acuerdo intercultural para revisión de la oficina jurídica de CORPOAMAZONIA.	Ninguna	100,00%	0	
			Actividad 3: Otorgar incentivos a la conservación a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga del Municipio Villagarzón.	1 MESES	6/07/2023	23/10/2023	Se realizó la entrega de la Casa de medicina tradicional de la comunidad Awá Playa Larga construida.	Ninguna	100,00%	0	
			Actividad 4. Capacitar a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga en gobernanza ambiental.	1 MESES	6/09/2023	23/10/2023	Se realizaron las capacitaciones a la comunidad, en gobernanza ambiental, de conformidad con lo estipulado en el anexo técnico del proyecto.	Ninguna	100,00%	0	

Firma del Supervisor:

Nombre de Supervisor: LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN

Cargo: Subdirector de planificación y ordenamiento ambiental (E)
Resolución 1761 de 26 de octubre de 2023

Nombre : AURA ISABEL AGREDA AGREDA

Contratista SPL

	SEGUIMIENTO A PROYECTOS
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
	Código: F-SIP-006

PARTE A: EJECUCION FISICA

NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA DE PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CODIGO VIABILIDAD	I 06-000-885 3200-03-83 15-23
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 93.223.258,00
OBJETIVO GENERAL	Fomentar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el territorio de la comunidad indígena Awá del resguardo playa larga del municipio de Villagarzón, departamento del putumayo.
FECHA DE CORTE	Jueves, 5 de octubre de 2023
PERIODO DE EJECUCION REPORTADO	6 de septiembre de 2023 al 5 de octubre de 2023
RESPONSABLE	Sub dirección de planificación y ordenamiento ambiental.

AVANCE FISICO PROGRAMADO	100,0%
AVANCE FISICO REAL DEL PROYECTO	100,0%
AVANCE FINANCIERO REPORTADO	100,0%

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			PROGRAMADO												ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE MES			TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
No		METAS	ACTIVIDADES POR METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO TRANSCURRIDO (Meses)	FECHA ENTREGA ACTIVIDAD	PLAZO RESTANTE PARA ENTREGA DEL 100%	PESO DE LA ACTIVIDAD FRENTE AL PROYECTO %	% DE AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA POR	AVANCE DE LA ACTIVIDAD FRENTE AL	CANTIDAD	ESTADO (% DE AVANCE)	VR. TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD	ESTADO (% DE AVANCE)	VR. TOTAL EJECUTADO MES	CANTIDAD	% DE AVANCE POR METAS	AVANCE DE LA ACTIVIDAD FRENTE AL PROYECTO	VR. TOTAL EJECUTADO	
1		3202002 Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos.	Actividad 1: Socializar el proyecto y concertar el plan de trabajo.	Número	1	4.402.600	4.402.600	6/07/2023	3,03	5/08/2023	0,00	4,72%	100,0%	4,7%	1,0000	100,00%	4.402.600	0,00	0,00%	0	1	100,00%	4,72%	4.402.600	
2			Actividad 2: Protocolizar un acuerdo de conservación en el Resguardo Playa Larga del Municipio de Villagarzón.	Número	1	6.250.000	6.250.000	6/07/2023	3,03	5/09/2023	0,00	6,70%	100,0%	6,7%	1,0000	100,00%	6.250.000	0,00	0,00%	0	1	100,00%	6,70%	6.250.000	
3		3202043 Servicio de apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales	Actividad 3: Otorgar incentivos a la conservación a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga del Municipio Villagarzón.	Número	1	78.114.658	78.114.658	6/07/2023	3,03	5/10/2023	0,00	83,78%	100,0%	83,8%	0,4000	40,00%	31.245.863	0,60	60,00%	46.868.795	1	100,00%	83,78%	78.114.658	
4			Actividad 4: Capacitar a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga en gobernanza ambiental.	Número	1	4.456.000	4.456.000	6/09/2023	0,97	5/10/2023	0,00	4,78%	100,0%	4,8%	0,0000	0,00%	0	1,00	100,00%	4.456.000	1	100,00%	4,78%	4.456.000	
		TOTALES					93.223.258					100%	100%	100%									100,0%	93.223.258	

LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN
Subdirector de planificación y ordenamiento ambiental (E)
Supervisor del contrato

AURA ISABEL AGREDA AGREDA
Contratista SPL

	SEGUIMIENTO A PROYECTOS
CORPOAMAZONIA	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
	Código: F-SIP-006

PARTE B: EJECUCION FINANCIERA

NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA DE PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CODIGO VIABILIDAD	I 06-096-865 3298-03-03 15-23
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$93.223.258
OBJETIVO GENERAL	Fomentar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el territorio de la comunidad indígena Awá del resguardo playa larga del municipio de Villagarzón, departamento del putumayo.
FECHA DE CORTE	jueves, 5 de octubre de 2023
PERIODO DE EJECUCION REPORTADO	5 de septiembre de 2023 al 5 de octubre de 2023
RESPONSABLE	Subdirección de planificación y ordenamiento ambiental

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		PROGRAMADO										ACUMULADO		EJECUTADO MES			TOTAL ACUMULADO		
No	METAS	ACTIVIDADES POR METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO TRANSCURRIDO (Meses)	FECHA ENTREGA ACTIVIDAD	PLAZO RESTANTE PARA ENTREGA DEL 100%	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO A LA FECHA POR ACTIVIDAD	VR. TOTAL ANTERIOR $	% DE AVANCE FINANCIERO	FECHA INFORME FINANCIERO	VR. TOTAL EJECUTADO MES $	ESTADO (% DE AVANCE)	VR. TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE POR METAS	OBSERVACIONES
1	3202002 Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos.	Actividad 1: Socializar el proyecto y concertar el plan de trabajo.	unidad	1	4.402.600	4.402.600,00	6/07/2023	3,03	5/08/2023	0,00	100,0%	4.102.600,00	0,00%	23/10/2023	300.000	6,81%	4.402.600	100,00%	
2		Actividad 2: Protocolizar un acuerdo de conservación en el Resguardo Playa Larga del Municipio de Villagarzón.	unidad	1	6.250.000	6.250.000,00	6/07/2023	3,03	5/09/2023	0,00	100,0%	3.330.000,00	0,00%	23/10/2023	2.920.000	46,72%	6.250.000	100,00%	
3	3202043 Servicio de apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales	Actividad 3: Otorgar incentivos a la conservación a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga del Municipio	unidad	1	78.114.658	78.114.658,00	6/07/2023	3,03	5/10/2023	0,00	100,0%	48.029.798,00	0,00%	23/10/2023	30.084.862	38,51%	78.114.658	100,00%	
4		Actividad 4: Capacitar a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga en gobernanza ambiental	unidad	1	4.456.000	4.456.000,00	6/09/2023	0,97	5/10/2023	0,00	100,0%	0,00	0,00%	23/10/2023	4.456.000	100,00%	4.456.000	100,00%	
TOTALES						93.223.258						55.462.396	-		37.760.862		100,0%		

LUIS FERNANDO PEREZ MARIN
Subdirector de planificacion y ordenamiento ambiental (E)
Supervisor del contrato

Aura Isabel Agreda Agreda

AURA ISABEL AGREDA AGREDA
Contratista SPL

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONVENIO 343 DE 2023 CELEBRADO CON ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWÀ DEL PUTUMAYO – ACIPAP INKAL AWA.

Proyecto con viabilidad No. I 06-086-885 3299-03-03 15-23 **"IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA DE PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** en cumplimiento al Plan de Acción 2020-2023 "Amazonias Vivas".

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION DEL CONTRATO
2. ACTUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020- 2023 "AMAZONIAS VIVAS" AL QUE APORTA EL SUBPROYECTO
3. POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
4. INFORMACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.
5. LOGROS Y ALCANCES DEL PROYECTO.
6. VISITAS REALIZADAS POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN.
7. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES.

ASUNTO : Informe Técnico y Administrativo.

PERIODO : 6 de septiembre de 2023 a 5 de octubre de 2023

LOCALIZACIÓN : Municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo.

1. INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

Cuadro 1. Datos del convenio.

DATOS DEL CONVENIO						
Convenio No.	343 de 2023	**Fecha de suscripción**	**Día**	**Mes**	**Año**	
			28	06	2023	
Objeto	Ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA DE PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO en cumplimiento con el Plan de Acción 2020-2023 Amazonias Vivas" y el Plan de Acción para reducción de la deforestación en el marco de la Sentencia 4360 de 2018.					
Valor Total	**Efectivo**	$ 80.000.000	**Especie ACIPAP**	$ 13.223.258	**Total**	$ 93.223.258
	NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MDA/CTE					
Plazo de ejecución	TRES (3) MESES					
Fecha de Iniciación	06		07		2023	
Fecha de terminación	05		10		2023	

2. ACTUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020-2023 "AMAZONIAS VIVAS", AL QUE APORTA EL SUBPROYECTO

El PAI es un instrumento de Planificación Ambiental Regional, el cual es implementado en un escenario de grandes retos institucionales. "El primero relacionado con las limitaciones para la gestión ambiental por efecto de la pandemia del Coronavirus 2019 (COVID-19), que exigirá de CORPOAMAZONIA, estrategias efectivas para el relacionamiento obligatorio con instituciones y comunidades de la región dentro del ejercicio de participación y toma de decisiones. Otro reto importante es cumplir con las metas de las sesenta y un (61) actividades pertenecientes a los dieciséis (16) proyectos del Plan Operativo, en un escenario financiero limitado producto de la reducción de ingresos provenientes de la aplicación de los instrumentos económicos previstos por la norma. La articulación interinstitucional como Estado para la planificación, ordenamiento y manejo de los recursos naturales en la región, y la respuesta oportuna a la problemática ambiental conexa, constituye también un reto para la Corporación.

El PAI entonces establece programas de acción, con la finalidad de organizar, orientar y proyectar las acciones que cumplirán con las metas establecidas en el mencionado plan.

De esta manera, los programas que se articulan al presente proyecto son:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR
PROGRAMA: 3202 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	**PROYECTO: 3202-2 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS**	Ejecutar proyectos en el marco del PARBSAC y PITCTEC Número de proyectos ejecutados	Ejecutar proyectos en el marco del PARBSAC y PITCTEC Número de proyectos ejecutados
PROGRAMA: 3299 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y	**PROYECTO: 3299-3 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROPIO**	Implementar áreas bajo Esquemas de Pago Por Servicios Ambientales e incentivos a la	Número de hectáreas bajo esquemas de PSA e

DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.	**CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES**	conservación en territorios étnicos Número de hectáreas bajo esquemas de PSA e incentivos a la conservación	incentivos a la conservación
	PROYECTO: 3299-4 FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y LA GOBERNABILIDAD	Apoyar la recuperación de prácticas tradicionales de comunidades indígenas y afrodescendientes	Número de modelos productivos con conocimiento propio apoyados

3. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO:

La población beneficiada será la comunidad indígena Playa Larga, perteneciente al Pueblo AWÁ, ubicada zona rural del municipio de Villagarzón Putumayo, de acuerdo con su reseña histórica en el año 1940 inicio el proceso de creación y empezaron a llegar las primeras familias de la comunidad AWA, procedentes del Departamento de Nariño, venia desplazados por la apropiación de sus territorios en este Departamento por parte de las Comunidades Afros de la zona y también por considerar que las tierras que tenían en Nariño no eran aptas para los cultivos de pan coger que se establecían. Este proyecto beneficiaria a 49 familias, con un total de 195 personas.

A continuación, se realiza la descripción poblacional de la comunidad de acuerdo con el rango de edades y géneros.

Tipo de característica Rango de edades	**Población Número de personas**
Hombres	102
Mujeres	93
Indígenas (Total)	194 Indigenas-1

	Colono
0-6	30
7'-14	41
15-17	12
18-26	24
27-59	71
>60	17
Total	**195**

Género	
Hombres	102
Mujeres	93
Total	195

4. INFORMACIÓN Y ESTADO ACTUAL DE CONTRATOS SUSCRITOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO:

Para la ejecución de las actividades derivadas del proyecto, se suscribieron los siguientes contratos:

Contratante	**ACIPAP**
Contratista	DEINA CAROLINA MAMIAN ORDOÑEZ
Contrato no.	001 DE 2023
Supervisor	WILPER ALFONSO MAYA ENRIQUEZ
Objeto	Prestar sus servicios profesionales como Ingeniera Ambiental para el proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES .-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGAZÓN" en el desarrollo del Convenio 343 de 2023 celebrado entre la Asociación de Cabildos indígenas del Pueblo Awá del Putumayo – ACIPAP y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA.
Plazo	Tres (3) meses.
Fecha de inicio	06/07/2023
Fecha final	05/10/2023

Valor total contrato	$ 9.500.000

Contratante	**ACIPAP**
Contratista	JHONHANDER WANNEDWYN ESPAÑA PASUY
Contrato no.	002 DE 2023
Supervisor	WILPER ALFONSO MAYA ENRIQUEZ
Objeto	Prestar sus servicios profesionales como arquitecto para el proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES .-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGAZÓN" en el desarrollo del Convenio 343 de 2023 celebrado entre la Asociación de Cabildos indígenas del Pueblo Awá del Putumayo – ACIPAP y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA.
Plazo	Tres (3) meses.
Fecha de inicio	06/07/2023
Fecha final	05/10/2023
Valor total contrato	$ 10.000.000

Contratante	**ACIPAP**
Contratista	TANIA ELENA QUIROGA JACANAMEJOY
Contrato no.	003 DE 2023
Supervisor	WILPER ALFONSO MAYA ENRÍQUEZ
Objeto	Prestar sus servicios técnico en el apoyo del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES .-PSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWA PLAYA LARGA MUNICIPIO DE VILLAGAZÓN" en el desarrollo del Convenio 343 de 2023 celebrado entre la Asociación de Cabildos indígenas del Pueblo Awá del Putumayo – ACIPAP y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA.
Plazo	UN (1) meses.
Fecha de inicio	6/07/2023
Fecha final	5/08/2023
Valor total contrato	$ 2.000.000

Objetivo General

1.1 OBJETIVO GENERAL.

Fomentar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el territorio de la comunidad indígena Awá del resguardo playa larga del municipio de Villagarzón, departamento del putumayo.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover espacios de participación comunitaria en procesos de conservación del territorio de la comunidad Indígena AWA de Playa Larga.

- Fortalecer la gobernanza ambiental, cultural y espiritual en el territorio de la comunidad Indígena AWA de Playa Larga.

1.3 METAS

META 1: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Producto: 3202002 Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
Indicador de producto: 320200200 Documentos de planeación realizados
Unidad de medida: Número
Meta: 1

Producto: 3202043 Servicio de apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales
Indicador de Producto: 3202043 Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados
Unidad de medida: Hectáreas
Meta: 50

ACTIVIDADES	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

Actividad 1: Socializar el proyecto y concertar el plan de trabajo.	Acta de socialización y concertación del plan de trabajo con registro fotográfico y listado de asistencia. Acta de conformación de la veeduría indígena para el proyecto.	Número	**2**
Actividad 2: Protocolizar un acuerdo de conservación en el Resguardo Playa Larga del Municipio de Villagarzón.	Informe de recorrido territorial realizado y acuerdo de voluntades para la conservación de 50 hectáreas del resguardo indígena.	Hectáreas	**50**
Actividad 3: Otorgar incentivos a la conservación a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga del Municipio Villagarzón.	Una casa ceremonial de la comunidad del Resguardo Playa Larga del Pueblo Awá, municipio de Villagarzón.	Número	**1**
Actividad 4: Capacitar a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga en gobernanza ambiental.	Informe del evento realizado con registro fotográfico y listado de asistencia.	Número	**1**

5. LOGROS Y ALCANCES DEL PROYECTO; DESARROLLO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL PROYECTO.

Se anexa los soportes revisados e incluidos al expediente y cuadro de revison finaciera asi mismo las planillas de aporte de mano de obra no calificada en contrapartida y Herramientas y equipo por parte ACIPAP, correspondientes a los avances de las actividades programadas en el período 6 de septiembre de 2023 a 5 de octubre de 2023.

6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DEL PROYECTO

De conformidad con el cronograma de ejecución de actividades, para el periodo reportado, se registra el siguiente avance:

Cuadro 2. Avance porcentual de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO ACTIVIDAD	AVANCE PERIODO REPORTADO
Actividad 1: Socializar el proyecto y concertar el plan de trabajo.	Número	2	4,72	4,72
Actividad 2: Protocolizar un acuerdo de conservación en el Resguardo Playa Larga del Municipio de Villagarzón.	Hectáreas	50	6,70	6,70
Actividad 3: Otorgar incentivos a la conservación a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga del Municipio Villagarzón.	Número	1	83,79	83,79
Actividad 4: Capacitar a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga en gobernanza ambiental.	Unidad	1	4,78	4,78
		TOTAL	100%	100%

7. ACTIVIDADES SUPERVISADAS

De acuerdo con el cronograma planteado, hasta la fecha se reporta el avance de las siguientes actividades:

Actividad 3: Otorgar incentivos a la conservación a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga del Municipio Villagarzón.

De conformidad con el informe entregado, se reporta el avance de mingas de trabajo para finalización de la actividad y entrega de la casa ceremonial construida.

Registro fotográfico





Proceso de construcción de la Casa Ceremonial comunidad indígena Playa Larga













Actividad 4: Capacitar a la comunidad indígena del Resguardo Playa Larga en gobernanza ambiental.

Se realizó la capacitación el día 3 de octubre de 2023 con la comunidad indígena Playa Larga; las temáticas abordadas fueron:

- Deforestación y cambio climático
- Estrategias de pago por servicios ambientales



CONCEPTO:

Una vez realizada la revisión de la ejecución del proyecto, se encontró que los documentos técnicos entregados en el tercer informe de ejecución corresponden a lo estipulado en el anexo técnico del proyecto referente a la actividad 3 y actividad 4.

De igual manera, se presentan los soportes financieros que respaldan la correcta ejecución con los pagos realizados según las categorías de inversión asignadas en el POA del proyecto.

Es de resaltar que el ejecutor hace entrega del expediente total correspondiente a 3 carpetas con los soportes técnicos y financieros los cuales fueron revisados con corte 14 de noviembre de 2023 para efectos de continuar con el trámite de liquidación.

8. CONCLUSIONES.

- Se evidenció el avance de la actividad 3 y 4 con un porcentaje total del 100%.
-
- El registro fotográfico presentado en el informe mensual de cumplimiento, evidencia el avance de ejecución de las actividades y la participación de la comunidad en la realización de cada una de ellas.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que se hace entrega del expediente que consta de 3 carpetas con informes de ejecución correspondientes a los períodos:

- 6 de julio de 2023 a 5 de agosto de 2023
- 6 de agosto de 2023 a 5 de septiembre de 2023
- 6 de septiembre de 2023 a 5 de octubre de 2023

Los cuales denotan los soportes técnicos y financieros de la inversión realizada por CORPOAMAZONIA, por ende, se recomienda iniciar con el trámite de pago final correspondiente al 50% de los aportes de CORPOAMAZONIA al proyecto, equivalentes a CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 55.000.000).

Elaboró:

Aura Isabel Agreda Agreda.

AURA ISABEL AGREDA AGREDA
Contratista SPL

Revisó:

LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN
Subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental (E)
Resolución No. 1761 de 26 de octubre de 2023.
Supervisor Convenio Interadministrativo 343 de 2023