LA INTERVENTORÍA

CERTIFICA

Que recibió a entera satisfacción de COLING CONSTRUCTORES SAS, representado legalmente por ALLAN STEVE ROSALES RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 80.853.978 de Bogotá, el acta de Recibo Parcial de Obra Nº 2 de fecha 30/08/2023, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº **679-2022,** cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL EN LA VIA QUE CONDUCE DE ESCUELA EL GAVILAN AL SECTOR EL CHANCHITO VEREDA SAN JORGE, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INVIAS 1948 DE 2021".

VALOR DEL CONTRATO:	$ 299.989.880.62
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	03/11/2022
FECHA PREVISTA DE ENTREGA:	03/05/2023
AVANCE DEL ACTA 2:	50% del valor total, 90% acumulado
VALOR EJECUTADO ACTA 2:	$ 149.994.940.31
SALDO POR EJECUTAR:	$ 29.998.988.06
PORCENTAJE POR EJECUTAR:	10%
VALOR A PAGAR ACTA 2:	$ 149.994.940.31

Se verificó y validó que el contratista de obra cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1703 de 2002, la Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Se verificó y validó que el contratista de obra cumplió con la obligación de efectuar los pagos de prestaciones sociales a los trabajadores según los análisis de precios unitarios presentados en la propuesta.

Se anexa a la presente la Factura Electrónica de Venta No. CCS 26 presentada por el contratista y aprobada por la interventoría.

Se expide a los ocho (8) días del mes de noviembre de 2023.

Representante Legal Interventoría

Firma

Nombre: DAVINSON GRAVINI POLO

Contrato de Interventoría No. 1096-2022