ACTA FINAL
DE INTERVENTORIA


No. DEL CONTRATO	MC 16 DEL 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA
OBJETO	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.129.000 M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCION DEL	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PRORROGA	15 DIAS
FECHA DE INICIO	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACION	12 DE DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTORÍA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
SUPERVISOR:	Arq. MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA
DESEMPEÑO:	EXCELENTE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.102.834.199 de Sincelejo, en calidad de INTERVENTOR, y el profesional universitario DEAJ, Grado 9 del área administrativa en calidad de Supervisor por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, acordaron suscribir la presente acta final del Contrato MC-16-2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los doce (12) días del mes de diciembre de 2022 por los que en ella intervinieron.



JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
Ingeniero Civil
Contratista Interventor



MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA
SUPERVISORA