**INFORME DE ACTIVIDADES No. 009**
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2023 al 31/10/2023**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| No. Contrato: CCO-001-2023 | Fecha: 09/03/2023 |
| Objeto: "CONTRATO TIPO BOLSA DE SUMINISTRO DE MATERIALES E IZAJE DE POSTES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL DECRETO 200 DEL 2021 DEL MUNICIPIO DE MARINILLA" | |
| Nombre del contratista: SINSUTEC S.A.S | CC / Nit: 901.372.245-1 |
| Fecha Inicio: 9/03/2023 | Fecha Terminación: 31/12/2023 |
| Nombre del Supervisor del Contrato o convenio: | JUAN DAVID DUQUE MARTÍNEZ |
| Cargo del Supervisor: | PROFESIONAL OPERATIVO LOGISTICO |
| Valor total del Contrato: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L | $184.439.235 |
| Valor Honorarios Mensuales: N/A | N/A |

**AVANCE DEL CONTRATO**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se encuentran cobradas en la factura **SFEV127 DEL 27/10/2023** y viene con un archivo de avance de control de entregas durante el periodo asignado, se adjunta además las planillas de seguridad social ARL y parafiscales de la empresa.

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $184.439.235 |
| ADICION | $ 92.219.617 |
| VALOR TOTAL | $ 276.658.852 |

**ESTADO Y AVANCE FINANCIERO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR AVANCE DE ESTE INFORME** | | | $14.356.332 | 5% |
| **Nro. De Pago** | **Comp. de Egreso** | **Fecha** | **Valor** | **% Avance** |
| Pago N°,1 | 2023-00168 | 31-03-2023 | $15.358.452.97 | 5.6% |
| Pago N°,2 | 2023-00245 | 28-04-2023 | $28.688.625.84 | 10.4% |
| Pago N°,3 | 2023-00309 | 31-05-2023 | $25.069.887,08 | 9.1% |
| Pago N°,4 | 2023-00365 | 29-06-2023 | $ 43.130.158,89 | 15.6% |
| Pago N°,5 | 2023-00427 | 31-07-2023 | $ 39.469.939,04 | 14.3% |
| Pago N°,6 | 2023-00504 | 31-08-2023 | $ 21.092.405 | 7.6% |
| Pago N°,7 | 2023-00600 | 29/09/2023 | $ 57.138.635 | 20.7% |
| Pago N°,8 | 2023-00693 | 31/10/2023 | $23,991,228.24 | 8.7% |
| **VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR** | | | $ 22.719.520 | 8% |

## NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron ninguna novedad

## CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

| NRO. DE PLANILLA | IBC | PERIODO COTIZADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 66309390 | $1.160.000 | octubre | CUMPLE |



INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

| TIPO IDENTIFICACION | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO | EPS / EOC | TIPO AFILIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 71747544 | ARANGO | TORO | JULIO | CESAR | 2023-11 | E.P.S SURAMERICANA S.A | COTIZANTE |
| CC | 71747544 | ARANGO | TORO | JULIO | CESAR | 2020-07 | E.P.S SURAMERICANA S.A | BENEFICIARIO |

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

| EPS / EOC | PERÍODOS COMPENSADOS | DÍAS COMPENSADOS | TIPO AFILIADO | OBSERVACIÓN * |
|---|---|---|---|---|
| E.P.S SURAMERICANA S.A | 11/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |
| E.P.S SURAMERICANA S.A | 10/2023 | 30 | COTIZANTE | Pago con cotización |

**FACTURA ELECTRONICA APROBADA**: SI [x] NO [ ] Aprueba:_____

**PAGO CARGADO EN LA PLATAFORMA SECOP II:** SI [x] NO [ ] _____

## RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
Trámite de reconocimiento y pago.

## VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de **SUPERVISOR** que el contratista **SINSUTEC S.A.S** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los Veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

Supervisor