1320

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: __X__ No.: ____1____					
_X_ CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	1571	AÑO:	2022	
___ CONVENIO DE:						

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – (SECRETARIA DE EDUCACION)			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO SUNTREE CP		
	NIT O CC:	901551920-3		
	DIRECCIÒN:	URB. Altos de San José ET 2 CA 15	TEL:	323578 5141
	CIUDAD:	Mocoa - Putumayo		
	REPRESENTANTE LEGAL:	R.L. LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN		
	CC:	1.018.474.210		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 8505 FECHA (21/12/2022) Y No. 1346 del 13 de febrero de 2023			
CUENTA BANCARIA	No. 92700001327 banco: BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$963.827.108,70 Valor en Letras: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$ Valor en Letras: $ Valor en Letras: $ Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1 $ Nº2 $ Nº3 $			
VALOR TOTAL	$963.827.108,70			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	CINCO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			

PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**		
	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	06/02/2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	5 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	2 DE JUNIO DE 2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	6 DE FEBRERO 2023 AL 5 DE MAYO DE 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN	
	EN CALIDAD DE:	Representante Legal CONSORCIO SUNTREE CP	
	NOMBRE:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	
	EN CALIDAD DE:	Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORIA SEDES EDUCATIVAS 2022	
	NOMBRE:	TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL - SUPERVISORA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA PARCIAL N°1	2/06/2023	$287.375.134,78	$963.827.108,70	$676.451.973,92
2.				
3.				
TOTAL		$287.375.134,78	$963.827.108,70	$676.451.973,92

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO SUNTREE CP en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, del mes de febrero, marzo, abril, con los siguientes valores:

No. De Planilla	TIPO DE APORTE	VALOR
FEBRERO N.º 9447580649	Salud:	$ 180.300
	Fondo de pensión:	$ 720.800
	ARL.:	$ 23.700
MARZO N.º 9448773736	Salud:	$172,800
	Fondo de pensión:	$691,200
	ARL.:	$22,700
ABRIL N.º 9450122843	Salud:	$ 916.200
	Fondo de pensión:	$173,500
	ARL.:	$22,800

CERTIFICACION DEL CONTADOR:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa): 26/05/2023 Quien suscribe: MAURA NELSI JARAMILLO OTAYA

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: acta parcial No.1 por un valor de doscientos ochenta y siete millones trecientos setenta y cinco mil ciento treinta y cuatro pesos con setenta y ocho centavos MCTE. $287.375.134,78 y amortización del anticipo por un valor de ochenta y seis millones doscientos doce mil quinientos cuarenta pesos con cuarenta y tres centavos MCTE. $86.212.540,43
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

LAURA MARIA HUELGAS QUITIAN
RP/L CONSORCIO SUNTREE CP.
CONTRATISTA

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBNDO
RP/L CONSORCIO INTERVENTORIA SEDES EDUCATIVAS 2022
INTERVENTOR