COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2023334010027804 Id: 1167699
Folios: 1 Fecha: 2023-11-12 11:43:21
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE y OTROS

Doctora
**MARYSOL LORZA OREJUELA**
**Coordinadora Administrativa y Financiera**
UAE AERONAUTICA CIVIL - Regional Occidente
Palmira - Valle

**ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTOS DE ACTA D COBRO PARCIAL PROCESO No. 23000929-H4 DE 2023**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar los siguientes documentos para pago de Acta de cobro del contrato de obra No. 23000929-H4 de 2023 cuyo objeto es: 33400C1141 **MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO**

Muchas gracias.

Atentamente,

**MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**
**Director Aeronáutico Regional Occidente**

**Elaboró:**
Ing. Juan David Rodríguez Suacha
Contratista Reg. Occidente
Apoyo Supervisión

**Revisó:**
Milton César Sánchez Pérez
Director Regional Occidente



Nov. 14/23

Palmira, octubre 08 de 2023.

Doctor:
MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Regional Occidente.
AERONAUTICA CIVIL
Palmira- Valle

**Asunto: REMISION DOCUMENTOS DE ACTA DE COBRO PARCIAL PROCESO No. 23000929-H4**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar los siguientes documentos para pago de acta de cobro Parcial del contrato de obra **No.23000929-H4**, cuyo objeto es: **"33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO".**

1.CDP
2. RP
3. FACTURA
4. COPIA DEL CONTRATO
5. ACTA DE INICIO
6. ACTA DE COBRO PARCIAL
7. FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL
8. PARAFISCALES
9. FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
10. ACTA DE APROBACION DE POLIZAS (POLIZAS)
11. CERTIFICACION DE SALUD OCUPACIONAL.

Atentamente;

**JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.**
**Apoyo a la Supervisión.**

**CONDICIONES GENERALES**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | No. 23000929-H4 |
| **CLASE DE CONTRATO** | Obra. |
| **CONTRATANTE** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| CONTRATISTA | ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G Nit: 900.291.868-8 |
| **OBJETO** | "33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO" |
| **VALOR** | $ 434.500.626.00 Incluido IVA sobre la utilidad. |
| **PLAZO** | Hasta el máximo día 23 de diciembre 2023 |
| **CDP** | 10823 (25/07/2023) |
| **RP** | 75223 (21/09/2023) |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 21 de septiembre de 2023. |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ. |

En la ciudad de Palmira (V), a los 08 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron:
**RUTH MARIA ALBAN Con** cedula de ciudadanía **No. 34.531.378 de la Uvita (Boy),** obrando en calidad de representante legal del contratista, **ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G. Nit.900.291.868-8**, **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ** como Supervisor y **Juan David Rodriguez Suancha** en apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil, con el propósito de efectuar la Entrega y Recibo de **ACTA DE COBRO PARCIAL No.1,** de las obras el Contrato. **No. 23000929-H4**

## CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:**

28/09/2023

**SUSPENSIONES:**

**N/A**

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES**

N/A

**PRÓRROGAS**

N/A

**ADICIONES EN VALOR**

N/A

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL:**

Hasta el máximo día 23 de diciembre 2023.

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

| I. ÍTEMS | II. DESCRIPCIÓN | III. CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND. | CANT. | Vr. UNIT. | VALOR | CANT | V/ PARCIAL |
| 1 | TERMINAL | | | | | | |
| 1,01 | LAVADA Y LIMPIEZA TEJA | M2 | 900,000 | $ 1.729,00 | $ 1.556.100,00 | 900,00 | $ 1.556.100,00 |
| 1,02 | LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA | M2 | 30,720 | $ 3.163,00 | $ 97.167,36 | 30,72 | $ 97.167,36 |
| 1,03 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 30,720 | $ 16.753,00 | $ 514.652,16 | 30,72 | $ 514.652,16 |
| 1,04 | IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AÑOS | M2 | 900,000 | $ 48.907,00 | $ 44.016.300,00 | 900,00 | $ 44.016.300,00 |
| 1,05 | RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX | M2 | 135,000 | $ 11.315,00 | $ 1.527.525,00 | 135,00 | $ 1.527.525,00 |
| 1,06 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC | M2 | 820,800 | $ 7.401,00 | $ 6.074.740,80 | 820,80 | $ 6.074.740,80 |
| 1,07 | DESTAPONAR SIFON SANITARIO | PTO | 14,000 | $ 52.211,00 | $ 730.954,00 | 14,00 | $ 730.954,00 |
| 1,08 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BAÑOS | GBL | 3,000 | $ 442.288,00 | $ 1.326.864,00 | | $ - |
| 1,09 | LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA | UND | 3,000 | $ 196.509,00 | $ 589.527,00 | | $ - |
| 1,1 | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL | UND | 3,000 | $ 636.154,00 | $ 1.908.462,00 | | $ - |
| 1,11 | TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL | UND | 3,000 | $ 1.111.595,00 | $ 3.334.785,00 | | $ - |
| 1,12 | TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP | UND | 1,000 | $ 2.845.773,00 | $ 2.845.773,00 | | $ - |
| 1,13 | ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 | 3,600 | $ 120.802,00 | $ 434.887,20 | | $ - |
| 1,14 | DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18 | M2 | 30,320 | $ 1.016.636,00 | $ 30.824.403,52 | 30,32 | $ 30.824.403,52 |
| 1,15 | MTTO E INSTALACIÓN DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18 | M2 | 34,500 | $ 243.587,00 | $ 8.403.751,50 | 34,50 | $ 8.403.751,50 |
| 1,16 | BARRAS DE SEGURIDAD BAÑO PMR | JGO | 2,000 | $ 1.470.854,00 | $ 2.941.708,00 | | $ - |
| 1,17 | MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO | UND | 8,000 | $ 276.190,00 | $ 2.209.520,00 | | $ - |
| 1,18 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 1493,160 | $ 2.641,00 | $ 3.943.435,56 | 1.493,16 | $ 3.943.435,56 |
| 1,19 | PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE. | KLS | 25,000 | $ 27.186,00 | $ 679.650,00 | 25,00 | $ 679.650,00 |
| 1,2 | ESGRAFIADO | M2 | 125,000 | $ 34.893,00 | $ 4.361.625,00 | | $ - |
| 1,21 | MATENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMNIO + BAJANTE | ML | 100,000 | $ 12.561,00 | $ 1.256.100,00 | 100,00 | $ 1.256.100,00 |
| 1,22 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 1643,160 | $ 16.414,00 | $ 26.970.828,24 | 1.643,16 | $ 26.970.828,24 |
| 1,23 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 531,130 | $ 10.295,00 | $ 5.467.983,35 | 531,13 | $ 5.467.983,35 |
| 1,24 | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) | Mes | 2,000 | $ 5.184.548,00 | $ 10.369.096,00 | 1,00 | $ 5.184.548,00 |
| 1,25 | DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 242,700 | $ 9.341,0000 | $ 2.267.060,70 | 242,70 | $ 2.267.060,70 |
| 1,26 | DEMOL.PISO GRANO PULIDO | M2 | 242,700 | $ 6.608,00 | $ 1.603.761,60 | 242,70 | $ 1.603.761,60 |
| 1,27 | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | 242,700 | $ 40.023,00 | $ 9.713.582,10 | 242,70 | $ 9.713.582,10 |
| 1,28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR | M2 | 255,000 | $ 163.859,00 | $ 41.784.045,00 | 195,00 | $ 31.952.505,00 |
| 1,29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR | ML | 242,700 | $ 17.787,00 | $ 4.316.904,90 | 199,55 | $ 3.549.395,85 |
| 2 | CUARTO DE ASEO | | | | | | |
| 2,01 | DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM | M2 | 6,500 | $ 12.330,00 | $ 80.145,00 | 6,50 | $ 80.145,00 |
| 2,02 | DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM. | M2 | 10,000 | $ 16.489,00 | $ 164.890,00 | 10,00 | $ 164.890,00 |
| 2,03 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 12,000 | $ 25.982,00 | $ 311.784,00 | 12,00 | $ 311.784,00 |
| 2,04 | ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280Mpa | KG | 75,000 | $ 14.858,00 | $ 1.114.350,00 | 75,00 | $ 1.114.350,00 |
| 2,05 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 5,400 | $ 35.079,00 | $ 189.426,60 | 5,40 | $ 189.426,60 |
| 2,06 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA | M3 | 5,000 | $ 579.549,00 | $ 2.897.745,00 | 5,00 | $ 2.897.745,00 |
| 2,07 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 2,000 | $ 691.235,00 | $ 1.382.470,00 | 2,00 | $ 1.382.470,00 |
| 2,08 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 2,000 | $ 918.638,00 | $ 1.837.276,00 | 2,00 | $ 1.837.276,00 |
| 2,09 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 2,000 | $ 1.340.491,00 | $ 2.680.982,00 | 2,00 | $ 2.680.982,00 |
| 2,1 | LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM | M3 | 12,480 | $ 104.266,00 | $ 1.301.239,68 | 12,48 | $ 1.301.239,68 |
| 2,11 | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM | ML | 18,000 | $ 46.207,00 | $ 831.726,00 | 18,00 | $ 831.726,00 |
| 2,12 | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 20,000 | $ 11.375,00 | $ 227.500,00 | 20,00 | $ 227.500,00 |
| 2,13 | MURO LAD.SOGA SUCIO | M2 | 30,000 | $ 69.211,00 | $ 2.076.330,00 | | $ - |
| 2,14 | REPELLO MURO RUSTICO 1:2 | M2 | 120,000 | $ 36.160,00 | $ 4.339.200,00 | | $ - |
| 2,15 | REPELLO CARTERA + FILOS 1:3 | ML | 18,000 | $ 17.986,00 | $ 323.748,00 | | $ - |
| 2,16 | ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] | M2 | 120,000 | $ 10.817,00 | $ 1.298.040,00 | | $ - |
| 2,17 | FILOS - DILATACIONES | ML | 18,000 | $ 5.572,00 | $ 100.296,00 | | $ - |
| 2,18 | VENTANA ALUM.PERSIANA | M2 | 1,200 | $ 676.252,00 | $ 811.502,40 | | $ - |
| 2,19 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | 13,000 | $ 107.172,00 | $ 1.393.236,00 | | $ - |
| 2,2 | LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM | UND | 1,000 | $ 197.732,00 | $ 197.732,00 | | $ - |
| 2,21 | ADECUACION DE BAÑO | GLO | 1,000 | $ 9.185.587,00 | $ 9.185.587,00 | | $ - |
| 2,22 | SAL TOMA 120 PVC | UND | 3,000 | $ 136.983,00 | $ 410.949,00 | | $ - |
| 2,23 | SALIDA S2 EMT | UND | 1,000 | $ 261.012,00 | $ 261.012,00 | | $ - |
| 2,24 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO VAI. | M2 | 8,400 | $ 701.526,00 | $ 5.892.818,40 | | $ - |
| 2,25 | CORREA MET. TRIANGULAR L=3.00-4.00 MTS | ML | 15,000 | $ 41.474,00 | $ 622.110,00 | | $ - |
| 2,26 | SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C | ML | 5,000 | $ 24.347,00 | $ 121.735,00 | | $ - |
| 2,27 | TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM | M2 | 15,000 | $ 71.610,00 | $ 1.074.150,00 | | $ - |
| 2,28 | ANTEPECHO EN LAMINA BOARAD + ESTRUCTURA | ML | 10,000 | $ 49.912,00 | $ 499.120,00 | | $ - |
| 2,29 | ESGRAFIADO | M2 | 15,200 | $ 30.341,00 | $ 461.183,20 | | $ - |
| 2,3 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO | M2 | 15,200 | $ 11.837,00 | $ 179.922,40 | | $ - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **SEI** | | | | | | |
| 3,01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 1500,000 | $ 2.641,00 | $ 3.961.500,00 | 1.500,00 | $ 3.961.500,00 |
| 3,02 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 1500,000 | $ 16.414,00 | $ 24.621.000,00 | 1.500,00 | $ 24.621.000,00 |
| 3,03 | DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA | M2 | 56,871 | $ 5.501,00 | $ 312.847,37 | 56,87 | $ 312.847,37 |
| 3,04 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | 56,871 | $ 107.172,00 | $ 6.094.978,81 | 56,87 | $ 6.094.978,81 |
| 3,05 | DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO | M2 | 98,000 | $ 7.364,00 | $ 721.672,00 | | $ - |
| 3,06 | TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM | M2 | 98,000 | $ 108.628,00 | $ 10.645.544,00 | | $ - |
| 3,07 | FLANCHE LAMINA ALUMINIO .7MM | ML | 14,000 | $ 80.207,00 | $ 1.122.898,00 | | $ - |
| 3,08 | CORREA MET. TRIANGULAR L=4.10-5.00 MTS | ML | 108,000 | $ 73.245,00 | $ 7.910.460,00 | | $ - |
| 3,09 | CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS | ML | 12,400 | $ 70.366,00 | $ 872.538,40 | | $ - |
| 3,1 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL | ML | 20,000 | $ 64.535,00 | $ 1.290.700,00 | | $ - |
| 3,11 | LAMINA DE PISO EN CAUCHO 1CM DE ESPESOR PARA GYM | M2 | 15,600 | $ 155.482,00 | $ 2.425.519,20 | | $ - |
| **4** | **PARQUEDERO** | | | | | | |
| 4,01 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL) | M3 | 55,000 | $ 34.052,00 | $ 1.872.860,00 | 55,00 | $ 1.872.860,00 |
| 4,02 | BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV | M3 | 28,000 | $ 132.489,00 | $ 3.709.692,00 | 28,00 | $ 3.709.692,00 |
| 4,03 | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV | M3 | 14,000 | $ 116.008,00 | $ 1.624.112,00 | 14,00 | $ 1.624.112,00 |
| 4,04 | PAV.CONCR.MR=40,INC.JUNTA-BAK | M3 | 14,000 | $ 820.026,00 | $ 11.480.364,00 | 14,00 | $ 11.480.364,00 |
| 4,05 | SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL | ML | 14,000 | $ 64.409,00 | $ 901.726,00 | 14,00 | $ 901.726,00 |
| 4,06 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 0,320 | $ 691.235,00 | $ 221.195,20 | 0,32 | $ 221.195,20 |
| 4,07 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 3,600 | $ 937.015,00 | $ 3.373.254,00 | 3,60 | $ 3.373.254,00 |
| 4,08 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 280Mpa | Kls | 500,800 | $ 13.645,00 | $ 6.833.416,00 | 500,80 | $ 6.833.416,00 |
| 4,09 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 55,000 | $ 10.502,00 | $ 577.610,00 | 55,00 | $ 577.610,00 |
| 4,1 | MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2" | M2 | 138,000 | $ 41.040,00 | $ 5.663.520,00 | 138,00 | $ 5.663.520,00 |
| 4,11 | POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13" | ML | 60,000 | $ 85.528,00 | $ 5.131.680,00 | 60,00 | $ 5.131.680,00 |
| 4,12 | CONCERTINA DOBLE 45CM A.INOX-ACCESORIOS | ML | 60,000 | $ 75.795,00 | $ 4.547.700,00 | 60,00 | $ 4.547.700,00 |
| 4,13 | ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR | ML | 60,000 | $ 24.161,00 | $ 1.449.660,00 | 60,00 | $ 1.449.660,00 |
| 4,14 | PLATINA 3/4" x 1/8" | ML | 60,000 | $ 13.660,00 | $ 819.600,00 | 60,00 | $ 819.600,00 |
| 4,15 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | ML | 60,000 | $ 16.492,00 | $ 989.520,00 | 60,00 | $ 989.520,00 |
| 4,16 | TAPA DE 2" | Und | 20,000 | $ 9.454,00 | $ 189.080,00 | 20,00 | $ 189.080,00 |
| 4,17 | CORREA MET. TRIANGULAR L=4.10-5.00 MTS | ML | 42,000 | $ 73.245,00 | $ 3.076.290,00 | 42,00 | $ 3.076.290,00 |
| 4,18 | PERFIL IPE-360 | ML | 12,000 | $ 811.470,00 | $ 9.737.640,00 | 12,00 | $ 9.737.640,00 |
| 4,19 | TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM | M2 | 51,000 | $ 108.628,00 | $ 5.540.028,00 | 51,00 | $ 5.540.028,00 |
| **5** | **AREA DE PARQUEADERO AMBULANCIA** | | | | | | |
| 5,01 | REDISE | M2 | 80,000 | $ 16.154,00 | $ 1.292.320,00 | 80,00 | $ 1.292.320,00 |
| 5,02 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 80,000 | $ 5.720,00 | $ 457.600,00 | 80,00 | $ 457.600,00 |
| 5,03 | DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO | M2 | 80,000 | $ 13.862,00 | $ 1.108.960,00 | | $ - |
| 5,04 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 32,000 | $ 25.982,00 | $ 831.424,00 | 32,00 | $ 831.424,00 |
| 5,05 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 80,000 | $ 44.959,00 | $ 3.596.720,00 | 80,00 | $ 3.596.720,00 |
| 5,06 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 1,000 | $ 579.549,00 | $ 579.549,00 | 1,00 | $ 579.549,00 |
| 5,07 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 280Mpa | Kls | 19,000 | $ 14.858,00 | $ 282.302,00 | 19,00 | $ 282.302,00 |
| 5,08 | ACERO ESTRUCTURAL AST M-A 36 | KLS | 610,000 | $ 15.098,00 | $ 9.209.780,00 | 610,00 | $ 9.209.780,00 |
| 5,09 | PEDESTAL CONCRETO 21 MPA | M3 | 0,160 | $ 794.921,00 | $ 127.187,36 | 0,16 | $ 127.187,36 |
| 5,1 | TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM | M2 | 80,000 | $ 108.628,00 | $ 8.690.240,00 | | $ - |
| 5,11 | SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV | M3 | 24,000 | $ 132.489,00 | $ 3.179.736,00 | 24,00 | $ 3.179.736,00 |
| 5,12 | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV | M3 | 8,000 | $ 116.008,00 | $ 928.064,00 | 8,00 | $ 928.064,00 |
| 5,13 | PAV.CONCR.MR=40,INC.JUNTA-BAK | M3 | 12,000 | $ 820.026,00 | $ 9.840.312,00 | 12,00 | $ 9.840.312,00 |
| 5,14 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 33,618 | $ 10.295,00 | $ 346.098,90 | 33,62 | $ 346.098,90 |
| | | | | | **$ 346.022.637,53** | | **$ 266.203.476,53** |
| | **SUB TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 346.022.637,53** | | **$ 266.203.476,53** |
| | ADMINISTRACIÓN | | | 20% | $ 69.204.527,51 | | $ 53.240.695,31 |
| | IMPREVISTOS | | | 2% | $ 6.920.452,75 | | $ 5.324.069,53 |
| | UTILIDAD | | | 3% | $ 10.380.679,13 | | $ 7.986.104,30 |
| | VALOR TOTAL AIU | | | 25% | $ 86.505.659,38 | | $ 66.550.869,13 |
| | IVA | | | 19% | $ 1.972.329,03 | | $ 1.517.359,82 |
| | **A. SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 434.500.626,00** | | **$ 334.271.705,48** |

## CONDICIONES FINANCIERAS

## VALOR DEL CONTRATO

$ 434.500.626.00 Incluido IVA sobre la utilidad.

## VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 434.500.626.00 Incluido IVA sobre la utilidad.

**FORMA DE PAGO:**

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de **UN (1) ACTA PARCIAL, que se levantara a la mitad del plazo de ejecución y/o con un avance en la ejecución del 50% y UN (1) ACTA FINAL,** previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique). El último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Art. 50, inciso 3 Ley 789 de 2002) y la **Certificación del pago a la Contribución FIC**, conforme al Decreto 2375 de 1974 y sus decretos reglamentarios y normas concordantes.

**NOTA:** Los supervisores de los contratos deben informar a contratistas y proveedores que el tiempo máximo para el pago de sus facturas, será de 10 días hábiles para reconocimiento de obligaciones amparadas con recursos propios y de 31 días hábiles cuando se trate de obligaciones amparadas con Recursos de la Nación sujetos a cupo PAC. Este tiempo empezara a contar una vez la cuenta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos para el pago.

**DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**

**ANTICIPO**:

N/A

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL**

Acta de recibo parcial No.1 $ 334.271.705,48

**VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

Acta de recibo parcial No.1 $ 334.271.705,48

Valor Pendiente Corresponde a Acta de Cobro Final $ 100.228.920,52

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $434.500.626.00 | | |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | | | |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | $ 334.271.705,48 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | $ 100.228.920,52 | |
| VALOR PAGADO | | | $_ |
| VALOR DESCUENTOS | | | $_ |
| VALOR PENDIENTE PAGO | | | $ 434.500.626.00 |
| TOTALES | $ 434.500.626.00 | $ 434.500.626.00 | $ 434.500.626.00 |

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

**CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN**

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

**GARANTÍAS**

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron.
(Para su validez, la presente acta de recibo final debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor, con el visto bueno del Ordenador del gasto de conformidad con las Resoluciones de delegación vigentes).

**R/L. RUTH MARÍA ALBAN**
Asesoria Consultoria & Gestion Colombia Sas
Contratista.

**JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.**
Apoyo a la supervisión del Contrato
U.A.E.A.C.

**VoBo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**
Director Aeronáutico Regional Occidente.
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

Proyectó: Juan David Rodriguez Suancha- Infraestructura
Revisó: Apoyo Jurídico contratación.

AERONÁUTICA

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## 33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 | LAVADA Y LIMPIEZA TEJA | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | | | 900 | | Area Terminal - Plano Adjunto |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | 900,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,02 | LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 0,8 | | 0,60 | | 28,00 | | 13 | | Area Terminal - Plano Adjunto |
| | | | 0,8 | | 1,80 | | 12,00 | | 17 | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 30,72 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,03 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 0,8 | | 0,60 | | 28,00 | | 13 | | Area Terminal - Plano Adjunto |
| | | | 0,8 | | 1,80 | | 12,00 | | 17 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 30,72 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,04 | IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AÑOS | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 50 | | 18 | | | | 900 | | Area Terminal - Plano Adjunto |
| | | | | | | TOTAL | | | 900,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 | RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 10,00 | | 13,50 | | 1,00 | | 135,00 | | Losa Terraza Tc - Externa |
| | | | | | | TOTAL | | | 135,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,06 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC | M2 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | | | 820,8 | | Area Terminal - Plano Adjunto |
| | | | | | | TOTAL | | | 820,80 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,07 | DESTAPONAR SIFON SANITARIO | PTO | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | 6 | | | | Baños Terminal Hombres+ Mujeres |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | Baños Sala Abordaje Hombres+ Mujeres |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | Baños Sala Llegada Hombres+ Mujeres |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | Baños Sala Llegada Ext Hombres+ Mujeres |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | | | Baños Gerencia / Pisos |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 14,00 | | | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,14 | DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18 | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 2,2 | 2 | | | 6 | | 25,82 | | Baños Terminal Sala de Llegada |
| | | | 1 | 1,5 | | | 3 | | 4,5 | | Orinales |
| | | | | | | TOTAL | | | 30,32 | 30,32 | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,15 | MTTO E INSTALACIÓN DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18 | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 2,5 | 2 | | | 6 | | 30 | | Baños Terminal Sala de Llegada |
| | | | 1 | 1,5 | | | 3 | | 4,5 | | Orinales |
| | | | | | | TOTAL | | | 34,50 | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 | MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO | UND | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | 4 | | | | Baños Aeropuerto |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 4,00 | | | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,18 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 2,50 | | 50,00 | | | | 125 | | Fachada |
| | | | | 3,8 | 3 | | 4 | | 45,60 | | Sistemas Informaticos |
| | | | | 3,8 | 3 | | 4 | | 45,60 | | Archivo |
| | | | | 7 | 3 | | 4 | | 84,00 | | Sala de Juntas |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | Bodega Cocina |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | |
| | | | | 3,5 | 2,25 | | 1 | | 7,88 | | |
| | | | | 3,5 | 1 | | 1 | | 3,50 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | Cocina |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | |
| | | | | 3,5 | 2,25 | | 1 | | 7,88 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 1,1 | | 1 | | 7,70 | | Comensales |
| | | | | 7,4 | 1,1 | | 1 | | 8,14 | | |
| | | | | 7,4 | 1,1 | | 1 | | 8,14 | | |
| | | | | 1,8 | 1,1 | | 1 | | 1,98 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,8 | 1,63 | | 1 | | 9,45 | | Frente Cafeteria |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,1 | 1,1 | | 1 | | 5,61 | | Sala de Espera |
| | | | | 7,6 | 2,46 | | 1 | | 18,70 | | |
| | | | | 9,2 | 1,63 | | 1 | | 15,00 | | |
| | | | | 4,1 | 2,4 | | 1 | | 9,84 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15,2 | 1,2 | | 4 | | 72,96 | | Dinteles Eternit |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6,8 | 1,15 | | 1 | | 7,82 | | Checking |
| | | | | | | | | |
| | 1,25 | 25,00 | | 8,00 | | 250 | | Dinteles Terminal Cafeteria |
| | 1,25 | 250,00 | | 1,00 | | 313 | | |
| | | | | | | | | |
| | 2,47 | 1,6 | | 10 | | 39,52 | | Columnas Terminal |
| | | | | | | | | |
| | 2,5 | 3,5 | | 2 | | 17,50 | | Oficina de Administracion |
| | 2,5 | 7,25 | | 2 | | 36,25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 2,5 | 3,1 | | 2 | | 15,50 | | Oficina Atencion al cliente |
| | 2,5 | 2,65 | | 2 | | 13,25 | | |
| | 10 | 15 | | 2 | | 300,00 | | Hall |
| | | | TOTAL | | | 1493,16 | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,19 | PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE. | KLS | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Kls | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | | | 25 | | Fachada |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 25,00 | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 | ESGRAFIADO | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 2,50 | | 50,00 | | | | 125 | | Fachada |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 125,00 | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,21 | MATENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMNIO + BAJANTE | ML | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | 50,00 | | 2 | 100 | 0 | | Fachada -Exterior |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 100,00 | | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,22 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | - | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 2,50 | | 50,00 | | | | 125 | | Fachada |
| | | | | 3,8 | 3 | | 4 | | 45,60 | | Sistemas Informaticos |
| | | | | 3,8 | 3 | | 4 | | 45,60 | | Archivo |
| | | | | 7 | 3 | | 4 | | 84,00 | | Sala de Juntas |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | Bodega Cocina |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | |
| | | | | 3,5 | 2,25 | | 1 | | 7,88 | | |
| | | | | 3,5 | 1 | | 1 | | 3,50 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | Cocina |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | |
| | | | | 3,5 | 2,25 | | 1 | | 7,88 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 1,1 | | 1 | | 7,70 | | Comensales |
| | | | | 7,4 | 1,1 | | 1 | | 8,14 | | |
| | | | | 7,4 | 1,1 | | 1 | | 8,14 | | |
| | | | | 1,8 | 1,1 | | 1 | | 1,98 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,8 | 1,63 | | 1 | | 9,45 | | Frente Cafeteria |
| | | | | | | | | |
| | 5,1 | 1,1 | | 1 | | 5,61 | | Sala de Espera |
| | 7,6 | 2,46 | | 1 | | 18,70 | | |
| | 9,2 | 1,63 | | 1 | | 15,00 | | |
| | 4,1 | 2,4 | | 1 | | 9,84 | | |
| | | | | | | | | |
| | 15,2 | 1,2 | | 4 | | 72,96 | | Dinteles Eternit |
| | | | | | | | | |
| | 6,8 | 1,15 | | 1 | | 7,82 | | Checking |
| | | | | | | | | |
| | 1,25 | 25,00 | | 8,00 | | 250 | | Dinteles Terminal Cafeteria |
| | 1,25 | 250,00 | | 1,00 | | 313 | | |
| | | | | | | | | |
| | 2,47 | 1,6 | | 10 | | 39,52 | | Columnas Terminal |
| | | | | | | | | |
| | 2,5 | 3,5 | | 2 | | 17,50 | | Oficina de Administracion |
| | 2,5 | 7,25 | | 2 | | 36,25 | | |
| | | | | | | | | |
| | 2,5 | 3,1 | | 2 | | 15,50 | | Oficina Atencion al cliente |
| | 2,5 | 2,65 | | 2 | | 13,25 | | |
| | 15 | 15 | | 2 | | 450,00 | | Hall |
| | | | TOTAL | | | 1643,16 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,23 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Long Total (M2) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | 0,15 | 1493,16 | | | | | 223,974 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE |
| | | | | 0,2 | 135,00 | | | | | 27 | RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX |
| | | | | 0,2 | 900,00 | | | | | 180 | LAVADA Y LIMPIEZA TEJA |
| | | | | 0,1 | 30,72 | | | | | 3,072 | LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA |
| | | | | 0,2 | 242,70 | | | | | 48,54 | DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO |
| | | | | 0,2 | 242,70 | | | | | 48,54 | DEMOL.PISO GRANO PULIDO |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 531,13 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,24 | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) | Mes | Ancho (M) | Altura (M) | Long Total (M2) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | 1 | | | | Un mes Terminas y demas Areas |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 1,00 | | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 | DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Long Total (M2) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | | | 39,55 | | SANIDAD |
| | | | | | | | | | 160 | | SALA DE LLEGADA |
| | | | 1,20 | | 18,40 | | | | 22,08 | | CORREDOR OFICINA ADMINISTRADOR |
| | | | 4,30 | | 4,90 | | | | 21,07 | | OFICINA ADMINISTRADOR |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 242,70 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | TOTAL | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|

AERONÁUTICA CIVIL

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| 1,26 | DEMOL.PISO GRANO PULIDO | M2 | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Long Total (M2) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | | | 39,55 | | SANIDAD |
| | | | | | | | | | 160 | | SALA DE LLEGADA |
| | | | 1,20 | | 18,40 | | | | 22,08 | | CORREDOR OFICINA ADMINISTRADOR |
| | | | 4,30 | | 4,90 | | | | 21,07 | | OFICINA ADMINISTRADOR |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 242,70 | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,27 | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Long Total (M2) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | | | 39,55 | | SANIDAD |
| | | | | | | | | | 160 | | SALA DE LLEGADA |
| | | | 1,20 | | 18,40 | | | | 22,08 | | CORREDOR OFICINA ADMINISTRADOR |
| | | | 4,30 | | 4,90 | | | | 21,07 | | OFICINA ADMINISTRADOR |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 242,70 | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Long Total (M2) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | | | 35 | | SANIDAD |
| | | | | | | | | | 160 | | SALA DE LLEGADA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 195,00 | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR | ML | Ancho (M) | Altura (M) | Long Total (M2) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | | | 39,55 | | SANIDAD |
| | | | | | | | | | 160 | | SALA DE LLEGADA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 199,55 | | |

## CUARTO DE ASEO

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,01 | DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 2,60 | 2,50 | | | | | 6,5 | | AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 6,50 | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,02 | DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM. | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 2,00 | 5,00 | | | | | 10 | | AMPLIACIÓN AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 10,00 | | |

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,03 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 2,00 | 3,00 | 2,00 | | | | | 12 | AMPLIACIÓN AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 12,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,04 | ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280Mpa | KG | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (KG) | LUGAR |
| | | | | | | | | | | 75 | AMPLIACIÓN AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 75,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,05 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 0,30 | | 18,00 | | | | 5,4 | | AMPLIACIÓN AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 5,40 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,06 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 1,20 | 0,80 | 1,20 | | 4 | | | 4,6 | AMPLIACIÓN AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 5,0 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,07 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 0,80 | 1,20 | 0,50 | | 4 | | | 1,9 | AMPLIACIÓN AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 2,0 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,08 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 0,30 | 0,40 | 18,00 | | 1 | | | 2,2 | AMPLIACIÓN AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 2,0 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,09 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 0,40 | 2,50 | 0,40 | | 4 | | | 1,6 | AMPLIACIÓN AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 2,0 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,10 | LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 2,60 | 0,80 | 6,00 | | 1 | | 0 | 12,5 | AMPLIACIÓN AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 12,5 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,11 | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM | ML | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18,00 | | 1 | 18,00 | | | AMPLIACIÓN AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 18,00 | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,12 | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (KG) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | | 20,00 | | | AMPLIACIÓN AREA DE ASEO Y BODEGA |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 20,00 | | | |

## SEI

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | 2,50 | 600,00 | | 1 | | 1500 | | SEI |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 1500,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,02 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | 2,50 | 600,00 | | 1 | | 1500 | | SEI |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 1500,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,03 | DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 4,20 | | 1,80 | | 1,00 | | 7,56 | | COCINA CASA DE BOMBEROS |
| | | | 3,14 | | 5,65 | | 1,00 | | 17,74 | | SALA CASA DE BOMBEROS |
| | | | 3 | | 5,65 | | 1,00 | | 16,95 | | DORMITORIOS CASA DE BOMBEROS |
| | | | 4,3 | | 3,40 | | 1,00 | | 14,62 | | BAÑOS CASA DE BOMBEROS |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 56,87 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,04 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 4,20 | | 1,80 | | 1,00 | | 7,56 | | COCINA CASA DE BOMBEROS |
| | | | 3,14 | | 5,65 | | 1,00 | | 17,74 | | SALA CASA DE BOMBEROS |
| | | | 3 | | 5,65 | | 1,00 | | 16,95 | | DORMITORIOS CASA DE BOMBEROS |
| | | | 4,3 | | 3,40 | | 1,00 | | 14,62 | | BAÑOS CASA DE BOMBEROS |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 56,87 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,05 | DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 7,00 | | 7,00 | | | | 49 | | CUBIERTA CASA DE BOMBEROS |
| | | | 7,00 | | 7,00 | | | | 49 | | CUBIERTA CASA DE BOMBEROS |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 98,00 | | |

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

## PARQUEDERO

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,01 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL) | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 7,00 | 0,50 | 10,00 | | | | | 35 | Via Parquedero |
| | | | | | | | | | | 20,00 | EXCAVACIÓN PARA PEDESTAL SECCIÓN 20CM X 20CM H=40CM |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 55,00 | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,02 | SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 7,00 | 0,40 | 10,00 | | | | | 28 | Via Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 28,00 | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,03 | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 7,00 | 0,20 | 10,00 | | | | | 14 | Via Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 14,00 | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,04 | PAV.CONCR.MR=40,INC.JUNTA-BAK | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 7,00 | 0,20 | 10,00 | | | | | 14 | Via Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 14,00 | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,05 | SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL | ML | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 7,00 | 0,20 | 10,00 | | 2 | | | 14 | Via Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 14,00 | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,06 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 0,20 | 0,20 | 0,40 | | 20 | | | 0,32 | Via Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | | | 0,32 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,07 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 60,00 | 0,3 | 0,20 | | | | | 3,6 | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 3,60 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,08 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 280Mpa | Kls | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | Diametro | Cant Barras | Longitud (M) | Descuento: | Cant Elementos | Peso(kg) | Area (M²) | Peso(kg) Total | LUGAR |
| | | | D= 1/2" | 2,00 | 1,00 | | 200,00 | 1 | | 400,00 | Cerramiento Parquedero |
| | | | D= 3/8" | 3,00 | 0,80 | | 75,00 | 0,56 | | 100,80 | |
| | | | | | | TOTAL | | | 0,00 | 500,80 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,09 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | 55,00 | | | | | 55,00 | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 55,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,10 | MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2" | M2 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 60,00 | | 2,3 | | | | 138,00 | | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 138,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,11 | POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13" | ML | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 3,00 | | | | 20 | 60 | | | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 60,00 | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,12 | CONCERTINA DOBLE 45CM A.INOX-ACCESORIOS | ML | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 60,00 | | | | | 60,00 | | | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 60,00 | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,13 | ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR | ML | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 60,00 | | | | | 60,00 | | | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL | | 60,00 | | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,14 | PLATINA 3/4" x 1/8" | ML | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 60,00 | | | | 1 | 60 | | | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 60,00 | | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,15 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | ML | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | 60,00 | | | 60,00 | | | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 60,00 | | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,16 | TAPA DE 2" | Und | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Long Total (ML) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | 20 | | | | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 20,00 | | | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,17 | CORREA MET. TRIANGULAR L=4.10-5.00 MTS | ML | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | 4,20 | | 5 | 21 | | | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | 4,20 | | 5 | 21 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 42,00 | | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,18 | PERFIL IPE-360 | ML | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 6 | | | | 2 | 12 | | | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 12,00 | | | |

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,19 | TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM | M2 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 8,5 | 6 | | | | 51 | | | Cerramiento Parquedero |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 51,00 | | | |

### AREA DE PARQUEADERO AMBULANCIA

| Nº ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,01 | REDISE | M2 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 10 | | 8 | | | | 80,00 | | Parquedero Ambulancias |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 80,00 | | |

AERONÁUTICA CIVIL

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,02 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 10 | | 8 | | | | 80,00 | | Parquedero Ambulancias |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 80,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,03 | DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO | M2 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 10 | | 8 | | | | 80,00 | | Parquedero Ambulancias |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 80,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,04 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 10 | 0,4 | 8 | | | | | 32,00 | Parquedero Ambulancias |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 32,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,05 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA | M2 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 10 | | 8 | | | | | 80,00 | Parquedero Ambulancias |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 80,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,06 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 0,60 | 0,40 | 0,60 | | 6 | | | 0,864 | ZAPATAS SON 6 ZAPATAS COL |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 1,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,07 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 280Mpa | Kls | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | 1,26 | | 4 | | 0,557 | 2,80728 | PEDESTAL (4#3) |
| | | | | | 0,96 | | 5 | | 0,996 | 4,7808 | ZAPATA (1#4@15Cm) Transversales |
| | | | | | 0,96 | | 5 | | 0,996 | 4,7808 | ZAPATA (1#4@15Cm) Longitudinales |
| | | | | | 0,715 | | 16 | | 0,557 | 6,37208 | 16 Estribos pedestal #3@ 5 cm |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 19,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,08 | ACERO ESTRUCTURAL AST M-A 36 | KLS | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | 3,00 | | 3 | 9,00 | 7,73 | 69,57 | Perfil PTE 100*100*2,5 |
| | | | | | 6,00 | | 3 | 18,00 | 7,73 | 139,14 | Perfil PTE 100*100*2,5 |
| | | | | | 2,5 | | 3 | 7,50 | 7,73 | 57,975 | Perfil PTE 100*100*2,5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | |
| | | | 3,5 | | 4 | 14,00 | 7,73 | 108,22 | Perfil PTE 100*100*2,5 |
| | | | 7 | | 5 | 35,00 | 6,72 | 235,2 | Correas 2p-100-14 (separados cada 1,5m) |
| | | | | TOTAL | | | | 610,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | | | | | | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,09 | PEDESTAL CONCRETO 21 MPA | M3 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 0,20 | 0,40 | 0,20 | | 10 | | | 0,16 | PEDESTALES ( SON 4 PEDESTALES COL) |
| | | | | | | TOTAL | | | | 0,16 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,11 | SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV | M3 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 10 | 0,3 | 8 | | | | | 24,00 | PEDESTALES ( SON 4 PEDESTALES COL) |
| | | | | | | TOTAL | | | | 24,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,12 | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV | M3 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 10 | 0,1 | 8 | | | | | 8,00 | PEDESTALES ( SON 4 PEDESTALES COL) |
| | | | | | | TOTAL | | | | 8,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,13 | PAV.CONCR.MR=40,INC.JUNTA-BAK | M3 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 10 | 0,15 | 8 | | | | | 12,00 | PEDESTALES ( SON 4 PEDESTALES COL) |
| | | | | | | TOTAL | | | | 12,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,14 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (M2) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | 0,3 | 80,00 | | | | | 24,00 | DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO |
| | | | | 0,3 | 32,00 | | | | | 9,60 | EXCAVACION TIERRA A MANO |
| | | | | | | TOTAL | | | | 33,62 | |

**ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G**
R/L-RUTH MARIA ALBAN
Contratista

**JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA**
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
Apoyo a la Supervisión

**MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
Supervisor

| AERONÁUTICA CIVIL | FORMATO | | |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE COSTOS DE OBRA | | |
| | Clave: MSER-7.0-12-010 | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 16/08/2023 |

| ACTA PARCIAL No. Uno (1) | | PERIODO | | FECHA DE RADICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | 28-sep | 8-nov | 08 de noviembre 2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO: | No.23000929-H4 | OBJETO: | 33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO" | | |
| CONTRATISTA: | ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G Nit: 900.291.868-8 | R/L: | Ruth María Alban | FECHA DE INICIO CONTRATO | FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN |
| INTERVENTOR | NO APLICA | R/L: | No Aplica | jueves, 28 de septiembre de 2023 | Hasta el máximo día 23 de diciembre 2023 |
| | VALOR INICIAL: | VALOR ACTUAL | VALOR TOTAL ACUMULADO | VALOR PRESENTE ACTA No.1 | VALOR ACUMULADO ACTUAL | VALOR SALDO | |
| | $ 434.500.626,00 | $ 434.500.626,00 | $ 0,00 | $ 334.271.705,48 | $ 334.271.705,48 | $ 100.228.920,52 | #¡VALOR! |

| I. ÍTEMS | II. DESCRIPCIÓN | III. CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS N/A | | V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR | | VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1 | | VII. ACUMULADO ACTUAL | | VIII. SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND. | CANT. | Vr. UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | V/ PARCIAL | CANT | V/ PARCIAL | CANT | V/ PARCIAL | CANT | VALOR | % |
| 1 | TERMINAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | LAVADA Y LIMPIEZA TEJA | M2 | 900,000 | $ 1.729,00 | $ 1.556.100,00 | | $ - | | $ - | 900,00 | $ 1.556.100,00 | 900,00 | $ 1.556.100,00 | - | $ - | 0% |
| 1,02 | LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA | M2 | 30,720 | $ 3.163,00 | $ 97.167,36 | | $ - | | $ - | 30,72 | $ 97.167,36 | 30,72 | $ 97.167,36 | - | $ - | 0% |
| 1,03 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 30,720 | $ 16.753,00 | $ 514.652,16 | | $ - | | $ - | 30,72 | $ 514.652,16 | 30,72 | $ 514.652,16 | - | $ - | 0% |
| 1,04 | IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AÑOS | M2 | 900,000 | $ 48.907,00 | $ 44.016.300,00 | | $ - | | $ - | 900,00 | $ 44.016.300,00 | 900,00 | $ 44.016.300,00 | - | $ - | 0% |
| 1,05 | RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX | M2 | 135,000 | $ 11.315,00 | $ 1.527.525,00 | | $ - | | $ - | 135,00 | $ 1.527.525,00 | 135,00 | $ 1.527.525,00 | - | $ - | 0% |
| 1,06 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC | M2 | 820,800 | $ 7.401,00 | $ 6.074.740,80 | | $ - | | $ - | 820,80 | $ 6.074.740,80 | 820,80 | $ 6.074.740,80 | - | $ - | 0% |
| 1,07 | DESTAPONAR SIFON SANITARIO | PTO | 14,000 | $ 52.211,00 | $ 730.954,00 | | $ - | | $ - | 14,00 | $ 730.954,00 | 14,00 | $ 730.954,00 | - | $ - | 0% |
| 1,08 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BAÑOS | GBL | 3,000 | $ 442.288,00 | $ 1.326.864,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,00 | $ 1.326.864,00 | 100% |
| 1,09 | LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA | UND | 3,000 | $ 196.509,00 | $ 589.527,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,00 | $ 589.527,00 | 100% |
| 1,1 | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL | UND | 3,000 | $ 636.154,00 | $ 1.908.462,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,00 | $ 1.908.462,00 | 100% |
| 1,11 | TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL | UND | 3,000 | $ 1.111.595,00 | $ 3.334.785,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,00 | $ 3.334.785,00 | 100% |
| 1,12 | TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP | UND | 1,000 | $ 2.845.773,00 | $ 2.845.773,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 2.845.773,00 | 100% |
| 1,13 | ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 | 3,600 | $ 120.802,00 | $ 434.887,20 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,60 | $ 434.887,20 | 100% |
| 1,14 | DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18 | M2 | 30,320 | $ 1.016.636,00 | $ 30.824.403,52 | | $ - | | $ - | 30,32 | $ 30.824.403,52 | 30,32 | $ 30.824.403,52 | - | $ - | 0% |
| 1,15 | MTTO E INSTALACIÓN DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18 | M2 | 34,500 | $ 243.587,00 | $ 8.403.751,50 | | $ - | | $ - | 34,50 | $ 8.403.751,50 | 34,50 | $ 8.403.751,50 | - | $ - | 0% |
| 1,16 | BARRAS DE SEGURIDAD BAÑO PMR | JGO | 2,000 | $ 1.470.854,00 | $ 2.941.708,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 2.941.708,00 | 100% |
| 1,17 | MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO | UND | 8,000 | $ 276.190,00 | $ 2.209.520,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 8,00 | $ 2.209.520,00 | 100% |
| 1,18 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 1493,160 | $ 2.641,00 | $ 3.943.435,56 | | $ - | | $ - | 1.493,16 | $ 3.943.435,56 | 1.493,16 | $ 3.943.435,56 | - | $ - | 0% |
| 1,19 | PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE. | KLS | 25,000 | $ 27.186,00 | $ 679.650,00 | | $ - | | $ - | 25,00 | $ 679.650,00 | 25,00 | $ 679.650,00 | - | $ - | 0% |
| 1,2 | ESGRAFIADO | M2 | 125,000 | $ 34.893,00 | $ 4.361.625,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 125,00 | $ 4.361.625,00 | 100% |
| 1,21 | MATENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMNIO + BAJANTE | ML | 100,000 | $ 12.561,00 | $ 1.256.100,00 | | $ - | | $ - | 100,00 | $ 1.256.100,00 | 100,00 | $ 1.256.100,00 | - | $ - | 0% |
| 1,22 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 1643,160 | $ 16.414,00 | $ 26.970.828,24 | | $ - | | $ - | 1.643,16 | $ 26.970.828,24 | 1.643,16 | $ 26.970.828,24 | - | $ - | 0% |
| 1,23 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 531,130 | $ 10.295,00 | $ 5.467.983,35 | | $ - | | $ - | 531,13 | $ 5.467.983,35 | 531,13 | $ 5.467.983,35 | - | $ - | 0% |
| 1,24 | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) | Mes | 2,000 | $ 5.184.548,00 | $ 10.369.096,00 | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 5.184.548,00 | 1,00 | $ 5.184.548,00 | 1,00 | $ 5.184.548,00 | 50% |
| 1,25 | DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 242,700 | $ 9.341,0000 | $ 2.267.060,70 | | $ - | | $ - | 242,70 | $ 2.267.060,70 | 242,70 | $ 2.267.060,70 | - | $ - | 0% |
| 1,26 | DEMOL.PISO GRANO PULIDO | M2 | 242,700 | $ 6.608,00 | $ 1.603.761,60 | | $ - | | $ - | 242,70 | $ 1.603.761,60 | 242,70 | $ 1.603.761,60 | - | $ - | 0% |
| 1,27 | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | 242,700 | $ 40.023,00 | $ 9.713.582,10 | | $ - | | $ - | 242,70 | $ 9.713.582,10 | 242,70 | $ 9.713.582,10 | - | $ - | 0% |
| 1,28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIM | M2 | 255,000 | $ 163.859,00 | $ 41.784.045,00 | | $ - | | $ - | 195,00 | $ 31.952.505,00 | 195,00 | $ 31.952.505,00 | 60,00 | $ 9.831.540,00 | 24% |
| 1,29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR | ML | 242,700 | $ 17.787,00 | $ 4.316.904,90 | | $ - | | $ - | 199,55 | $ 3.549.395,85 | 199,55 | $ 3.549.395,85 | 43,15 | $ 767.509,05 | 18% |
| 2 | CUARTO DE ASEO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01 | DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM | M2 | 6,500 | $ 12.330,00 | $ 80.145,00 | | $ - | | $ - | 6,50 | $ 80.145,00 | 6,50 | $ 80.145,00 | - | $ - | 0% |
| 2,02 | DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM | M2 | 10,000 | $ 16.489,00 | $ 164.890,00 | | $ - | | $ - | 10,00 | $ 164.890,00 | 10,00 | $ 164.890,00 | - | $ - | 0% |
| 2,03 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 12,000 | $ 25.982,00 | $ 311.784,00 | | $ - | | $ - | 12,00 | $ 311.784,00 | 12,00 | $ 311.784,00 | - | $ - | 0% |
| 2,04 | ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280Mpa | KG | 75,000 | $ 14.858,00 | $ 1.114.350,00 | | $ - | | $ - | 75,00 | $ 1.114.350,00 | 75,00 | $ 1.114.350,00 | - | $ - | 0% |
| 2,05 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 5,400 | $ 35.079,00 | $ 189.426,60 | | $ - | | $ - | 5,40 | $ 189.426,60 | 5,40 | $ 189.426,60 | - | $ - | 0% |
| 2,06 | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA | M3 | 5,000 | $ 579.549,00 | $ 2.897.745,00 | | $ - | | $ - | 5,00 | $ 2.897.745,00 | 5,00 | $ 2.897.745,00 | - | $ - | 0% |
| 2,07 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 2,000 | $ 691.235,00 | $ 1.382.470,00 | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 1.382.470,00 | 2,00 | $ 1.382.470,00 | - | $ - | 0% |
| 2,08 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 2,000 | $ 918.638,00 | $ 1.837.276,00 | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 1.837.276,00 | 2,00 | $ 1.837.276,00 | - | $ - | 0% |
| 2,09 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 2,000 | $ 1.340.491,00 | $ 2.680.982,00 | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 2.680.982,00 | 2,00 | $ 2.680.982,00 | - | $ - | 0% |
| 2,1 | LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM | M3 | 12,480 | $ 104.266,00 | $ 1.301.239,68 | | $ - | | $ - | 12,48 | $ 1.301.239,68 | 12,48 | $ 1.301.239,68 | - | $ - | 0% |
| 2,11 | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM | ML | 18,000 | $ 46.207,00 | $ 831.726,00 | | $ - | | $ - | 18,00 | $ 831.726,00 | 18,00 | $ 831.726,00 | - | $ - | 0% |
| 2,12 | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 20,000 | $ 11.375,00 | $ 227.500,00 | | $ - | | $ - | 20,00 | $ 227.500,00 | 20,00 | $ 227.500,00 | - | $ - | 0% |
| 2,13 | MURO LAD.SOGA SUCIO | M2 | 30,000 | $ 69.211,00 | $ 2.076.330,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 30,00 | $ 2.076.330,00 | 100% |
| 2,14 | REPELLO MURO RUSTICO 1:2 | M2 | 120,000 | $ 36.160,00 | $ 4.339.200,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 120,00 | $ 4.339.200,00 | 100% |
| 2,15 | REPELLO CARTERA + FILOS 1:3 | ML | 18,000 | $ 17.986,00 | $ 323.748,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 18,00 | $ 323.748,00 | 100% |
| 2,16 | ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] | M2 | 120,000 | $ 10.817,00 | $ 1.298.040,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 120,00 | $ 1.298.040,00 | 100% |
| 2,17 | FILOS - DILATACIONES | ML | 18,000 | $ 5.572,00 | $ 100.296,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 18,00 | $ 100.296,00 | 100% |
| 2,18 | VENTANA ALUM.PERSIANA | M2 | 1,200 | $ 676.252,00 | $ 811.502,40 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,20 | $ 811.502,40 | 100% |
| 2,19 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | 13,000 | $ 107.172,00 | $ 1.393.236,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 13,00 | $ 1.393.236,00 | 100% |
| 2,2 | LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM | UND | 1,000 | $ 197.732,00 | $ 197.732,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 197.732,00 | 100% |
| 2,21 | ADECUACION DE BAÑO | GLO | 1,000 | $ 9.185.587,00 | $ 9.185.587,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 9.185.587,00 | 100% |
| 2,22 | SAL.TOMA 120 PVC | UND | 3,000 | $ 136.983,00 | $ 410.949,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,00 | $ 410.949,00 | 100% |
| 2,23 | SALIDA S2 EMT | UND | 1,000 | $ 261.012,00 | $ 261.012,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 261.012,00 | 100% |
| 2,24 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO VAI | M2 | 8,400 | $ 701.526,00 | $ 5.892.818,40 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 8,40 | $ 5.892.818,40 | 100% |
| 2,25 | CORREA MET. TRIANGULAR L=3.00-4.00 MTS | ML | 15,000 | $ 41.474,00 | $ 622.110,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,00 | $ 622.110,00 | 100% |
| 2,26 | SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C | ML | 5,000 | $ 24.347,00 | $ 121.735,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 5,00 | $ 121.735,00 | 100% |
| 2,27 | TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM | M2 | 15,000 | $ 71.610,00 | $ 1.074.150,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,00 | $ 1.074.150,00 | 100% |
| 2,28 | ANTEPECHO EN LAMINA BOARAD + ESTRUCTURA | ML | 10,000 | $ 49.912,00 | $ 499.120,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 10,00 | $ 499.120,00 | 100% |
| 2,29 | ESGRAFIADO | M2 | 15,200 | $ 30.341,00 | $ 461.183,20 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,20 | $ 461.183,20 | 100% |
| 2,3 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO | M2 | 15,200 | $ 11.837,00 | $ 179.922,40 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,20 | $ 179.922,40 | 100% |
| 3 | SEI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,01 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 1500,000 | $ 2.641,00 | $ 3.961.500,00 | | $ - | | $ - | 1.500,00 | $ 3.961.500,00 | 1.500,00 | $ 3.961.500,00 | - | $ - | 0% |
| 3,02 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 1500,000 | $ 16.414,00 | $ 24.621.000,00 | | $ - | | $ - | 1.500,00 | $ 24.621.000,00 | 1.500,00 | $ 24.621.000,00 | - | $ - | 0% |
| 3,03 | DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA | M2 | 56,871 | $ 5.501,00 | $ 312.847,37 | | $ - | | $ - | 56,87 | $ 312.847,37 | 56,87 | $ 312.847,37 | - | $ - | 0% |
| 3,04 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | 56,871 | $ 107.172,00 | $ 6.094.978,81 | | $ - | | $ - | 56,87 | $ 6.094.978,81 | 56,87 | $ 6.094.978,81 | - | $ - | 0% |
| 3,05 | DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO | M2 | 98,000 | $ 7.364,00 | $ 721.672,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 98,00 | $ 721.672,00 | 100% |
| 3,06 | TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM | M2 | 98,000 | $ 108.628,00 | $ 10.645.544,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 98,00 | $ 10.645.544,00 | 100% |
| 3,07 | FLANCHE LAMINA ALUMINIO .7MM | ML | 14,000 | $ 80.207,00 | $ 1.122.898,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 14,00 | $ 1.122.898,00 | 100% |
| 3,08 | CORREA MET. TRIANGULAR L=4.10-5.00 MTS | ML | 108,000 | $ 73.245,00 | $ 7.910.460,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 108,00 | $ 7.910.460,00 | 100% |
| 3,09 | CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS | ML | 12,400 | $ 70.366,00 | $ 872.538,40 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 12,40 | $ 872.538,40 | 100% |
| 3,1 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL | ML | 20,000 | $ 64.535,00 | $ 1.290.700,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 20,00 | $ 1.290.700,00 | 100% |
| 3,11 | LAMINA DE PISO EN CAUCHO 1CM DE ESPESOR PARA GYM | M2 | 15,600 | $ 155.482,00 | $ 2.425.519,20 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 15,60 | $ 2.425.519,20 | 100% |
| 4 | PARQUEDERO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,01 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL) | M3 | 55,000 | $ 34.052,00 | $ 1.872.860,00 | | $ - | | $ - | 55,00 | $ 1.872.860,00 | 55,00 | $ 1.872.860,00 | - | $ - | 0% |
| 4,02 | BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV | M3 | 28,000 | $ 132.489,00 | $ 3.709.692,00 | | $ - | | $ - | 28,00 | $ 3.709.692,00 | 28,00 | $ 3.709.692,00 | - | $ - | 0% |
| 4,03 | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC TIPO INV | M3 | 14,000 | $ 116.008,00 | $ 1.624.112,00 | | $ - | | $ - | 14,00 | $ 1.624.112,00 | 14,00 | $ 1.624.112,00 | - | $ - | 0% |
| 4,04 | PAV.CONCR.MR=40,INC.JUNTA-BAK | M3 | 14,000 | $ 820.026,00 | $ 11.480.364,00 | | $ - | | $ - | 14,00 | $ 11.480.364,00 | 14,00 | $ 11.480.364,00 | - | $ - | 0% |
| 4,05 | SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL | ML | 14,000 | $ 64.409,00 | $ 901.726,00 | | $ - | | $ - | 14,00 | $ 901.726,00 | 14,00 | $ 901.726,00 | - | $ - | 0% |
| 4,06 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 0,320 | $ 691.235,00 | $ 221.195,20 | | $ - | | $ - | 0,32 | $ 221.195,20 | 0,32 | $ 221.195,20 | - | $ - | 0% |
| 4,07 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 3,600 | $ 937.015,00 | $ 3.373.254,00 | | $ - | | $ - | 3,60 | $ 3.373.254,00 | 3,60 | $ 3.373.254,00 | - | $ - | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,08 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 280Mpa | Kls | 500,800 | $ 13.645,00 | $ 6.833.416,00 | | $ - | | $ - | 500,80 | $ 6.833.416,00 | 500,80 | $ 6.833.416,00 | - | $ - | 0% |
| 4,09 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 55,000 | $ 10.502,00 | $ 577.610,00 | | $ - | | $ - | 55,00 | $ 577.610,00 | 55,00 | $ 577.610,00 | - | $ - | 0% |
| 4,1 | MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2" | M2 | 138,000 | $ 41.040,00 | $ 5.663.520,00 | | $ - | | $ - | 138,00 | $ 5.663.520,00 | 138,00 | $ 5.663.520,00 | - | $ - | 0% |
| 4,11 | POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13" | ML | 60,000 | $ 85.528,00 | $ 5.131.680,00 | | $ - | | $ - | 60,00 | $ 5.131.680,00 | 60,00 | $ 5.131.680,00 | - | $ - | 0% |
| 4,12 | CONCERTINA DOBLE 45CM A.INOX-ACCESORIOS | ML | 60,000 | $ 75.795,00 | $ 4.547.700,00 | | $ - | | $ - | 60,00 | $ 4.547.700,00 | 60,00 | $ 4.547.700,00 | - | $ - | 0% |
| 4,13 | ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR | ML | 60,000 | $ 24.161,00 | $ 1.449.660,00 | | $ - | | $ - | 60,00 | $ 1.449.660,00 | 60,00 | $ 1.449.660,00 | - | $ - | 0% |
| 4,14 | PLATINA 3/4" x 1/8" | ML | 60,000 | $ 13.660,00 | $ 819.600,00 | | $ - | | $ - | 60,00 | $ 819.600,00 | 60,00 | $ 819.600,00 | - | $ - | 0% |
| 4,15 | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | ML | 60,000 | $ 16.492,00 | $ 989.520,00 | | $ - | | $ - | 60,00 | $ 989.520,00 | 60,00 | $ 989.520,00 | - | $ - | 0% |
| 4,16 | TAPA DE 2" | Und | 20,000 | $ 9.454,00 | $ 189.080,00 | | $ - | | $ - | 20,00 | $ 189.080,00 | 20,00 | $ 189.080,00 | - | $ - | 0% |
| 4,17 | CORREA MET. TRIANGULAR L=4.10-5.00 MTS | ML | 42,000 | $ 73.245,00 | $ 3.076.290,00 | | $ - | | $ - | 42,00 | $ 3.076.290,00 | 42,00 | $ 3.076.290,00 | - | $ - | 0% |
| 4,18 | PERFIL IPE-360 | ML | 12,000 | $ 811.470,00 | $ 9.737.640,00 | | $ - | | $ - | 12,00 | $ 9.737.640,00 | 12,00 | $ 9.737.640,00 | - | $ - | 0% |
| 4,19 | TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM | M2 | 51,000 | $ 108.628,00 | $ 5.540.028,00 | | $ - | | $ - | 51,00 | $ 5.540.028,00 | 51,00 | $ 5.540.028,00 | - | $ - | 0% |
| 5 | **AREA DE PARQUEADERO AMBULANCIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,01 | REDISE | M2 | 80,000 | $ 16.154,00 | $ 1.292.320,00 | | $ - | | $ - | 80,00 | $ 1.292.320,00 | 80,00 | $ 1.292.320,00 | - | $ - | 0% |
| 5,02 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 80,000 | $ 5.720,00 | $ 457.600,00 | | $ - | | $ - | 80,00 | $ 457.600,00 | 80,00 | $ 457.600,00 | - | $ - | 0% |
| 5,03 | DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO | M2 | 80,000 | $ 13.862,00 | $ 1.108.960,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 80,00 | $ 1.108.960,00 | 100% |
| 5,04 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 32,000 | $ 25.982,00 | $ 831.424,00 | | $ - | | $ - | 32,00 | $ 831.424,00 | 32,00 | $ 831.424,00 | - | $ - | 0% |
| 5,05 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 80,000 | $ 44.959,00 | $ 3.596.720,00 | | $ - | | $ - | 80,00 | $ 3.596.720,00 | 80,00 | $ 3.596.720,00 | - | $ - | 0% |
| 5,06 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 1,000 | $ 579.549,00 | $ 579.549,00 | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 579.549,00 | 1,00 | $ 579.549,00 | - | $ - | 0% |
| 5,07 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 280Mpa | Kls | 19,000 | $ 14.858,00 | $ 282.302,00 | | $ - | | $ - | 19,00 | $ 282.302,00 | 19,00 | $ 282.302,00 | - | $ - | 0% |
| 5,08 | ACERO ESTRUCTURAL AST M-A 36 | KLS | 610,000 | $ 15.098,00 | $ 9.209.780,00 | | $ - | | $ - | 610,00 | $ 9.209.780,00 | 610,00 | $ 9.209.780,00 | - | $ - | 0% |
| 5,09 | PEDESTAL CONCRETO 21 MPA | M3 | 0,160 | $ 794.921,00 | $ 127.187,36 | | $ - | | $ - | 0,16 | $ 127.187,36 | 0,16 | $ 127.187,36 | - | $ - | 0% |
| 5,1 | TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM | M2 | 80,000 | $ 108.628,00 | $ 8.690.240,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 80,00 | $ 8.690.240,00 | 100% |
| 5,11 | SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV | M3 | 24,000 | $ 132.489,00 | $ 3.179.736,00 | | $ - | | $ - | 24,00 | $ 3.179.736,00 | 24,00 | $ 3.179.736,00 | - | $ - | 0% |
| 5,12 | SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV | M3 | 8,000 | $ 116.008,00 | $ 928.064,00 | | $ - | | $ - | 8,00 | $ 928.064,00 | 8,00 | $ 928.064,00 | - | $ - | 0% |
| 5,13 | PAV.CONCR.MR=40,INC.JUNTA-BAK | M3 | 12,000 | $ 820.026,00 | $ 9.840.312,00 | | $ - | | $ - | 12,00 | $ 9.840.312,00 | 12,00 | $ 9.840.312,00 | - | $ - | 0% |
| 5,14 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 33,618 | $ 10.295,00 | $ 346.098,90 | | $ - | | $ - | 33,62 | $ 346.098,90 | 33,62 | $ 346.098,90 | - | $ - | 0% |
| | | | | | **$ 346.022.637,53** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 266.203.476,53** | | **$ 266.203.476,53** | | **$ 79.819.161,00** | |
| | **SUB TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 346.022.637,53** | | $ - | | $ - | | **$ 266.203.476,53** | $ 346.022.637,53 | **$ 266.203.476,53** | | **$ 79.819.161,00** | |
| | ADMINISTRACIÓN | | | 20% | $ 69.204.527,51 | | $ - | | $ - | | $ 53.240.695,31 | $ 69.204.527,51 | $ 53.240.695,31 | | $ 15.963.832,20 | |
| | IMPREVISTOS | | | 2% | $ 6.920.452,75 | | $ - | | $ - | | $ 5.324.069,53 | $ 6.920.452,75 | $ 5.324.069,53 | | $ 1.596.383,22 | |
| | UTILIDAD | | | 3% | $ 10.380.679,13 | | $ - | | $ - | | $ 7.986.104,30 | $ 10.380.679,13 | $ 7.986.104,30 | | $ 2.394.574,83 | |
| | VALOR TOTAL AIU | | | 25% | $ 86.505.659,38 | | $ - | | $ - | | $ 66.550.869,13 | $ 86.505.659,38 | $ 66.550.869,13 | | $ 19.954.790,25 | |
| | IVA | | | 19% | $ 1.972.329,03 | | $ - | | $ - | | $ 1.517.359,82 | $ 1.972.329,03 | $ 1.517.359,82 | | $ 454.969,22 | |
| | **A. SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 434.500.626,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 334.271.705,48** | | **$ 334.271.705,48** | | **$ 100.228.920,52** | 23,07% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | **$ 434.500.626,00** | | $ - | | $ - | | **$ 334.271.705,48** | | **$ 334.271.705,48** | | **$ 100.228.920,52** | 23,07% |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | **$ 434.500.626,00** |
| VALOR ADICIÓN AL CONTRATO | | $ - |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 100,00% | $ 434.500.626,00 |
| VALOR DE ANTICIPO | 0,00% | $ - |
| VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | 0,00% | $ - |
| VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES | 0,00% | $ - |
| **VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA** | **76,93%** | **$ 334.271.705,48** |
| VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA | % | $ - |
| VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | 76,93% | $ 334.271.705,48 |
| VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA | 76,93% | $ 334.271.705,48 |
| VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA | % | $ - |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **23,07%** | **$ 100.228.920,52** |
| SALDO POR AMORTIZAR | % | $ - |

**VALOR TOTAL EN LETRAS** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

**ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G**
R/L-RUTH MARIA ALBAN
Contratista

**JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA**
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
Apoyo a la Supervision

**MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
Supervisor

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.

(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

*Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.*
*Los valores no pueden llevar número decimales*

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO<br>RESUMEN<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | | |
|---|---|---|---|
| | Clave: MSER-7.0-12-008 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 31/07/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS | CONTRATO No. : 23000929-H4<br>OBJETO: 33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO"<br>AEROPUERTO:LA FLORIDA DE TUMACO (N)<br>PLAZO INICIAL: 28 de septiembre 2023<br>FECHA DE INICIACIÓN: 28 de septiembre 2023<br>FECHA DE TERMINACIÓN: Hasta el máximo día 23 de diciembre 2023<br>PLAZO FINAL: Hasta el máximo día 23 de diciembre 2023 | VALOR INICIAL:<br>$ 434.500.626,00<br>VALOR ADICIONAL:<br>$ 0,00<br>VALOR FINAL :<br>$ 434.500.626,00 | FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1<br>CONTRATISTA:<br>ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G Nit: 900.291.868-8<br>INTERVENTOR:<br>No aplica<br>SUPERVISOR:<br>Milton Cesar Sanchez Perez<br>Apoyo :Juan David Rodriguez Suancha |

El día **08 de Noviembre de 2023**, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto **La Florida** de la Ciudad de **Tumaco (N),** La Ingeniera **Ruth Maria Alban** , en representación del contratista **ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G Nit: 900.291.868-8** y **Dr. Milton Cesar Sanchez Perez** Supervisor en representación de la Entidad y el Ing **Juan David Rodriguez Suancha** apoyo a la supervision, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el **28 de septiembre de 2023** al **08 de noviembre de 2023**, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Supervision..

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | VALORES |
|---|---|---|
| 1. Valor inicial contrato | | $ 434.500.626,00 |
| 2.Valor modificación No.1 | | $ - |
| 3. Valor total del contrato (1+2) | | $ 434.500.626,00 |
| 4. Valor pagado del anticipo % | 0% | $ - |
| 5. Valor que resta por pagar (3-4) | | $ 434.500.626,00 |
| 6. Valor presente acta | | $ 334.271.705,48 |
| 7. Valor amortizado en la presente acta | 0% | $ - |
| 8.Valor a pagar de la presente acta (6-7) | | $ 334.271.705,48 |
| 9. Acumulado pagos actas anteriores | | $ - |
| 10. Acumulado de amortización actas anteriores | | $ - |
| 11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9) | | $ 334.271.705,48 |
| 12. Saldo por pagar del p+C35:F37resente contrato | | $ 100.228.920,52 |
| 13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10) | | $ - |
| 14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha | | 76,93% |

**RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA**

| RUBRO | CONCEPTO | VR. AFECTAR |
|---|---|---|
| 2- C-2403-0600-33-0-2403025-02 | Obra | $ 334.271.705,48 |
| **TOTAL** | | $ 334.271.705,48 |

**AMORTIZACIÓN**

**OBSERVACIONES:** El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

**ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G**
R/L - RUTH MARIA ALBAN
CONTRATISTA

**U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL**
JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a la Supervision.

**U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL**
MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
SUPERVISOR

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO<br>LIQUIDACION IVA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL | | |
|---|---|---|---|
| | **Clave: MSER-7.0-12-009** | **Versión: 02** | **Fecha de aprobación:** 31/07/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | No.23000929-H4 | | | |
| **SUPERVISOR:** | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ | | | |
| **APOYO A LA SUPERVISION:** | Juan David Rodriguez Suancha | | | |
| **COSTO TOTAL BRUTO OBRA**<br>(Costo Directo + A.I.U.) | | $ 334.271.705,48 | | |
| Porcentaje estimado para el A.I.U. | | 25,00% | | |
| **COSTO DIRECTO**<br>Costo Total Bruto<br>1 + % A. I.U. | 332.754.345,67 | 266.203.476,53 | $ 266.203.476,53 | $ - |
| **UTILIDAD**<br>(Costo Directo x 3 % estimado Utilidad) | | 7.986.104,30 | $ 7.986.104,30 | $ - |
| **IVA OBRA**<br>Utilidad x 19% estimado para el IVA | | 1.517.359,82 | 1.517.359,82 | $ - |
| **TOTAL IVA** | | 1.517.359,82 | 1.517.359,82 | $ - |

**ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G**
R/L - RUTH MARIA ALBAN
Contratista

**U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL**
JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a la Supervision

**U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL**
MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Supervisor

# INFORME DE OBRA

## CONTRATO No23000929-H4

## OBJETO

## 33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO

## CONTRATISTA


## ASEOSRIA Y CONSULTORIA GESTION COLOMBIA SAS.

## ENTIDAD CONTRATANTE.
## AERONAUTICACIVIL REGIONAL OCCIDENTE

## INTRODUCCIÓN

Ante las diferentes solicitudes, hallazgos reportados por el área de salud ocupacional y uso y edad de la infraestructura además la agresividad del clima se evidencia un deterioro en diferentes zonas de la terminal (cubierta + Baños+ Fachada) y se atenderá realizando mantenimiento correctivo y preventivo de las cubiertas, baños y fachadas realizando impermeabilizaciones de cubierta del terminal y de la base Sei y se adecuara el cuarto de insumos de aseo además control de fisuras en las cubiertas, aseo, limpieza, filtraciones, humedades, pinturas, mantenimientos en general.


## SUMINISTRO DE ENCHAPE DE TRAFICO #4 TIPO MISTIC 60X60











## DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO












## DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO



## INSTALACION DE POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"







## POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"










## MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2" PARA CERRAMIENTO










## ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC







## PEDESTAL CONCRETO 21 MPA Y ACERO ESTRUCTURAL AST M-A 36










## ACERO ESTRUCTURAL AST M-A 36






## EXCAVACION EN CONGLOMERADO Y PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA










## SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV














**PAV.CONCR**

















| AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial | FORMATO | Salud Ocupacional |
|---|---|---|
| Principio de Procedencia: 1401.528 | Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL | |

**IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS**

Contrato No. 23000929-H4.

**33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO.**

Nombre del Apoyo a la Supervisión. Juan David Rodríguez Suancha.

Verificación No.1 Fecha: 08 de noviembre de 2023.

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. Juan David Rodriguez Suancha.
Apoyo a la Supervisión.

Firma: _____
Apoyo a la Supervisión.

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO<br>CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA | | Seguridad y salud en el trabajo |
|---|---|---|---|
| | **Clave:** APOY-3.0-12-024 | **Versión:** 02 | **Fecha de aprobación:**<br>22/11/2022 |

**EL GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**CERTIFICA**

Que el contratista "ASESORIA CONSULTORIA Y GESTION COLOMBIA SAS.". realizó entrega de los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

| |
|---|
| **N.° de Contrato: PROCESO 23000929-H4- DE 2023** |
| **Objeto del contrato:** "33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO |
| **Nombre del supervisor designado por Aerocivil: JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA** |

La anterior se expide a los 28 días del mes de septiembre del año 2023 por el Servidor Público WILLY ARNALDO PACHECO PEÑARANDA (firma)



# ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S

NIT : 900,291,868 - 8
CRA 24F No. 3-110 OESTE
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
3835260
acg.colombia.sas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 6,90



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | |
| **NIT** | 899,999,059 - 3 | **Teléfono** | 2963456 |
| **Dirección** | AV CL 26 103 15 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 19 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhaciend | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**C 78**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-11-10 | 13:23:22 |
| **Expedición** | 2023-11-10 | 14:39:24 |
| **Vencimiento** | 2023-11-25 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4130100100 | MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO LA FLORIDA | | 0.00 | 0.00 | 266,203,476.53 |
| 2 | 4130100300 | ADMINISTRACION 20% | | 0.00 | 0.00 | 53,240,695.31 |
| 3 | 4130100500 | UTILIDAD 3% MAS IVA | | 0.00 | 0.00 | 7,986,104.30 |
| 4 | 4130100400 | IMPREVISTOS 2% | | 0.00 | 0.00 | 5,324,069.53 |

**Total Items** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 332,754,345.67 |
| **IVA** | 1,517,359.82 |
| **Total a Pagar** | **$ 334.271.705,49** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 78- 78 Vence el 2023-11-25 | 334.271.705,49 |

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Treinta Y Cuatro Millones Doscientos Setenta Y Un Mil Setecientos Cinco Pesos M/Cte Con 49/100

**OBSERVACIONES**

#$24-12-00-500;23000929-H4;juand.rodriguez@aerocivil.gov.co#$ ACTA PARCIAL 1

**Firma Elaborado por : MARCELA ERASO S**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764042080101 **aprobado en** 2022-12-28 **hasta el** 2023-12-28, **vigencia** 1 Años, **prefijo** C **desde el número** 61 **al** 100

CUFE :c816dec36d0f79036be246ddb22147327b2744995719a9f6e399ab3ca97e22abbfc3c13a6a7b8887f2d1fceeea290def

**ORIGINAL**



Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el suscrito DIEGO CESAR BALANTA RIASCOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.238.748 expedida en Bucaramanga, actuando como Revisor Fiscal de ASESORIA CONSULTORIA Y GESTIÓN COLOMBIA SAS con NIT 900.291.868-8 certifico el pago de los aportes de seguridad social de los empleados, a salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses. Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la Empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide al día 8 de noviembre de 2023.

Cordialmente,

**DIEGO CESAR BALANTA RIASCOS**
**C.C. No 91.238.748 T.P.No. 30769 - T**
**Revisor Fiscal**
**ASESORIA CONSULTORIA Y GESTIÓN COLOMBIA S.A.S.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91238748

BALANTA RIASCOS
APELLIDOS

DIEGO CESAR
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1964

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

08-JUN-1983 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-3100100-65082324-M-0091238748-20011214 00001 01348H 03 088595312

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



**30769-T**

DIEGO CESAR
BALANTA RIASCOS
C.C. 91238748
RESOLUCION INSCRIPCION 1777 FECHA 18/12/1991
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

00038489

01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

026631

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

091238748

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6BC858E9958AB19

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
91238748

Que el contador público **DIEGO CESAR BALANTA RIASCOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91238748 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 30769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900291868 | 8 | ASESORIA,CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ASESORIA,CONSULTORIA Y GESTION CO | AVENIDA 7 NORTE 24 - 23 | CALI-VALLE | 4017684 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-10 | 94576794940989 | 9457679494 | E | 2023/10/17 | 2023/10/31 | BANCO AV VILLAS | 14 | $5,327,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | sp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: ASESORIA,CONSULTORIA Y GESTION CO (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,240,418 | $2,918,600 | | | $18,240,418 | $729,800 | | | $18,180,001 | $727,300 | | | $18,240,418 | | $945,500 | | $0 | $0 | | $5,321,200 |
| **Centro de Trabajo: 6,96 (7 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,220,000 | $2,115,200 | | | $13,220,000 | $528,800 | | | $13,220,000 | $528,800 | | | $13,220,000 | | $920,300 | | $0 | $0 | | $4,093,100 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $13,220,000 | $2,115,200 | | | $13,220,000 | $528,800 | | | $13,220,000 | $528,800 | | | $13,220,000 | | $920,300 | | $0 | $0 | | $4,093,100 |
| 1 | CC | 34531378 | ALBAN RUTH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS018 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF57 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | 6.960% | $139,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $619,200 |
| 2 | CC | 1085908575 | CAMPAÑA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | ESSC18 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF57 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-23 | 30 | $1,800,000 | 6.960% | $125,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $557,300 |
| 3 | CC | 1061714479 | LADINO NORLEYDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS037 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF57 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-23 | 30 | $1,800,000 | 6.960% | $125,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $557,300 |
| 4 | CC | 1061792002 | PACHECO DIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | ESSC62 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF57 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-23 | 30 | $1,800,000 | 6.960% | $125,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $557,300 |
| 5 | CC | 16273669 | PUENTES ROBERT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 6.960% | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 6 | CC | 76330956 | VASQUEZ JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 6.960% | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 7 | CC | 1061796378 | VASQUEZ KELLY | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS005 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | CCF57 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | 14-23 | 30 | $3,500,000 | 6.960% | $243,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,083,600 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 1 0.522 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,020,418 | $803,400 | | | $5,020,418 | $201,000 | | | $4,960,001 | $198,500 | | | $5,020,418 | | $25,200 | | $0 | $0 | | $1,228,100 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,020,418 | $803,400 | | | $5,020,418 | $201,000 | | | $4,960,001 | $198,500 | | | $5,020,418 | | $25,200 | | $0 | $0 | | $1,228,100 |
| 8 | CC | 25642224 | CHILITO MARTHA | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,220,417 | $195,300 | EPS005 | 30 | $1,220,417 | $48,900 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,220,417 | 0.522% | $6,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $297,000 |
| 9 | CC | 1004675293 | ERASO MARCELA | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | 25-14 | 1 | $66,667 | $10,700 | EPS010 | 1 | $66,667 | $2,700 | CCF57 | 1 | $66,667 | $2,700 | 14-23 | 1 | $66,667 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $16,100 |
| 10 | CC | 1004675293 | ERASO MARCELA | | | | | | | | | | | | | | L | | | | | 25-14 | 1 | $66,667 | $10,700 | EPS010 | 1 | $66,667 | $2,700 | CCF57 | 1 | $66,667 | $2,700 | 14-23 | 1 | $66,667 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $16,100 |
| 11 | CC | 1004675293 | ERASO MARCELA | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 1 | $66,667 | $10,700 | EPS010 | 1 | $66,667 | $2,700 | CCF57 | 1 | $66,667 | $2,700 | 14-23 | 1 | $66,667 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $16,100 |
| 12 | CC | 1004675293 | ERASO MARCELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 27 | $1,800,000 | $288,000 | EPS010 | 27 | $1,800,000 | $72,000 | CCF57 | 27 | $1,800,000 | $72,000 | 14-23 | 27 | $1,800,000 | 0.522% | $9,400 | 27 | $0 | $0 | Si | $441,400 |
| 13 | CC | 1144172714 | ZUÑIGA MICHELLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS012 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF57 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-23 | 30 | $1,800,000 | 0.522% | $9,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $441,400 |
| **Total** | **Afiliados( 10)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,240,418 | $2,918,600 | | | $18,240,418 | $729,800 | | | $18,180,001 | $727,300 | | | $18,240,418 | | $945,500 | | $0 | $0 | | $5,321,200 |



2023/10/31 09:36 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900291868 | 8 | ASESORIA,CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ASESORIA,CONSULTORIA Y GESTION CO | AVENIDA 7 NORTE 24 - 23 | CALI-VALLE | 4017684 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-10 | 94576794940989 | 9457679494 | E | 2023/10/17 | 2023/10/31 | BANCO AV VILLAS | 14 | $5,327,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 10 | $2,918,600 | $3,100 | $0 | $2,921,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $1,113,700 | $1,200 | $0 | $1,114,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $1,804,900 | $1,900 | $0 | $1,806,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $945,500 | $1,000 | $0 | $946,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 10 | $945,500 | $1,000 | $0 | $946,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $727,300 | $800 | $0 | $728,100 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 10 | $727,300 | $800 | $0 | $728,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 10 | $729,800 | $1,000 | $0 | $730,800 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $72,000 | $100 | $0 | $72,100 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | $72,000 | $100 | $0 | $72,100 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 2 | $118,400 | $200 | $0 | $118,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $126,500 | $200 | $0 | $126,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $72,000 | $100 | $0 | $72,100 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $80,000 | $100 | $0 | $80,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $188,900 | $200 | $0 | $189,100 |
| **TOTAL** | | | | **10** | **$5,321,200** | **$5,900** | **$0** | **$5,327,100** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900291868 | 8 | ASESORIA,CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ASESORIA,CONSULTORIA Y GESTION CO | AVENIDA 7 NORTE 24 - 23 | CALI-VALLE | 4017684 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-09 | 2023102012081612824O | 9456775736 | E | 2023/09/15 | 2023/10/20 | BANCO AV VILLAS | 35 | $4,565,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: ASESORIA,CONSULTORIA Y GESTION CO (9 Afiliados)** | | | | | | $15,770,001 | $2,523,300 | | | $15,770,001 | $630,900 | | | $15,770,001 | $630,900 | | | $15,770,001 | $617,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 6,96 ( 5 Afiliados)** | | | | | | $8,310,000 | $1,329,600 | | | $8,310,000 | $332,400 | | | $8,310,000 | $332,400 | | | $8,310,000 | $578,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 5 Afiliados) | | | | | | $8,310,000 | $1,329,600 | | | $8,310,000 | $332,400 | | | $8,310,000 | $332,400 | | | $8,310,000 | $578,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1085908575 | CAMPAÑA LUIS | 25-14 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | ESSC18 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF57 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-23 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1061714479 | LADINO NORLEYDA | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS037 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF57 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-23 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1061792002 | PACHECO DIEGO | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | ESSC62 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF57 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-23 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1144024035 | PEÑA MAYRA | 230301 | 15 | $1,750,000 | $280,000 | EPS005 | 15 | $1,750,000 | $70,000 | CCF57 | 15 | $1,750,000 | $70,000 | 14-23 | 15 | $1,750,000 | $121,800 | 15 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 16273669 | PUENTES ROBERT | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 1 0.522 ( 4 Afiliados)** | | | | | | $7,460,001 | $1,193,700 | | | $7,460,001 | $298,500 | | | $7,460,001 | $298,500 | | | $7,460,001 | $38,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 4 Afiliados) | | | | | | $7,460,001 | $1,193,700 | | | $7,460,001 | $298,500 | | | $7,460,001 | $298,500 | | | $7,460,001 | $38,700 | | $0 | $0 |
| 6 | CC | 25642224 | CHILITO MARTHA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1004675293 | ERASO MARCELA | 25-14 | 29 | $1,933,334 | $309,400 | EPS010 | 29 | $1,933,334 | $77,400 | CCF57 | 29 | $1,933,334 | $77,400 | 14-23 | 29 | $1,933,334 | $10,100 | 29 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1004675293 | ERASO MARCELA | 25-14 | 1 | $66,667 | $10,700 | EPS010 | 1 | $66,667 | $2,700 | CCF57 | 1 | $66,667 | $2,700 | 14-23 | 1 | $66,667 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1061796378 | VASQUEZ KELLY | 230301 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS005 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF57 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-23 | 30 | $2,500,000 | $13,100 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1144172714 | ZUÑIGA MICHELLE | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS012 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF57 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-23 | 30 | $1,800,000 | $9,400 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 9)** | | | $15,770,001 | $2,523,300 | | | $15,770,001 | $630,900 | | | $15,770,001 | $630,900 | | | $15,770,001 | $617,200 | | $0 | $0 |



2023/10/20 12:08 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900291868 | 8 | ASESORIA,CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ASESORIA,CONSULTORIA Y GESTION CO | AVENIDA 7 NORTE 24 - 23 | CALI-VALLE | 4017684 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-09 | 20231020120816128240 | 9456775736 | E | 2023/09/15 | 2023/10/20 | BANCO AV VILLAS | 35 | $4,565,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 9 | $2,523,300 | $93,700 | $0 | $2,617,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $793,700 | $29,500 | $0 | $823,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $1,729,600 | $64,200 | $0 | $1,793,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $617,200 | $22,900 | $0 | $640,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 9 | $617,200 | $22,900 | $0 | $640,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $630,900 | $23,400 | $0 | $654,300 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 9 | $630,900 | $23,400 | $0 | $654,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 9 | $630,900 | $23,600 | $0 | $654,500 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $72,000 | $2,700 | $0 | $74,700 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | $72,000 | $2,700 | $0 | $74,700 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 2 | $118,400 | $4,400 | $0 | $122,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $80,100 | $3,000 | $0 | $83,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $72,000 | $2,700 | $0 | $74,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $216,400 | $8,100 | $0 | $224,500 |
| **TOTAL** | | | | **9** | **$4,402,300** | **$163,600** | **$0** | **$4,565,900** |

**CONTENIDO DEL INFORME**


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6


## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | No. 23000929-H4 |
| Nombre del Contratista: | ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G Nit: 900.291.868-8 , |
| Periodo informe: | 28 de septiembre al 8 de noviembre de 20213. |
| Nombre de Supervisor: | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ. |
| Nombre del Interventor: | N/A |
| Área perteneciente: | Infraestructura. |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

**"33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO"**

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| **PERÍODO:** 28 de septiembre al 8 de noviembre de 20213. | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| a. | Presentar previo a la iniciación del contrato la matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad ocupacional para contratistas de la aeronáutica civil, debidamente diligenciada en | Contratista hace entrega de matriz de cumplimiento de requisitos en salud ocupacional – con aceptación y certificación de la parte del área Salud | Secop II – No. 23000929-H4<br>Oficina de Contratación.<br>Carpeta No.23000929-H4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | físico y en medio magnético dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo. | ocupacional fechada el día 258 de septiembre de 2023 por el funcionario Willy Pacheco. | |
| b. | Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte. | Contratista cumple con los protocolos de Bioseguridad según los aprobados y verificado por el área de salud ocupacional y apoyo a la supervisión. | N/A |
| c. | Presentar posterior a la suscripción del acta de inicio, el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA de manera detallado, que deberá ser aprobado por el SUPERVISOR, así, como el personal que desarrollará las actividades contratadas. | Contratista hace entrega de cronograma de ejecución en obra el cual es aprobado – con aceptación por parte del supervisor. | Secop II – No. 23000929-H4<br>Oficina de Contratación.<br>Carpeta No.23000929-H4<br>Programa de Obra y Fujo de Inversión. |
| d. | Adquirir y presentar las GARANTÍAS exigidas por la entidad en el pliego de condiciones. | Certificado de aprobación de Pólizas y garantías actualizadas según acta de inicio. | Secop II – No. 23000929-H4<br>Oficina de Contratación.<br>Carpeta No.23000929-H4 |
| e. | Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-06 Menor Cuantía | Ejecuta cada ítem según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas. | Secop II – No. 23000929-H4<br>Oficina de Contratación.<br>Carpeta No.23000929-H4<br>Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. |
| f. | Ejecutar las obras descritas en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-25 Menor Cuantía y las modificaciones que puedan resultar durante la ejecución. | Ejecuta cada ítem según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas y lo descrito en el formulario de presupuesto oficial. | Secop II – No. 23000929-H4<br>Oficina de Contratación.<br>Carpeta No.23000929-H4<br>Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.<br>Formato de Excel Acta de Cobro Parcial No.1. |
| g. | Cumplir con los plazos establecidos en el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA. | Ejecuta cada ítem según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas y lo descrito en el formulario de presupuesto oficial, se realiza seguimiento mediante el cronograma de actividades y se verifica con el flujo de inversión del mismo. | Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.<br>Formato de Excel Acta de Cobro Parcial No.1.<br>Tabla de comparativo de avance y seguimiento a obra.<br>Secop II – No. 23000929-H4<br>Oficina de Contratación.<br>Carpeta No.23000929-H4 |
| h. | Establecer sitios de acopio de sobrantes, cumpliendo las especificaciones de autoridad ambiental y/o la persona encargada, de tal manera que no interfieran con las actividades que se desarrollan en el sitio de ejecución de la obra, haciéndose la remoción periódica para evitar acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar la obra deberá hacerse en cada una de las áreas intervenidas una limpieza general a total satisfacción del SUPERVISOR. | Contratista realiza acopio de material sobrante de obra (escombros), es retirado por medio de volqueta y dispuesto en botadero. | Evidencia de registro fotográfico.<br>Contratista realiza disposición de sobrantes en lugar autorizado fuera del Aeropuerto. |
| i. | Todos los trabajadores a utilizar por parte del CONTRATISTA en el desarrollo de la obra son responsabilidad de este en su vinculación o remoción al igual que las obligaciones como contratante de los mismos. La AERONAUTICA CIVIL no adquiere compromisos ni obligaciones con persona alguna, empleados u obreros del CONTRATISTA por cualquier | Cada uno de los trabajadores y profesionales por parte del contratista son responsabilidad netamente del contratista.<br>La aeronáutica no tiene responsabilidad alguna con las personas y/o trabajadores contratados por el contratista. | Planillas de aportes al sistema de seguridad social. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | concepto, debido a los trabajos contratados. Sin embargo, la AERONAUTICA CIVIL se reserva el derecho de solicitar el retiro de cualquier trabajador previa justificación de la decisión | | |
| j. | Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y diligenciar previo al inicio de la ejecución del presente contrato el documento incluido en el mismo denominado "requisitos de seguridad y salud ocupacional a cumplir durante la ejecución del contrato" y atender las recomendaciones emitidas por el Supervisor en este sentido, que podrán implicar la suspensión de la actividad. | Se evidencia la implementación y aplicación de la matriz de riesgos laborares en las diferentes áreas de trabajo guiados y supervisados por una profesional en el área. | Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. |
| k. | Cumplir con las normas de seguridad aeroportuaria. | Contratista y su personal cumplen de manera exigente la normatividad para la seguridad aeroportuaria. | |
| l. | Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos. | Contratista asume la responsabilidad que tiene a su cargo. | |
| m. | En la eventualidad de que las actividades a ejecutar requieran trabajos en altura, el CONTRATISTA deberá garantizar que el personal encargado de tales trabajos, cuente con la certificación vigente, emitida por la autoridad competente al igual que los equipos adecuados para realizar dicha labor. | Contratista posee en obra personal idóneo en seguridad ocupacional y salud en el trabajo el cual es dispuesto para hacer seguimiento en esas áreas en cada una de las actividades que se ejecutan con su previa autorización y verificación. | Cumplimiento matriz de riesgos, registro fotográfico. |
| n. | Reparar a su costa todos los daños causados a los trabajos, equipamiento o edificaciones adyacentes que le sean imputables. | A la fecha no se han reportado daños en ninguna área de trabajo ocasionadas por el contratista. | A la fecha no se han reportado daños en ninguna de las áreas intervenidas. |
| o. | Presentar para aprobación de la entidad, el cronograma para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. | El plan de calidad se aprobara una vez se realice el acta de recibo final con su previa aprobación de la parte de supervisión con el fin de establecer las fechas exactas. | |

### a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato y alcance del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
13. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
19. Las demás inherentes a la ejecución del contrato.

**b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:**

N/A

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

El contratista ejecuta las actividades normalmente bajo el seguimiento y supervisión en campo por parte del ingeniero residente en obra, la profesional en salud ocupacional haciendo seguimiento a la aplicación de la matriz de riesgos y protocolo de bioseguridad.

Las actividades previstas se han ejecutado bajo la verificación y aprobación de la supervisión.
El clima en obra en mes de mayo y junio ha permitido una ejecución al 100% pero se ha adelantado trabajos en horas extras con el fin de dar cumplimiento.

### 3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

### a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No Aplica

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | SI/NO |
| 2 | Tipo de riesgo | N/A |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | N/A |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | N/A |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | N/A |
| **OBSERVACIONES:** | | |

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

### b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

#### 5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

N/A

| **¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| | |
| **¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?** | |
| **SI** | **NO** |
| | |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN |
|---|---|
| | |

**5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11).

| ¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? | |
|---|---|
| SI | NO |
| | X |
| FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN | |
| | |

**c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1 | X | |
| 2 | | |

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar).

**NOTA:** este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

**4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

76.93%

**a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:**

| ACTAS PARCIALES OBRA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTAS | VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES | % EJECUCION | TOTAL, A PAGAR | ACUMULADO | SALDO POR PAGAR | PERIDO DE FACTURACION |
| ACTA COBRO PARCIAL No.1 | $ 334.271.705,48 | $ 334.271.705,48 | 76.93 % | $ 334.271.705,48 | $ 334.271.705,48 | $ 100.228.920,52 | 28 de septiembre de 2023.<br>08 de noviembre de 2023. |
| ACTA COBRO FINAL | | | | | | | |

**b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

76.93%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.
Cc. 16.889.912 de Florida (V).
SUPERVISOR

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Cc. 74.451.949 de Nobsa (Boy).
Apoyo a la supervisión.

**NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmlorza | MARISOL LORZA ORJUELA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-12-00-500 | RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |
| Fecha y Hora Sistema: | 25/07/2023 12:00:00 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 10823 | **Fecha Registro:** | 2023-07-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 460.506.439,00 | **Valor Total Operaciones:** | | 0,00 | **Valor Actual.:** | 460.506.439,00 | **Saldo x Comprometer:** | 460.506.439,00 | **Vr. Bloqueado** | | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 11123 | **Fecha Registro:** | 2023-07-25 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410 AEROPUERTO LA FLORIDA. TUMACO - NARIÑO | C-2403-0600-42-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA | Propios | 20 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 460.506.439,00 | 0,00 | 460.506.439,00 | 460.506.439,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO |

**Firma Responsable**

# ANEXO 5
# MINUTA DEL CONTRATO

## TABLA DE CONTENIDO


CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15. MULTAS
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21. CESIÓN
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS


Entre el MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ mayor de edad, vecino de Florida (V); identificado con la cédula de ciudadanía 16.889.912 de Florida (V) obrando en su condición de DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL, según Resolución número 02529 del 16 de agosto de 2019, entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3; debidamente facultado para la celebración del presente contrato, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 00896 del 03 de abril de 2019, en adelante la ENTIDAD, por una parte; y, por la otra, RUTH MARIA ALBAN SILVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 34.531,378 de La Uvita - Boyacá, en calidad de representante legal de ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G. Con NIT. # **900,291,868-8**, en adelante el CONTRATISTA, identificado como

aparece en el Formato 1 — Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 112 del 10 de agosto de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número 23000929-H4

II. Que mediante Resolución No. 137 del 6 de septiembre de 2023, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

## CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

## CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es 33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO.

## CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 708 técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No23000929-H4, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

## CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES SIN EXCEDER DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2023, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

## CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 434.500.626,00) IVA SOBRE LA UTILIDAD, equivalentes a 374,5695051724138 para el año de suscripción del contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El contratista acepto con la presentación de su propuesta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

## CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

## CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 10823 del 25 de julio de 2023. Correspondiente a la vigencia fiscal 2023.

## CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de UN (1) ACTA PARCIAL, que se levantara a la mitad del plazo de ejecución y/o con un avance en la ejecución del 50% y UN (1) ACTA FINAL, previa certificación del recibo

a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique). El último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Art. 50, inciso 3 Ley 789 de 2002) y la Certificación del pago a la Contribución FIC, conforme al Decreto 2375 de 1974 y sus decretos reglamentarios y normas concordantes.

**NOTA**: Los supervisores de los contratos deben informar a contratistas y proveedores que el tiempo máximo para el pago de sus facturas, será de 10 días hábiles para reconocimiento de obligaciones amparadas con recursos propios y de 31 días hábiles cuando se trate de obligaciones amparadas con Recursos de la Nación sujetos a cupo PAC. Este tiempo empezara a contar una vez la cuenta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos para el pago.

**Parágrafo 1**. El [supervisor o interventor] solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

**Reglas comunes a todas las opciones:**

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

## CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

a) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
b) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
c) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
d) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
e) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
f) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
g) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
h) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
i) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
j) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
k) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
l) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
m) Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

n) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
o) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
p) [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
q) [Incluir cuando en el proceso de contratación se entreguen estudios y diseños] El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
r) [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.
s) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
t) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
u) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
v) Las demás inherentes a la ejecución del contrato.

## CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a. Presentar previo a la iniciación del contrato la MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA

AERONAUTICA CIVIL, debidamente diligenciada en físico y medio magnético dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en seguridad y salud ocupacional.

b. Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte.

c. Presentar posterior a la suscripción del acta de inicio, el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA de manera detallado, que deberá ser aprobado por el SUPERVISOR, así, como el personal que desarrollará las actividades contratadas.

d. Adquirir y presentar las GARANTÍAS exigidas por la entidad en el pliego de condiciones.

e. Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 - Anexo Técnico CCE-EICPIDI-06 Menor Cuantía

f. Ejecutar las obras descritas en el Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial CCEEICP-FM-25 Menor Cuantía y las modificaciones que puedan resultar durante la ejecución.

g. Cumplir con los plazos establecidos en el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA.

h. Establecer sitios de acopio de sobrantes, cumpliendo las especificaciones de autoridad ambiental y/o la persona encargada, de tal manera que no interfieran con las actividades que se desarrollan en el sitio de ejecución de la obra, haciéndose la remoción periódica para evitar acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar la obra deberá hacerse en cada una de las áreas intervenidas una limpieza general a total satisfacción del SUPERVISOR.

i. Todos los trabajadores para utilizar por parte del CONTRATISTA en el desarrollo de la obra son responsabilidad de este en su vinculación o remoción al igual que las obligaciones como contratante de los mismos. La AERONAUTICA CIVIL no adquiere compromisos ni
obligaciones con persona alguna, empleados u obreros del CONTRATISTA por cualquier concepto, debido a los trabajos contratados. Sin embargo, la AERONAUTICA CIVIL se reserva el derecho de solicitar el retiro de cualquier trabajador previa justificación de la decisión.

j. Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y diligenciar previo al inicio de la ejecución del presente contrato el documento incluido en el mismo denominado "requisitos de seguridad y salud ocupacional a cumplir durante la ejecución del contrato" y atender las recomendaciones emitidas por el Supervisor en este sentido, que podrán implicar la suspensión de la actividad.

k. Cumplir con las normas de seguridad aeroportuaria.

l. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos.

m. En la eventualidad de que las actividades a ejecutar requieran trabajos en altura, el CONTRATISTA deberá garantizar que el personal encargado de tales trabajos, cuente con la certificación vigente, emitida por la autoridad competente al igual que los equipos adecuados para realizar dicha labor.

n. Reparar a su costa todos los daños causados a los trabajos, equipamiento o edificaciones adyacentes que le sean imputables.

Presentar para aprobación de la entidad, el cronograma para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.

## CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

## CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.
4. Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la información que requiera razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato.

## CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

## CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

La AEROCIVIL no tendrá responsabilidad alguna en relación con las acciones u omisiones constitutivos de actos de afectación, daño o gravamen que EL CONTRATISTA genere con ocasión a la ejecución del contrato, y defenderá, indemnizará y mantendrá a LA AEROCIVIL indemne de pérdidas, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes al inicio, ejecución, terminación del contrato. En desarrollo del contenido de la presente cláusula: 1. EL CONTRATISTA, mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA AEROCIVIL de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza: con relación a la ejecución del

proyecto objeto del presente contrato, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y/u omisiones del CONTRATISTA, en el desarrollo del mismo. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra LA AEROCIVIL, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra LA AEROCIVIL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de la AEROCIVIL, para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si la AEROCIVIL estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa, o si LA AEROCIVIL lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, LA AEROCIVIL, descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA, todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración, o, si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, LA AEROCIVIL podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo. En caso en el que EL CONTRATISTA no asuma la defensa o LA AEROCIVIL no llame en garantía dentro del proceso al CONTRATISTA o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, LA AEROCIVIL asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA; si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA o no fuere posible hacer efectiva la garantía, LA AEROCIVIL podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.
PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado.

## CLÁUSULA 15. MULTAS

Se causarán multas equivalentes a [0.5 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

**Causales:**

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18 GARANTÍAS, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión o interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [2] salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
10. Las demás inherentes a la ejecución del contrato.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

## CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

## CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

## CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

### 18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>Valor Asegurado En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato y 46 meses más.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Una vigencia de dos (2) años contados a partir del Acta de recibo final.<br>Por ser obras de mantenimiento.</td><td>En una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato o del ítem o ítems de obras civiles.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | [Incluir amparos adicionales en los términos descritos en el Decreto 1082 de 2015] | | |
| Tomador | • | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. | | |
| Información necesaria dentro de la póliza | • | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del Contratista<br>• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 | | |

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

## 18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de dos (2) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los

defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

### 18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

| Característica | Condición |
|---|---|
| Clase | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| Asegurados | Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3 y el Contratista |
| Tomador | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| Valor | En una cuantía equivalente a 200 SMMLV |
| Vigencia | Igual al período de ejecución del contrato. |
| Beneficiarios | Terceros afectados y la Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil identificada con NIT 899.999.059-3 |
| Amparos | |

| | |
|---|---|
| | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| Información necesaria dentro de la póliza | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del Contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

## CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

## CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

## CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

## CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

Se procederá a la liquidación del contrato en cualquiera de los eventos previstos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y artículo II de la Ley 1150 de 2007. La liquidación del contrato por cualquier evento se hará mediante acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO, previa presentación por parte del CONTRATISTA de los documentos exigidos por escrito por el supervisor.

El presente contrato deberá liquidarse a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.].

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

## CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

## CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO DPTO NARIÑO y el domicilio contractual es DPTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE PALMIRA AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGON AEROCIVIL 3 PISO.

## CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

Para constancia se firma en el SECOP II.

Por el contratante,

**MILTON CESAR SANCHEZ PÉREZ**
**DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL OCCIDENTE.**

**Por el contratista,**

**ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G.**
**R.L- RUTH MARIA ALBAN SILVA.**
**C.C. 34.531.378 de Uvita - Boyacá.**
**Email: acg.colombia.sas@gmail.com**
Teléfono: 602-3835260 / 602-4017684 Celular: 3104598454

Proyectó: Wilson Bedon Nuñez – Grupo Administrativo y Financiero
Revisó. Johana Alejandra Franco Jaramillo - Abogado Contratista

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmlorza MARISOL LORZA ORJUELA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

Fecha y Hora Sistema: 21/09/2023 12:00:00 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 10823 de fecha 2023-07-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 75223 | **Fecha Registro:** | 2023-09-21 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 434.500.626,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 434.500.626,00 | **Saldo x Obligar:** | 434.500.626,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900291868 | **Razón Social:** | ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 6182856464 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 16889912 | **Nombre:** | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE |

| **CAJA MENOR** | | | **VIÁTICOS** | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | **Número:** | 23000929-H4 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** 2023-09-21 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3410 AEROPUERTO LA FLORIDA. TUMACO - NARIÑO | C-2403-0600-42-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA | Propios | 20 | CSF | | 434.500.626,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 434.500.626,00 | 0,00 | 434.500.626,00 | 434.500.626,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO. PLAZO DE EJECUCION TRES MESES SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000 | UAEAC - RVA - REG. VALLE | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-30 | 434.500.626,00 | 434.500.626,00 | NINGUNO |

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS | | | |
| **Principio de procedencia:**<br>3401.092 | **Clave: GCON-1.0-12-048** | **Versión:2** | **Fecha: 04/Oct/2019** | **Página: 1 de 1** |

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 23000929-H4 | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S. | | | | | | |
| **OBJETO** | 33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO. | | | | | | |
| **VALOR INICIAL** | CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($434.500.626.00) IVA SOBRE LA UTILIDAD | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL** | TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 23 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | | | | | | |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | | **NÚMERO** |
| | | 45-44-101150908 | | | | | 0 |
| **ASEGURADOR** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6** | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** |
| CUMPLIMIENTO | 11 | 09 | 2023 | 11 | 04 | 2024 | $86,900,125.20 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 11 | 09 | 2023 | 11 | 12 | 2026 | $86,900,125.20 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA IO | DOS (2) AÑOS | | | | | | $130,350,187.80 |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | | **NÚMERO** |
| | | 45-40-101086682 | | | | | 0 |
| **ASEGURADOR** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6 | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA, GASTOS MEDICOS, DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 11 | 09 | 2023 | 11 | 12 | 2023 | $232.000.000.00 |

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 23000929-H4 de 2023, se aprueba la Póliza de Seguro deCumplimiento Entidades Estatales y Responsabilidad Civil Extracontractual

**NOTA:** EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Palmira, el 13 Septiembre2023

MILTON CESAR SANCHEZ
**Director Regional Occidente**

Elaboró: Diana Patricia Zúñiga/Oficina jurídica
Revisó: Jenny Hisbelia Bravo /contratación Valle

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-44-101150908 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 09 | 2023 | 11 | 09 | 2023 | 00:00 | 11 | 12 | 2026 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S. | NIT: 900.291.868-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 24 F NRO. 3 - 110 OESTE | CALI, VALLE | 3835260 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | NIT: 899.999.059-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV EL DORADO NRO. 103 - 15 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4251000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 23000929-H4 REFERENTE A 33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **11/09/2023** | **11/04/2024** | **$86,900,125.20** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **11/09/2023** | **11/12/2026** | **$86,900,125.20** |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | **$130,350,187.80** |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***1,307,620.00 | $ ******20,000.00 | $ *****252,247.00 | $ **********1,579,868.00 | $ ******304,150,438.20 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA. | 143817 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI***

45-44-101150908

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101150908, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en CALI a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

45-44-101150908

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-40-101086682 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 09 | 2023 | 11 | 09 | 2023 | 00:00 | 11 | 12 | 2023 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S. | NIT: 900.291.868-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 24 F NRO. 3 - 110 OESTE | CALI, VALLE | 3835260 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | NIT: 899.999.059-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV EL DORADO NRO. 103 - 15 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4251000 |

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 23000929-H4 REFERENTE A 33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO.

ASEGURADO:ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **11/09/2023** | **11/12/2023** | **$232,000,000.00** |
| **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **11/09/2023** | **11/12/2023** | **$232,000,000.00** |
| **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **11/09/2023** | **11/12/2023** | **$232,000,000.00** |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****144,602.00 | $ *******3,000.00 | $ ******28,044.00 | $ **********175,647.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA. | 143817 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI***

45-40-101086682

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-40-101086682 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 09 | 2023 | 11 | 09 | 2023 | 00:00 | 11 | 12 | 2023 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S. | | NIT: 900.291.868-8 |
| **DIRECCIÓN:** CR 24 F NRO. 3 - 110 OESTE | **CIUDAD:** CALI, VALLE | **TELÉFONO:** | 3835260 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | NIT: 899.999.059-3 |
| **DIRECCIÓN:** AV EL DORADO NRO. 103 - 15 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 4251000 |

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 11/09/2023 | 11/12/2023 | $232,000,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 11/09/2023 | 11/12/2023 | $232,000,000.00 |
| GASTOS MEDICOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 11/09/2023 | 11/12/2023 | $232,000,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 11/09/2023 | 11/12/2023 | $232,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 11/09/2023 | 11/12/2023 | $232,000,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI***

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

45-40-101086682

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | No. 23000929-H4 |
| **CLASE DE CONTRATO** | Obra. |
| **CONTRATANTE** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| CONTRATISTA | ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G Nit: 900.291.868-8 |
| **OBJETO** | 33400C1141 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO |
| **VALOR** | $ 434.500.626.00 Incluido IVA sobre la utilidad. |
| **PLAZO** | Hasta el máximo día 23 de diciembre de 2023. |
| **CDP** | 10823 (25/07/2023) |
| **RP** | 75223 (21/09/2023) |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 21 de septiembre de 2023. |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ. |

En la ciudad de Palmira (V), el **28 de septiembre de 2023**, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**. con cedula No. **16.889.912** obrando en calidad de supervisor, **Ruth María Alban** con cedula **No.34.531.378** de la **Uvita (Boy),** obrando en calidad de representante legal del contratista, **ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G Nit: 900.291.868-8 , Juan David Rodríguez Suancha**, con cedula **No.74.451.949**; obrando en calidad de apoyo a la supervisión designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato.

**R/L. RUTH MARÍA ALBAN**
ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA SAS - AC&G
Contratista

**JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA**
Apoyo a Supervisión.
U.A.E.A.C

**MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**
**Supervisor U.A.E.A.C.**
**Director Regional Occidente**

Proyecto: Juan David Rodríguez- Contratista Infraestructura – Regional Occidente
Reviso: Apoyo Jurídico- Oficina de Contratación – Regional Occidente.