| CUMARAL ¡PARA VIVIRLA! | INFORME DE SUPERVISIÓN | Municipio de Cumaral |
|---|---|---|
| | Oficina Asesora Jurídica | |

Cumaral, Meta, 20 de noviembre de 2023.

Licenciado
**ROMÁN VALERIO BERNAL GAITÁN**
Alcalde Municipal
Municipio de Cumaral

**Referencia. INFORME DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. MC-041-2023.**

**1. OBJETIVO**:

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cumaral acerca del desarrollo de este verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

**2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**


| | |
|---|---|
| CONTRATO N° | MC-041-2023 |
| MODALIDAD DE CONTRATO: | MÍNIMA CUANTÍA |
| ENTIDAD CONTRATANTE | MUNICIPIO DE CUMARAL, META-NIT. 892099184-9 |
| CONTRATISTA: | BERTHA YANETH RINCON ACOSTA,<br>Nit: 40436585-4 |
| OBJETO: | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META" |
| VALOR DEL CONTRATO: | CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($14.277.780) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | EL TERMINO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE (8) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | SANDRA MILENA LIANRES LOPEZ<br>Secretaria De Gobierno |
| FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: | 30 DE OCTUBRE DE 2023 |
| FECHA DE INICIO | 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

**3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 08/09/2023, expedido por el Alcalde Municipal de Cumaral (Meta), se me designó como SUPERVISORA del contrato de la referencia, me permito presentar el informe de supervisión del desarrollo de las actividades derivadas del objeto contractual, correspondiente al periodo comprendido entre el 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Las siguientes son las actividades ejecutadas por el contratista que corresponden al 100% dentro de un avance de ejecución contractual acumulado a la fecha del 100%

A continuación, describo las actividades desarrolladas por el contratista, en desarrollo del objeto contractual:

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESPECIFICA | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIA VERIFICABLE |
|---|---|---|
| **ÍTEM No 1.1** Suministro de alimentos tipo Refrigerio compuesto: 'Pastel u Hojaldre de pollo, y/o empanada de pollo o carne, y/o sándwich (jamón o pollo desmechado, lechuga, tomate),y/o arepa rellena de pollo o carne 'bebida de400mi El refrigerio deberá venir en empaque individual que garantice la higiene y la salud. | Se entregaron trecientos treinta (330) refrigerios, cada uno compuesto por un hojaldre y una bebida de 400 ml, con empaque individual garantizando buena higiene y salud. |   |
| **ÍTEM No 2.1.** Agendas personalizadas en pasta dura por ambas caras, con programador diario, hojas en papel bond de 70g medidas de 24 cm x 17 cm (diseño a definir con el supervisor del contrato) | Se entregaron trecientos treinta (330) agendas, cada una con programador diario y según las especificaciones de la entidad contratante. |   |

¡PARA VIVIRLA!

4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**

| PLANILLA No. | 1059058035 |
|---|---|
| **PERÍODO** | |
| PENSIÓN | 2023-11 |
| SALUD | 2023-11 |
| **VALORES DE REFERENCIA** | |
| IBC | $1.160.000 |
| PENSIÓN | $185.600 |
| SALUD | $145.000 |
| ARL | $6.100 |
| TOTAL, PAGO | $336.700 |

NOTA: Se aporta certificado de contadora pública acreditando pago de seguridad social y parafiscales por parte de la Empresa Accommodarte S.A.S hasta el 30 de septiembre de 2023.

5. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

| CONCEPTO | VALOR | FECHA | % |
|---|---|---|---|
| PRIMER Y ÚNICO PAGO AUTORIZADO CON EL PRESENTE INFORME | $14.277.780 | 02/11/2023 al 09/11/2023 | 100% |
| VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | $14.277.780 | 02/11/2023 al 09/11/2023 | 100% |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $0 | N/A | N/A |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $0 | N/A | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$14.277.780** | **02/11/2023 al 09/09/2023** | **100%** |

6. **CERTIFICACIÓN:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, la suscrita SUPERVISORA certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas y en consecuencia autorizo el pago correspondiente por valor de **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($14.277.780).**

**SANDRA MILENA LINARES LOPEZ**
**SUPERVISORA**

| ACTIVIDAD | PROYECTÓ | REVISÓ | APROBÓ / VO.BO. |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | ALBEIRO ROJAS AHUMADA | ALVEIRO ROJAS AHUMADA | SANDRA MILENA LINARES LOPEZ |
| CARGO | ABOGADO SEC. GOBIERNO | ABOGADO SEC. GOBIERNO | SECRETARIA DE GOBIERNO |
| FIRMA | | | |

CUMARAL ¡PARA VIVIRLA!