REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PUERTO BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 NOV 2023
Hora: 11:00 a
Quien Recibe:

ACTA No.10 DE RECIBO FINAL

NUMERO DE CONTRATO	155 DE 2023
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL O A FÍN PARA LA COORDINACIÓN DE LAS OBRAS DEL MANTENIMIENTO VIAL TERCIARIO EN EL MUNICIPIO.
CONTRATISTA	NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ CC. 1152472243
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PRORROGA	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL	NUEVE (09) MESES
FECHA DE ACTA No 01 DE INICIO	24 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE ACTA No 02 DE RECIBO PARCIAL N°01	24 DE MARZO DE 2023
FECHA DE ACTA No 03 DE RECIBO PARCIAL N°02	24 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE ACTA No 04 DE RECIBO PARCIAL N°03	23 DE MAYO DE 2023
FECHA DE ACTA No 05 DE RECIBO PARCIAL N°04	23 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE ADICIÓN Y PRORROGA	18 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE ACTA No 06 DE RECIBO PARCIAL N°05	24 DE JULIO DE 2023
FECHA DE ACTA No 07 DE RECIBO PARCIAL N°06	23 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE ACTA No 08 DE RECIBO PARCIAL N°07	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA No 09 DE RECIBO PARCIAL N°08	23 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($16.800.000)M/CTE
VALOR ADICIONAL	$ 8.400.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$25.200.000,00
VALOR ACTA No.02 DE RECIBO PARCIAL N°01	$2.800.000,00
VALOR ACTA No.03 DE RECIBO PARCIAL N°02	$2.800.000,00
VALOR ACTA No.04 DE RECIBO PARCIAL N°03	$2.800.000,00
VALOR ACTA No.05 DE RECIBO PARCIAL N°04	$2.800.000,00
VALOR ACTA No.06 DE RECIBO PARCIAL N°05	$2.800.000,00
VALOR ACTA No.07 DE RECIBO PARCIAL N°06	$2.800.000,00
VALOR ACTA No.08 DE RECIBO PARCIAL N°07	$2.800.000,00
VALOR ACTA No.09 DE RECIBO PARCIAL N°08	$2.800.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$2.800.000,00

En el Municipio de Puerto Boyacá a los VEINTITRES (23) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron, el ingeniero **LUIS ALBERTO PINTO MERCADO**, Secretario de Obras Públicas y supervisor delegado y el señor

NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ, en calidad de contratista, con el objeto de realizar recibo final del objeto del contrato y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato, se considera viable y razonable según el avance del servicio contratado, realizar el pago de recibo final del mismo.

SEGUNDO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en el informe de interventoría los cuales forman parte integral de la presenta acta de recibo final.

TERCERO: Balance de cuentas.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.800.000
VALOR ADICIONAL	$8.400.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$25.200.000
VALOR EJECUTADO	$25.200.000
VALOR ACTA No 02 DE RECIBO PARCIAL N°01	$2.800.000
VALOR ACTA No 03 DE RECIBO PARCIAL N°02	$2.800.000
VALOR ACTA No 04 DE RECIBO PARCIAL N°03	$2.800.000
VALOR ACTA No 05 DE RECIBO PARCIAL N°04	$2.800.000
VALOR ACTA No 06 DE RECIBO PARCIAL N°05	$2.800.000
VALOR ACTA No 07 DE RECIBO PARCIAL N°06	$2.800.000
VALOR ACTA No 08 DE RECIBO PARCIAL N°07	$2.800.000
VALOR ACTA No 09 DE RECIBO PARCIAL N°08	$2.800.000
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$2.800.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00

para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron en el municipio de Puerto Boyacá, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2023.

ING. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretario de Obras Publicas
Supervisor Designado

NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ
Contratista

Revisó y aprobó: Ing. Luis Pinto