BITACORA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO PALERMO

San Juan Bosco

CLIMA.
DIA SOLEADO.

(HERRAMIENTO.
HERRAMIENTA MENOR.)

(PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA.)

ESTE DIA NO SE (REN) REALIZAN ACTIVIDADES POR SER DOMINGO.

• INTERVENTORIA TURNO CONTRATISTA DE OBRA.
LUNES 5 DE (MAYO) DE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO

·HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL.
MAESTRO; UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PELSONA

SE ORGANIZA Y SE EJECUTA LAS ACTIVIDADES PENDIENTES

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

Powered by CamScanner

HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA.
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE REALIZA ACTIVIDADES DE PINTURA EN GENERAL, CUBIERTA SOBRE CORREDOR.

INTERVENTORIA JUNTO CONTRATISTA DE OBRA
SABADO 3 DE (JULIO) 2023

CLIMA:
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA

SE REALIZO ACTIVIDADES DE PINTURA EN GENERAL Y ACTIVIDADES DE CUBIERTA.
SE REALIZA ACTIVIDADES HASTA MEDIO DIA POR SER (DOMINGO), SABADO.

INTERVENTORIA JUNTO CONTRATISTA DE OBRA
DOMINGO 4 DE (JULIO) 2023

Powered by CamScanner

PERSONAL
MAESTRO; UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA.
AYUDANTE: UNA PERSONA

SE REALIZA ACTIVIDAD DE LUMINARIA E INSTALACIÓN DEL CIELO RASO

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA.

JUEVES 1 DE JUNIO DE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA.
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA

SE REALIZA ACTIVIDADES DE LUMINARIA E INSTALACIÓN DE CIELO RASO

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA.

VIERNES 2 DE JUNIO DE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA.

Powered by CamScanner

MAESTRO: UNA PERSONA.
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE REALIZA ACTIVIDADES DE PINTURA

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA.

MARTES 30 DE MAYO DE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA.
OFICIAL: UNA PERSONA.
AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PINTURA

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

MIERCOLES 31 DE MAYO DE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA
(HERRAJES)
HERRAMIENTA MENOR

Powered by CamScanner

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA

SE REALIZA ACTIVIDADES DE PINTURA EN GENERAL, Y SE LABORA HASTA MEDIO DIA.

INTERVENTORIA
DOMINGO 28 DE MAYO 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CLIMA:
DIA SOLEADO.

EL DIA DE HOY NO SE DESARROLLO NINGUNA ACTIVIDAD. POR SER UN DIA DOMINGO.

INTERVENTORIA
LUNES 29 DE MAYO DE 2023

CONTRATISTA DE OBRA.

CLIMA:
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

Powered by CamScanner

MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA

SE REALIZA ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TODO LO CONCERNIENTE A ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN ELECTRICA.

- INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE OBR

VIERNES 26 DE MAYO DE 2023

CLIMA:
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA.
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE REALIZA ACTIVIDADES DE PINTURA DE CARPINTERIA METALICA, CON PINTURA EN VINILO EN SU INTERIOR

- INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE OBRA.

SABADO 27 DE MAYO DE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO.

Powered by CamScanner

SE ESPERA EL INGRESO DE MATERIAL.

INTERVENTORIA & CONTRATISTA DE OBRA

MIERCOLES 24 DE MAYO DE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA.
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA.
AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA, CON FLANCHES, PINTURA ESMALTE SOBRE VENTANAS, PINTURA SOBRE MARCOS Y PUERTAS

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

JUEVES 25 DE MAYO DE 2023

CLIMA:
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA.
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

Powered by CamScanner

EL DIA DE HOY NO SE PRESENTO ACTIVIDAD EN EL SITIO POR SER DOMINGO DIA PARA DESCASAR.

-INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

LUNES 22 DE MAYO 2023

(DIA) CLIMA:
DIA SOLEADO.

EL DIA DE HOY NO SE REALIZO O EJECUTO ACTIVIDADES EN EL SITIO POR SER UN LUNES FESTIVO.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

MARTES 23 DE MAYO 2023

CLIMA
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSOAN.

SE REALIZA LA INSTALACCIÓN DE LOS PLANCHES QUE HACIAN FALTA, (EJ) (REGALI) PINTURA ESMALTE, SOBRE VENTANAS, PINTURA SOBRE MARCOS Y PUER

ENCUENTRA CON DESARROLLO LENTO

-INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

SABADO 20 DE MAYO DE 2023

CLIMA:
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA.
(OFICIAL OFICINA): UNA PERSONA.
AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE PRESENTA RETRASO EN EL SUMINIS DE MATERIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR. DONDE SE HA REALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓ DEL MATERIAL A USAR, Y EL PERSONAL SE ENCUENTRA CON DESARROLLO LENTO.

-INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

DOMINGO 21 DE MAYO DE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR

Powered by CamScanner

HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA

SE PRESENTA ATRASO DE SUMINISTRO DE MATERIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DONDE SE HA REALIZADO LA COMPRA Y EL PERSONAL SE ENCUENTRA CON DESARROLLO LENTO.

- INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

VIERNES 19 DE MAYO 2023

(SE PRESENTA ATRASO DE SUMINISTRO)
CLIMA
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA.
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE UNA PERSONA

SE PRESENTA ATRASO EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DONDE SE HA REALIZADO UNA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL A USAR; Y EL PERSONAL SE

Powered by CamScanner

OFICIAL: 1PERSONA
MAESTRO:
AYUDANTE: 1PERSONA.

SE CONCLUYE CON ASE FINA DE OBRA.

INTERVENTORIA — CONTRATISTA DE OBRA

JUEVES 11 DE MAYO 2023

CLIMA:
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA

SE PRESENTA DEMORA CON EL PROVEEDOR DE MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE FLANCHE PARA CUBIERTA, PINTURA, INSTALACIÓN SANITARIAS.

INTERVENTORIA — CONTRATISTA DE OBRA

12 - JUEVES 18 DE MAYO 2023

CLIMA:
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA.

Powered by CamScanner

DE FACHADA O VINICRYL PARA FACHADA
Y (AB) MEJORAMIENTO DEL CIELO-RASO
PARA TERMINAR CON LA INSTALACION
DE LUMINARIOS.

-INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA.

MIERCOLES 10 DE MAYO

CLIMA
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: 1 PERSONA
OFICIAL: 1 PERSONA.
AYUDANTE: 1 PERSONA

SE CONCLUYE CON PINTURA EN GENERAL.

-INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

(11 MAJ JUEVES 11 DE MAYO

CLIMA
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: 1 PERSONA

Powered by CamScanner

DIA SOLEADO

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL

MAESTRO: 1 PERSONA
OFICIAL: 1 PERSONA.
AYUDANTE: 1 PERSONA

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE PINTURA EN SU INTERIOR Y EXTERIOR Y SE CONTINUA O TERMINA LA INSTALACION DEL CIELO RASO EN PVC Y LUMINARIAS PANEL LED.

- INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA.

MARTES 09 MAYO

CLIMA:
DIA LLUVIOSO.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL.
MAESTRO: 1 PERSONA
OFICIAL: 1 PERSONA.
AYUDANTE: 1 PERSONA.

SE CONTINUA CON PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR CON COMASA O PINTURA

Powered by CamScanner

SA

SABADO 06 MAYO

CLIMA:
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA UTILIZADA:
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL.

MAESTRO: 1 PERSONA
OFICIAL: 1 PERSONA
AYUDANTE: 1 PERSONA

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE PINTURA EN SU INTERIOR Y EXTERIOR. Y SE LABORO HASTA MEDIO DIA POR SER UN DIA SABADO.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

DOMINGO 07 MAYO

CLIMA SOLEADO.

EL DIA DE HOY NO SE EJECUTO O LABORO EN NINGUNA ACTIVIDAD POR SER UN DIA DE DESCANSO POR SER DOMINGO

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

LUNES 08 MAYO

CLIMA:

Powered by CamScanner

BITACORA INSTITUCION EDUCATIVA EL JUNCAL SEDE SAN MIGUEL MUNICIPIO PALERMO

I E el Juncal San Miguel

SABADO 6 DE MAYO

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN PARA INSTALA HIDRO SANITARIA Y SE INICIA CON REGATE PARA INTALACCIÓN ELECTRICA. SE LABORO HASTA MEDIO DIA POR SER SABADO.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

DOMINGO 7 DE MAYO

CLIMA:
DIA SOLEADO.

EL DIA DE HOY NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR SER DOMINGO.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA.

LUNES 8 DE MAYO

CLIMA:
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR

Powered by CamScanner

PERSONAL.
MAESTRO : UNA PERSONA
OFICIAL : UNA PERSONA
AYUDANTE : UNA PERSONA.

SE CONTINUA CON REGATA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA.
MARTES 9 DE MAYO 2023

CLIMA:
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACTIVIDADES DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA
MIERCOLES 10 DE MAYO.

CLIMA.
DIA SOLEADO

Powered by CamScanner

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

·PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA INSTALACIONES ELECTRICAS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION HIDROSANITARIA

INTERVENTORIA — CONTRATISTA DE OBRA.

JUEVES 10 DE MAYO

CLIMA:
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA
HERRAMIENTO MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE CONTINUA O SE INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO EN PVC.

INTERVENTORIA — CONTRATISTA DE OBRA

VIERNES 12 DE MAYO

NK2

Powered by CamScanner

CLIMA:
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO EN PVC.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA
SABADO 13 DE MAYO 2023

CLIMA:
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO EN PVC.
SE LABORO HASTA MEDIO DIA POR SER SABADO

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

Powered by CamScanner

DOMINGO 14 DE MAYO DE 2023

CLIMA
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CIELO RASO EN PVC, SE LABORO HASTA MEDIO DIA. POR SER DOMINGO,

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA

LUNES 15 DE MAYO 2023

CLIMA
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE UNA PERSONA

SE CONTINUA CON LA (ESTRU) INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y PARALELO AL NIVEL

Powered by CamScanner

DIA DE HOY, SE HACE LA COLOCACION DE LA TUBERIA ELECTRICA CON LA FIJACION EN LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO EN PVC.

-INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA
(MIERCOLES) MARTES 16 DE MAYO 2023

CLIMA
DIA SOLEADO

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

SE CONTRATA LA CARPINTERIA METALICA, Y SE CONTINUA CON LA FIJACION DE LA TUBERIA ELECTRICA A LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO.

-INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA
MIERCOLES 17 DE MAYO 2023

CLIMA:
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

Powered by CamScanner

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA.

SE REALIZA ACTIVIDADES (HSE) DE INSTALACIONES HIDROSANITARIA.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA
JUEVES 18 DE MAYO DE 2023.

CLIMA
DIA SOLEADO

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR.

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDA: UNA PERSONA.

SE REALIZA ACTIVIDADES DE INSTALACIONES HIDROSANITARIA.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA
JUEVES 8 DE JUNIO 2023

CLIMA
DIA SOLEADO

SE ESPERA EL SUMINISTRO DE MARIC-

RIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADE FALTANTE SUMINISTRADO POR LOS PROVEEDORES.

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA.
VIERNES 2 DE JUNIO 2023

SE ESPERA EL MATERIAL PARA CONTIN LAS ACTIVIDADES, EN ESPERA QUE EL PROVEEDOR SUMINISTRE ESTOS MATERIA

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA
SABADO 3 DE JUNIO 2023

(SE) EN ESPERA DE MATERIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR

INTERVENTORIA CONTRATISTA DE OBRA
MARTES 20 DE JUNIO. 2023

CLIMA
DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL
MAESTRO: UNA PERSONA
OFICIAL: UNA PERSONA
AYUDANTE: UNA PERSONA

Powered by CamScanner

BITACORA INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA SEDE ARCELIA PASTRANA MUNICIPIO CAMPOALEGRE

06 Mayo - 2023

Clima
Herramienta
Personal: 2 electricos, 2 auxiliares de electricidad, 1 oficial
3 ayudantes (instalacion de cubierta), 3 ayudantes
Hora: para pintura y 3 ayudantes para aseo
general.

Se realiza contingencia con todo el personal en la sede de Aeceha instalando la cubierta faltante del salón N. 3, se termina de realizar las actividades de pintura para fachadas y para el área interior, igualmente se realizan los trabajos faltantes para la instalación de las luminarias en todos los respectivos salones, se instalan debidamente las tapas de protección de los toma corrientes y se hacen las respectivas pruebas para el correcto funcianamiento de las luminarias y de las tomas instalados
Al finalizar el dia se hacen las labores de limpieza y retiro de material restante, quedando la sede lista para su entrega.

Residente

Interventoría

Powered by CamScanner