MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

S.G.C.

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-05	ACTA DE INICIO	FECHA 2021/04	VERSIÓN: 7

COPIA CONTROLADA

I. Identificación

Fecha acta	14/11/2023	**Fecha Cont.**	14/11/2022	**Tipo**	Suministro
Contrato No.	20230936			**Id.**	CO1.PCCNTR.5495503
Contratista	OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH SAS con Nit 900747426, representada legalmente por ELIANA ALEXA VELASQUEZ				
Supervisor o interventor	LIZ MARITZA MORALES VARGAS				
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION DE MIPG Y PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO				
Valor	$7.274.000				
Plazo	(20) veinte días que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**inicia**	14/11/2023	**Fin**	04/12/2023

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si x_	No _	Fecha aprobación	18/11/2023	
Póliza	Compañía	Seguros del Estado			Número	5146101013417
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantía pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.					
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.					
Seg. social	Planilla 7899065966					
Salud	Compañía	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	Fecha Afiliación	01/10/2023	Aporte	$46.400
Pensión	Compañía	PORVENIR	01/10/2023	01/10/2023	Aporte	$ 185.600
ARL	Compañía	Positiva compañía de seguros	Fecha Afiliación	01/10/2023	Aporte	$6.100

Registro P.	Número	2023002912(31/10/2023)	Valor	$ $ 6.500.000
	Número	2023002912	Valor	$ 774.000

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

Supervisor o interventor

Contratista