Municipio
El Carmen de Viboral

INFORME DE SUPERVISION

CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020

FECHA ELABORACIÓN	**30 de noviembre de 2023**
TIPO DE CONTRATO	

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	140-CONV-017-2023
OBJETO	Convenio de asociación con el fin de aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento de la calidad y cobertura educativa a través del desarrollo de programas educativos de inglés y tecnología, para niños, jóvenes y adultos en el municipio de El Carmen De Viboral
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACIÓN MARINA ORTH
FECHA DEL CONTRATO	17 de marzo de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses y veinte (20) días
VALOR INICIAL	$ 150.000.000
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	23 de marzo de 2023
ADICIÓN	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de noviembre de 2023
SUPERVISOR	JORGE ANDRÉS MADRID GARCÍA

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	260
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	260
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 150.000.000
VALOR EJECUTADO DURANTE ESTE PERIODO	$ 45.000.000
VALOR EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO	$ 150.000.000
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO


Secretaría de Educación

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Primer pago	1	Global	$ 60.000.000	$ 60.000.000	40%
Segundo pago	1	Global	$ 45.000.000	$ 45.000.000	30%
Tercer y último pago	1	Global	$ 45.000.000	$ 45.000.000	30%
TOTAL				$ 150.000.000	100%

GRÁFICA





2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:


POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento de Contrato	SURAMERICANA	3592825-1	**17 de marzo de 2023**	**21 de abril de 2024**	$69´867.699

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE






REGISTRO FOTOGRÁFICO







JORGE ANDRES MADRID GARCIA
FIRMA SUPERVISOR