INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMS CHOCONTÁ

FECHA INFORME:

Día: 02. Mes: Agosto Año 2023.

CONTRATO N° 117-MC-005-2023.

FECHA FIRMA: Día 22. Mes Febrero. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:
Contratar el suministro de productos de tabaco para el proyecto productivo Expendio de la cárcel y penitenciaria de media seguridad de Chocontá según resolución No. 000003 del 02 enero del 2023

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 22. Mes Febrero. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 160.

Porcentaje 84%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____

_____

_____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se recepcionan los productos relacionados en la factura JBD 2062; donde los ya mencionados productos cumplen las especificaciones técnicas requeridas, en los tiempos y valores aprobados por el contrato No 117-MC-005-2023

Dragoneante BARRIGA CORTES JHEISSON
C.C. No.1075665896
CARGO: Encargado Expendio CPMS Chocontá
DEPENDENCIA Proyectos Productivos CPMS Chocontá