GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	2			FECHA:	**22**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**	
PERIODO: DEL	**24**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**	AL	**23**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**3176**	DE	**2023**	FECHA:	**3**	de	**AGOSTO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 867,413,143.00**			RPC	**6768**					
REGISTRO BP y P No.	**2022004150335-A1**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**MOTOMAR S.A** **ALFREDO GUTIERREZ MENDEZ**									

OBJETO: Suministro para el fortalecimiento del sector agropecuario en el marco de la quinta (5TA)convocatoria fondo de incentivo a la capitalización finca en el Departamento de Boyacá. lote 6 adquisición de maquinaria agrícola

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	BENJAMIN RODRIGUEZ PEDRAZA			
Teléfono:	Dirección:			
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO			
	dd	mm	aaaa	
FECHA DE INICIACIÓN	24	08	2023	
PLAZO INICIAL	4 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO CON ADICIONES	4 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	23	12	2023	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	23	12	2023	

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	24	08	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0.00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	

Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en la cabecera municipal asumiendo todos los riesgos costos y gastos que se generen por concepto de transporte entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.	Transporto, instalo y entrego la maquinaria y equipos en Togui pocapastos 25 Sativa Norte 22 pocapastos, 22 ensiladoras y un rotovo Guateque un rotovo Chinavita un tractor Pauna un tractor Firavitoba remolque y una cosechadora Santa Rosa un rotovo,de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas		x		
Entregar la maquinaria agrícola con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecida establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo los pliegos de condiciones y el contrato.	Cumplio con todas las normas de seguridad al instalar los elementos		x		

Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento en la maquinaria agrícola requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.	Realizó capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo		X		
Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de La Maquinaria y/o equipos a suministrar en el municipio de chinavita señalados en el estudio previo.	Entregó nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.		X		
Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes imposiciones reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	Garantizó que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla		X		

Responder por la garantía técnica sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía irregularidad daño imperfecto o que no correspondan a las descripciones o características técnicas exigidas dentro del plazo establecido el contratista deberá aportar las condiciones de garantía Al momento de entrega de La Maquinaria	Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega		X		
Realizar una capacitación de operación y mantenimiento de la maquinaria y equipos a suministrar con su respectivas certificación de mínimo 20 horas a los operadores de la maquinaria y organizaciones de los municipios priorizados ciudadanos cuidados especiales inspección de rutina operación y mantenimiento preventivo.La fecha hora y lugar de esta capacitación será coordinada previamente con el supervisor del contrato.	se da una capacitación de operación y mantenimiento de la maquinaria y equipos a suministrar con su respectivas certificación de mínimo 20 horas a los operadores de la maquinaria y organizaciones de los municipios priorizados ciudadanos cuidados especiales inspección de rutina operación y mantenimiento preventivo.La fecha hora y lugar de esta capacitación será coordinada previamente con el supervisor del contrato.				

Certificación de fábrica con permanencia mínimo de 10 años con el mismo proponente	Certificación de fábrica con permanencia mínimo de 10 años con el mismo proponente		X		
Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya a elaborar en la ejecución del contrato	Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya a elaborar en la ejecución del contrato		X		
Garantizar disponibilidad permanente de mecánicos para mantenimiento y asesoría técnica en el departamento de boyacá y Colombia con certificación expedida por el proponente donde se especifique la cantidad de técnicos que atenderán en el Departamento	Garantizar disponibilidad permanente de mecánicos para mantenimiento y asesoría técnica en el departamento de boyacá y Colombia con certificación expedida por el proponente donde se especifique la cantidad de técnicos que atenderán en el Departamento		X		

El contratista suministrará todo el equipo y los materiales de insumo necesarios para cumplir con el objeto para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales equipamiento y mano de obra.El departamento no aceptará de mora o reclamo del contratista debido a la falta o escasez de materiales equipo y o mano de obra que sean previsibles.	El contratista suministrará todo el equipo y los materiales de insumo necesarios para cumplir con el objeto para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales equipamiento y mano de obra.El departamento no aceptará de mora o reclamo del contratista debido a la falta o escasez de materiales equipo y o mano de obra que sean previsibles.		X		
Los materiales y demás elementos que el contratista emplea para el ensamble de la maquinaria o equipos deberá ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.	Los materiales y demás elementos que el contratista emplea para el ensamble de la maquinaria o equipos deberá ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.		X		
Realizar los dos primeros mantenimientos preventivos incluyendo insumos mano de obra y desplazamiento del técnico al lugar de ubicación de cada uno de los tractores.	se encuentra pendiente los mantenimientos toda vez que apenas se realizaron las entregas	x			

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer	Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer		X		
Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio el pliego de condiciones los anexos y en la oferta presentada por el proponente	Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio el pliego de condiciones los anexos y en la oferta presentada por el proponente		X		
Cumplir con todas las normas de seguridad industrial al Instalar los equipos	Cumplir con todas las normas de seguridad industrial al Instalar los equipos		X		
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	No se presenta ninguna novedad y se reraliza la entrega sin contratiempo		X		
Reemplazar bajo Su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el Departamento	Al momento de la entrega,no se ha presentado ninguna elemento defectuoso		X		
El contratista únicamente atender a las instrucciones recomendadas acciones sugerencias y quejas que le presente el supervisor del contrato	El contratista acata todas las instruciones y requerimientos por parte del supervisor del contrato		X		

El contratista debe informar oportunamente al supervisor Y/o secretaría de agricultura y/o secretaria de contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato	se cumple con lo pactado sin contratiempos		X		
los materiales equipamiento y mano de obra. el Departamento no aceptará demora o reclamo del contratista debido a la falta o escasez de materiales equipo y/o mano de obra que sean previsibles.	se cumplio con lo pactado sin demora alguna respecto a la entrega.		X		
Los materiales y demás elementos que el contratista emplea para la el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberá ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se le destine	Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.		X		


INFORME TÉCNICO

En éste cuadro incluir Informe Técnico de acuerdo al requerimiento del objeto contractual

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	80.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	50.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0.0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El presente contrato se encuentra en un 80% de ejecucion se realizan las gestiones
pertinentes, para acontinuacion liquidar, s y un rotovo
Guateque un rotovo
Chinavita un tractor
Pauna un tractor
Firavitoba remolque y una cosechadora
Santa Rosa un rotovo,Chiquiza, Motavita tractor.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.			
ACTA PARCIAL No.			
TOTAL			**$ 0.00**

INFORME JURÍDICO

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

se realizan entregas sin ninguna suspecion, adicion, ni prorroga, se ejecuta conforme al objeto del contrato a la fecha de la entrega no se presenta ninguna anomalia de lo cual el cumplimiento de lo pactado se da a feliz termino, la ejecucion de contrato se encuentra en un 80% a la espera de realizar el tramite administrativo para dar inicio a la liquidacion.

OBSERVACIONES:

se realiza entrega en los siguientes Municipios Togui, picapastos 25
Sativa Norte 22 pocapastos, 22 ensiladoras y un rotovo
Guateque un rotovo
Chinavita un tractor
Pauna un tractor
Firavitoba remolque y una cosechadora
Santa Rosa un rotovo,Chiquiza, Motavita tractor.



Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**