ACTA DE TERMINACION

MUNICIPIO DE YOPAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2023-11-27	CONTRATO No. 2026 DE 2023-09-06

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
NÚMERO DE CONTRATO:	2026	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	99.76 %
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISION E INSTALACION DE CONTROLADOR DE TRAFICO DE 8 GRUPOS, BATERIAS, ELEMENTOS ELECTRICOS Y DEMAS MATERIALES PARA LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL, PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE YOPAL-CASANARE".		
VALOR DEL CONTRATO: $119.989.961,00	Ciento Diecinueve Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS: SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE	
VALOR DEL ANTICIPO	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI:X NO	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $52.864.213	Cincuenta y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos trece pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $172.854.174,00	Ciento setenta y dos millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y cuatro Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Un (1) MES y cinco (5) días	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-10-10
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-10-10	FECHA DE TERNIMACIÓN:	2023-11-14
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: DESDE:	2023-10-10	HASTA:	2023-11-14
MODALIDAD DEL CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023 - 2417	2023-07-31	2.3.2.02.02.008.24.10	RB Superávit Fiscal Multas de tránsito y transporte	$119.999.995,00
1200.170.2023 - 2865	2023-11-08	2.3.2.02.02.008.24.11	Ingresos corrientes de libre destinación	$52.864.213,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

1200.170.2023-3346	2023-09-18	2.3.2.02.02.008.24.10	RB Superávit Fiscal Multas de tránsito y transporte	$119.989.961,00
1200.170.2023-3731	2023-11-14	2.3.2.02.02.008.24.11	Ingresos corrientes de libre destinacion	$52.864.213,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
				0,00

CONTRATISTA	ECOMAX S.A.S	NIT O C.C	901306095-2
REPRESENTANTE LEGAL:	EDNA ROCIO BURGOS VALERO	NIT O C.C	1049623882 Expedida en TUNJA
SUPERVISOR:	ORLANDO CRUZ MARTINEZ SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD	NIT O C.C	74858505
INTERVENTOR:		NIT O C.C	

En la ciudad de Yopal, a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre de 2023 se reunieron ORLANDO CRUZ MARTINEZ, SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD, identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 74858505, en calidad de supervisor(es) y EDNA ROCIO BURGOS VALERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049623882 de TUNJA, representante legal de(l-la) ECOMAX S.A.S con NIT 901306095-2, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2026 suscrito el 2023-09-06 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

1. A fecha de la presente acta se constató que el día veintisiete (27) de Noviembre de 2023 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivo contrato.
2. Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
3. La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
4. Como Supervisor, certifico que la Sra. EDNA ROCIO BURGOS VALERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049623882 de TUNJA, representante legal de(l-la) ECOMAX S.A.S con NIT 901306095-2, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula 28 del contrato en mención, el contratista manifiesta su intención de afiliarse a una (ARL) Administradora de Riesgos Laborales. De igual forma el contratista presentó los respectivos soportes del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA, del personal vinculado en la ejecución del contrato durante el periodo de ejecución de la presente acta parcial. Soportes que reposan en la secretaría de obras y se ajustana los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
1	$52.864.213,00

PAGO DE IMPUESTOS PRECONTRACTUALES

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Estampilla Pro-cultura 1%	7 septiembre 2023	1.008.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%	7 septiembre 2023	3.025.000,00
Estampilla Pro-Deporte 2.5%	7 septiembre 2023	2.521.000,00
Estampilla Pro-cultura 1%	10 noviembre 2023	444.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%	10 noviembre 2023	1.333.000,00
Estampilla Pro-Deporte 2.5%	10 noviembre 2023	1.111.000,00
		Total: 9.442.000,00

VII. GARANTIAS

PÓLIZA NO.: 605-74-994000022684				
TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2023-09-06	2023-10-10	$232.000.000,00
PÓLIZA NO.: 605-47-9940000103332				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2023-09-06	2025-10-10	$11.999.999,50
Cobertura 2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023-09-06	2026-10-10	$5.999.999,75
PÓLIZA NO.: 605-47-99400010332				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2023-09-06	2023-11-20	$17.285.417,40
Cobertura 2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023-09-06	2026-11-20	$8.642.708,70

PÓLIZA NO.: 605-74-994000022684				
TIPO: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2023-11-13	2023-11-20	$232.000.000,00

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$119.989.961,00	$0,00	
ADICIONAL	$52.864.213	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$172.854.174,00	$0,00	

OBSERVACIONES	Se da por terminado el Contrato de compraventa en cuanto termino su tiempo de vigencia contractual.

Para constancia de lo anterior el contrato se terminó el veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023.

ECOMAX S.A.S
901306095-2
CONTRATISTA

ORLANDO CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD
SUPERVISOR

ORLANDO CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO(A) DE MOVILIDAD