	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): EDITH BARBOSA ORTEGA

NÚMERO DE VIVIENDA: 26

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-17
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		18
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		19-22
8	PLANO RECORD	X		23-26
9	ACTA DE VECINDAD	X		27-31
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		32-33
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		34-37
12	CÉDULA	X		38
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		39
14	BITÁCORA	X		UD
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		41
16	OTROS	X		42

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-003-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA
CÉDULA DEI BENEFICIARIO:	22787742
NÚMERO DE CASA:	26
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	26
Fecha de Expedición:	30/10/2023
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	KR 17 CL 12-18
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**EDITH BARBOSA ORTEGA**
Nº de Identificación:	22787742
Teléfonos:	3238281186

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

CORVIVIENDA HÁBITAT• SOCIEDAD• AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01 Fecha: 24/07/2023 Página: 2 de 5 Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	6	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	8	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 30/10/2023

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 30/10/2023

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

4

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO con Cédula de Ciudadanía Nº 33253730 expedida en Turbana (Bolivar) y portador de la matrícula profesional No. 13202089708BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 30 días del mes de 10 del año 2023

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184 en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 30 días del mes de octubre del año 2023


FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 30 días del mes de octubre del año 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA – COMEDOR (ANTES)	SALA – COMEDOR ACABADOS DE PISO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02 Fecha: 24/07/2023 Página: 1 de 2 Versión: 1

Acta Nº	030
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) EDITH BARBOSA ORTEGA con cedula de ciudadanía No.22787742, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
EDITH BARBOSA ORTEGA 22787742 Beneficiaria- BAYUNCA	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO 33253730 Supervisora del contrato SUPERVISORA DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	**EDITH BARBOSA ORTEGA**	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	**22787742**	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	39,35	$ 4.978	$ 195.901
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	4,57	$ 77.352	$ 353.855
	SUBTOTAL				$ 549.756
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
17	Pañete liso muros 1:4	m2	35,80	$ 18.569	$ 664.770
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	62,29	$ 30.861	$ 1.922.177
19	Mortero de Nivelación	m2	40,34	$ 34.176	$ 1.378.619
	SUBTOTAL				$ 3.965.566
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	2,00	$ 60.024	$ 120.048
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	11,00	$ 29.812	$ 327.932
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	9,00	$ 34.911	$ 314.199
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	$ 66.419	$ 132.838
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	10,00	$ 18.291	$ 182.910
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500	$ 235.000
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	1,00	$ 61.191	$ 61.191
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3,00	$ 81.400	$ 244.200
	SUBTOTAL				$ 1.618.318
	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	9,75	$ 56.549	$ 551.353
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	40,34	$ 77.170	$ 3.112.945
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	30,32	$ 11.464	$ 347.588
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	22,34	$ 13.253	$ 296.006

43	Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)	und	1,00	$ 457.267	$ 457.267
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	2,90	$ 328.373	$ 952.282
	SUBTOTAL				$ 5.717.441
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL				
46	Limpieza superficie	m2	37,07	$ 4.391	$ 162.765
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$ 300.000	$ 300.000

TOTAL COSTO DIRECTO				$ 12.313.845,90
	ADMINISTRACION		**21,05%**	$ 2.592.064,56
	IMPREVISTO		**3,00%**	$ 369.415,38
	UTILIDAD		**5,00%**	$ 615.692,30
	IVA (19%)		**19,00%**	$ 116.981,54
TOTAL AIU			**29,05%**	$ 3.577.172,24
TOTAL COSTO				$ 16.008.000,00

CONTRATISTA

Giovanni Betancourt
Director de obra

INTERVENTORIA

Graciela Suárez - Residente interventoría

SUPERVISOR CONTRATO

Mª FANIA CANTILLO C.

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**1**	**Trazado y localizacion**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	HABITACION 1	1	3,55	3,64		12,91
	ZONAS COMUNES (incluye cocina)	1	6,99	3,38		23,63
	BAÑO	1	2,45	1,15		2,82
	TOTAL					39,35

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**17**	**Pañete liso muros 1:4**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	HABITACION 1	2		3,64	2,5	18,20
		1		3,92	2,5	9,80
		1		3,12	2,5	7,80
	TOTAL					35,80

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**18**	**Pañete impermeabilizado mamposteria**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	ZONAS COMUNES MUROS INTERNOS	2		6,99	2,5	34,95
		1		5,39	2,5	13,48
		1		0,8	2,5	2,00
	COCINA MUROS LATERALES	3		1,9	1,5	8,55
	ZONA HUMEDA SIN CELOSIAS	1		1	2,5	2,50
	ZONA HUMEDA CON CELOSIAS	1		0,9	0,9	0,81
	TOTAL					62,29

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**19**	**Mortero de Nivelación**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	ZONAS COMUNES INCLUYE COCINA	1	6,69	3		20,07
	ZONA HUMEDA	1	2	3		6,00
	HABITACION 1	1	3,92	3,64		14,27
	TOTAL					40,34

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**20**	**Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1				1,00
	LAVADERO	1				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**21**	**Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	6				6,00
	LAVADERO	5				5,00
	TOTAL					11,00

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**22**	**Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA		6			6,00
	ZONA HUMEDA		3			3,00
	TOTAL					9,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**23**	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1				1,00
	LAVADERO	1				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**27**	**Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA		4			4,00
	ZONA HUMEDA		4			4,00
	HABITACION 1		2			2,00
	TOTAL					10,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**28**	**Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1				1,00
	ZONA HUMEDA	1				1,00
	TOTAL					2,00

Yovanni Betancour
Orestor de obra

Graciela Suárez.
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**30**	**Suministro e instalacion salida interruptor**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	HABITACION	1				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**31**	**Suministro e instalacion salida iluminacion**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1				1,00
	LAVADERO	1				1,00
	HABITACION 1	1				1,00
	TOTAL					3,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**35**	**Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA SOBRE MESON	1	3,34	0,9		3,01
	COCINA LATERALE MOCHETA	1	1,9	1,5		2,85
	MESON	1	2,14	0,6		1,28
	ZONA HUMEDA SIN CELOSIAS	1	1	1,8		1,80
	ZONA HUMEDA CON CELOSIAS	1	0,9	0,9		0,81
	TOTAL					9,75

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela A. Suárez
Graciela Suárez
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26		
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 36	**Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).**			**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONAS COMUNES INCLUYE COCINA	1	6,69	3		20,07
	ZONA HUMEDA	1	2	3		6,00
	HABITACION 1	1	3,92	3,64		14,27
	TOTAL					40,34

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26		
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 37	**Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.**			**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONAS COMUNES (INCLUYE COCINA)	1	16			16,00
	HABITACION 1	1	14,32			14,32
	TOTAL					30,32

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26		
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848		
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 42	**Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.**			**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONAS COMUNES LATERAL	0		4,65	2,5	11,63
	COCINA DEBAJO MESON	1		3,34	0,9	3,01
	COCINA ENCIMA ENCHAPE MESON	1		3,34	0,6	2,00
	ZONAS COMUNES	0		5,39	2,5	0,00
	ZONAS COMUNES	0		0,8	2,5	0,00
	COCINA MOCHETA Y ZONA LATERAL A LA CELOSIA	2		1,9	1,5	5,70
	TOTAL					22,34

Giovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**43**	**Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONA HUMEDA	1				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**45**	**Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA		2,9			2,90
	TOTAL					2,90

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA	**CASA CONSECUTIVO:**	26
CEDULA:	22787742	**TELEFONO:**	3015310848
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**46**	**Limpieza superficie**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONAS COMUNES (incluye cocina)		3,91	5,6		21,75
	ZONA HUMEDA		2,45	1,15		2,82
	HABITACION 1		3,64	3,43		12,50
	TOTAL					37,07

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	EDITH BARBOSA ORTEGA		**CASA CONSECUTIVO:**	26	
CEDULA:	22787742		**TELEFONO:**	3015310848	
TERRITORIO:	Bayunca				
Item: 12	**Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm**			**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONA HUMEDA	1	1,39	3,3		4,57
						0,00
						0,00
	TOTAL					4,57

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

CRONOGRAMA DE OBRA POR VIVIENDA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: EDITH BARBOSA ORTEGA		FECHA INICICIO		26/08/2023
UBICACIÓN: BAYUNCA		FECHA ENTREGA		30/10/2023
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**
1	Trazado y localizacion	m2	39,35	5
17	Pañete liso muros 1:4	m2	35,80	6
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	62,29	7
19	Mortero de Nivelación	m2	40,34	3
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	2,00	4
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	11,00	5
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	9,00	3
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	3
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	10,00	3
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	2
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	1,00	2
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3,00	2
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	9,75	8
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	40,34	8
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	30,32	4
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	49,04	5
43	Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)	und	1,00	2
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	2,90	3
46	Limpieza superficie	m2	37,07	6
	TOTAL			64

FIRMA DE CONTRATISTA

CARGO Residente de obra

NOMBRE Carlos Julio Sanmg


CÉDULA 1022420181

FIRMA DE INTERVENTORÍA

CARGO Residente interventoría

NOMBRE Graciela Suárez


CEDULA 1047429774



CUADRO DE AREAS A INTERVENIR	
COCINA	4.45 M2
HABITACION 1	12.27 M2
ZONAS COMUNES	15.62 M2
ZONA HUMEDA	6 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SAMMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A3752016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-008-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 26. EDITH BARBOSA ORTEGA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 1 DE 4



CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
MORTERO DE NIVELACION
TERRENO EXISTENTE


CUADRO DE AREAS A INTERVENIR	
COCINA	4.45 M2
HABITACION 1	12.27 M2
ZONAS COMUNES	15.62 M2
ZONA HUMEDA	6 M2

PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__75




CORTE A -A
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 26. EDITH BARBOSA ORTEGA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 2 DE 4




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA



PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__75


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 26. EDITH BARBOSA ORTEGA	CONTIENE: PLANO INTERVENCION NUEVA HIDROSANITARIO DETALLES HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 3 DE 4

CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION



PLANO ELECTRICO
ESC: 1__75


CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIRECTOR CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO 26. EDITH BARBOSA ORTEGA	CONTIENE: PLANO INTERVENCION NUEVA ELECTRICO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 4 DE 4



CUADRO DE AREAS A INTERVENIR	
COCINA	4.45 M2
HABITACION 1	12.27 M2
ZONAS COMUNES	15.62 M2
ZONA HUMEDA	6 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 26. EDITH BARBOSA ORTEGA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 1 DE 4



CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
MORTERO DE NIVELACION
TERRENO EXISTENTE

CUADRO DE AREAS A INTERVENIR	
COCINA	4.45 M2
HABITACION 1	12.27 M2
ZONAS COMUNES	15.62 M2
ZONA HUMEDA	6 M2


PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__75



CORTE A -A
ESC: 1__75


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO: CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A3755201 6-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA. COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 26. EDITH BARBOSA ORTEGA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 2 DE 4

CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION




PLANO ELECTRICO
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A3752016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 26. EDITH BARBOSA ORTEGA	CONTIENE: PLANO INTERVENCION NUEVA ELECTRICO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 4 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA



PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-102242018-4	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A3755201 6-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 26. EDITH BARBOSA ORTEGA	CONTIENE: PLANO INTERVENCION NUEVA HIDROSANITARIO DETALLES HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 3 DE 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	FECHA	26	08	2023	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORIA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Edith Barbosa Ortega		
DIRECCIÓN	K/3 #12-18		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	323 828 4186	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,02 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)


Fachada con pañete y Pintura con presencia de grietas, Piso en concreto con grietas, paredes con Pañete
Baño sin pañete ni, separación





25ago.23 10:12 Ad-hoc
25-ago.-23 10:12:24


25ago.23 10:11 Ad-hoc






25ago.23 10:10 Ad-hoc


25ago.23 10:11 Ad-hoc






25ago.23 10:10 Ad-hoc


25ago.23 10:10 Ad-hoc

FORMATO CIERRE ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	FECHA	30	10	2023	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORIA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Edith Barboza ortega.		
DIRECCIÓN	KR 17 CL 12-18		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	323 828 1186	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7.02 mts.	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Pisos de cocina, habitación, baño, sala enchapados
Baño con divisiones
Pared habitación pintada, ejecutada.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO























PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Edith Barbosa	Nombre Carlos Eduardo Samayoa	Nombre Graciela Suárez	Nombre DANIA CANTILLO
C.C. / NIT 22.787.742	Cargo Residente de obra	Cargo Residente interventoría	Carg Supervisora
	TP Nº: A1102018-1022420164	TP Nº: A3552016-1094429774	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Edith Barbosa	Nombre Carlos Eduardo Samayoa	Nombre Graciela Suárez	Ndmbre DANIA CANTILLO
C.C. / NIT 22787742	Cargo Residente de Obra	Cargo Residente interventoría	Carg Supervisora
	TP Nº: A1102018-1022401164	TP Nº: A3552016-1094429774	TP Nº:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Edith Barboza Ortega	N° IDENTIFICACIÓN	22787742
EDAD	74	GÉNERO	Femenino	ESTADO CIVIL	Viuda
TELÉFONO	323 828 1186				
MUNICIPIO:	Cartagena			DEPARTAMENTO	Bolivar
ZONA	CABECERA MUNICIPAL [ ]	CENTRO POBLADO [X]	RURAL DISPERSO [ ]	CORREGIMIENTO	Bayunca
VEREDA	✓				
LOCALIDAD	Bayunca Lote 2	BARRIO	Las Lotes	DIRECCIÓN	Kr 17 Cl 12-18

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10.53809

Longitud: -75.39502

1. DATOS DE LA VIVIENDA

Vivienda se encuentra en zona de riesgo	SI	NO
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	2,81	
Baño 2		X
Cocina 1	4,45	
Cocina 2		X
Habitación 1	12,72	
Habitación 2	12,72	
Habitación 3	12,72	
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años	1	
12-17 años		X
18-29 años	2	
30-59 años		X
Mayor de 60	1	
Total	4	
N° Habitaciones	3	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA	
SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA	X

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación Calidad Servicio B	Habitación Calidad Servicio M	Habitación Estado Instalaciones B	Habitación Estado Instalaciones R	Habitación Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X			X		X		X			X			X					
Alcantarillado		X							X							X					
Energía eléctrica	X		X			X		X		X			X			X					
Pozo Séptico		X							X							X					
Tanque Elevado/Almacenamiento		X						X		X			X			X					

Combustible para cocinar: Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ] Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál? [ ]

Gas: [X] No Natural [X] Propano [ ] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida Si [ ] No [ ]

Iluminación Natural: Baño Si [ ] No [X] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

Ventilación Natural: Baño Si [ ] No [X] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	✓	Permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio		Baño				Cocina			Alcoba		
Pisos	SI X / NO	B X / R / M Enchape	B / R / M Plantilla	B / R / M Tierra	SI X / NO	B / R / M Enchape	B / R X / M Plantilla	B / R / M Tierra	SI X / NO	B / R / M Enchape	B / R X / M Plantilla	B / R / M Tierra
Muros	X /	B X / R / M Mampostería	B / R / M Madera	B / R / M Bahareque	/ X	B / R X / M Mampostería	B / R / M Madera	B / R / M Bahareque	/ X	B / R X / M Mampostería	B / R / M Madera	B / R / M Bahareque
Estructura	X /	B X / R / M Concreto	B / R / M Madera	B / R / M Otros	X /	B / R X / M Concreto	B / R / M Madera	B / R / M Otros	/ X	B / R X / M Concreto	B / R / M Madera	B / R / M Otros
Acabados de Muros	X /	B X / R / M Enchape	B / R / M Pañete	B / R / M Otros	/ X	B / R / M Enchape	B / R / M Pañete	B / R / M Otros	/ X	B / R / M Enchape	B / R / M Pañete	B / R / M Otros
Cubiertas	X /	B X / R / M Fibrocemeto	B / R / M Zinc	B / R / M Palma	/ X	B / R X / M Fibrocemeto	B / R / M Zinc	B / R / M Palma	X /	B / R X / M Fibrocemeto	B / R / M Zinc	B / R / M Palma
Ventanas	/ X	B / R / M Metálica	B / R / M Madera	B / R / M Otros	X /	B / R / M Metálica	B / R / M Madera	B / R X / M Otros	X /	B / R / M Metálica	B / R / M Madera	B / R X / M Otros
Puertas	X /	B X / R / M Metálica	B / R / M Madera	B / R / M Otros	/ X	B / R / M Metálica	B / R / M Madera	B / R / M Otros	/ X	B / R / M Metálica	B / R / M Madera	B / R / M Otros
Equipamiento	X /	B X / R / M Combo Sanitario	B X / R / M Ducha	B / R / M Otros	X /	B / R X / M Lavaplatos	B X / R / M Estufa	B / R / M Otros	/ X	B / R / M Closet	B / R / M Repisa	B / R / M Otros
Mesones	/ X	B / R / M Concreto	B / R / M Madera	B / R / M Otros	X /	B / R / M Concreto	B / R / M Madera	B / R / M Otros	/ X	B / R / M Concreto	B / R / M Madera	B / R / M Otros
Muebles	/ X	B / R / M Metálicos	B / R / M Madera	B / R / M Otros	/ X	B / R / M Metálicos	B / R / M Madera	B / R / M Otros	/ X	B / R / M Metálicos	B / R / M Madera	B / R / M Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [X] Unidad de Cocina [X] Unidad Habitacional [X] Pisos [X] Cubiertas [ ]

Pozo Septico [ ]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. A11020018-1022424184

Nombre: Carlos Julio Angel

Cargo: Residente de Obra

INTERVENTORIA:

Firma

Tarjeta Profesional No. A3755 2016-1047419774

Nombre: Graciela Suárez.

Cargo: Residente interventoría.

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre: FANIA CANTILLO

Cargo: Supervisora

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma

Nombre: Edith barbosa

N° Identificación: 22787.742

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA DD MM AA

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

NOTARIA QUINTA DE CARTAGENA
AUTENTICACIÓN BIOMETRICA
N° 4980

34

CA 2940592

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

MINUTA - DOCUMENTO DE PROPIEDAD

Conste por medio del presente documento, yo **EDITH BARBOSA ORTEGA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 22.787.742 de Cartagena – Bol, Mujer, mayor de edad natural y residente del corregimiento de Bayunca – Bolívar, hago la presente declaración de la posesión que desde hace 30 años vengo en posesión quieta, pacifica, regular, publica e interrumpida con el ánimo de señora y dueña de un solar de un terreno, donde se encuentra construida una vivienda de Material, el cual se encuentra ubicado en el Barrio Las Latas del Corregimiento de Bayunca localidad No. 2 de la Virgen y Turística, Jurisdicción del Distrito Turístico Cultural de Cartagena de Indias Bolívar. Cuyas medidas y colindancias son las siguientes:

DERECHA: mide veintiséis (26) metros y colinda con propiedad de Juana Bautista y el señor Ramon Noriega, **FRENTE**: Calle de por medio, con el señor Clemente Pineda y mide ocho (8) metros con sesenta y cinco (65) cm. **FONDO**: mide nueve (09) metros y colinda con la Poza de las Latas, **IZQUIERDA**: Mide veintiséis (26) metros y colinda con propiedad de Ester Altamar. **SEGUNDA:** Que el lote objeto de este documento y que ha delimitado como cuerpo cierto está libre de todo gravamen, pleitos pendientes e hipotecas.

TERCERO: Que durante el tiempo que he venido usufructuando el mencionado bien nunca he sido molestada por persona alguna, ni autoridad competente; siempre he sido reconocida por mis vecinos como su única y verdadera propietaria.

CUARTA: Solar que adquirió mi esposo el finado **ANASTASIO RODRIGUEZ VALIENTE**, quien se identificaba con cedula de ciudadanía No. 12.486.023 de Agustín Codazzi, por compra que le realizo a la señora **LUISA ALTAMAR BALLESTEROS,** el 30 de diciembre de 1991 con documento # LB 23363705.

QUINTA: Que hago la presente declaratoria para que conste en todo tiempo y lugar y me sirva como título de propiedad, hasta tanto mande a correr mis escrituras y las pueda inscribir en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

SEXTA: Para mayor constancia firmo el presente documento en el corregimiento de Bayunca, a los 13 días del mes de Abril del año 2023.

EDITH BARBOSA ORTEGA
C.C. No. 22.787.742 de Cartagena – Bol,
PROPIETARIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA QUINTA DE CARTAGENA

35

Notaría 5

266738

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO
DE DOCUMENTO PRIVADO CON FIRMA A RUEGO
Artículos 68 y 69 Decreto Ley 960 de 1970 y 2.2.6.1.2.4.1 Decreto 1069 de 2015

COD 4980

En la ciudad de Cartagena De Indias, Departamento de Bolívar, República de Colombia, el catorce (14) de abril de dos mil veintitres (2023), en la Notaría quinta (5) del Círculo de Cartagena De Indias, compareció. EDITH BARBOSA ORTEGA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0022787742, quien manifestó no saber y/o poder firmar.

4980-1

El compareciente manifestó no saber firmar. Conforme al Artículo 69 del Decreto Ley 960 de 1970 y al Artículo 2.2.2.47.1 del Decreto 1074 de 2015, se autorizó esta diligencia.



390538ad4f

-------- Firma autógrafa --------

14/04/2023 14:15:27

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Una vez se le leyó de viva voz la totalidad del documento por parte del Notario, declaró que la huella que aparece en el documento adjunto es suya, aceptó su contenido como cierto y solicitó al testigo: LAURA PEREZ RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1149445062.

4980-2



e236bd55cf

-------- Firma autógrafa --------

14/04/2023 14:15:27

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, que contiene la siguiente información MINUTA - DOCUMENTO DE PROPIEDAD.

XIMENA BERNARDA POSADA AREVALO
Notaria quinta (5) del Círculo de Cartagena De Indias , Departamento de Bolívar - Encargada
Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 390538ad4f, 14/04/2023 14:18:58

PARA USO EXCLUSIVO DE LA NOTARIA QUINTA DE CARTAGENA
Barrio Santa Lucía Cra. 70 N° 31- 40 Tels: 661 0523 - 661 1162 CARTAGENA DE INDIAS

FEBRERO 27 DE 2023

JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA,
Unidad Comunera de Gobierno N° Rural 2, de la Virgen y Turística, Distrito Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar.
Resolución N° 0996 de 10 de febrero de 2022

JACB-V-00510
CARTA DE VECINDAD

LA SUSCRITA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA, DISTRITO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CERTIFICA

Que el (la) señor(a) **EDITH MARIA BARBOSA ORTEGA,** identificado (a) con cedula de Ciudadanía No. **227878742,** que se encuentra residenciado (a) en la dirección: **Carrera 17 12 -18 casa sin número,** del **Corregimiento de Bayunca**, Distrito de Cartagena-Departamento de Bolívar, desde hace 74 años.

Lo anterior para que presente constancia ante cualquier trámite o diligencia legal.

Se expide en el Corregimiento de Bayunca-Cartagena de indias, a los 12 días del mes de octubre del presente año 2023.

Atentamente,

Marco Antonio Pertuz De Voz
CC: 73.076.486
Presidente JAC BAYUNCA

Junta de Acción Comunal - Bayunca
Nit. 806010655-0
Res N°: 0996 de 10/02/2022
Unidad Comunera Rural n° 2

MINUTA DE POSESIÓN

Edith Barbosa Ortega, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 22787742 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 30 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección Kr 17 Cl 12-13 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: mide 8 m y colinda con demente Pineda

FONDO: mide 9m y colinda con ester Altamar

DERECHA: mide 26 m y colinda con Juan Bautista

IZQUIERDA: mide 26 m y colinda con ester Altamar

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Cartagena a los 15 días del mes de Octubre de 2023.



Firma

C.C. No. 22787742


Estado Civil: Viuda

Tel: 323 828 1186

Correo: No tiene



Huella



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 22.787.742

BARBOSA ORTEGA

APELLIDOS

EDITH

NOMBRES

NO FIRMA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1949

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

05-NOV-1973 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0509100-00235000-F-0022787742-20100419 0022010640A 1 33331968

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164 | Energía que impulsa desarrollo

34 FACTURA N° **2087648823**

N° DE CONTRATO 344745 | **TOTAL A PAGAR ($)** 186,165 | **FECHA DE VENCIMIENTO** PAGO INMEDIATO

DATOS DEL USUARIO

Nombre suscriptor: EDITH BARBOZA ORTEGA
Dirección predio: KR 17 CL 12 - 18
Dirección entrega: K 17 C 12 - 18

Barrio: BAYUNCA
Medidor: 12453596622
Referencia catastral: 001300000106009207001500000
Ruta: 10512581100207500

Estrato: ESTRATO 1
Estado: SUSPENSION PARCIAL
Uso: RESIDENCIAL
Ciclo: 1051

SERVICIO PÚBLICO	34,757
BIENES	0
SERVICIOS	43,156
VALOR VENCIDO	108,252

INFORMACIÓN GENERAL

Mes facturado	FEB2023
Fecha de emisión	07/FEB/2023
Meses en deuda	2
Valor del reclamo	
Fecha último pago	27/12/2022
Valor último pago	83,682.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	11	30/12/2022
Lectura actual	36	30/01/2023
Causa no lectura		
Factor de conversión	.9874	

Brilla — Recibe de Surtigas el reintegro de dinero en efectivo por tu consumo

CUPO DISPONIBLE
$ 0

CUPO ASIGNADO
$ 0

Este cupo es para el titular del contrato. Si usted no es el titular del contrato, consulte su cupo Brilla ingresando a APP Brilla.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.


00108 de RIB

CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE: INMEDIATA



CONSUMO DE GAS (m³): (Lectura actual − Lectura anterior) x Factor de conversión



Escanea y paga tu factura

¡Es fácil, rápido y seguro!

"No hay nada imposible para quien lo intenta" Alejandro Magno

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	61,250	61,250	0	
0131 INT FINAC EXCL S.PUBL DIST-COM	3,036	3,036	0	
0137 IVA	719	719	0	
0156 REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	164	164	0	
0196 SUBSIDIO		-30,036	0	
0282 INTERESES DE FINANCIACION	21,923	21,923	0	
0283 INTERESES DE FINANCIACION	3,750	3,750	0	
0284 RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV	32	32	0	
0286 RECARG MORA RED INTERNA	7	7	0	
0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	379	379	0	
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	310	12,211	20 de 36
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	1,629	64,273	20 de 36
0755 INTERES FINANC RED INTERNA EXC	616	616	0	
0778 CAMBIO DE MEDIDOR	0	2,431	196,331	34 de 36
0781 TRABAJOS VARIOS EN CENTRO DE M	0	706	57,024	34 de 36
0782 CAMBIO DE REGULADOR	0	816	65,918	34 de 36
0784 CAMBIO DE ELEVADOR	0	2,038	164,608	34 de 36
FINANCIACIÃ"N DEUDA NRO. 12223524	0	769	5,380	7 de 36
FINANCIACIÃ"N DEUDA NRO. 7060512	0	7,369	279,575	20 de 72
FINANCIACIÃ"N DEUDA NRO. 7060512	0	5	218	21 de 72
TOTAL DEL MES ($)	**91,876**	**77,913**	**845,538**	

PAGO VENCIDO

Tasa de interés de Mora Servicio Público: 6% E.A.

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	2,238.00
Rango de Consumo M3	(21-999999)
Dm_ij	884
Cm_ij	11
Tm_ij	187
Xij	3.5
fpcm_ij	1
Dcm_ij	0
Ocm_ij	0
Cargo variable $/m3 (Kavm_ij)	2,238.00
Tarifa $/m3	1001.2
% subsidio / Contribución	60.00
CUEqi,m,j,e	2503

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cuf_ij)	327.

ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS | REF. | REAL

DES	
INU	1009
IO	1009
INET	1009

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37	Poder Calorífico	
Consumo KW	72.01		



Surtigas

Inscríbete escaneando el código QR y recibirás tu factura del gas al correo

Conoce más en: www.surtigas.com.co/factura-digital

(415)7709998002777(8020)0311734489(3900)0000108252(96)20230221

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	N° de contrato	Meses de deuda	
0311734489	344745	1	108,252

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

(415)7709998002777(8020)0311734482(3900)0000186165(96)20230221



SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	N° de contrato	Meses de deuda	
0311734482	344745	2	186,165

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

BITÁCORA DE OBRA

CASA No 26

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
26	08	2023	10:00	se inicia obra con autorización del propietario en compañía de la interventoría para el mejoramiento de vivienda según plano y presupuesto aprobado.  Vo.Bo interventoría  constructor
30	10	2023	13:00	se realiza entrega de vivienda a propietario con acompañamiento de la interventoría a satisfacción de ambas partes.  Vo.Bo interventoría  constructor

DECLARACION JURAMENTADA

Edith Barbosa Ortega, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 22787742 expedida en Cartagena, domiciliado en Bayunca cr 17 cl 12-18, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Cartagena a los 15 días del mes de octubre 2023

EL DECLARANTE,



Firma: _____

Nombre Edith Barbosa

C.C. 22787742



Huella

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 30/10/2023 en el proyecto **"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"**

a petición del beneficiario de la vivienda Edith Barbosa Ortega y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 26 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

Daria Sarmiento A

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA



BENEFICIARIO
C.C 22 787 742

INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): ELSA MARIA TORRES CARMONA

NÚMERO DE VIVIENDA: 28

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-26
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		27
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		28-31
8	PLANO RECORD	X		32-35
9	ACTA DE VECINDAD	X		36-40
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		41-42
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		43-45
12	CÉDULA	X		46
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		47
14	BITÁCORA	X		48
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		49
16	OTROS	X		50

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-003-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA
CÉDULA DEl BENEFICIARIO:	51622382
NÚMERO DE CASA:	28
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	28
Fecha de Expedición:	19/10/2023
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	CALLE 17 KR 12-96
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**ELSA MARIA TORRES**
Nº de Identificación:	51622382
Teléfonos:	-

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

Elsa María Torres

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01	
		Fecha: 24/07/2023	
		Página: 2 de 5	
		Versión: 1	

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	6	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	8	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 19/10/2023

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 19/10/2023

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO con Cédula de Ciudadanía Nº 33253730 expedida en Turbana (Bolivar) y portador de la matrícula profesional No. 13202089708BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 19 días del mes de octubre del año 2023

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184 en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 19 días del mes de octubre del año 2023

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1


FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.


Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado


El presente certificado se firma a los 19 días del mes de octubre del año 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA - COMEDOR – (ANTES)	SALA - COMEDOR ACABADOS DE PISO –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	006
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) ELSA MARIA TORRES CARMONA con cedula de ciudadanía No. 51622382, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN


JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
ELSA MARIA TORRES CARMONA 51622382 Beneficiaria- BAYUNCA	


CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO 33253730 Supervisora del contrato SUPERVISORA DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	**ELSA MARIA TORRES CARMONA**	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	**51622382**	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	58,91	$ 4.978,00	$ 293.231,00
2	Desmonte de cubierta de teja (Incluye retiro)	m2	0	$ 12.700,00	$ -
3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)	m2	0	$ 6.872,00	$ -
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	0	$ 6.863,00	$ -
5	Demolicion meson cocina con corte en pared (Incluye retiro)	und	1	$ 51.936,00	$ 51.936,00
6	Demolicion de muro (Incluye retiro)	m2	0	$ 22.076,00	$ -
7	Demolicion de plantilla (incluye retiro)	m2	0,00	$ 29.525,00	$ -
8	Corte en plantilla, muro y concreto (Incluye retiro)	ml	0	$ 21.741,00	$ -
9	Desmonte puerta metalica (Incluye retiro)	und	0	$ 18.941,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 345.167,00
	CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS				
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	0	$ 64.966,00	$ -
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	0	$ 110.287,00	$ -
	SUBTOTAL				$ -
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	0,00	$ 77.352,00	$ -
13	Meson en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,2	und	0	$ 242.820,00	$ -
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1	$ 279.018,00	$ 279.018,00
	SUBTOTAL				**$ 279.018,00**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
16	Levante en bloque #5	m2	0,6	$ 43.509,00	$ 26.105,00
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	35,56	$ 30.861,00	$ 1.097.417,00
19	Mortero de Nivelación	m2	37,20	$ 34.176,00	$ 1.271.450,00
	SUBTOTAL				$ 2.394.972,00
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	5	$ 60.024,00	$ 300.120,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	7	$ 29.812,00	$ 208.684,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	5	$ 34.911,00	$ 174.555,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	2	$ 41.266,00	$ 82.532,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	2	$ 73.687,00	$ 147.374,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	6	$ 18.291,00	$ 109.746,00

28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2	$ 117.500,00	$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2	$ 61.191,00	$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2	$ 81.400,00	$ 162.800,00
	SUBTOTAL				$ 1.754.420,00
	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	23,37	$ 56.549,00	$ 1.321.267,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	37,20	$ 77.170,00	$ 2.870.956,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	34,72	$ 11.464,00	$ 398.030,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1	$ 415.419,00	$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1	$ 99.772,00	$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1	$ 444.059,00	$ 444.059,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	38,6165532	$ 13.253,00	$ 511.785,00
43	Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)	und	0	$ 457.267,00	$ -
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,34	$ 193.505,00	$ 452.802,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,9	$ 328.373,00	$ 623.909,00
	SUBTOTAL				$ 7.137.999,00
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL				
46	Limpieza superficie	m2	23,29	$ 4.391,00	$ 102.270,15
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO				$ 12.313.846,15
	ADMINISTRACION		**21,05%**	$ 2.592.064,61
	IMPREVISTO		**3,00%**	$ 369.415,38
	UTILIDAD		**5,00%**	$ 615.692,31
	IVA (19%)		**19,00%**	$ 116.981,54
TOTAL AIU			**29,05%**	$ 3.577.172,30
TOTAL COSTO				$ 16.008.000,00

CONTRATISTA — Yovanni Betancourt - Director de Obra

INTERVENTORIA — Graciela Suarez - Residente interventoria

SUPERVISOR CONTRATO — MSV FANIA CANTILLO CASTILLA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	30	**Suministro e instalacion salida interruptor**	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1				1
	BAÑO	1				1
	TOTAL					2

Youanni Betancourt
Director de Obra

Graciela A. Suárez C
Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA		**CASA CONSECUTIVO:**	28	
CEDULA:	51622382		**TELEFONO:**	3009472632	
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 31	**Suministro e instalacion salida iluminacion**			**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	COCINA	1				1
	TOTAL					2

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA		**CASA CONSECUTIVO:**	28	
CEDULA:	51622382		**TELEFONO:**	3009472632	
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 35	**Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).**			**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESON COCINA	1	1,9	0,6		1,14
	MURO SOBRE MESON	1	1,9		0,7	1,33
	MURO LATERAL 2	1	0,8		0,9	0,72
	MURO LATERAL 2	1	0,96		1,8	1,728
	MESON ISLA	1	1,95		0,5	0,975
	BAÑO MUROS	1	9,04		1,8	16,27
	BAÑO MOCHETA	2	0,5		1,2	1,20
	TOTAL					23,37

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	CASA CONSECUTIVO:	28
CEDULA:	51622382	TELEFONO:	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	1,3	3,62		4,71
	ZONAS COMUNES (INCLUYE COCINA)	1	4,88	3,77		18,40
	PASILLO	1	11,19	1,26		14,10
	TOTAL					37,20

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	CASA CONSECUTIVO:	28
CEDULA:	51622382	TELEFONO:	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONAS COMUNES	1	15,54			15,54
	PASILLO	2	11,19			22,38
	PUERTAS	-4	0,8			-3,2
	TOTAL					34,72

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**38**	**Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**39**	**Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO		1			1
	TOTAL					1

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	40	**Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO		1			1
						0
						0
	TOTAL					1

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela A. Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA		**CASA CONSECUTIVO:**	28	
CEDULA:	51622382		**TELEFONO:**	3009472632	
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 42	**Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.**			**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	ZONAS COMUNES	1	8,65		3,0	26,00
		1	2,01		3,0	6,04
		1	1,92		1,4	2,69
	COCINA	1	1,76		0,7	1,23
		1	1,92		0,7	1,34
		1	1,7		3,0	5,11
	PUERTA	-1	0,8		2,0	-1,6
	VENTANAS	-2	1		1,1	-2,2
	TOTAL					38,62

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**44**	**Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO		1,3		1,8	2,34
	TOTAL					2,34

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**45**	**Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA		1,9			1,9
	TOTAL					1,9

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELSA MARIA TORRES CARMONA		CASA CONSECUTIVO:		28	
CEDULA:		51622382		TELEFONO:		3009472632	
TERRITORIO:		Bayunca					
Ítem:	46	Limpieza superficie				Unidad	m2
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		PASILLO	1	6,74	1,26		8,49
		BAÑO	1	1,3	3,62		4,71
		ZONAS COMUNES (INCLUYE COCINA)	1	3,5	2,91		10,09
		TOTAL					23,29

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	23	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"**	**Unidad**	**und**

Ítem:	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		1			1
	COCINA		1			1
	TOTAL					2

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	24	**Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	2				2
						0
	TOTAL					2

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**25**	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	2				2
						0
	TOTAL					2

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**26**	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1				1
						0
	TOTAL					1

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	27	**Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA		3			3
	BAÑO		3			3
	TOTAL					6

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Item:	28	**Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1				1
	BAÑO	1				1
	TOTAL					2

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28	
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 21	**Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"**		**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		4			4
	COCINA		3			3
	TOTAL					7

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28	
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 22	**Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"**		**Unidad**	ml

Ítem:	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	2				2
	BAÑO	3				3
	TOTAL					5

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**19**	**Mortero de Nivelación**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	1,3	3,62		4,71
	ZONAS COMUNES (INCLUYE COCINA)	1	4,88	3,77		18,40
	PASILLO	1	11,19	1,26		14,10
	TOTAL					37,20

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**20**	**Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1
	BAÑO	4				4
	TOTAL					5

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	CASA CONSECUTIVO:	28
CEDULA:	51622382	TELEFONO:	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	16	Levante en bloque #5	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	0,5		1,2	0,6
	TOTAL					0,6

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	CASA CONSECUTIVO:	28
CEDULA:	51622382	TELEFONO:	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	18	Pañete impermeabilizado mamposteria	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO INTERNO	1	9,04		2,5	22,6
	MOCHETA BAÑO	2		0,5	1,2	1,2
	BAÑO EXTERNO	1	3,92		3,00	11,76
	TOTAL					35,56

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	1	**Trazado y localizacion**	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	1	3,3	3,62		11,95
	HABITACION 2	1	3,29	3,62		11,91
	HABITACION 3	1	3,3	3,62		11,95
	BAÑO	1	1,3	3,62		4,71
	ZONAS COMUNES (INCLUYE COCINA)	1	4,88	3,77		18,40
	TOTAL					58,91

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	5	**Demolicion meson cocina con corte en pared (incluye retiro)**	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ELSA MARIA TORRES CARMONA	**CASA CONSECUTIVO:**	28
CEDULA:	51622382	**TELEFONO:**	3009472632
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	14	**Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90**	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

	TOTAL							1

Yocunni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

CRONOGRAMA DE OBRA POR VIVIENDA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ELSA TORRES		FECHA INICICIO		25/09/2023
UBICACIÓN: BAYUNCA		FECHA ENTREGA		19/10/2023
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**
1	Trazado y localizacion	m2	42,0967	2
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	10,279	3
9	Desmonte puerta metalica (Incluye retiro)	und	1	2
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	2,88	2
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	2,16	2
15	Tratamiento de grietas con grapas y mortero impermeabilizado de alta resistencia	ml	3,5	2
16	Levante en bloque #5	m2	0	3
17	Pañete liso muros 1:4	m2	27,408	2
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	26,528	1
19	Mortero de Nivelación	m2	30,8767	2
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	3,00	4
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	2,00	2
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	3,00	5
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	1,00	2
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	9,00	2
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	1
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	1
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	6,00	1
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	5
29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	und	0,00	2
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	2
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	2
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	13,28	4
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	30,88	4
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	34,00	4
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	3
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	2
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	1
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	4,43	4
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	96,03	5
43	Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)	und	0,00	2
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,43	
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	2,22	2
46	Limpieza superficie	m2	34,47261893	1
TOTAL				21

FIRMA DE CONTRATISTA

CARGO Residente de obra

NOMBRE Carlos Julio Sanmyuel


CÉDULA 1022420184

FIRMA DE INTERVENTORÍA

CARGO Residente Interventoría


NOMBRE Graciela Suárez

CEDULA 1047429779




LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__100

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR GRACIELA SUAREZ REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA. COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 28. ELSA TORRES	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 1 DE 4 FECHA: AGOSTO/2023




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__100



CORTE A -A

ESC: 1__100




P01

Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.

CUADRO DE AREAS A INTERVENIR	
UNIDAD SANITARIA	4.71 M2
SALA - COCINA	18.39 M2

CONVENCIONES
PAÑETE
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
MURO NUEVO
TERRENO EXISTENTE

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR GRACIELA SUAREZ REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA. COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 28. ELSA TORRES	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 2 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION


PLANO ELECTRICO
ESC: 1__100




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__100

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR GRACIELA SUAREZ REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 28. ELSA TORRES	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 3 DE 4





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA







VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL




CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR GRACIELA SUAREZ REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA. COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 28. ELSA TORRES	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 4 DE 4



LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__100


PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR GRACIELA SUAREZ REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A3752016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 28. ELSA TORRES	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__100



CORTE A -A

ESC: 1__100



P01


Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.

CUADRO DE AREAS A INTERVENIR	
UNIDAD SANITARIA	4,71 M2
SALA - COCINA	18.39 M2

CONVENCIONES
PAÑETE
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
MURO NUEVO
TERRENO EXISTENTE


PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR GRACIELA SUAREZ REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA. COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 28. ELSA TORRES	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 2 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO
ESC: 1__100




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__100


PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR GRACIELA SUAREZ REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 28. ELSA TORRES	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 3 DE 4 FECHA: AGOSTO/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P.A1102018-1022420184	INTERVENTOR GRACIELA SUAREZ REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVI-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 28. ELSA TORRES	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 4 DE 4


FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	25	09	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Elsa María Torres Carmona		
DIRECCIÓN	Calle 17 Cr 12-96		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolívar
TELÉFONO	3009472632	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5,19 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada estucada y Pintada
Con piso cocina y Alcoba en Plantilla
Con Mesón de cocina en mal estado sin muebles
Baño sin Pañete y Pintura.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos


4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO
























FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	19	10	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Elsa María Torres Carmona		
DIRECCIÓN	Calle 17 Cr 12 -96		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolívar
TELÉFONO	300 947 2632	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5,19	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO / ¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en igual condición inicial
intervenciones en Baño, cocina, paredes y pisos de acuerdo a Presupuesto y Planos

	FORMATO ACTA DE VECINDAD
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO




















	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: CMV-FT-01
		Versión: 1
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de aprobación: Junio de 2023

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Elsa Torres	Firma:	Firma: Graciela A. Saez L.	Firma:
Nombre: elsa torres c	Nombre: Carlos Julio Sanmiguel	Nombre: Graciela Suarez.	Nombre: TANIA CANTILLO
C.C. / NIT 51622382	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente interventoria	Cargo: Supervisora
	TP N°: A11020 18-1022420184	TP N°: A3755 2016-1094929779	TP N°:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Elsa Torres	Firma:	Firma: Graciela A. Saez L.	Firma:
Nombre: Elsa torres c	Nombre: Carlos Julio Sanmiguel	Nombre: Graciela Suarez.	Nombre: TANIA CANTILLO
C.C. / NIT 51622382	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente interventoria	Cargo: Supervisora
	TP N°: A11020 18-1022420184	TP N°: A3755 2016-1094929779	TP N°:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Elsa Myna Torres Carmona	N° IDENTIFICACIÓN	51 622 382
EDAD		GÉNERO	Femenino	ESTADO CIVIL	Casada
TELÉFONO	300 947 26 32				
MUNICIPIO:	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar		
ZONA	CABECERA MUNICIPAL	CENTRO POBLADO	RURAL DISPERSO	CORREGIMIENTO	Bayunca
VEREDA					
LOCALIDAD	Bayunca	BARRIO		DIRECCIÓN	Calle 17 - Cr 12-96

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10.53803

Longitud: -75.39765

1. DATOS DE LA VIVIENDA

Vivienda se encuentra en zona de riesgo	Si	No
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	4,21	
Baño 2		X
Cocina 1	18,39	
Cocina 2		X
Habitación 1	12,54	
Habitación 2	12,50	
Habitación 3	12,54	
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años		X
12-17 años		X
18-29 años		X
30-59 años		X
Mayor de 60	2	
Total	2	

N° Habitaciones	2

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA X

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Calidad Servicio B	Calidad Servicio M	Estado Instalaciones B	Estado Instalaciones R	Estado Instalaciones M
Agua potable	✓		✓		✓			X		X			X			X					
Alcantarillado		✓							X							X					
Energía eléctrica	✓		✓			✓		X		X			X			X					
Pozo Séptico	✓		✓		✓				X							X					
Tanque Elevado/Almacenamiento		✓							X							X					

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál? [ ]

Gas	Si X	No	Natural ✓	Propano	Ubicación:	Interior		Exterior		Protegida	Si	No		
Iluminación Natural	Baño	Si	No X	Cocina	Si	No X	Habitación		Si	No X				
Ventilación Natural	Baño	Si	No ✓	Cocina	Si	No X	Habitación		Si	No X				

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	✓	Permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Código: CMV-FT-003
Versión: 1
Fecha de aprobación: JUNIO 2023

FORMATO ACTA DE CONCERTACION POR VIVIENDA - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO — B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	Baño			Cocina			Alcoba		
Pisos	SI X / NO	B X M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra	SI X / NO	B R M Enchape	B X M Plantilla	B R M Tierra	NO X	B R M Enchape	B X M Plantilla	B R M Tierra
Muros	X	B X M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque	X	B R M Mampostería	B X R M Madera	B R M Bahareque	X	X R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque
Estructura	X	X R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	X	B R M Concreto	X R M Madera	B R M Otros	X	X R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Acabados de Muros	X	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros	X	B R M Enchape	X R M Pañete	B R M Otros	X	B R M Enchape	X R M Pañete	B R M Otros
Cubiertas	X	B R M Fibrocemeto	B R X Zinc	B R M Palma	X	X R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma	X	X R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Palma
Ventanas	X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros	X	B R M Metálicas	B R M Madera	B R M Otros	X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Puertas	X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros	X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros	X	B R M Metálica	X R M Madera	B R M Otros
Equipamiento	X	B R M Combo Sanitario	B R M Ducha	B R M Otros	X	X R M Lavaplatos	B R M Estufa	B R M Otros	X	B X M Closet	B R M Repisa	B R M Otros
Mesones	X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Muebles	X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros	X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros	X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunta el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA: Unidad Sanitaria [X] Unidad de Cocina [X] Unidad Habitacional [ ] Pisos [X] Cubiertas [ ] Pozo Septico [ ]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma:
Tarjeta Profesional No: A11020 18-1022420184
Nombre: Carly Julio Enrique
Cargo: Residente de Obra

INTERVENTORIA:

Firma: Graciela A. Sánchez
Tarjeta Profesional No: A3755 2016-1097496779
Nombre: Graciela Sánchez.
Cargo: Residente interventoría

SUPERVISOR:

Firma:
Tarjeta Profesional No:
Nombre: DIANA CANTILLO C.
Cargo: Supervisor
Maf

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma: Elsa Torres
Nombre: Elsa Torres comuna
N° Identificación: 51622382

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA 26 08 2023

Definiciones:
Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vitreos y plásticos.
Combo sanitario: lavamanos y sanitario

DOCUMENTAFIO MINERVA

Documento de Compra Venta de un lote o solar.

NOTARIA QUINTA DE CARTAGENA
AUTENTICACION BIOMETRICA
Nº 21745

Entre los suscritos a saber.

Eloy Torres Carmona, varón mayor de edad domiciliado en este corregimiento e identificado con C.C.No.
quien en adelante se denominará el vendedor de un lote de terreno o solar, a la señora Elsa María Torres Carmona, mujer mayor de edad, e identificada con la C.C.No.51.622.382 expedida en Bogotá D.C. el vendedor cede los derechos de posesión tenencia y dominio al comprador de un lote de terreno de su propiedad que se desprende de uno de mayor extención ubicado en el barrio alto de la Cruz, jurisdicción de este distrito Localidad de la Virgen y Turística No. 2 y cuyas medidas son las siguientes con sus colindantes.
1.-Por el frente con calle segunda del Barrio El Cooperativo de por medio y mide 6 metros.
2. Por la parte derecha con posesión del señor Eloy Torres Carmona y mide 28 metros.Con 20 centms.

3.Por el lado izquierdo colinda con el señor Juan Castro Ortega y mide 27 metros con 40 cmtrs.
4. Por el fondo con posesión de la señora Ana Rosa Vargas Ortega y mide seis metros con con sesenta y cinco centimetros.
El lote se entrega como cuerpo cierto que el vendedor adquirió por la compra de un lote de mayor extención.

La venta acordada por el presente lote es por la suma de $ 7.000.000 (Siete millones de pesos).
Los que declaro haber recibido de manos de mi comprador a mi entera satisfacción sin poder alegar nada a lo contrario en ningún tiempo o lugar.

Para constancia se firma en Bayunca, a los 28 días del mes de Febrero de 2.019.

El Vendedor.

Eloy torres
ELOY TORRES CARMONA.....

El Comprador.

Elsa Torres
ELSA TORRES CARMONA.....

JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA,
Unidad Comunera de Gobierno N° Rural 2, de la Virgen y Turística, Distrito Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar.
Resolución N° 0996 de 10 de febrero de 2022

JACB-V-00514
CARTA DE VECINDAD

LA SUSCRITA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA, DISTRITO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CERTIFICA

Que el (la) señor(a) **ELSA MARIA TORRES CARMONA,** identificado (a) con cedula de Ciudadanía No. **51.622.382 de Bogotá,** que se encuentra residenciado (a) en la dirección: **CLL.17 CR 12-96 SECTOR ALTO DE LA CRUZ,** del **Corregimiento de Bayunca**, Distrito de Cartagena-Departamento de Bolívar, desde hace 50 años.

Lo anterior para que presente constancia ante cualquier trámite o diligencia legal.

Se expide en el Corregimiento de Bayunca-Cartagena de indias, a los 18 días del mes de octubre del presente año 2023.

Atentamente,

Junta de Acción Comunal - Bayunca
Nit. 806010655-0
Res N°: 0996 de 10/02/2022
Unidad Comunera Rural n° 2

Marco Antonio Pertuz De Voz
CC: 73.076.486
Presidente JAC BAYUNCA

MINUTA DE POSESIÓN

Elsa María Torres Carmona, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 51 622 382 expedida en Bogotá, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 50 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección Calle 17 Cra 12-96 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: 5,18 m y colinda con la calle 2 del Barrio Cooperativo

FONDO: 6 m y colinda con propiedad de la señora Ana Rosa Vargas

DERECHA: 28 m y colinda con propiedad del señor Eloy Torres

IZQUIERDA: 27,40 m y colinda con propiedad del señor Juan Castro

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Cartagena a los 16 días del mes de Octubre de 2023.

Elsa Torres


Firma

C.C. No. 51 622 382

Estado Civil: Casada

Tel: 300 947 26 32

Correo: No tiene.



Huella



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.622.382

TORRES CARMONA
APELLIDOS

ELSA MARIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1953
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

30-ENE-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-0509100-43162811-F-0051622382-20071002 01227 07275A 01 210136673

2023 1453/20

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	24/05/2023
Hora	18:36:31
Terminal	361064
Convenio	AFINIA CARIBEMAR DE LA COSTA FACTURACION
Cod. Convenio	2892
Comercio	465659
No. aprob Banco	559900
Referencia	111255628218
No. aprob Puntored	000630797857
Valor	$31.240
Usuario de Venta	EMILETH VILLA ORTE

Linea de atencion Nacional
01 8000 512825 Opcion 2
Email:
corresponsalesaval@en-contacto.co

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 19322038
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 47 1112556

Total a pagar mes:	$ 31.240
Total documento por pagar:	$ 31.240
Fecha pago oportuno	30/05/2023
Suspensión a partir de:	31/05/2023
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	20/05/2023
Factura No.:	92222305064647
ID. de Cobros:	1112556282 - 18

criptor

Dirección de suministro
17 CR 12-96
BAYUNCA
CARTAGENA
BAYUNCA
Dirección de Envío
17 CR 12-96
BAYUNCA
CARTAGENA
BAYUNCA


14/04/2023 - 18/05/2023

Otras Entidades

Energía	Aseo			Total a pagar
$ 31.240	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.240

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh) — Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 0,98

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar – AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020)
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17)

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Cumpliendo el articulo 12 de la ley No.1266 del 31 de diciembre de 2008 "Habeas Data", le informamos que en la actualidad Ud, presenta una deuda en nuestro sistema por incuplimiento en el pago de su(s) cuota(s) de acuerdo de facturas de energía eléctrica, la cual será reportada a la central de riesgo. En este sentido, lo invitamos a realizar este pago o realizar los comentarios que usted considere.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales. Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.

www.energiacaribemar.co

Mis pagos los hago fácil, rápido y seguro por los canales disponibles que Afinia tiene para mi desde donde esté.

Realiza tus pagos desde www.afinia.com.co

Elige la opción paga tu factura y listo.



afinia
Grupo-epm

La buena energía está creciendo

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 1112556

1112556282 TORRES ELSA

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 31.240

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
30/05/2023	$ 31.240

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capitulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

0000000000013570 - 2210 - 0002 - 0160 - 009345

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. NIT (J) 43/8999

BITÁCORA DE OBRA

CASA No 28

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
25	09	2023	09:00	En compañía de dueño de la casa se da inicio de labores, proyectando actividades de Enchape de piso de la sala, pasillo y baño junto con estuco y pintura de paredes de la sala, construcción de mesón de cocina, punto de lavadora e instalación de inodoro, ducha división, puerta y lavamanos para el baño. Elsa Flores Carmona Constructor
19	10	2023	10:00	se realiza entrega a satisfacción de interventoría y dueño de la vivienda cumpliendo con las actividades programados a inicio de bitácora. Elsa Flores Carmona Constructor Vo.Bo Interventoría

DECLARACION JURAMENTADA

Elsa Maria Torres Carmona, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 51 622 382 expedida en Cartagena, domiciliado en Bayunca calle 17 Cra 12 -96, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.


Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Cartagena a los 16 días del mes de Octubre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: Elsa Torres

Nombre Elsa Torres Carmona

C.C. 51 622 382



Huella

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 19/10/2023 en el proyecto **"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"**

a petición del beneficiario de la vivienda Elsa Maria Torres y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 28 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

Daria Sarmiento A

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Elsa Florez

BENEFICIARIO

C.C 51 622 382

INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): ENRIQUE DIAZ VILLA

NÚMERO DE VIVIENDA: 34

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-16
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		17
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		18-21
8	PLANO RECORD	X		22-25
9	ACTA DE VECINDAD	X		26-30
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		31-32
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		33-35
12	CÉDULA	X		36
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		37
14	BITÁCORA	X		39
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		40
16	OTROS	X		41

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-003-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA
CÉDULA DEI BENEFICIARIO:	9096162
NÚMERO DE CASA:	34
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	34
Fecha de Expedición:	30/10/2023
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	CALLE 13 KR 15-91
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**ENRIQUE DIAZ VILLA**
Nº de Identificación:	9096162
Teléfonos:	-

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

Enrique Diaz Jillo

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01 Fecha: 24/07/2023 Página: 2 de 5 Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	6	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	8	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 30/10/2023

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 30/10/2023

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO con Cédula de Ciudadanía Nº 33253730 expedida en Turbana (Bolivar) y portador de la matrícula profesional No. 13202089708BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 30 días del mes de octubre del año 2023

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184 en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 30 días del mes de octubre del año 2023

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1


FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 30 días del mes de octubre del año 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA - COMEDOR – (ANTES)	SALA - COMEDOR ACABADOS DE PISO –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02 Fecha: 24/07/2023 Página: 1 de 2 Versión: 1

Acta Nº	017
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) ENRIQUE DIAZ VILLA con cedula de ciudadanía No.9096162, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
ENRIQUE DIAZ VILLA 9096162 Beneficiario- BAYUNCA	ENEnrique Diaz

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO 33253730 Supervisora del contrato SUPERVISORA DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	**ENRIQUE DIAZ VILLA**	**CASA CONSECUTIVO:**	34
CEDULA:	**9096162**	**TELEFONO:**	3016320560
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	56,05	$ 4.978,00	$ 279.021,88
2	Desmonte de cubierta de teja (Incluye retiro)	m2	0,00	$ 12.700,00	$ -
3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)	m2	0,00	$ 6.872,00	$ -
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	0,00	$ 6.863,00	$ -
5	Demolicion meson cocina con corte en pared (Incluye retiro)	und	1,00	$ 51.936,00	$ 51.936,00
6	Demolicion de muro (Incluye retiro)	m2	0,00	$ 22.076,00	$ -
7	Demolicion de plantilla (incluye retiro)	m2	0,00	$ 29.525,00	$ -
8	Corte en plantilla, muro y concreto (Incluye retiro)	ml	0,00	$ 21.741,00	$ -
9	Desmonte puerta metalica (Incluye retiro)	und	0,00	$ 18.941,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 330.957,88**
	CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS				
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	0,00	$ 64.966,00	$ -
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	0,00	$ 110.287,00	$ -
	SUBTOTAL				$ -
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	0,00	$ 77.352,00	$ -
13	Meson en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,2	und	0,00	$ 242.820,00	$ -
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1,00	$ 279.018,00	$ 279.018,00
	SUBTOTAL				**$ 279.018,00**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
15	Tratamiento de grietas con grapas y mortero impermeabilizado de alta resistencia	ml	0,00	$ 45.498,00	$ -
16	Levante en bloque #5	m2	0,00	$ 43.509,00	$ -
17	Pañete liso muros 1:4	m2	0,00	$ 18.569,00	$ -
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	0,00	$ 30.861,00	$ -
19	Mortero de Nivelación	m2	52,19	$ 34.176,00	$ 1.783.645,44
	SUBTOTAL				**$ 1.783.645,44**
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	1,00	$ 60.024,00	$ 60.024,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	4,00	$ 29.812,00	$ 119.248,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	3,00	$ 34.911,00	$ 104.733,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	1,00	$ 66.419,00	$ 66.419,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	0,00	$ 41.266,00	$ -
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	0,00	$ 73.687,00	$ -
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	0,00	$ 78.389,00	$ -
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	4,00	$ 18.291,00	$ 73.164,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	1,00	$ 117.500,00	$ 117.500,00
29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	und	0,00	$ 80.640,00	$ -
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	1,00	$ 61.191,00	$ 61.191,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	1,00	$ 81.400,00	$ 81.400,00
32	Suministro e instalación tablero monofásico 4 circuitos (Incluye Caja y Tacos)	und	0,00	$ 154.974,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 683.679,00**
	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				
33	Suministro e instalación Teja de fibrocemento	m2	0,00	$ 92.738,00	$ -
34	Suministro e instalación Caballete en fibrocemento (incluye accesorios)	ml	0,00	$ 82.133,00	$ -
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	9,03	$ 56.549,00	$ 510.467,82
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	52,19	$ 77.170,00	$ 4.027.502,30
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	51,02	$ 11.464,00	$ 584.893,28
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	0,00	$ 415.419,00	$ -
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	0,00	$ 99.772,00	$ -
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$ 444.059,00	$ 444.059,00
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	48,25	$ 17.365,00	$ 837.844,71
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	94,21	$ 13.253,00	$ 1.248.525,37

43	Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)	und	0,00	$ 457.267,00	$ -
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,34	$ 193.505,00	$ 452.801,70
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	$ 328.373,00	$ 623.908,70
	SUBTOTAL				**$ 8.730.002,68**
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL				
46	Limpieza superficie	m2	47,04	$ 4.391,00	$ 206.542,71
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 12.313.845,91**
	ADMINISTRACION	**21,05%**	$ 2.592.064,56
	IMPREVISTO	**3,00%**	$ 369.415,38
	UTILIDAD	**5,00%**	$ 615.692,30
	IVA (19%)	**19,00%**	**$ 116.981,54**
TOTAL AIU		**29,05%**	**$ 3.577.172,24**
TOTAL COSTO			**$ 16.008.000,00**

CONTRATISTA

YOVANNY BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

Graciela Suárez - Residente interventoría

SUPERVISOR CONTRATO

Mg. FANIA CANTILLO C.

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	1	Trazado y localizacion	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	3,70	1,75		6,48
	BAÑO	1,00	2,97	1,30		3,86
	ZONAS COMUNES	1,00	5,20	2,85		14,82
	PASILLO	1,00	3,70	1,10		4,07
	HABITACION 1	1,00	3,60	2,90		10,44
	HABITACION 2	1,00	3,65	2,90		10,59
	HABITACION 3	1,00	2,00	2,90		5,80
	TOTAL					56,05

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	5	Demolicion meson cocina con corte en pared (Incluye retiro)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (H)	
	MESON COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	19	Mortero de Nivelación	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONAS COMUNES	1,00	5,20	2,85		14,82
	PASILLO	1,00	3,70	1,10		4,07
	COCINA	1,00	3,70	1,75		6,48
	HABITACION 1	1,00	3,60	2,90		10,44
	HABITACION 2	1,00	3,65	2,90		10,59
	HABITACION 3	1,00	2,00	2,90		5,80
	TOTAL					52,19

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	4,00			4,00
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA		3,00			3,00
	TOTAL					3,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	4,00			4,00
	TOTAL					4,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	30	Suministro e instalacion salida interruptor	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

Giovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Sudrez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESON COCINA	1	1,9	0,6		1,14
	COCINA MURO SOBRE MESON	1,00	1,90		0,90	1,71
	MURO LATERAL COCINA (JUNTO MESON)	1,00	1,80		1,80	3,24
	MURO MOCHETA	1	1,75		1,1	1,93
	MURO MOCHETA LATERAL	1	0,92		1,1	1,012
	TOTAL					9,03

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONAS COMUNES	1,00	5,20	2,85		14,82
	PASILLO	1,00	3,70	1,10		4,07
	COCINA	1,00	3,70	1,75		6,48
	HABITACION 1	1,00	3,60	2,90		10,44
	HABITACION 2	1,00	3,65	2,90		10,59
	HABITACION 3	1,00	2,00	2,90		5,80
	TOTAL					52,19

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONAS COMUNES	1,00	20,72			20,72
	PUERTAS	-4,00		0,80		-3,20
	HABITACION 1	1	12,2			12,2
	HABITACION 2	1	12,3			12,3
	HABITACION 3	1	9			9
	TOTAL					51,02

Giovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	41	Suministro y aplicación de estuco plastico	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONAS COMUNES	1,00	17,87		2,84	50,75
	PUERTAS	-4,00	0,80		1,80	-5,76
	VENTANA	-1,00	1,00		1,10	-1,10
	VENTANA MURO MOCHETA COCINA	-1,00	1,75		1,20	-2,10
	MURO MOCHETA	1	0,92		1,1	1,012
	COCINA	1	5,45		1	5,45
	TOTAL					48,25

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONAS COMUNES	1,00	17,87		3,50	62,55
	PUERTAS	-4,00	0,80		1,80	-5,76
	VENTANA	-1,00	1,00		1,10	-1,10
	VENTANA MURO MOCHETA COCINA	-1,00	1,75		1,20	-2,10
	COCINA	1	5,45		1	5,45
	MURO MOCHETA COCINA	1	0,92		1,1	1,012
	HABITACION 1	1,00	12,2		2,8	34,16
	TOTAL					94,21

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA	CASA CONSECUTIVO:	34
CEDULA:	9096162	TELEFONO:	3016320560
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrilico, incluye instalación a todo costo.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,30		1,80	2,34
	TOTAL					2,34

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA		CASA CONSECUTIVO:	34		
CEDULA:	9096162		TELEFONO:	3016320560		
TERRITORIO:	Bayunca					
Ítem: 45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.				Unidad	ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	1,90			1,90
	TOTAL					1,90

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ENRIQUE DIAZ VILLA		CASA CONSECUTIVO:	34		
CEDULA:	9096162		TELEFONO:	3016320560		
TERRITORIO:	Bayunca					
Ítem: 46	Limpieza superficie				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	3,70	1,75		6,48
	ZONAS COMUNES	1,00	3,39	2,85		9,67
	PASILLO	1,00	3,70	1,10		4,07
	HABITACION 1	1,00	3,60	2,90		10,44
	HABITACION 2	1,00	3,65	2,90		10,59
	HABITACION 3	1,00	2,00	2,90		5,80
	TOTAL					47,04

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente de Interventoría

CRONOGRAMA DE OBRA POR VIVIENDA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ENRIQUE DIAZ VILLA		FECHA INICIO		3/10/2023
UBICACIÓN: BAYUNCA		FECHA ENTREGA		30/10/2023
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**
1	Trazado y localizacion	m2	56,05	3
5	Demolicion meson cocina con corte en pared (Incluye retiro)	und	1,00	2
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1,00	3
19	Mortero de Nivelación	m2	52,19	4
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	1,00	2
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	4,00	2
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	3,00	1
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	1,00	2
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	4,00	1
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	1,00	1
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	1,00	2
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	1,00	2
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	12,18	6
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	52,19	7
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	51,02	4
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	6
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	47,54	4
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	81,70	4
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,34	2
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	2
46	Limpieza superficie	m2	47,04	3
TOTAL				26

FIRMA DE CONTRATISTA

CARGO Residente de Obra

NOMBRE Carlos Julio Sarmiyud


CÉDULA 1072 420 184

FIRMA DE INTERVENTORÍA

CARGO Residente de interventoría

NOMBRE Gracieda Suárez


CEDULA 1047429779



CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	3.86 M2
COCINA	6.47 M2
SALA	14.82 M2
PASILLO	4.07 M2
HABITACION 1	10.44 M2
HABITACION 2	10.58 M2
HABITACION 3	5.80 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__100

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 34. ENRIQUE DIAZ VILLA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__100


CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	3.86 M2
COCINA	6.47 M2
SALA	14.82 M2
PASILLO	4.07 M2
HABITACION 1	10.44 M2
HABITACION 2	10.58 M2
HABITACION 3	5.80 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE



P01

Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.



CORTE A -A


ESC: 1__100

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO ENRIQUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 34. ENRIQUE DIAZ VILLA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 2 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO
ESC: 1__100



CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__100

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

DISEÑO
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
GRACIELA SUAREZ
T.P A37552016-104742977 4

CONTRATO NO:
LP-CVV-008-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 2 - BAYUNCA

BENEFICIARIO:
34. ENRIQUE DIAZ VILLA


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS


PLANO:
3 DE 4

FECHA:
SEPTIEMBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA







VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO: CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-104742977	CONTRATO NO: LP-CVV-008-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 34. ENRIQUE DIAZ VILLA	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 4 DE 4




CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	3.86 M2
COCINA	6.47 M2
SALA	14.82 M2
PASILLO	4.07 M2
HABITACION 1	10.44 M2
HABITACION 2	10.58 M2
HABITACION 3	5.80 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__100

PLANO RECORD


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS T.P. 68202-50677	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANCAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 34. ENRIQUE DIAZ VILLA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 1 DE 4 FECHA: SEPTIEMBRE/2023




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__100

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	3.86 M2
COCINA	6.47 M2
SALA	14.82 M2
PASILLO	4.07 M2
HABITACION 1	10.44 M2
HABITACION 2	10.58 M2
HABITACION 3	5.80 M2

CONVENCIONES
PANETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE



P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.



CORTE A -A
ESC: 1__100

PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T. P. A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 34. ENRIQUE DIAZ VILLA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 2 DE 4




PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__100



CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO

ESC: 1__100

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

DISEÑO
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
GRACIELA SUAREZ
T. P. A37552016-1047429774

CONTRATO NO:
LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 2 - BAYUNCA

BENEFICIARIO:
34. ENRIQUE DIAZ VILLA


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS


PLANO:
3 DE 4

FECHA:
SEPTIEMBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA






CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO C CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T. P. A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 34. ENRIQUE DIAZ VILLA	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 4 DE 4


FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	03	10	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Enrique Diaz Villa		
DIRECCIÓN	Calle 13 cr 15- 91		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	301 6320560	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)


Fachada pintada sin presencia de reparación de grietas
Piso en plantilla
habitaciones con paredes pañetadas estado regular sin puertas
cocina con Mesón en mal estado sin enchape
baño con unidades Sanitarias, enchapado sin puertas

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos


4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO





















FORMATO CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	30	10	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Enrique Diaz Villa		
DIRECCIÓN	Calle 13 Kr 15-91		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	3016920560	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en igual condición inicial


intervención en baño, cocina, sala y habitación según Presupuesto y Planos aprobados


FORMATO CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO














	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: CMV-FT-01 Versión: 1
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de aprobación: Junio de 2023

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma ENRIQUEZ	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre Carlos Julio Samayoa	Nombre Graciela Suárez	Nombre TANIA CANTILLO
C.C. / NIT Enriquez 9.096.162	Cargo Residente de obra	Cargo Residente interventoría	Carg Supervisora.
	TP N°: A1102018-1022420184	TP N°: A37552016-1097929774	TP N°:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma ENRIQUEZ	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre Carlos Julio Samayoa	Nombre Graciela Suárez	Nombre TANIA CANTILLO
C.C. / NIT Enriquez 9.096.162	Cargo Residente de obra	Cargo Residente interventoría	Carg Supervisora
	TP N°: A1102018-1022420184	TP N°: A37552016-1097929774	TP N°:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Enrique Diaz Villa	N° IDENTIFICACIÓN	9096 162
EDAD	50	GÉNERO	Masculino	ESTADO CIVIL	Union Libre
TELÉFONO	3016320560				
MUNICIPIO:	Cartagena			DEPARTAMENTO	Bolivar
ZONA	CABECERA MUNICIPAL: [ ]	CENTRO POBLADO: [X]	RURAL DISPERSO: [ ]	CORREGIMIENTO	Bayunca
VEREDA					
LOCALIDAD	Bayunca Lote 2	BARRIO	El Arroyito	DIRECCIÓN	Calle 13 Cr 15 -91

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10.53769

Longitud: -75.39614

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	Si	No
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		X
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	3,86	
Baño 2		X
Cocina 1	6,47	
Cocina 2		X
Habitación 1	10,44	
Habitación 2	10,59	
Habitación 3	5,80	
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años		X
12-17 años		X
18-29 años	3	
30-59 años	2	
Mayor de 60		X
Total	5	
N° Habitaciones	3	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA [ ]

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA [X]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Áreas de Aprendizaje SI	Habitación/Áreas de Aprendizaje NO	Habitación Calidad Servicio B	Habitación Calidad Servicio M	Habitación Estado Instalaciones B	Habitación Estado Instalaciones R	Habitación Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X			X		X		X				X		X					
Alcantarillado		X							X							X					
Energía eléctrica	X		X			X		X		X			X			X					
Pozo Séptico	X		X			X			X							X					
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X							X					

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál? [ ]

Gas Si [X] No [ ] Natural [X] Propano [ ] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida Si [ ] No [ ]

Iluminación Natural: Baño Si [ ] No [X] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

Ventilación Natural: Baño Si [ ] No [X] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	✓	permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño	Cocina	Alcoba
Pisos	X		B R M Enchape	B R M Tierra	B R M Enchape
Muros	X		B R M Mamposteria	B R M Plantilla	B R M Plantilla
Estructura	X		B R M Concreto	B R M Bahareque	B R M Tierra
Acabados de Muros	X		B R M Enchape	B R M Madera	B R M Bahareque
Cubiertas		X	B R M Fibrocemeto	B R M Pañete	B R M Madera
Ventanas		X	B R M Metálica	B R M Zinc	B R M Pañete
Puertas		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Zinc
Equipamiento	X		B R M Combo Sanitario	B R M Estufa	B R M Madera
Mesones		X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Repisa
Muebles		X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Madera

Baño	Cocina	Alcoba
B R M Madera	B R M Madera	B R M Mamposteria
B R M Pañete	B R M Zinc	B R M Concreto
B R M Zinc	B R M Madera	B R M Enchape
B R M Madera	B R M Madera	B R M Fibrocemeto
B R M Madera	B R M Madera	B R M Metálica
B R M Ducha	B R M Madera	B R M Madera
B R M Madera	B R M Madera	B R M Madera
B R M Madera	B R M Madera	B R M Madera

Baño	Cocina	Alcoba
B R M Tierra	B R M Tierra	B R M Tierra
B R M Bahareque	B R M Bahareque	B R M Bahareque
B R M Otros	B R M Otros	B R M Otros
B R M Otros	B R M Otros	B R M Otros
B R M Palma	B R M Palma	B R M Palma
B R M Otros	B R M Otros	B R M Otros
B R M Otros	B R M Otros	B R M Otros
B R M Otros	B R M Otros	B R M Otros
B R M Otros	B R M Otros	B R M Otros
B R M Otros	B R M Otros	B R M Otros
B R M Otros	B R M Otros	B R M Otros

SI	NO	Baño	Cocina	Alcoba
X		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Enchape
	X	B R M Mamposteria	B R M Madera	B R M Mamposteria
	X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Concreto
	X	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Enchape
	X	B R M Fibrocemeto	B R M Zinc	B R M Fibrocemeto
	X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Metálica
	X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Metálica
	X	B R M Lavaplatos	B R M Estufa	B R M Closet
	X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Concreto
	X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Metálicos

SI	NO	Baño	Cocina	Alcoba
X		B R M Tierra	B R M Plantilla	B R M Tierra
	X	B R M Bahareque	B R M Madera	B R M Bahareque
	X	B R M Otros	B R M Pañete	B R M Pañete
	X	B R M Otros	B R M Zinc	B R M Zinc
	X	B R M Palma	B R M Madera	B R M Madera
	X	B R M Otros	B R M Madera	B R M Repisa
	X	B R M Otros	B R M Estufa	B R M Madera
	X	B R M Otros	B R M Madera	B R M Madera
	X	B R M Otros	B R M Madera	B R M Madera
	X	B R M Otros	B R M Madera	B R M Madera
	X	B R M Otros	B R M Madera	B R M Madera

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA: Unidad Sanitaria [X] Unidad de Cocina [X] Unidad Habitacional [X] Pisos [X] Cubiertas [ ]
Pozo Septico [ ]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
Firma
Tarjeta Profesional No. AIVO 2018-1022424624
Nombre: Carlos Julio Sanjel
Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA:
Firma
Tarjeta Profesional No. A3755/2016-1047429779
Nombre: Graciela Suarez
Cargo: Residente interventoria

SUPERVISOR:
Firma
Tarjeta Profesional No.
Nombre: TANIA CANTILLO
Cargo: Supervisor

POTENCIAL BENEFICIARIO:
Firma ENRIQUE D
Nombre: ENRIQUE D
N° Identificación: 9096162

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA 28 09 2023

Definiciones:
Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.
Combo sanitario: lavamanos y sanitario

CA - 11345317

33

DOCUMENTO DE COMPRA VENTA

Conste por medio del presente Documento de Compra venta que yo, MIGUEL DIAZ TORRES varon mayor de edad portador de la cedula # 894.666 de Cartagena He dado en venta real y enagenacion perpétua a el señor ENRIQUE DIAZ VILLA varon mayor de edad portador de la cedula # 9.095.162 de Clemencia BOL. PRIMERO UN solar ubicado en LA CALLE EL PROGRESO en el corregimiento de Bayunca Jurisdiccion del Distrito Historico Turistico de Cartagena SEGUNDO. cuyas medidas y colindancias son las siguientes Por el frente con calle de por medio y mide seis mts 6 mts Por la derecha con posesion de SANDRA AMARANTO y mide 13 mts trece mts Por la isquierda con posesion de ORLANDA DIAZ Y paXXX y mide 13 mts trece mts Por el fondo con posesion de MIGUEL DIAZ y mide 6 mts seis mts TERCERO el señor vendedor renuncia de los derechos de posesion y dominio . que posea en el mencionado solar CUARTO Que el solar que vendo y que he delimitado como cuerpo cierto esta libre de todos gravamenes pleitos pendientes he hipotecas y me obligo a el saneamiento de esta venta de conformidad con la ley QUINTO Tambien me obligo a firmar La Escritura de VEnta de Conformidad con la ley QUINTO tambien me obligo a firmar la Escritura de venta cuando el señor compradora me la exija sin que tenga que pagarme por esta firma primas algunas SEXTO que el valor de esta venta es por la suma $ $ 1.000.000 un millon de pesos MOneda Colombiana lo que he recibido de mano de mi compradora a mi entera satisfaccion sin poder alegar nada a lo con- trario en ningun tiempo ni lugar SEPTIMO para mas constancia se firma este Documento de venta el cual mientras se hace la Escritura correspondiente le sirve a el comprador de TITULO DE PROPIEDAD OCTAVO, para mas seguridad se firma el presente documento en Bayunca ante dos testigos habiles a los 4 dias del mes de septiembre del 2000

ENRIQUE DIAS

VENDEDOR
MIGUEL DIAZ TORRES
CC # 894.666 de Cartagena
manifiesta no saber
Firmar.

COMPRADOR.
ENRIQUE DIAZ VILLA
cc # 9.095.162 deCLEMENCIA

Antonio Blanco
TESTIGO

TESTIGO

JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA,
Unidad Comunera de Gobierno N° Rural 2, de la Virgen y Turística, Distrito Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar.
Resolución N° 0996 de 10 de febrero de 2022

JACB-V-00515
CARTA DE VECINDAD

LA SUSCRITA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA, DISTRITO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CERTIFICA

Que el (la) señor(a) **ENRIQUE DÍAZ VILLA,** identificado (a) con cedula de Ciudadanía No. **9.096.162 de Cartagena,** que se encuentra residenciado (a) en la dirección: **CALLE 13 CR 15-91 SECTOR EL ARROYITO,** del **Corregimiento de Bayunca**, Distrito de Cartagena-Departamento de Bolívar, desde hace 22 años.

Lo anterior para que presente constancia ante cualquier trámite o diligencia legal.

Se expide en el Corregimiento de Bayunca-Cartagena de indias, a los 18 días del mes de octubre del presente año 2023.

Atentamente,

Junta de Acción Comunal - Bayunca
Nit. 806010655-0
Res N°. 0996 de 10/02/2022
Unidad Comunera Rural n° 2

Marco Antonio Pertuz De Voz
CC: 73.076.486
Presidente JAC BAYUNCA

DECLARACION JURAMENTADA

Enrique Diaz Villa, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 9096162 expedida en Cartagena, domiciliado en Bayuna calle 13 Cr 15-91, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Cartagena a los 20 días del mes de Octubre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: ENRIQUED

Nombre ENRIQUED

C.C. 9096162



Huella



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
9.096.162
NUMERO
DIAZ VILLA
APELLIDOS
ENRIQUE
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1972
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
08-NOV-1991 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-0501800-30129790-M-0009096162-20050809
06271 05221A 02 106751805

afinia
Grupo-epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17444909
Call Center: 115- 6056502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1112334

37

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
DIAZ ENRIQUE

Usuario o suscriptor
DIAZ ENRIQUE

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CL 13 CR 15-91
BAYUNCA
CARTAGENA
RUR-4104359000004 = BAYUNCA CLL ARROY

Dirección de Envío
CL 13 CR 15-91
BAYUNCA
CARTAGENA
BAYUNCA

Total a pagar mes:	**$ 58.870**
Total documento por pagar:	**$58.870**
Fecha pago oportuno:	**25/07/2023**
Suspensión a partir de:	**26/07/2023**
No. Facturas vencidas:	**0**
Saldo anterior:	**$ 0**
Fecha emisión:	**17/07/2023**
Documento equivalente No.:	**92222307050821**
ID. de Cobros:	**1112334281 - 83**

Resumen facturación mes

Periodo facturado **17/06/2023 - 17/07/2023**

Energía | Otras Entidades


Energía	+ Aseo	+ Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	= Total a pagar
$ 58.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.870

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



184 145 203 133 187 147 154

Promedio Consumo Diario (kWh): 5,49

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 1112334

ID de Cobro: 1112334281 - 83 / Titular: DIAZ ENRIQUE

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 58.870

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. **Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplado en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994,resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.**

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
25/07/2023	$ 58.870

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)1112334281083(3900)000058870(96)20230725

(415)7709998169074(8020)1112334281083(3900)000058870(96)20230725

BITÁCORA DE OBRA

CASA No 34

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
03	10	2023	10:00	Se inicia obra con aprobación del Propietario de la vivienda en compañía de la interventoría para el mejoramiento de la Residencia según Planos y Presupuesto aprobado.
				×Enrique Diaz Villa
				Contratista — Vo Bo interventoría
30	10	2023	09:00	Se realiza la entrega de la vivienda al propietario con acompañamiento de la interventoría con satisfacción de ambas partes.
				×Enrique Diaz Villa
				Vo Bo interventoría. — Contratista

MINUTA DE POSESIÓN

Enrique Diaz Villa, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 9096 162 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 23 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección Calle 13 Cra 15-91 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: 6 m y colinda con calle de por medio

FONDO: 6 m y colinda con propiedad del señor Miguel Diaz

DERECHA: 13 m y colinda con Propiedad de la señora Sandra A.

IZQUIERDA: 13 m y colinda con Propiedad de la señora Orlando Diaz

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Cartagena a los 20 días del mes de Octubre de 2023.

ENRique Diaz Villa
Firma

C.C. No. 9096162

Estado Civil: Union Libre

Tel: 301 632 0560

Correo: No tiene.



Huella

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 30/10/2023 en el proyecto **"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"**

a petición del beneficiario de la vivienda Enrique Diaz Villa y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 34 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

Sara Sarmiento A

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

ENRique Diaz Villa

BENEFICIARIO

C.C 9096162

INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): ESTILITA ORTEGA AMARANTO

NÚMERO DE VIVIENDA: 36

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-26
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		27
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		28-31
8	PLANO RECORD	X		32-35
9	ACTA DE VECINDAD	X		36-40
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		41-42
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		43-45
12	CÉDULA	X		46
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		47
14	BITÁCORA	X		48
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		49
16	OTROS	X		50

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-003-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO
CÉDULA DEI BENEFICIARIO:	22787770
NÚMERO DE CASA:	36
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	36
Fecha de Expedición:	19/10/2023
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	CL 12 KR 12-55
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**ESTILITA ORTEGA AMARANTO**
Nº de Identificación:	22787770
Teléfonos:	3001692792

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 5
		Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 19/10/2023

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 19/10/2023

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO con Cédula de Ciudadanía Nº 33253730 expedida en Turbana (Bolivar) y portador de la matrícula profesional No. 13202089708BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 19 días del mes de octubre del año 2023

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184 en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 19 días del mes de octubre del año 2023

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.


Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 19 días del mes de octubre del año 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA - COMEDOR – (ANTES)	SALA - COMEDOR ACABADOS DE PISO –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT• SOCIEDAD• AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02 Fecha: 24/07/2023 Página: 1 de 2 Versión: 1

Acta Nº	009
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) ESTILITA ORTEGA AMARANTO con cedula de ciudadanía No.22787770, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
ESTILITA ORTEGA AMARANTO 22787770 Beneficiaria- BAYUNCA	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO 33253730 Supervisora del contrato SUPERVISORA DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	**ESTILITA ORTEGA AMARANTO**	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	**22787770**	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	28,48	$ 4.978,00	$ 141.774,44
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	10,07	$ 6.863,00	$ 69.124,14
	SUBTOTAL				**$ 210.898,57**
	CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS				
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	1,60	$ 64.966,00	$ 103.945,60
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	1,70	$ 110.287,00	$ 187.487,90
	SUBTOTAL				**$ 291.433,50**
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	1,00	$ 77.352,00	$ 77.352,00
	SUBTOTAL				**$ 77.352,00**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
17	Pañete liso muros 1:4	m2	13,49	$ 18.569,00	$ 250.458,67
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	32,75	$ 30.861,00	$ 1.010.759,47
19	Mortero de Nivelación	m2	31,07	$ 34.176,00	$ 1.061.834,65
	SUBTOTAL				**$ 2.323.052,79**
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	$ 60.024,00	$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	6,00	$ 29.812,00	$ 178.872,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	4,00	$ 34.911,00	$ 139.644,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	9,00	$ 41.266,00	$ 371.394,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	2,00	$ 73.687,00	$ 147.374,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	8,00	$ 18.291,00	$ 146.328,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500,00	$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	3,00	$ 61.191,00	$ 183.573,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3,00	$ 81.400,00	$ 244.200,00
	SUBTOTAL				**$ 2.097.708,00**

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA						
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	19,26	$ 56.549,00	$	1.089.133,74
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	31,07	$ 77.170,00	$	2.397.641,03
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	16,75	$ 11.464,00	$	192.022,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	$ 415.419,00	$	415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	$ 99.772,00	$	99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$ 444.059,00	$	444.059,00
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	23,22	$ 17.365,00	$	403.197,94
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	23,22	$ 13.253,00	$	307.721,41
43	Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)	und	1,00	$ 457.267,00	$	457.267,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	1,80	$ 193.505,00	$	348.309,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	2,26	$ 328.373,00	$	742.122,98
	SUBTOTAL				**$**	**6.896.665,09**
CAPITULO 7: ASEO GENERAL						
46	Limpieza superficie	m2	26,59	$ 4.391,00	$	116.736,19
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$ 300.000,00	$	300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO			**$**	**12.313.846,15**
	ADMINISTRACION	**21,05%**	$	2.592.064,61
	IMPREVISTO	**3,00%**	$	369.415,38
	UTILIDAD	**5,00%**	$	615.692,31
	IVA (19%)	**19,00%**	**$**	**116.981,54**
TOTAL AIU		**29,05%**	**$**	**3.577.172,31**
TOTAL COSTO			**$**	**16.008.000,00**

CONTRATISTA

Yovanni Betancourt
Director de obra

INTERVENTORIA

Graciela Suárez – Residente Interventoría

SUPERVISOR CONTRATO

MAT. FANIA CANTILLO C.

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	1	Trazado y localizacion	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,72	1,00		1,72
	COCINA	1,00	2,26	2,23		5,04
	ZONA HUMEDA	1,00	2,50	1,00		2,50
	SALA	1,00	5,62	3,42		19,22
	TOTAL					**28,48**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (H)	
	MURO	1,00	4,64		1,80	8,35
	PISO	1,00	1,72	1,00		1,72
	TOTAL					**10,07**

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**6**	**Demolicion de muro (Incluye retiro)**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	0,00		1,00	2,40	0,00
	TOTAL					**0,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**10**	**Excavación manual (Incluye retiro)**	**Unidad**	**m3**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	TUBERIA POZO	1,00	5,00	0,40	0,80	1,60
	TOTAL					**1,60**

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**11**	**Relleno compactado con material seleccionado**	**Unidad**	**m3**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	TUBERIA POZO	1,00	5,00	0,40	0,70	1,40
	BAÑO AMPLIACION	1,00	1,00	1,00	0,30	0,30
	TOTAL					**1,70**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**12**	**Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm**	**Unidad**	**m2**

CEDULA:	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO AMPLIACION	1,00	1,00	1,00		1,00
	TOTAL					**1,00**

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**18**	**Pañete Impermeabilizado mamposteria**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO INTERIOR	1,00	7,24		2,40	17,38
	BAÑO EXTERIOR	1,00	6,24		2,40	14,98
	PUERTA	-2,00		0,80	2,00	-3,20
	ZONA HUMEDA	1,00	1,50		2,40	3,60
	TOTAL					**32,75**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**19**	**Mortero de Nivelación**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00	2,62	1,00		2,62
	COCINA	1,00	2,26	2,23		5,04
	ZONA HUMEDA	1,00	1,50	1,00		1,50
	CORREDOR	1,00	2,26	1,19		2,69
	SALA	1,00	5,62	3,42		19,22
	TOTAL					**31,07**

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**17**	**Pañete liso muros 1:4**	**Unidad** / **m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MURO LATERAL SALA	1,00	5,62		2,40	13,49
	TOTAL					**13,49**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**20**	**Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max**	**Unidad** / **und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	2,00				2,00
	COCINA	1,00				1,00
	ZONA HUMEDA	1,00				1,00
	TOTAL					**4,00**

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**21**	**Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00	2,00			2,00
	ZONA HUMEDA	1,00	2,00			2,00
	COCINA	1,00	2,00			2,00
	TOTAL					**6,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**22**	**Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO		2,00			2,00
	COCINA		2,00			2,00
	TOTAL					**4,00**

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**23**	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					**2,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**24**	**Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO		2,00			2,00
	ZONA HUMEDA		2,00			2,00
	POZO		5,00			5,00
	TOTAL					**9,00**

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**25**	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	ZONA HUMEDA	1,00				1,00
	TOTAL					**2,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**26**	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					**1,00**

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CASA CONSECUTIVO:	36
CEDULA:	22787770	TELEFONO:	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	2,00			2,00
	COCINA	1,00	3,00			3,00
	ZONA HUMEDA	1,00	3,00			3,00
					TOTAL	8,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CASA CONSECUTIVO:	36
CEDULA:	22787770	TELEFONO:	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO	
	COCINA	1,00				1,00
	ZONA HUMEDA	1,00				1,00
					TOTAL	2,00

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Perídente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**30**	**Suministro e instalacion salida interruptor**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	ZONA HUMEDA	1,00				1,00
	TOTAL					**3,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**31**	**Suministro e instalacion salida iluminacion**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	ZONA HUMEDA	1,00				1,00
	TOTAL					**3,00**

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**35**	**Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00	6,44		1,80	11,59
	COCINA MURO SOBRE MESON	1,00	3,46		0,90	3,11
	MURO LATERAL COCINA (JUNTO PUERTA)	1,00	1,03		1,80	1,85
	ZONA HUMEDA	1,00		1,50	1,80	2,70
	TOTAL					**19,26**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**36**	**Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00	2,62	1,00		2,62
	COCINA	1,00	2,26	2,23		5,04
	ZONA HUMEDA	1,00	1,50	1,00		1,50
	CORREDOR	1,00	2,26	1,19		2,69
	SALA	1,00	5,62	3,42		19,22
	TOTAL					**31,07**

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**37**	**Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1,00	19,15			19,15
	PUERTAS	-3,00		0,80		-2,40
	TOTAL					**16,75**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**38**	**Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					**1,00**

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suarez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**39**	**Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					**1,00**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**40**	**Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					**1,00**

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**41**	**Suministro y aplicación de estuco plastico**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00	7,24		0,60	4,34
	COCINA - MURO LATERAL 1	1,00	2,23		1,10	2,45
	COCINA MURO LATERAL 2	1,00	1,03		0,60	0,62
	MURO SOBRE MESON	1,00	3,86		0,60	2,32
	MURO LATERAL SALA	1,00	5,62		2,40	13,49
	TOTAL					**23,22**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**42**	**Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00	7,24		0,60	4,34
	COCINA - MURO LATERAL 1	1,00	2,23		1,10	2,45
	COCINA MURO LATERAL 2	1,00	1,03		0,60	0,62
	MURO SOBRE MESON	1,00	3,86		0,60	2,32
	MURO LATERAL SALA	1,00	5,62		2,40	13,49
	TOTAL					**23,22**

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CASA CONSECUTIVO:	36
CEDULA:	22787770	TELEFONO:	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	43	Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	ZONA HUMEDA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CASA CONSECUTIVO:	36
CEDULA:	22787770	TELEFONO:	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	1,00		1,80	1,80
	TOTAL					1,80

yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**45**	**Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1,00	2,26			2,26
	TOTAL					**2,26**

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ESTILITA ORTEGA AMARANTO	**CASA CONSECUTIVO:**	36
CEDULA:	22787770	**TELEFONO:**	3164607151
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**46**	**Limpieza superficie**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1,00	2,62	1,20		3,14
	COCINA	1,00	2,26	2,23		5,04
	ZONA HUMEDA	1,00	1,50	1,00		1,50
	SALA	1,00	3,42	4,94		16,90
	TOTAL					**26,59**

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

CRONOGRAMA DE OBRA POR VIVIENDA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ESTILITA ORTEGA AMARANTO		FECHA INICIO		25/09/2023
UBICACIÓN: BAYUNCA		FECHA ENTREGA		26/10/2023
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**
1	Trazado y localizacion	m2	28,48	3
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	10,07	5
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	1,60	3
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	1,70	4
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	1,00	2
17	Pañete liso muros 1:4	m2	13,49	3
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	32,75	3
19	Mortero de Nivelación	m2	31,07	3
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	3
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	6,00	3
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	4,00	3
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	2
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	9,00	3
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	2,00	1
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	1
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	8,00	2
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	7
29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	und	0,00	6
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	3,00	2
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3,00	2
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	19,26	1
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	31,0696	4
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	16,75	3
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1	3
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1	2
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	3
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	23,22	4
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	23,22	5
43	Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)	und	1,00	3
44	Suministro e instalacion Division para baño en aluminio anodoc y acrilico, incluye instalacion a todo costo.	m2	1,80	3
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	2,26	2
46	Limpieza superficie	m2	26,59	2
TOTAL				26

FIRMA DE CONTRATISTA

CARGO Residente de obra

NOMBRE Carlos Julio Sarmiento


CÉDULA 1022420184

FIRMA DE INTERVENTORÍA

CARGO Residente Interventoría

NOMBRE Graciela Suárez


CEDULA 1047979774



LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__70


CUADRO DE AREAS A INTERVENIR	
UNIDAD SANITARIA	2.62 M2
COCINA	5.04 M2
ZONA HUMEDA	1.50 M2
SALA	19.22 M2

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-038-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE.	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 36. ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 1 DE 4



PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__70




CORTE A -A

ESC: 1__70

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE

CUADRO DE AREAS A INTERVENIR	
UNIDAD SANITARIA	2.62 M2
COCINA	5.04 M2
ZONA HUMEDA	1.50 M2
SALA	19.22 M2


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 36. ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 2 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__75




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO


ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-008-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 36. ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 3 DE 4





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA







VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL




CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 36. ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 4 DE 4



LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__70

CUADRO DE AREAS A INTERVENIR	
UNIDAD SANITARIA	2.62 M2
COCINA	5.04 M2
ZONA HUMEDA	1.50 M2
SALA	19.22 M2

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 36. ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION

ESC: 1__70

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE


CUADRO DE AREAS A INTERVENIR	
UNIDAD SANITARIA	2.62 M2
COCINA	5.04 M2
ZONA HUMEDA	1.50 M2
SALA	19.22 M2



CORTE A -A

ESC: 1__70


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR GRACIELA SUAREZ T.P A37552018-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-008-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 36. ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 2 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__75




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO


ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 36. ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 3 DE 4





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANTIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T.P A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 36. ESTILITA ORTEGA AMARANTO	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 4 DE 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	25	09	2023	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Estilita Ortega Amaranto		
DIRECCIÓN	CL 1 Br 1255		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	3001692792	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,70 m	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada Pintada con humedad


Piso irregulares en cocina, Baño y Sala tambien presentabu humedad


	FORMATO ACTA DE VECINDAD
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO


















FORMATO ACTA DE CIERRE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	26 / 10 / 2023	**ELABORÓ**	**CONTRATISTA**	**REVISÓ**	**INTERVENTORIA**

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Estilita ortega Amaranto		
DIRECCIÓN	CL 12 KR 12-55		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar.
TELÉFONO	3001692792.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,70mts	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada Pintada, zona donde se realizo intervención, Sala, cocina baño, Segun presupuesto.


	FORMATO ACTA DE CIERRE VECINDAD
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO











FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Estilita	Firma:	Firma: Graciela Sudrez	Firma:
Nombre: Estilita Ortega	Nombre: Carlos Julio Sunnigel	Nombre: Graciela Sudrez	Nombre: TANIA CANTILLO
C.C. / NIT 22787770	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente interventoria	Cargo: Supervisor
	TP Nº: A1102018-1022420184	TP Nº: A3755 2016-1049479779	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Estilita	Firma:	Firma: Graciela Sudrez	Firma:
Nombre: Eshilia Ortega	Nombre: Carlos Julio Sunnigel	Nombre: Graciela Sudrez	Nombre: TANIA CANTILLO
C.C. / NIT 22.787.770	Cargo: Residente de obra	Cargo: Residente interventoria	Cargo: Supervisor
	TP Nº: A1102018-1022420184	TP Nº: A3755 2016-1049479779	TP Nº:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Estilita ortega Amaranto	N° IDENTIFICACIÓN	22787770
EDAD	79	GÉNERO	Femenino	ESTADO CIVIL	Viuda	TELÉFONO	3006927 92
MUNICIPIO:	Cartagena					DEPARTAMENTO	Bolivar
ZONA	CABECERA MUNICIPAL [ ]	CENTRO POBLADO [✓]	RURAL DISPERSO [ ]	CORREGIMIENTO	Bayunca	VEREDA	
LOCALIDAD	2.	BARRIO	Las Latas	DIRECCIÓN	Calle 12 Carrera 12 — #450		

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10,53694

Longitud: -7539669

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	Si	No
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		✓
Inundación		✓
Inestabilidad Terreno		✓
Redes de Alta Tensión		✓
Vientos Fuertes		✓
Orden Público		✓
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	2,62	
Baño 2		X
Cocina 1	5,04	
Cocina 2	13,86	✓
Habitación 1	13,95	
Habitación 2		
Habitación 3		X
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		✓

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años	2	
12-17 años		X
18-29 años		X
30-59 años	2	
Mayor de 60	1	
Total	5	
N° Habitaciones	2	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA [ ]

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA [X]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño Si	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina Si	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje Si	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X			X		X		X			X		X						
Alcantarillado		X							X						X						
Energía eléctrica	X		X			X		X		✓			✓		X						
Pozo Séptico	X		X			X			X						X						
Tanque Elevado/Almacenamiento		✓							✓						X						

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál? [ ]

Gas [X] No Natural [X] Propano [ ] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida Si [ ] No [ ]

Iluminación Natural Baño Si [X] No [ ] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

Ventilación Natural Baño Si [X] No [ ] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	✓	Permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	Código: CMV-FT-003
	Versión: 1
FORMATO ACTA DE CONCERTACION POR VIVIENDA - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Fecha de aprobación: JUNIO 2023

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional — R: Sistema que requiere adecuaciones — M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño	Cocina SI	Cocina NO	Cocina	Alcoba
Pisos	X		B R X Enchape / B R M Plantilla / B R M Tierra	X		B R X Enchape / B R M Plantilla / B R M Tierra	B R M Enchape / B R X Plantilla / B R M Tierra
Muros	X		B R X Mampostería / B R M Madera / B R M Bahareque	X		B R X Mampostería / B R M Madera / B R M Bahareque	B R X Mampostería / B R M Madera / B R M Bahareque
Estructura	X		B R X Concreto / B R M Madera / B R M Otros	X		B R X Concreto / B R M Madera / B R M Otros	B R X Concreto / B R M Madera / B R M Otros
Acabados de Muros	X		B R X Enchape / B R M Pañete / B R M Otros		X	B R M Enchape / B R M Pañete / B R M Otros	B R M Enchape / B R M Pañete / B R M Otros
Cubiertas	X		B R X Fibrocemelo / B R X Zinc / B R M Palma	X		B R X Fibrocemelo / B R M Zinc / B R M Palma	B R M Fibrocemelo / B R X Zinc / B R M Palma
Ventanas		X	B R M Metálica / B R M Madera / B R M Otros		X	B R M Metálica / B R M Madera / B R M Otros	B R M Metálica / B R M Madera / B R M Otros
Puertas		X	B R M Metálica / B R M Madera / B R M Otros		X	B R M Metálica / B R M Madera / B R M Otros	B R M Metálica / B R M Madera / B R M Otros
Equipamiento		X	B R M Combo Sanitario / B R M Ducha / B R M Otros	X		B R X Lavaplatos / B R X Estufa / B R M Otros	B R M Closet / B R M Repisa / B R M Otros
Mesones		X	B R M Concreto / B R M Madera / B R M Otros	X		B R X Concreto / B R M Madera / B R M Otros	B R M Concreto / B R M Madera / B R M Otros
Muebles		X	B R M Metálicos / B R M Madera / B R M Otros		X	B R M Metálicos / B R M Madera / B R M Otros	B R M Metálicos / B R M Madera / B R M Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA: Unidad Sanitaria [ ] Unidad de Cocina [ ] Unidad Habitacional [ ] Pisos [ ] Cubiertas [ ] Pozo Septico [ ]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:
Firma
Tarjeta Profesional No. A1102018-1022420184
Nombre: Camilo Julio Angel
Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA:
Firma
Tarjeta Profesional No. A33552016-1044447774
Nombre: Graciela Suárez
Cargo: Residente interventoría

SUPERVISOR:
Firma
Tarjeta Profesional No.
Nombre: FANIA CANTILLO C.
Cargo: Supervisor

POTENCIAL BENEFICIARIO:
Firma
Nombre: Estilita Ortega
N° Identificación: 22787770

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA 28 05 2023

Definiciones:
Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como maderа, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.
Combo sanitario: lavamanos y sanitario

PAPEL DOCUMENTARIO
MINERVA

CA 21887476

93

DOCUMENTO DE DERECHO DE POSESION.

YO, ESTILITA ORTEGA AMARANTO, MUJER, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN ESTE CORREGIMIENTO DE BAYUNCA, UBICADA EN LA CALLE DE LAS LATAS, E IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N°. 22.787.770 DE CARTAGENA, HAGO LA PRESENTE DECLARACION DE LA POSESION: QUE DESDE HACE MAS DE 50 AÑOS, VENGO EN POSESION - QUIETA, PACIFICA, REGULAR, PUBLICA, E ININTERRUMPIDA , CON EL ANIMO DE SEÑOR Y DUEÑO, DE UN LOTE DE TERRENO, EN EL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA, EN EL CUAL TENGO UNA CASA., EL LOTE QUE - HOY LES DESCRIBO, ESTA UBICADO EN BAYUNCA, EN LA CALLE DE LAS LATAS, JURISDICCION DE ESTE DISTRITO, LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA N°. 2, Y CUYAS MEDIDAS Y COLINDANTES SON LOS SIGUIENTES.

1. 1. POR EL FRENTE COLINDA CON CALLE DE LAS LATAS DE POR MEDIO Y MIDE 8.MTRS.
2. POR LA DERECHA ENTRANDO, COLINDA CON PREDIOS DEL SEÑOR CLARO ORTEGA, HOY DE LA SEÑORA LASTENIA VARGAS, Y MIDE 22.MTRS
3. POR LA IZQUIERDA ENTRANDO, COLINDA CON PREDIOS DEL SEÑOR BOLIVAR, HOY DE SUS HEREDEROS, Y MIDE 21.MTRS CON 50.CMTRS.
4. POR LA PARTE DEL FONDO, COLINDA CON PREDIOS DEL ARROYO, HOY CALLE EL ARROYO, Y MIDE 7.MTRS.

EL LOTE DESCRITO, LO DECLARAMOS COMO CUERPO CIERTO CIERTO, LIBRE DE HPOTECAS, EMBARGOS, PLEITOS, PLEITOS DE FAMILIA, CENSOS Y DEMAS CUESTIONES RESOLUTORIAS.

QUE DURANTE EL TIEMPO QUE HE OBTENIDO ESTE LOTE, JAMAS HE TENIDO PROBLEMAS CON MIS VECINOS, Y TAMPOCO CON LA LEY.

QUE HAGO ESTE DOCUMENTO, DE DERECHO DE POSESION, PORQUE SOY LA DUEÑA, YA QUE ASI LO INDICAN, DESDE EL DIA, QUE MI ESPOSO, EL SEÑOR JULIO VALENZUELA BECHARA, LE COMPRO AL SEÑOR OLINTO RAMOS CUENTA, EL DIA 24 DE ENERO DEL AÑO 2064.

ESTE DOCUMENTO, LO AUTENTICARE ANTE NOTARIOS, Y ANTE TESTIGOS DE MI PROPIEDAD.

LA DECLARANTE.

Estilita

ESTILITA ORTEGA AMARANTO.

C.C. 22.787.770 CARTAGENA.

TESTIGOS.

Leonardo Ortega

C/C.

73209647

C.C.

minerva
legis
Todos los derechos Reservados
© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la ley autoral.
minerva Ref: 55-00 Diseñada y actualizada según la Ley © por legis
REV. 11-2019

JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA,
Unidad Comunera de Gobierno N° Rural 2, de la Virgen y
Turística, Distrito Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar.
Resolución N° 0996 de 10 de febrero de 2022

JACB-V-00509
CARTA DE VECINDAD

LA SUSCRITA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA, DISTRITO DE CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CERTIFICA

Que el (la) señor(a) **ESTILITA ORTEGA AMARANTO,** identificado (a) con cedula de Ciudadanía No. **22787770 de Cartagena,** que se encuentra residenciado (a) en la dirección: **calle 12 carrera 12 casa 150 sector las latas,** del **Corregimiento de Bayunca**, Distrito de Cartagena-Departamento de Bolívar, y nacida en esta comunidad.

Lo anterior para que presente constancia ante cualquier trámite o diligencia legal.

Se expide en el Corregimiento de Bayunca-Cartagena de indias, a los 13 días del mes de octubre del presente año 2023.

Atentamente,

Marco Antonio Pertuz De Voz
CC: 73.076.486
Presidente JAC BAYUNCA

Junta de Acción Comunal - Bayunca
Nit. 806010655-0
Res N°: 0996 de 10/02/2022
Unidad Comunera Rural n° 2

MINUTA DE POSESIÓN

Estilita Ortega Amaranto, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 22787770 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 50 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección Carrera 12 - Calle 12 N°150 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Calle de las Latas de Por medio y mide 8 mts

FONDO: Predios del Arroyo, hoy Calle del Arroyo y mide 7 mts

DERECHA: Con Predios del Señor Ciaco Ortega hoy de la Sr Lastenia U.

IZQUIERDA: Predios del Sr Bolivar, hoy de sus herederos y mide 21 mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra al Sr Olinto Ramos, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Cartagena a los 02 días del mes de Octubre de 2023.

Estilita ortega

Firma

C.C. No. 22787770

Estado Civil: Viuda

Tel: 3006926792

Correo: No tiene



Huella

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 22.787.770

ORTEGA AMARANTO
APELLIDOS

ESTILITA
NOMBRES

Estilita
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1943
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

03-NOV-1973 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0501800-43163247-F-0022787770-20071002 01498 07275A 01 210175663

164
0 910 164

Somos energía que transforma vidas

FACTURA N° 47
2081274217

TOTAL A PAGAR ($)	25,904	FECHA DE VENCIMIENTO	21/08/2022

SERVICIO PÚBLICO	21,617
BIENES	0
SERVICIOS	4,287
VALOR VENCIDO	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes facturado	AGO2022
Fecha de emisión	04/AGO/2022
Meses de deuda	1
Valor en reclamo	
Fecha último pago	27/07/2022
Valor último pago	23,459.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	4076	29/06/2022
Lectura actual	4095	30/07/2022
Causa no lectura		
Factor de corrección	9839	

Brilla — ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

CUPO DISPONIBLE
$ 3,097,500

CUPO UTILIZADO
$ 0

CUPO ASIGNADO
$ 3,097,500

SOLO USUARIOS QUE ESTEN AL DIA

*Aplica términos y condiciones. Ver en www.brilladesurtigas.com

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BOLIVAR
NIT 900713171-6
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 7761001
FECHA: 23/08/2022 HORA: 15:52:45
VENDEDOR: 1003192241
SUPERGIROS BOLIVAR
NIT: 900713171-6

CODIGO SEGURIDAD
%237?62368%

RECAUDO SURTIGAS MANUAL
REFERENCIA: 0298862173
VALOR DEL PAGO: $25,904
FECHA DEL PAGO: 23/08/2022


NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1877
FECHA SORTEO: 23/08/2022

SURTIGAS S.A.E.S.P.
NIT 890400869-9

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS.
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL
RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO
POR USTED...

CONSUMO DE GAS (m³) : (Lectura actual – Lectura anterior) x Factor de corrección

Consumo mes:
Consumo recuperado:
Consumo total facturado:



Escanea y paga tu factura

¡Es fácil, rápido y seguro!

Kit1974

"Entr t Einstein
Colon s y en armonía para construir un mejor futuro.

FACTURADOS

	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0031 CON	42,522	0	
0137 IVA	357	0	
0156 REC M	19	0	
0196 SUBSIL	-21,261	0	
0283 INTERE	1,873	0	
0284 RECARG	8	0	
0603 IVA DE BI	324	14,350	27 de 36
0739 REVISION	1,706	75,524	27 de 36
0755 INTERES F	356	0	
0972 INT. FIN RE	0	0	
FINANCIACIÁ°N D	0	3,746	
FINANCIACIÁ°N DE	0	1,060	
TOTAL DEL MES ($)	45,135	25,904	94,680

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, esta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co

Tasa de Interés de Mora Servicio Público
6% E.A.

Representante legal

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	1,978.00
Rango de Consumo M3	(21-999999)
Dm, ij	838
Gm, ij	886
Tm, ij	212
%p	3.2
fpcm,ij	1
Cvm,ij	0
Ccm,ij	0
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij)	1,978.00
Tarifa $/m3	1119
% subsidio / Contribución	50.00
CUEqi,m,j,e	2238

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cuf$_{m,j}$)	3121

ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS

	REF.	REAL
DES		0
IPLI		100%
IO		100%
IRST		100%

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37	Poder Calorífico	1
Consumo KW	54.73		

Vigilado Superservicios



Brilla opera como medio de financiación no bancario. Vea condiciones y restricciones en la página web www.brilladesurtigas.com. Brilla únicamente presta servicios de financiación y no actúa en calidad de productor, proveedor y/o distribuidor de los productos que los clientes adquieren a través del servicio de financiación de Brilla, ajenos estos con estos últimos. En el evento ante el cual el cliente haga la compra. La disponibilidad y garantías de los productos y servicios ofertados son ajenos a la operación de Brilla y dependen de la gestión y funcionamiento autónomo del aliado. La tasa de financiación depende de un número máximo de cuotas según la tasa que se ofrece y sus respectivos días de financiación por debajo del número establecido. La tasa de financiación que le ofrezca un aliado en el momento de la adquisición del servicio, está, así como el número de cuotas ofertadas para el momento en que se adquiere la financiación, que dependen del perfil crediticio del cliente y el producto o adquirir estén disponibles comercialmente para comprar en los establecimientos de comercio de los aliados y en la página web www.brilladesurtigas.com. Aplica en: Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena, Antioquia y Santa Ana (Magdalena).

www.brilladesurtigas.com

415)7709998002777(8020)0298862173(3900)0000025904(96)20220821

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	N° de contrato	Meses de deuda	Valor vencido a pagar

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	N° de contrato	Meses de deuda	Valor total a pagar
0298862173	344708	1	25,904

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

BITÁCORA DE OBRA

CASA No 36

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
25	09	2023	08:12	Se inician labores con autorización del propietario en compañía de la interventoría para el Mejoramiento de vivienda según Planos y presupuesto aProbado
				* Estrella Ortega
				Contructor Vobo interventoría
26	10	2023	12:00	Se realiza entrega de vivienda a Propietario en compañía de la interventoría a Satisfacción de ambas partes.
				* Estrella Ortega
				Contructor Vobo interventoría

DECLARACION JURAMENTADA

Estilita Ortega Amaranto, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 22787770 expedida en Cartagena, domiciliado en Calle 12 Carrera 12 Casa 150 - Las Latas, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Bayunca a los 02 días del mes de Octubre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: estilita ortega

Nombre Estilita Ortega

C.C. 22787770



Huella

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 19/10/2023 en el proyecto **"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"**

a petición del beneficiario de la vivienda Estilta Ortega Amaranto y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 36 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

Sonia Sarmiento A
SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

estilta ortega
BENEFICIARIO
C.C. 22787770

INTERVENTORÍA