	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): LISBETH LOPEZ ROMERO

NÚMERO DE VIVIENDA: 107

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-30
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X.		31
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		32-35
8	PLANO RECORD	X		35-39
9	ACTA DE VECINDAD	X		40-44
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		45-46
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		47-49
12	CÉDULA	X		50
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		51
14	BITÁCORA	X		52
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		53
16	OTROS	X		54

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-003-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO
CÉDULA DEI BENEFICIARIO:	22785440
NÚMERO DE CASA:	107
CORREGIMIENTO:	ARROYO GRANDE

CORVIVIENDA HÁBITAT• SOCIEDAD• AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	107
Fecha de Expedición:	24/10/2023
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	ARROYO GRANDE
Dirección de la Vivienda:	CR 23 CL 28-8
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**LISBETH LOPEZ ROMERO**
Nº de Identificación:	22785440
Teléfonos:	3106619403

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 24/10/2023

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 24/10/2023

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

4

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO con Cédula de Ciudadanía Nº 33253730 expedida en Turbana (Bolivar) y portador de la matrícula profesional No. 13202089708BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 24 días del mes de octubre del año 2023

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 24 días del mes de octubre del año 2023

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 24 días del mes de octubre del año 2023

_____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACION – (ANTES)	HABITACION –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	031
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) LISBETH LOPEZ ROMERO con cedula de ciudadanía No.22785440, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT• SOCIEDAD• AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
LISBETH LOPEZ ROMERO 22785440 Beneficiaria- ARROYO GRANDE	Lisbeth Lopez

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO 33253730 Supervisora del contrato SUPERVISORA DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	**LISBETH LOPEZ ROMERO**	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	**22785440**	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	**Arroyo Grande**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	39,69	$ 4.978,00	$ 197.598,00
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	5,12	$ 6.863,00	$ 35.147,00
5	Demolicion meson cocina con corte en pared (Incluye retiro)	und	1	$ 51.936,00	$ 51.936,00
	SUBTOTAL				$ 284.681,00
	CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS				
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	1,92	$ 64.966,00	$ 124.735,00
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	1,44	$ 110.287,00	$ 158.813,00
	SUBTOTAL				$ 283.548,00
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1	$ 279.018,00	$ 279.018,00
	SUBTOTAL				**$ 279.018,00**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
17	Pañete liso muros 1:4	m2	16,94	$ 18.569,00	$ 314.559,00
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	25,39	$ 30.861,00	$ 783.499,00
19	Mortero de Nivelación	m2	39,16	$ 34.176,00	$ 1.338.172,00
	SUBTOTAL				$ 2.436.230,00
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4	$ 60.024,00	$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	3	$ 29.812,00	$ 89.436,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	8	$ 34.911,00	$ 279.288,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	3	$ 41.266,00	$ 123.798,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1	$ 73.687,00	$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	4	$ 18.291,00	$ 73.164,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	1	$ 117.500,00	$ 117.500,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2	$ 61.191,00	$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2	$ 81.400,00	$ 162.800,00
	SUBTOTAL				$ 1.493.378,00
	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				

35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	25,03	$ 56.549,00	$ 1.415.195,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	39,16	$ 77.170,00	$ 3.021.615,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	27,3	$ 11.464,00	$ 313.196,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1	$ 415.419,00	$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1	$ 99.772,00	$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1	$ 444.059,00	$ 444.059,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,322	$ 193.505,00	$ 449.319,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,9	$ 328.373,00	$ 623.909,00
	SUBTOTAL				$ 7.136.604,00
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL				
46	Limpieza superficie	m2	22,86	$ 4.391,00	$ 100.387,15
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO				$ 12.313.846,15
	ADMINISTRACION		**21,05%**	$ 2.592.064,61
	IMPREVISTO		**3,00%**	$ 369.415,38
	UTILIDAD		**5,00%**	$ 615.692,31
	IVA (19%)		**19,00%**	$ 116.981,54
TOTAL AIU			**29,05%**	$ 3.577.172,30
TOTAL COSTO				$ 16.008.000,00

CONTRATISTA

Diego Sanabria Tole
Director de obra

INTERVENTORIA

Residente interventoria

SUPERVISOR CONTRATO

Mª PAULA CANTILLO CASTILLA

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	1	**Trazado y localizacion**	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1	6,9	3,85		26,57
	COCINA	1	2,8	2,86		8,01
	BAÑO	1	3,97	1,29		5,12
	HABITACION 1	0	3,85	3,38		0,00
	HABITACION 2	0	3,85	3,38		0,00
	HABITACION 3	0	3,85	3,38		0,00
	TOTAL					39,69

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	5	**Demolicion meson cocina con corte en pared (incluye retiro)**	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1
	TOTAL					1

Diego Sanabria Tole
Director de Obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	CASA CONSECUTIVO:	107
CEDULA:	22785440	TELEFONO:	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	PISO BAÑO		3,97	1,29		5,12
	TOTAL					5,12

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	CASA CONSECUTIVO:	107
CEDULA:	22785440	TELEFONO:	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	10	Excavación manual (incluye retiro)	Unidad	m3

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	TUBERIA POZO	1	6	0,4	0,8	1,92
	TOTAL					1,92

Diego Sanabria Tolo
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Item:	11	**Relleno compactado con material seleccionado**	**Unidad**	m3

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	TUBERIA POZO	1	6	0,4	0,6	1,44
	TOTAL					1,44

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Item:	14	**Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90**	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1
	TOTAL					1

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gerardo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**17**	**Pañete liso muros 1:4**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1 Y 2	2	3,85		2,2	16,94
	TOTAL					16,94

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**18**	**Pañete impermeabilizado mamposteria**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1	11,32		2,40	27,17
	PUERTA	-1		0,80	2,00	-1,60
	VENTANA	-1	0,60		0,30	-0,18
	TOTAL					25,39

Diego Sanabria Polo
Director de Obra

Daniela Gerardo
Residente interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**19**	**Mortero de Nivelación**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1		3,85	3,38		13,01
	HABITACION 2		3,85	3,38		13,01
	BAÑO		3,97	1,29		5,12
	COCINA		2,8	2,86		8,01
					TOTAL	39,16

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**20**	**Punto hidráulico de 1/2". (incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3				3
	COCINA	1				1
					TOTAL	4

Diego Sanabria Tole
Director de Obra

Daniela Gonzalo.
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Item: 21 — **Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"** — **Unidad:** ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		2			2
	COCINA		1			1
	TOTAL					3

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Item: 22 — **Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"** — **Unidad:** ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		2			2
	COCINA		6			6
	TOTAL					8

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gazalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	23	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		1			1
	COCINA		1			1
	TOTAL					2

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	24	**Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	POZO Y BAÑO		3			3
	TOTAL					3

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gorado
Residente interventoria

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		LISBETH LOPEZ ROMERO		CASA CONSECUTIVO:		107	
CEDULA:		22785440		TELEFONO:		3185547424	
TERRITORIO:		Arroyo Grande					
Ítem:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"				Unidad	und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO		1			1
		TOTAL					1

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		LISBETH LOPEZ ROMERO		CASA CONSECUTIVO:		107	
CEDULA:		22785440		TELEFONO:		3185547424	
TERRITORIO:		Arroyo Grande					
Ítem:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso				Unidad	und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO	1				1
		TOTAL					1

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	27	**Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12**	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA		2			2
	BAÑO		2			2
						0
	TOTAL					4

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	28	**Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI**	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1
	TOTAL					1

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gorab
Residente interventoria.

	MEMORIA DE CANTIDADES
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**30**	**Suministro e instalacion salida interruptor**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1
	BAÑO	1				1
	TOTAL					2

	MEMORIA DE CANTIDADES
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**31**	**Suministro e instalacion salida iluminacion**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1
	BAÑO	1				1
	TOTAL					2

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gaviria
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**35**	**Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	9,72	0	1,80	17,50
	MOCHETA BAÑO	2	0,70		1,80	2,52
	MURO SOBRE MESON	1	1,90		0,90	1,71
	MURO LATERAL	1	0,90		1,80	1,62
	ENCHAPE DEL MESON	1	1,90	0,60		1,14
	MURO LATERAL MESON	1		0,60	0,90	0,54
	TOTAL					25,03

Diego Sanabria Tolo
Director de Obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**36**	**Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	HABITACION 1	1	3,85	3,38		13,01
	HABITACION 2	1	3,85	3,38		13,01
	BAÑO	1	3,97	1,29		5,12
	COCINA	1	2,80	2,86		8,01
	TOTAL					39,16

Diego Sebastian Tole
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**38**	**Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1				1
						0
						0
	TOTAL					1

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO		**CASA CONSECUTIVO:**	107	
CEDULA:	22785440		**TELEFONO:**	3185547424	
TERRITORIO:	Arroyo Grande				
Ítem: 39	**Suministro e instalación combo griferia ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).**			**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
						0
	TOTAL					1

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**40**	**Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
						0
	TOTAL					1

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	42	**Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	9,72		0,60	5,832
	COCINA	1	5,66		2,40	13,58
	MURO SOBRE MESON	1	1,90		0,60	1,14
	MURO LATERALMESON	1	0,60		0,60	0,36
	MURO LATERAL COCINA	1	0,90		2,40	2,16
	COCINA MURO LATERAL	1	2,26		2,40	5,42
	PUERTA	-1		0,80	2,00	-1,60
	VENTANA	-1	0,60		0,30	-0,18
	TOTAL					26,72

Diego Sanabria TOLE
Director de Obra

Daniela Garzón
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**44**	**Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	1,29		1,8	2,322
	TOTAL					2,3

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gavalo
Daniela Gazalo
Residente interventoría

	MEMORIA DE CANTIDADES
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO		**CASA CONSECUTIVO:**	107	
CEDULA:	22785440		**TELEFONO:**	3185547424	
TERRITORIO:	Arroyo Grande				
Ítem: 45	**Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.**			**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1	1,90			1,90
	TOTAL					1,90

Diego Serrabria Tole
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría.

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**46**	**Limpieza superficie**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1	2,53	3,85		9,73
	COCINA	1	2,8	2,86		8,01
	BAÑO	1	3,97	1,29		5,12
	TOTAL					22,9

Diego Soracoba Tole
Director de Obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	LISBETH LOPEZ ROMERO	**CASA CONSECUTIVO:**	107
CEDULA:	22785440	**TELEFONO:**	3185547424
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Item:	**37**	**Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	1,00	14,46			14,46
	HABITACION 2	1,00	14,46			14,46
	PUERTAS	-2,00		0,80		-1,60
	TOTAL					27,32

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente Interventoría

CRONOGRAMA DE OBRA POR VIVIENDA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LISBETH LOPEZ ROMERO — FECHA INICICIO: 27/09/2023

UBICACIÓN: Arroyo Grande — FECHA ENTREGA: 24/10/20223

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DURACIÓN
1	Trazado y localizacion	m2	39,69	3
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	5,12	4
5	Demolicion meson cocina con corte en pared (Incluye retiro)	und	1	2
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	1,92	4
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	1,44	2
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1	4
17	Pañete liso muros 1:4	m2	16,94	1
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	25,39	1
19	Mortero de Nivelación	m2	39,16	2
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4	3
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	3	2
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	8	1
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2	2
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	3	2
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1	1
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1	4
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	4	6
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	1	4
29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	und	0	2
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2	2
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2	2
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	25,03	4
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	39,16	5
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	27,3	2
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1	3
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1	2
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1	3
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	26,72	4
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,322	2
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,9	2
46	Limpieza superficie	m2	22,86	4
TOTAL				20

FIRMA DE CONTRATISTA

CARGO Ing Residente

NOMBRE Mauricio Henao


CÉDULA 1109 496 086

FIRMA DE INTERVENTORÍA

CARGO Residente interventoría

NOMBRE Daniela Gozalo


CEDULA 1143382727



CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	5.12 M2
COCINA	8.01 M2
HABITACION 1	13.01 M2
HABITACION 2	13.01 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__70

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIBUJO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T.P. A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 107. LISBETH LOPEZ ROMERO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__75

CORTE A -A
ESC: 1__75


CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	5.12 M2
COCINA	8.01 M2
HABITACION 1	13.01 M2
HABITACION 2	13.01 M2




P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T.P. A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 107. LISBETH LOPEZ ROMERO	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 2 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION


PLANO ELECTRICO
ESC: 1__75




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DISEÑO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T.P. A3737/2017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-008-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 107. LISBETH LOPEZ ROMERO	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 3 DE 4





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA







VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022480184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T.P. A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-008-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 107. LISBETH LOPEZ ROMERO	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	PLANO: 4 DE 4




CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	5.12 M2
COCINA	8.01 M2
HABITACION 1	13.01 M2
HABITACION 2	13.01 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__70

PLANO RECORD

CONTRATISTA	INTERVENTOR	CONTRATO NO:		CONTIENE:	ESCALA:	PLANO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T.P. A3737201?-1143382727	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 107. LISBETH LOPEZ ROMERO	PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__75

CORTE A -A

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	5.12 M2
COCINA	8.01 M2
HABITACION 1	13.01 M2
HABITACION 2	13.01 M2



P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.

PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
DIBUJO
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVALO YANEZ
T.P. A37372017-1143382727

CONTRATO NO:
LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y POINTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO GRANDE

BENEFICIARIO:
107. LISBETH LOPEZ ROMERO


CONTIENE:
PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
CORTE A - A

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

ESCALA:
INDICADAS


PLANO:
2 DE 4

FECHA:
AGOSTO/2023



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO
ESC: 1__75



CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__75

PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
DIBUJO:
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVALO YANEZ
T.P. A3737201 7-1143382727

CONTRATO NO:
LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE.

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO GRANDE

BENEFICIARIO:
107. LISBETH LOPEZ ROMERO


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS


PLANO:
3 DE 4

FECHA:
AGOSTO/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



PLANO RECORD

CONTRATISTA	INTERVENTOR	CONTRATO NO:	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CONTIENE:	ESCALA:	PLANO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T.P. A37372017-1143382727	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 107. LISBETH LOPEZ ROMERO	DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	INDICADAS FECHA: AGOSTO/2023	4 DE 4


FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	27 / 09 / 2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Usbeth Lopez Romero		
DIRECCIÓN	Carrera 23 calle 78-8		
MUNICIPIO	CARTAGENA	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	310 661 9403	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,03	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	No apta para consumo
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	gas propano
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO / ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada pintada sin reparación de grietas
Piso sala enchapado
Piso cocina y habitaciones en plantilla
baño enchapado (piso)
Paredes en blogue sin pañete, algunas zonas pañete regular
Mesón de cocina mal estado sin muebles


	FORMATO ACTA DE VECINDAD
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos















FORMATO CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	24	10	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Lisbeth lopez Romero		
DIRECCIÓN	Kr 28 cl 28-8		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	3106861 9403	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,08	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	No Apta para Consumo
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	gas Propano
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realiza cierre con Fachada en igual condición inicial e intervenciones de Baño, cocina, pisos según lo aprobado en Presupuesto

	FORMATO CIERRE DE ACTA DE VECINDAD
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO







FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Lisbeth Lopez	Firma:	Firma: Daniela Gaviria	Firma:
Nombre: Lisbeth Lopez	Nombre: Mauricio Hernao	Nombre: Daniela Gaviria yanez	Nombre: FARIA CASTILLO
C.C. / NIT 22.785.440	Cargo: ing Residente	Cargo: Residente Interventoria	Carg: Supervisora
	TP Nº: 16903705185321 TLM	TP Nº: A33372019 - 1143382724	TP Nº:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: Lisbeth Lopez	Firma:	Firma: Daniela Gaviria	Firma:
Nombre: Lisbeth Lopez	Nombre: Mauricio Hernao	Nombre: Daniela Gaviria yanez	Nombre: FARIA CASTILLO
C.C. / NIT 22.785.440	Cargo: ing Residente	Cargo: Residente Interventoria	Carg: Supervisora
	TP Nº: 16903705185321 TLM	TP Nº: A33372019 - 1143382724	TP Nº:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Lisbeth Lopez Romero	N° IDENTIFICACIÓN	22785440
EDAD	58	GÉNERO	Femenino	ESTADO CIVIL	Casada	TELÉFONO	310 661 9403
MUNICIPIO:	Cartagena					DEPARTAMENTO	Bolivar
ZONA	CABECERA MUNICIPAL [ ]	CENTRO POBLADO [X]	RURAL DISPERSO [ ]	CORREGIMIENTO	Arroyo Grande	VEREDA	
LOCALIDAD	Arroyo Grande Lote 3	BARRIO	Lo Central	DIRECCIÓN	Carrera 23 Calle 28-8		

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10,65623

Longitud: -75,34724

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	Si	No
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		X
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	5,12	
Baño 2		X
Cocina 1	8,0	
Cocina 2		X
Habitación 1	13,41	
Habitación 2	13,41	
Habitación 3	13,01	
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años		X
12-17 años		X
18-29 años	1	
30-59 años	1	
Mayor de 60	1	
Total	3	
N° Habitaciones	3	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA [X]

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA [ ]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño Si	Baño No	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina Si	Cocina No	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje Si	Habitación/Área de Aprendizaje No	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable		X							X				X								
Alcantarillado		X							X												
Energía eléctrica	X		X					X													
Pozo Séptico	X								X												
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X												

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál? _____

Gas Si [X] No [ ] Natural [ ] Propano [X] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida Si [ ] No [ ]

	Baño Si	Baño No	Cocina Si	Cocina No	Habitación Si	Habitación No
Iluminación Natural	X		X		X	
Ventilación Natural	X		X		X	

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	✓	Permanente No potable
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque	✓	3 veces por semana
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño				Cocina				Alcoba			
Pisos	X		B R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra	SI X	NO	B X R M Enchape	B R M Plantilla	B R M Tierra	SI X	NO	B X R M Enchape	B X R M Plantilla	B R M Tierra
Muros	X		B X R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque	X		B X R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque	X		B X R M Mampostería	B R M Madera	B R M Bahareque
Estructura	X		B X R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	X		B X R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	X		B X R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Acabados de Muros	X		B R M Enchape	B X R M Pañete	B R M Otros		X	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros		X	B R M Enchape	B R M Pañete	B R M Otros
Cubiertas	X		B R M Fibrocemeto	B X R M Zinc	B R M Palma	X		B R M Fibrocemeto	B X R M Zinc	B R M Palma	X		B R M Fibrocemeto	B X R M Zinc	B R M Palma
Ventanas	X		B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros	X		B X R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Puertas		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Metálica	B R M Madera	B R M Otros
Equipamiento	X		B X R M Combo Sanitario	B R M Ducha	B R M Otros	X		B X R M Lavaplatos	B R M Estufa	B R M Otros		X	B R M Closet	B R M Repisa	B R M Otros
Mesones		X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros	X		B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Concreto	B R M Madera	B R M Otros
Muebles		X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros		X	B R M Metálicos	B R M Madera	B R M Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [X] Unidad de Cocina [X] Unidad Habitacional [X] Pisos [X] Cubiertas [ ]

Pozo Septico [ ]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. 181037-051653 TM

Nombre: Mauricio Henao

Cargo: Mg Residente

INTERVENTORIA:

Firma Daniela Cavalo

Tarjeta Profesional No. A 37372017

Nombre: 1143382729

Cargo: Daniela Cavalo yais Residente interventoría

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre: DIANA CANTILLO C.

Cargo: Supervisora

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma Lisbeth Lopez

Nombre: Lisbeth Lopez

Nº Identificación: 22.785.440

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA DD MM AA

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

47

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

CA 2945739

DECLARATORA DE POSESIÓN DE UN LOTE DE TERRENO

En EL corregimiento de Arroyo Grande del Distrito de Cartagena Bolívar, a los 02 días del mes Marzo de 2023, compareció ***PABLO AURELA RAMIREZ,*** *mayor de edad, vecino y domiciliado en Cartagena de Indias, identificado con la cedula de ciudadanía No 73.106076, quien bajo juramento de gravedad, manifiesta:*

PRIMERO*: manifiesta ser poseedor (a) de un lote de terreno desde hace 23 años, ubicado en el corregimiento de Arroyo Grande, sin nomenclatura cuyas medidas y linderos son los siguientes: ----------*

Por el Frente: Colinda con calle de por medio y mide 17 (diecisiete) metros----------

Por la derecha entrando: Colinda con Carmen Mendoza y mide 27 (veintisiete) metros.-

Por la izquierda entrando: colinda con Wilmer Miranda y mide 27 (veintisiete) metros.--

Por el Fondo: colinda con calle de por medio y mide 17 (diecisiete) metros.----------

SEGUNDO: *que desde esta posesión material, quieta y pacífica de dicho lote de terreno que fue adquirido por posesión material y nunca ha sido perpetuado en el goce de este derecho por persona natural, ni jurídica, siendo tenida por los colindantes y vecinos el sector como única dueña señora del bien inmueble lote de terreno.----------*

TERCERO: Que hace esta declaratoria de posesión para que conste en todo tiempo y lugar y le sirva como antecedente de la posesión y sea inscrita en Instituto Geográfico Agustín Codazzi o en su defecto Go-Catastral Cartagena, a su nombre públicamente bajo la gravedad del juramento LA DECLARANTE manifiesta que el inmueble objeto de esta declaración no está sobre playas, terrenos de la nación, ni zona de baja mar, ni manglares, ni humedales, no forma parte del parque natural Corales del Rosario.----------

CA 2940052

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

MINUTA DE DECLARATORIA DE POSESION

En ARROYO GRANDE corregimiento del municipio de Cartagena del departamento de Bolívar, compareció el señor (a) **LISBETH LOPEZ ROMERO** persona mayor de edad, vecina de este corregimiento de Arroyo Grande identificada con la cedula de ciudadanía No 22.785.440 de Cartagena , quien bajo juramento de gravedad manifiesta:

PRIMERO: que es poseedor (a) de un lote de terreno junto con la vivienda en el contenida, que se encuentra ubicado en el corregimiento de Arroyo Grande sector la Plaza cuyas medidas y linderos son la siguientes: por el frente linda con calle de por medio la plaza y mide catorce (14) metros, por el Fondo linda con eparquio Santiago y mide catorce (14) metros, por la derecha entrando linda con ALEJANDRO BLANQUICETH y mide cuarenta metros(40) metros, por la Izquierda linda con LUZ MARTHA GUZMAN y callejón y mide cuarenta (40) metros, dicho inmueble el poseedor lo construyo con sus propios recursos destinados Para vivienda familiar.

SEGUNDO: Que el mencionado inmueble lo viene poseyendo por más de veinte (20) años de manera quieta pacifica e ininterrumpidamente sin que ninguna autoridad o particular alguno haya perturbado o molestado en el goce o disfrute de esta vivienda.

TERCERO: la señora LISBETH LOPEZ desde el momento que viene poseyendo el inmueble descrito en la clausura primera, como lo es su vivienda de material se encuentra libre de todo proceso, embargo, pleitos de familia e hipotecas etc., etc.

Poseedor (a)

Lisbeth López R

LISBETH LOPEZ ROMERO
No 22.785.440

49

MINUTA DE POSESIÓN

Lisbeth Lopez Romero, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 22.785.440 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 20 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Arroyo grande dirección Carrera 23 Calle 28-08 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Calle de Por medio La plaza - mide 14mts.

FONDO: Eparquio Santiago - mide 14mts.

DERECHA: Alejandro Blanquiceth - mide 40mts.

IZQUIERDA: Luz Martha Gutman - mide 40mts.

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Arroyo grande a los 31 días del mes de Octubre de 2023.

Lisbeth Lopez R

Firma

C.C. No. 22785440

Estado Civil: Casada

Tel: 3106619403

Correo: NO tiene



Huella

50

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **22.785.440**

LOPEZ ROMERO

APELLIDOS

LISBETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-OCT-1964**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

14-DIC-1987 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00280908-F-0022785440-20110214 0025789513A 2 6001146019

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18223473
Call Center: 115- 6056502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 51 6515096

Total a pagar mes: $ 13.490
Total documento por pagar: $3.320.840
Fecha pago oportuno: 27/07/2023

Suspensión a partir de: 28/07/2023
No. Facturas vencidas: 87
Saldo anterior: $ 3.307.350
Fecha emisión: 20/07/2023
Documento equivalente No.: 22102307079460
ID. de Cobros: 6515096253 - 65

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
LOPEZ ROMERO PLINIO

Usuario o suscriptor
LOPEZ ROMERO PLINIO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 23 CL 28-8
ARROYO GRANDE
CARTAGENA

Dirección de Envío
CR 23 CL 28-8
ARROYO GRANDE
CARTAGENA
ARROYO GRANDE

Resumen facturación mes

Periodo facturado 21/06/2023 - 20/07/2023


Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 13.490	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.490

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



86	46	54	82	65	40	27

Promedio Consumo Diario (kWh): 2,04

AF01

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.



0000000000005694 - 2210 - 0002 - 0110 - 006160

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 6515096

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
88	$ 3.320.840

ID de Cobro: 6515096253 - 65 / Titular: LOPEZ ROMERO PLINIO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
27/07/2023	$ 13.490

(415)7709998169074(8020)651509625306 50(3900)000332084 0(96)20230727

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)651509625306 50(3900)000001349 0(96)20230727

BITÁCORA DE OBRA

CASA No 107

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
27	09	2023	07:30	Se da inicio de obra con aprobación del propietario de la vivienda y en compañía de la interventoría para la realización del Mejoramiento de vivienda la cual consta de. Enchape de cocina baño habitación 1, habitación 2, en el baño Pañete de muros y Puntos electricos en la habitación 1 y 2 Pañete de muro divisible, construcción de Mesón y Mueble y Puntos electricos Lisbeth Lopez Ref Ing Residente Contratista Vobo Interventoria
15	10	2023	10:00	dada las condiciones de la vivienda y en medida de una mayor presentación del trabajo de Mejoramiento realizado se Procede a realizar pintura de baño, cocina y habitación 1 y 2. Por Fuera de lo requerido en el Contrato. Lisbeth Lopez Ref Ing Residente Contratista
24	10	2023	11:00	Se realiza entrega a Satisfacción de la vivienda al propietario con acompañamiento de la interventoria Lisbeth Lopez Ref Residente Ing Contratista Vobo Interventoria

DECLARACION JURAMENTADA

Lisbeth Lopez Romero, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 22.785.440 expedida en Cartagena, domiciliado en Carrera 23 calle 28-08, Arroyo Grande/cgta, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Cartagena a los 31 días del mes de octubre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: Lisbeth Lopez

Nombre Lisbeth L

C.C. 22785440



Huella

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 24 /10 /2023 en el proyecto **"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"**

a petición del beneficiario de la vivienda Lisbeth Lopez Romero y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 107 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Lisbeth Lopez

BENEFICIARIO

C.C 22 785 440

INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): ZOILA ARROYO TORRES

NÚMERO DE VIVIENDA: 120

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-22
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		23
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		24-27
8	PLANO RECORD	X		28-31
9	ACTA DE VECINDAD	X		32-36
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		37-38
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		39-40
12	CÉDULA	X		41
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		42
14	BITÁCORA	X		43
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		44
16	OTROS	X		45

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-003-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ZOILA TORRES ARROYO
CÉDULA DEl BENEFICIARIO:	22787795
NÚMERO DE CASA:	120
CORREGIMIENTO:	BAYUNCA

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	120
Fecha de Expedición:	30/10/2023
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	BAYUNCA
Dirección de la Vivienda:	CALLE 10 KR 15-105
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**ZOILA ARROYO TORRES**
Nº de Identificación:	22787795
Teléfonos:	-

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

Zoila amago

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01 Fecha: 24/07/2023 Página: 2 de 5 Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 30/10/2023

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 30/10/2023

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO con Cédula de Ciudadanía Nº 33253730 expedida en Turbana (Bolivar) y portador de la matrícula profesional No. 13202089708BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 30 días del mes de octubre del año 2023

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ con Cédula de Ciudadanía N° 1022420184 expedida en BOG 10/08/2014, con matrícula Profesional No. A1102018-1022420184 en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 30 días del mes de octubre del año 2023

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 30 días del mes de octubre del año 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA - COMEDOR – (ANTES)	SALA - COMEDOR ACABADOS DE PISO –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta Nº	014
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) ZOILA ARROYO TORRES con cedula de ciudadanía No.22787795, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	


Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.


OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
ZOILA ARROYO TORRES 22787795 Beneficiaria- BAYUNCA	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO 33253730 Supervisora del contrato SUPERVISORA DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	**ZOILA ARROYO TORRES**	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	**22787795**	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	**Bayunca**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	43,07	$ 4.978,00	$ 214.422,87
	SUBTOTAL				$ 214.422,87
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
17	Pañete liso muros 1:4	m2	32,90	$ 18.569,00	$ 610.920,10
19	Mortero de Nivelación	m2	32,68	$ 34.176,00	$ 1.116.813,58
	SUBTOTAL				$ 1.727.733,68
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	1	$ 60.024,00	$ 60.024,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	2	$ 29.812,00	$ 59.624,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	3	$ 34.911,00	$ 104.733,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	1	$ 66.419,00	$ 66.419,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	5	$ 18.291,00	$ 91.455,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	1	$ 117.500,00	$ 117.500,00
29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	und	1	$ 80.640,00	$ 80.640,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	3	$ 61.191,00	$ 183.573,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3	$ 81.400,00	$ 244.200,00
	SUBTOTAL				$ 1.008.168,00
	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	2,75	$ 56.549,00	$ 155.227,01

36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	32,68	$	77.170,00	$	2.521.784,41
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	32,27	$	11.464,00	$	369.943,28
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1	$	415.419,00	$	415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1	$	99.772,00	$	99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1	$	444.059,00	$	444.059,00
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	84,26	$	17.365,00	$	1.463.105,44
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	148,13	$	13.253,00	$	1.963.101,70
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,16	$	193.505,00	$	417.970,80
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	3	$	328.373,00	$	985.119,00
	SUBTOTAL					$	8.835.501,64
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL						
46	Limpieza superficie	m2	51,93	$	4.391,00	$	228.020,03
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1	$	300.000,00	$	300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO				$	12.313.846,22
	ADMINISTRACION		**21,05%**	$	2.592.064,63
	IMPREVISTO		**3,00%**	$	369.415,39
	UTILIDAD		**5,00%**	$	615.692,31
	IVA (19%)		**19,00%**	$	116.981,54
TOTAL AIU			**29,05%**	$	3.577.172,33
TOTAL COSTO				$	16.008.000,00

CONTRATISTA

YOVANNI BETANCOURT
DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORIA

GRACIELA SUAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

SUPERVISOR CONTRATO

FANIA CANTILLO CASTILLA
Directora Tecnica

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	1	**Trazado y localizacion**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	2,26	1,20		2,71
	COCINA	1	3,45	2,32		8,00
	SALA - COMEDOR	1	3,42	5,90		20,18
	HABITACION 1	1	3,49	3,49		12,18
	HABITACION 2	1	3,49	3,58		
	TOTAL					43,07

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	17	**Pañete liso muros 1:4**	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 1	1	3,49		2,5	8,73
		1	3,49		2,5	8,73
		1	3,49		2,5	8,73
		1	2,69		2,5	6,73
	TOTAL					32,90

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	19	**Mortero de Nivelación**	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	3,45	2,32		8,00
	HABITACIÓN 1	1,00	3,49	3,49		12,18
	HABITACIÓN 2	1,00	3,49	3,58		12,49
	TOTAL					32,68

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	20	**Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	21	**Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA		2,00			2,00
	TOTAL					2,00

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	22	**Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA		3,00			3,00
	TOTAL					3,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	23	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

Giovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**27**	**Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA		2,00			2,00
	HABITACIÓN 1		3,00			3,00
	TOTAL					5,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**28**	**Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

Yovanni Betancourt
Director de obra

Gracida Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem: 29 — **Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble** — **Unidad:** und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 1	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem: 30 — **Suministro e instalacion salida interruptor** — **Unidad:** und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	HABITACIÓN 1	1,00				1,00
	TOTAL					3,00

Giovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**31**	**Suministro e instalacion salida iluminacion**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1				1
	COCINA	1				1
	HABITACIÓN 1	1				1
	TOTAL					3

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**35**	**Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA- PARED POSTERIOR	1,00	2,65		0,90	2,39
	COCINA- PARED DERECHA CON MESÒN	1,00	1,60		0,90	1,44
	CALADOS	-1,00	1,20		0,90	-1,08
	TOTAL					2,75

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**36**	**Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1,00	3,45	2,32		8,00
	HABITACIÓN 1	1,00	3,49	3,49		12,18
	HABITACIÓN 2	1,00	3,49	3,58		12,49
	TOTAL					32,68

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	**37**	**Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA	1,00	3,45			3,45
	COCINA	1,00	2,32			2,32
	HABITACIÓN 1	3,00	3,49			10,47
	HABITACIÓN 1	1,00	2,69			2,69
	HABITACIÓN 2	2,00	3,49			6,98
	HABITACIÓN 2	1,00	3,58			3,58
	HABITACIÓN 2	1,00	2,78			2,78
	TOTAL					32,27

Yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela A. Suárez
Graciela Suárez.
Residente interventoría

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES		CASA CONSECUTIVO:	120			
CEDULA:	22787795		TELEFONO:	3001971647			
TERRITORIO:	Bayunca						
Ítem: 38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)					Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO	1				1	
	TOTAL					1	

		MEMORIA DE CANTIDADES					
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES		CASA CONSECUTIVO:	120			
CEDULA:	22787795		TELEFONO:	3001971647			
TERRITORIO:	Bayunca						
Ítem: 39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).					Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO	1				1	
	TOTAL					1	

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Gracida Suárez
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120	
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 40	**Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.**		**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1
	TOTAL					1

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120	
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647	
TERRITORIO:	Bayunca			
Ítem: 41	**Suministro y aplicación de estuco plastico**		**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 1	3,00	3,49		2,50	26,18
		1,00	2,69		2,50	6,73
	BAÑO	2,00	2,26		0,40	1,81
		2,00	1,20		0,40	0,96
	COCINA	1,00	2,65		2,20	5,83
		1,00	1,72		2,20	3,78
		1,00	3,45		0,40	1,38
		1,00	0,72		2,20	1,58
		1,00	1,60		0,40	0,64
	SALA- COMEDOR	1,00	3,42		3,00	10,26
		1,00	5,90		3,00	17,70
		1,00	2,47		3,00	7,41
	TOTAL					84,26

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES		**CASA CONSECUTIVO:**	120	
CEDULA:	22787795		**TELEFONO:**	3001971647	
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 42	**Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.**			**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 1	3,00	3,49		2,50	26,18
		1,00	2,69		2,50	6,73
	BAÑO	2,00	2,26		0,40	1,81
		2,00	1,20		0,40	0,96
	SALA- COMEDOR	1,00	10,95		2,60	28,42
		1,00	3,42		2,60	8,88
		1,00	5,90		2,60	15,31
		1,00	2,47		2,60	6,41
		1,00	2,65		2,60	6,88
	COCINA	1,00	2,65		2,20	5,83
		1,00	1,72		2,20	3,78
		1,00	3,45		0,40	1,38
		1,00	0,72		2,20	1,58
		1,00	1,60		0,40	0,64
	HABITACIÓN 2	2,00	3,49		2,50	17,45
		1,00	3,58		2,50	8,95
		1,00	2,78		2,50	6,95
	TOTAL					148,13

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES		**CASA CONSECUTIVO:**	120	
CEDULA:	22787795		**TELEFONO:**	3001971647	
TERRITORIO:	Bayunca				
Ítem: 44	**Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.**			**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00		1,20	1,80	2,16
	TOTAL					2,16

yovanni Betancourt
Director de obra

Graciela Suárez
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	45	**Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.**	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA		3,00			3,00
	TOTAL					3,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	ZOILA ARROYO TORRES	**CASA CONSECUTIVO:**	120
CEDULA:	22787795	**TELEFONO:**	3001971647
TERRITORIO:	Bayunca		

Ítem:	46	**Limpieza superficie**	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	2,26	1,20		2,71
	COCINA	1	3,45	2,32		8,00
	SALA - COMEDOR	1	3,42	5,90		20,18
	HABITACION 1	1	3,49	3,49		12,18
	HABITACION 2	1	3,49	2,54		8,85
	TOTAL					51,93

Yovanni Betancourt
Director de Obra

Graciela Suárez
Residente interventoría

CRONOGRAMA DE OBRA POR VIVIENDA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ZOILA ARROYO TORRES		FECHA INICIO		30/09/2023
UBICACIÓN: BAYUNCA		FECHA ENTREGA		30/10/2023
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DURACIÓN
1	Trazado y localizacion	m2	43,07	3
17	Pañete liso muros 1:4	m2	32,90	3
19	Mortero de Nivelación	m2	32,68	4
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	1	1
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	2	1
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	3	1
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	1	1
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	5	1
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	1	1
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	3	1
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3	1
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	5,12	6
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	32,68	7
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	12,18	2
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1	2
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1	2
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1	1
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	78,36	4
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	145,71	4
43	Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)	und	0	2
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,16	1
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	3	2
46	Limpieza superficie	m2	51,93	2
	TOTAL			28

FIRMA DE CONTRATISTA

CARGO Residente de obra

NOMBRE Carlos Julio Sanmiguel


CÉDULA 1022420184

FIRMA DE INTERVENTORÍA

CARGO Residente interventoría

NOMBRE Graciela Suárez


CEDULA 1047429779



CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.71 M2
COCINA	8.00 M2
SALA	20.17 M2
HABITACION 1	12.18 M2
HABITACION 2	12.49 M2
HABITACION 3	12.18 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__100


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T. P. A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 120. ZOILA ARROYO TORRES	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__100

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.71 M2
COCINA	8.00 M2
SALA	20.17 M2
HABITACION 1	12.18 M2
HABITACION 2	12.49 M2
HABITACION 3	12.18 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE




P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.




CORTE A -A
ESC: 1__100

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO CANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T. P. A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 120. ZOILA ARROYO TORRES	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 2 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION


PLANO ELECTRICO
ESC: 1__100




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__100

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO MIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T. P. A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 120. ZOILA ARROYO TORRES	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 3 DE 4





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA






CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA



CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T. P. A37652016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-009-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 120. ZOILA ARROYO TORRES	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 4 DE 4 FECHA: SEPTIEMBRE/2023




CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.71 M2
COCINA	8.00 M2
SALA	20.17 M2
HABITACION 1	12.18 M2
HABITACION 2	12.49 M2
HABITACION 3	12.18 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__100

PLANO RECORD


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA DIRECTOR CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR GRACIELA SUAREZ T. P. A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 120. ZOILA ARROYO TORRES	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__100

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.71 M2
COCINA	8.00 M2
SALA	20.17 M2
HABITACION 1	12.18 M2
HABITACION 2	12.49 M2
HABITACION 3	12.18 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE




P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.



CORTE A -A
ESC: 1__100


PLANO RECORD

CONTRATISTA	INTERVENTOR	CONTRATO NO:	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CONTIENE:	ESCALA:	PLANO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SAN MIGUEL FLOREZ T.P. A1102018-1022420184	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T. P. A37552016-1047429774	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 120. ZOILA ARROYO TORRES	PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	2 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO
ESC: 1__100



CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__100

PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

DISEÑO
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
GRACIELA SUAREZ
T. P. A37552016-1047429774

CONTRATO NO:
LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 2 - BAYUNCA

BENEFICIARIO:
120. ZOILA ARROYO TORRES


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS


PLANO:
3 DE 4

FECHA:
SEPTIEMBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA






VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CONTRATO CARLOS JULIO SANJUANELO FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: GRACIELA SUAREZ T. P. A37552016-1047429774	CONTRATO NO: LPCVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 2 - BAYUNCA BENEFICIARIO: 120. ZOILA ARROYO TORRES	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 4 DE 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	30	09	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Zoila Arroyo Torres		
DIRECCIÓN	Calle 10 Kr 15-105		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	300 841 5583	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,27	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada pintada sin reparación de grietas
Piso en plantilla mal estado
Baño enchape piso malo sin Divisiones
Paredes Pañete con resane estado regular
Cocina con mesón sin enchape piso, sin enchape mesón


CONSORCIO	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO
























FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	30	10	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Zoila Arroyo Torres		
DIRECCIÓN	Calle 10 Kr 15-105		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	300 641 5538	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,27	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en mismas condiciones iniciales
intervención en Baño, cocina, Sala y habitación según Planos
y Presupuesto aprobado

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO













	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Código: CMV-FT-01
		Versión: 1
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de aprobación: Junio de 2023

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Zoila Arroyo	Nombre Cristian Julio Sanguino	Nombre Graciela Suarez	Nombre TANIA CANTILLO
	Cargo Residente de obra	Cargo Residente interventoría	Carg Supervisor
C.C. / NIT 22.787.795	TP Nº: A1102018-1022420184	TP Nº: A3755 2016-1047929774	TP Nº

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le he dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2012.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre Cristian Julio Sanguino	Nombre Graciela Suarez	Nombre TANIA CANTILLO
	Cargo Residente de obra	Cargo Residente interventoría	Carg Supervisor
C.C. / NIT Zoila Arroyo 22.787.795	TP Nº: A1102018-1022420184	TP Nº: A3755 2016-1047929774	TP Nº

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTOS CON VIVIENDA

Código: CMV-FT-022
Versión: 1
Fecha de aprobación: JUNIO 2023

FORMATO ACTA DE CONCERTACION POR VIVIENDA - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

N° DE CONTRATO: LP-OVI-002-2023 - LOTE 2 - 3 | POTENCIAL BENEFICIARIO: Zoila Arroyo Torres | N° IDENTIFICACIÓN: 22.787.795

EDAD: 75 | GÉNERO: Mujer | ESTADO CIVIL: casada Con Sociedad Conyugal | TELÉFONO: 300 541 55 83

MUNICIPIO: Cartagena | DEPARTAMENTO: Bolivar

ZONA: CABECERA MUNICIPAL [ ] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] CORREGIMIENTO: Bayunca | VEREDA: [ ]

LOCALIDAD: Bayunca - Lote 2 | BARRIO: Calle grande | DIRECCIÓN: cl 10 cra 15 - 105

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10.53673

Longitud: -75.39535

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	SI	NO
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		X

Espacios	Área (Mt2)	N.A
Baño 1	2,71	
Baño 2		X
Cocina 1	8	
Cocina 2		X
Habitación 1	12,18	
Habitación 2	12,44	
Habitación 3	12,12	
Habitación 4		X
Cubierta		X
Pisos		X

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		
6-11 años		
12-17 años	1	
18-29 años	1	
30-59 años	1/2	
Mayor de 60		
Total		
N° Habitaciones	3	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA: X

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA: [ ]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física. Sensorial. Cognitiva. Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Área de Aprendizaje SI	Habitación/Área de Aprendizaje NO	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio B	Habitación/Área de Aprendizaje Calidad Servicio M	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones B	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones R	Habitación/Área de Aprendizaje Estado Instalaciones M
Agua potable	X		X		X				X						X						
Alcantarillado		X							X						X						
Energía eléctrica	X		X		X			X		X			X		X		X		X		
Pozo Séptico	X		X		X				X						X						
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X						X						

Combustible para cocinar: Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ] Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál? [ ]

Gas: SI [X] NO [ ] Natural [X] Propano [ ] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida SI [ ] NO [ ]

Iluminación Natural: Baño SI [X] NO [ ] Cocina SI [X] NO [ ] Habitación SI [X] NO [ ]

Ventilación Natural: Baño SI [ ] NO [ ] Cocina SI [ ] NO [ ] Habitación SI [X] NO [ ]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	X	Permanente
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque		
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio	SI	NO	Baño				SI	NO	Cocina				Alcoba			
Pisos	X		Enchape				X			Plantilla						
Muros	X		Mampostería				X			Madera						
Estructura	X		Concreto				X			Madera						
Acabados de Muros	X		Enchape				X			Pañete						
Cubiertas	X		Fibrocemeto				X			Zinc						
Ventanas		X	Metálica					X		Madera						
Puertas		X	Metálica					X		Madera						
Equipamiento	X		Combo Sanitario				X			Estufa						
Mesones		X	Concreto				X			Madera						
Muebles		X	Metálicos					X		Madera						

Tipo Servicio	Baño			Cocina			Alcoba		
Pisos	Enchape	Plantilla	Tierra	Plantilla	Tierra		Enchape	Plantilla	Tierra
Muros	Mampostería	Madera	Bahareque	Madera	Bahareque		Mampostería	Madera	Bahareque
Estructura	Concreto	Madera	Otros	Madera	Otros		Concreto	Madera	Otros
Acabados de Muros	Enchape	Pañete	Otros	Pañete	Otros		Enchape	Pañete	Otros
Cubiertas	Fibrocemeto	Zinc	Palma	Zinc	Palma		Fibrocemeto	Zinc	Palma
Ventanas	Metálica	Madera	Otros	Madera	Otros		Metálica	Madera	Otros
Puertas	Metálica	Madera	Otros	Madera	Otros		Metálica	Madera	Otros
Equipamiento	Combo Sanitario	Ducha	Otros	Estufa	Otros		Closet	Repisa	Otros
Mesones	Concreto	Madera	Otros	Madera	Otros		Concreto	Madera	Otros
Muebles	Metálicos	Madera	Otros	Madera	Otros		Metálicos	Madera	Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [X] Unidad de Cocina [X] Unidad Habitacional [X] Pisos [X] Cubiertas [ ]

Pozo Septico [ ]

Otra, Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No.: AI102018-1022420184

Nombre: Carlos Julio Sarmiento

Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma

Tarjeta Profesional No.: A3755 2016-1047429779

Nombre: Graciela Suárez

Cargo: Residente interventoría

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre: ~~TANIA~~ CANTILLO C.

Cargo: Supervisora

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma

Nombre: Zoila Arroyo Torres

Nº Identificación: 22787793

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA DD MM AA

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

Documento de compra de un lote O solar. CA - 19761277

Entre los suscritos a saber.

Donatila Blanquiceth Torres, mujer, mayor de edad, domiciliada en este Corregimiento, e identificada con la cédula,de ciudadania No. 22.780.364 de Cartagena, Bol, quien en adelante se denominará la vendedora, y la señora Zoila Arroyo Torres, mujer, mayor de edad, e identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.787.795 de Cartagena, quien en adelante se denominará la compradora de un lote de terreno O solar., la vendedora Cede los derechos de posesión tenencia y dominio a la compradora de un lote de terreno O solar, de su propiedad, el cual,se encuentra Ubicado en este Corregimiento, en la calle grande, que se desprende de uno de mayor extención., jurisdicción de este Distrito, Localidad de la Virgen y Turística No. 2 y cuyas médidas y Colindantes son - los siguientes.----.

1. por el fente colinda con predios de la calle grande de por medio, y mide 9.Mtrs con 80.Cmtrs.---.

2.,por la derecha entrando colinda con predios de la señora aida Cardenas, y mide 23.Mtrs.---.

3. por la Izquierda entrando colinda con predios de los hermanos luna Altamar, y mide 23.Mtrs.---.

4. por el fondo colinda con predios del señor Ventura Barboza, y mide 10.Mtrs con 60.Cmtrs.---.

El lote se entrega como cuerpo cierto, que la vendedora adquirio por compra al señor Alejandro Arroyo, hace mas de 20 años.

2. la venta acordada, por el presente lote, es por la suma de cinco millones de pesos (5.000.000.)m.l, los que declaro haber recibido de manos de mi compradora a mi entera satisfacción sin poder alegar, nada a lo contrario en ningun tiempo O lugar., para mayor constancia se firma en Bayunca, a los 24 días del

MINUTA DE POSESIÓN

Zoila Arroyo Torres, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 22787795 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 30 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Bayunca dirección Calle 10 carrera 15-105 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: 6,94m y colinda con predios de la calle de por medio

FONDO: 6,91 m y colinda con Predio del señor Ventura Barboza

DERECHA: 11,76 m y colinda con Predio de la señora Aida Cardenas

IZQUIERDA: 11,76m y colinda con Predio de hermanos Luna Altamar

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Cartagena a los 15 días del mes de Octubre de 2023.


Zoila Arroyo Torres
Firma

C.C. No. 22787795

Estado Civil: Casada

Tel: 3005415583

Correo: No tiene.



Huella

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **22.787.795**

ARROYO TORRES

APELLIDOS

ZOILA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ENE-1948**

BAYUNCA
CARTAGENA (BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-NOV-1973 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00178258-F-0022787795-20090915 **00160**82494A 2 6030029427

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18829171
Call Center: 115 - 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1130001

Total a pagar mes:	**$ 74.870**
Total documento por pagar:	**$74.870**
Fecha pago oportuno:	25/01/2023
Suspensión a partir de:	26/01/2023
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	17/01/2023
Documento equivalente No.:	92222301049737
ID. de Cobros:	1130001274 - 61

Dirección de suministro
CL 10 CR 15-105
BAYUNCA
CARTAGENA
RUR-4103074000007 = CALLE GRANDE, CLE

Dirección de Envío
CR 15-105
CA
NA

COMERCIAL

NUMERO TRANSAC
FECHA: 21/01/2023 HOR
VENDEDOR: 1047395557
SUPERGIROS BOLIVAR
NIT: 900713171-6

CODIGO SEGURIDAD
[illegible]

RECAUDO AFINIA MERCADO REGULADO
REFERENCIA: 1130001274061O
VALOR DEL PAGO: $74,870
FECHA DEL PAGO: 21/01/2023 HORA: 10:12:5
4

NOMBRE SORTEO: [illegible]
NUMERO [illegible]

RECIBO CORRESPONDE AL PAGO EFECTUADO
MEDIANTE ORDEN DE PAGO INGRESO EN EF
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS


Resumen

Periodo: 12/2022 - 17/01/2023

Energía



$ 71.010



$ 74.870

Consumo de los



214	226	210	245	221	190

Promedio Consumo Diario (kWh): 7,11

Información regulatoria

...lo a que el costo unitario presentó ...r al 3% producto modificaciones ... cargo de comercialización aprobadas por ... y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.



Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 1130001

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 74.870

ID de Cobro: 1130001274 - 61 / Titular: BARBOZA FIDEL

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
25/01/2023	$ 74.870

(415)7709998169074(8020)1130001274061O(3900)0000074870(96)20230125

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)1130001274061O(3900)0000074870(96)20230125

BITÁCORA DE OBRA

CASA No 120

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
30	09	2023	08:00	Se inicia obra con Autorización del propietario y en compañía de la interventoría para el Mejoramiento de vivienda según Planos y Presupuesto aprobado + Boiler a gas 100 lb Contratista VoBo interventoría
02	10	2023	12:00	Se realiza compensación de enchape de muro no realizado por calados por enchape de superficie interior de mesón de cocina + Boiler a gas 100 lb Contratista VoBo interventoría
30	10	2023	09:00	Se realiza la entrega de la vivienda al propietario con acompañamiento de la interventoría a satisfacción de ambas partes. + Boiler a gas 100 lb Contratista VoBo interventoría

DECLARACION JURAMENTADA

Zoila Arroyo Torres, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 22787795 expedida en Cartagena, domiciliado en Bayunca calle 10 carrera 15-105, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Cartagena a los 15 días del mes de Octubre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: Zoila Arroyo

Nombre Zoila Arroyo

C.C. 22787795



Huella

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 30/10/2023 en el proyecto **"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"**

a petición del beneficiario de la vivienda Zoila Arroyo Torres y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 120 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

Daria Sarmiento A
SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

BENEFICIARIO
CC. 22787795

INTERVENTORÍA

	LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A): NELSON JOSE RAMOS

NÚMERO DE VIVIENDA: 135

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6.
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-23.
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X.		24
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		25-28
8	PLANO RECORD	X		29-32
9	ACTA DE VECINDAD	X.		33-37
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X.		38-39
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		40-41
12	CÉDULA	X		42
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO		X	
14	BITÁCORA	X		43
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		44
16	OTROS	X		45

OBSERVACIONES:

	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-003-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ
CÉDULA DEl BENEFICIARIO:	8745718
NÚMERO DE CASA:	135
CORREGIMIENTO:	ARROYO GRANDE

CORVIVIENDA HÁBITAT• SOCIEDAD• AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	135
Fecha de Expedición:	30/10/2023
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com
DATOS DE INTERVENTORÍA	
Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com
DATOS DEL BENEFICIARIO	
Corregimiento/Barrio:	ARROYO GRANDE
Dirección de la Vivienda:	ARROYO GRANDE SECTOR RURAL
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	**NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ**
Nº de Identificación:	8745718
Teléfonos:	-

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.*
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.*

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 5
		Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
3	**Hacinamiento**	**8**	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento*
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	*SI*	*SI*	*Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor*
		11	Instalación de ventanas y puertas	*SI*	*SI*	*Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.*
		12	Mantenimiento de fachadas	*NO*	*SI*	*Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento*

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 28/10/2023

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	**OBSERVACIONES**
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 28/10/2023

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	$ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	$ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico	$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	$ 16´008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

4

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO con Cédula de Ciudadanía Nº 33253730 expedida en Turbana (Bolivar) y portador de la matrícula profesional No. 13202089708BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 30 días del mes de octubre del año 2023

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 30 días del mes de octubre del año 2023

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.


Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado


El presente certificado se firma a los 24 días del mes de octubre del año 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA-COMEDOR – (ANTES)	SALA - COMEDOR ACABADOS DE PISO –(DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

CORVIVIENDA HÁBITAT• SOCIEDAD• AMBIENTE	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02 Fecha: 24/07/2023 Página: 1 de 2 Versión: 1

Acta Nº	025
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ con cedula de ciudadanía No. 8745718, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	**Condición por subsanar**	**N°**	**Obras por desarrollar**	**Marque con una (X)**
1	**Acceso inadecuado a servicios públicos**	**1**	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	**Habitabilidad**	**6**	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	**Hacinamiento**	**8**	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	**Acabados**	**9**	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda $ 15´618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda $ 15´618.000.
Valor del Diagnóstico $ 390.000.
Valor Total $16´008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ 8745718 Beneficiario- ARROYO GRANDE	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
FANIA PATRICIA CANTILLO CASTILLO 33253730 Supervisora del contrato SUPERVISORA DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

	PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO
	EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	**NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ**	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	**8745718**	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	**Arroyo Grande**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1	Trazado y localizacion	m2	54,99	$ 4.978,00	$ 273.749,00
9	Desmonte puerta metalica (Incluye retiro)	und	1,00	$ 18.941,00	$ 18.941,00
	SUBTOTAL				$ 292.690,00
	CAPITUO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO				
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1,00	$ 279.018,00	$ 279.018,00
	SUBTOTAL				**$ 279.018,00**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	28,08	$ 30.861,00	$ 866.639,00
19	Mortero de Nivelación	m2	42,27	$ 34.176,00	$ 1.444.739,00
	SUBTOTAL				$ 2.311.378,00
	CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS				
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	$ 60.024,00	$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	6,00	$ 29.812,00	$ 178.872,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	6,00	$ 34.911,00	$ 209.466,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	$ 66.419,00	$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	4,00	$ 41.266,00	$ 165.064,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	$ 73.687,00	$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	$ 78.389,00	$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	6,00	$ 18.291,00	$ 109.746,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	$ 117.500,00	$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	$ 61.191,00	$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	$ 81.400,00	$ 162.800,00
	SUBTOTAL				$ 1.708.340,00

	CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA				
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	20,94	$ 56.549,00	$ 1.184.136,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	42,27	$ 77.170,00	$ 3.262.246,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	25,9	$ 11.464,00	$ 297.147,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	$ 415.419,00	$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	$ 99.772,00	$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	$ 444.059,00	$ 444.059,00
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	0	$ 17.365,00	$ -
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	28,672	$ 13.253,00	$ 379.990,00
43	Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)	und	0	$ 457.267,00	$ -
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,84	$ 193.505,00	$ 550.328,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	$ 328.373,00	$ 623.909,00
	SUBTOTAL				$ 7.257.006,00
	CAPITULO 7: ASEO GENERAL				
46	Limpieza superficie	m2	37,67	$ 4.391,00	$ 165.414,15
47	**DIAGNOSTICO** (hasta 300)	und	1,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO				$ 12.313.846,15
	ADMINISTRACION		**21,05%**	$ 2.592.064,61
	IMPREVISTO		**3,00%**	$ 369.415,38
	UTILIDAD		**5,00%**	$ 615.692,31
	IVA (19%)		**19,00%**	$ 116.981,54
TOTAL AIU			**29,05%**	$ 3.577.172,30
TOTAL COSTO				$ 16.008.000,00

CONTRATISTA

DISEGO SANABRIA TOLE
Director de Obra

INTERVENTORIA

Daniela Cavado Yañez
Representante Interventoria

SUPERVISOR CONTRATO

FANIA CANTILLO CASTILLA
Directora Tecnica

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	1	**Trazado y localizacion**	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1	2,72	1,58		4,30
	COCINA	1	3,18	2,64		8,40
	HABITACION 1	1	3,38	3,45		11,66
	HABITACION 2	1	3,48	3,45		12,01
	SALA	1	5,48	3,40		18,63
	TOTAL					54,99

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	9	**Desmonte puerta metalica (incluye retiro)**	**Unidad**	und

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1				1,00
	TOTAL					1,00

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135	
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963	
TERRITORIO:	Arroyo Grande			
Ítem: 14	**Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90**	**Unidad**	**und**	

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135	
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963	
TERRITORIO:	Arroyo Grande			
Ítem: 18	**Pañete Impermeabilizado mamposteria**	**Unidad**	**m2**	

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1	13,31		2,20	29,28
	VENTANA	-1	1,20		1,00	-1,20
	TOTAL					28,08

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gazolo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**19**	**Mortero de Nivelación**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1	2,72	1,58		4,30
	COCINA	1	4,43	3,23		14,31
	HABITACION 1	1	3,38	3,45		11,66
	HABITACION 2	1	3,48	3,45		12,01
					TOTAL	42,27

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**20**	**Punto hidráulico de 1/2". (incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	3				3,00
	COCINA	1				1,00
					TOTAL	4,00

Diego Senabria Toro
Director de obra

Daniela Gazalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135	
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963	
TERRITORIO:	Arroyo Grande			
Ítem: 21	**Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"**		**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3			3,00
	COCINA		3			3,00
	TOTAL					6,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135	
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963	
TERRITORIO:	Arroyo Grande			
Ítem: 22	**Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"**		**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		3			3,00
	COCINA		3			3,00
	TOTAL					6,00

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CASA CONSECUTIVO:	135
CEDULA:	8745718	TELEFONO:	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		
Ítem: 23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		1			1,00
	COCINA		1			1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CASA CONSECUTIVO:	135
CEDULA:	8745718	TELEFONO:	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		
Ítem: 24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		4			4,00
	TOTAL					4,00

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gazalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	25	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO		1			1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	26	**Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1				1,00
	TOTAL					1,00

Diego Sanabria Tole
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**27**	**Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12**	**Unidad**	**ml**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA		3			3,00
	BAÑO		3			3,00
	TOTAL					6,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**28**	**Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	COCINA Y BAÑO	2				2,00
	TOTAL					2,00

Diego Sanabria Tole
Director de Obra

Daniela Gazalo
Residente Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CASA CONSECUTIVO:	135
CEDULA:	8745718	TELEFONO:	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Item:	30	Suministro e instalacion salida interruptor	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1,00
	BAÑO	1				1,00
	TOTAL					2,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CASA CONSECUTIVO:	135
CEDULA:	8745718	TELEFONO:	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Item:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1				1,00
	BAÑO	1				1,00
	TOTAL					2,00

Diego Sanabria Tolo
Director de Obra

Daniela Garcia
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**35**	**Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	MURO SOBRE MESON	1	1,90		0,90	1,71
	MESON	1	1,90	0,60		1,14
	MURO LATERAL SOBRE MESON	1	0,60		0,90	0,54
	MURO LATERAL MESON	1	1,55		1,80	2,79
	MURO LATERAL JUNTO VENTANA	1	0,40		1,80	0,72
	BAÑO	1	7,80		1,80	14,04
	TOTAL					20,94

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**36**	**Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1	2,72	1,58		4,30
	COCINA	1	4,43	3,23		14,31
	HABITACION 1	1	3,38	3,45		11,66
	HABITACION 2	1	3,48	3,45		12,01
	TOTAL					42,27

Diego Sanabria Tole
Director de Obra

Daniela Garcia
Residente interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CASA CONSECUTIVO:	135
CEDULA:	8745718	TELEFONO:	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CASA CONSECUTIVO:	135
CEDULA:	8745718	TELEFONO:	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	Unidad	und

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1				1,00
	TOTAL					1,00

Diego Sanabria Tole
Director de Obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**40**	**Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.**	**Unidad**	**und**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1				1,00
	TOTAL					1,00

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	**44**	**Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.**	**Unidad**	**m2**

OBSERVACIONES	**DESCRIPCION**	**MEMORIA DE CALCULO**				**CANTIDAD TOTAL**
		CANTIDAD	**LARGO (M)**	**ANCHO (M)**	**ALTO (M)**	
	BAÑO	1	1,58		1,80	2,84
	TOTAL					2,84

Diego Sanabria Tole
Director de Obra

Daniela Garrido
Residente interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CASA CONSECUTIVO:	135
CEDULA:	8745718	TELEFONO:	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	Unidad	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1	1,90			1,90
	TOTAL					1,90

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES			
NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CASA CONSECUTIVO:	135
CEDULA:	8745718	TELEFONO:	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Ítem:	46	Limpieza superficie	Unidad	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	3	2		6,00
	COCINA	1	4,08	3		12,24
	HABITACION 1	1	3,38	2,20		7,42
	HABITACION 2	1	3,48	3,45		12,01
	TOTAL					37,7

Diego Sonabria Tole
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente de interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Item:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	**Unidad**	ml

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	1	13,66			13,66
	HABITACION 2	1	13,86			13,86
	PUERTAS	-2		0,80		-1,60
	TOTAL					25,92

MEMORIA DE CANTIDADES

EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.

DATOS GENERALES

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	**CASA CONSECUTIVO:**	135
CEDULA:	8745718	**TELEFONO:**	3212419963
TERRITORIO:	Arroyo Grande		

Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	**Unidad**	m2

OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MURO LATERAL COCINA	1	3,18		2,2	7,00
	COCINA MURO SOBRE MESON	1	3,45		0,4	1,38
	COCINA MURO LATERAL MESON (JUNTO VENTANA)	1	1		0,4	0,40
	MURO LATERAL COCINA	1	5,68		2,2	12,50
	VENTANA	-1	1,20		1,00	-1,20
	BAÑO	1	8,60		1,00	8,60
	TOTAL					28,7

Diego Sanabria Tolo
Director de obra

Daniela Gonzalo
Residente interventoría

CRONOGRAMA DE OBRA POR VIVIENDA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ		FECHA INICICIO		27/09/2023
UBICACIÓN: ARROYO GRANDE		FECHA ENTREGA		30/10/2023
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**
1	Trazado y localizacion	m2	54,99	3
9	Desmonte puerta metalica (Incluye retiro)	und	1,00	2
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1,00	2
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	28,08	5
19	Mortero de Nivelación	m2	42,27	4
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	3
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	6,00	1
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	6,00	1
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	1
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	4,00	1
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	1
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	1
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	6,00	1
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	1
29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	und	0,00	1
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	1
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	1
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	20,94	2
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	42,27	2
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	25,9	6
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	5
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	4
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	1
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	0	1
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	28,672	2
43	Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado (incluye accesorios)	und	0	5
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,84	3
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	2
46	Limpieza superficie	m2	37,67	4
TOTAL				30

FIRMA DE CONTRATISTA

CARGO Ing Residente

NOMBRE Mauricio Henao


CÉDULA 1109 496086

FIRMA DE INTERVENTORÍA

CARGO Residente de Interventoria

NOMBRE Daniela Gavalo Yanez


CEDULA 1143382727.



CUADRO DE AREAS	
HABITACION 1	11.66 M2
HABITACION 2	12.28 M2
COCINA	14.30 M2
UNIDAD SANITARIA	4.29 M2
SALA	18.63 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T. P. A3737201?-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 135. NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 1 DE 4




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__75

CUADRO DE AREAS	
HABITACION 1	11.66 M2
HABITACION 2	12.28 M2
COCINA	14.30 M2
UNIDAD SANITARIA	4.29 M2
SALA	18.63 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE




P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.



CORTE A -A
ESC: 1__75


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SAN MIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T. P. A3737201?-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNICA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 135. NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 2 DE 4



CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__75




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO


ESC: 1__75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO CANTILLO FLOREZ T.P A11020181022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T. P. A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 135. NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 3 DE 4





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA







VISTA LATERAL

CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA

VISTA FRONTAL



CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SAMIGUEL FLOREZ T.P.A1102015-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T. P. A3737201 7-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 135. NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 4 DE 4 FECHA: SEPTIEMBRE/2023




CUADRO DE AREAS	
HABITACION 1	11.66 M2
HABITACION 2	12.28 M2
COCINA	14.30 M2
UNIDAD SANITARIA	4.29 M2
SALA	18.63 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1__75

PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA PABLO CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P.A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T. P. A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 135. NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 1 DE 4 FECHA: SEPTIEMBRE/2023


62




PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1__75

CUADRO DE AREAS	
HABITACION 1	11.66 M2
HABITACION 2	12.28 M2
COCINA	14.30 M2
UNIDAD SANITARIA	4.29 M2
SALA	18.63 M2

CONVENCIONES
PAÑETE LISO MUROS 1:4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO
CERAMICA PISO NUEVO
CERAMICA PARED NUEVA
TERRENO EXISTENTE




P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0,80 x 2.0 mts.



CORTE A -A
ESC: 1__75

PLANO RECORD

CONTRATISTA	INTERVENTOR	CONTRATO NO:	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS	CONTIENE:	ESCALA:	PLANO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T. P. A3737201 7-1143362727	LP-CVV-009-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 135. NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	2 DE 4




PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO

ESC: 1__75




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO


ESC: 1__75

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420164	INTERVENTOR: JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T. P. A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVV-008-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 135. NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CONTIENE: PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS PLANO: 3 DE 4 FECHA: SEPTIEMBRE/2023





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA






CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA





CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA



PLANO RECORD

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ T. P. A37372017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CVI-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO GRANDE BENEFICIARIO: 135. NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ	CONTIENE: DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS FECHA: SEPTIEMBRE/2023	PLANO: 4 DE 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	27	09	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Nelson Jose Ramos		
DIRECCIÓN	Arroyo Grande Sector el santico		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	321 241 9963	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	15	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	No apto para consumo
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Piso en plantilla sin enchape
Cocina sin mesón
Baño sin divisiones
Paredes pañete liso


CONSORCIO	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO


















FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REGISTRO No.	**FECHA**	30	10	2023	**ELABORÓ**	Contratista	**REVISÓ**	Interventoría

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Nelson Jose Ramos Jimenez		
DIRECCIÓN	Arroyo Grande sector el Santico		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	321 241 9463	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	15	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	No apta para consumo
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			X
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)


enchape de piso en Baño, cocina y habitaciones demás adecuaciones de acuerdo a especificación en Planos y Presupuesto

FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO







FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Nelson Jose Ramos	Nombre Mauricio Herrera	Nombre Daniela Gazalo	Nombre Dania Castillo
C.C. / NIT 8.745.718	Cargo Ing. Residente	Cargo Residente interventoría	Carg Supervisora
	TP N°: 16037-0516532	TP N°: A3737 2017-1193382727	TP N°:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Nelson Jose Ramos	Nombre Mauricio Herrera	Nombre Daniela Gazalo	Nombre Dania Castillo
C.C. / NIT 8.745.718	Cargo Ing. Residente	Cargo Residente interventoría	Carg Supervisora
	TP N°: 16037-0516532	TP N°: A3737 2017-1193382727	TP N°:

38

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N°DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Nelson Jose Ramos Jimenez	N° IDENTIFICACIÓN	8745718
EDAD		GÉNERO	Masculino	ESTADO CIVIL		TELÉFONO	
MUNICIPIO:	Cartagena					DEPARTAMENTO	Bolivar
ZONA	CABECERA MUNICIPAL [ ]	CENTRO POBLADO [ ]	RURAL DISPERSO [X]	CORREGIMIENTO	Arroyo Grande	VEREDA	
LOCALIDAD	Arroyo Grande	BARRIO	el santico	DIRECCIÓN	Arroyo Grande Barno el Santico		

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10,65841

Longitud: -75,34727

1. DATOS DE LA VIVIENDA

	Si	No
Vivienda se encuentra en zona de riesgo		X
Inundación		X
Inestabilidad Terreno		X
Redes de Alta Tensión		X
Vientos Fuertes		X
Orden Público		X
Otros		

Espacios	Área (M2)	N.A
Baño 1	4,29	
Baño 2		X
Cocina 1	14,30	
Cocina 2		X
Habitación 1	11,66	
Habitación 2	12,18	
Habitación 3		+
Habitación 4		+
Cubierta		+
Pisos		+

Personas que habitan	N°	N.A
0-5 años		X
6-11 años		X
12-17 años		X
18-29 años		X
30-59 años	2	
Mayor de 60		X
Total	2	
N° Habitaciones		

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado	
Inodoro conectado a pozo séptico	X
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bajamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA [X]

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA [ ]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento Identidad	N° Documento Identidad	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño SI	Baño NO	Baño Calidad Servicio* B	Baño Calidad Servicio* M	Baño Estado Instalaciones B	Baño Estado Instalaciones R	Baño Estado Instalaciones M	Cocina SI	Cocina NO	Cocina Calidad Servicio B	Cocina Calidad Servicio M	Cocina Estado Instalaciones B	Cocina Estado Instalaciones R	Cocina Estado Instalaciones M	Habitación/Áres de Aprendizaje SI	Habitación/Áres de Aprendizaje NO	Habitación Calidad Servicio B	Habitación Calidad Servicio M	Habitación Estado Instalaciones B	Habitación Estado Instalaciones R	Habitación Estado Instalaciones M
Agua potable		X							X							X					
Alcantarillado		X							X							X					
Energía eléctrica	X		X			X		X			X		X			X					
Pozo Séptico	X		X			X		X			X		X			X					
Tanque Elevado/Almacenamiento		X							X							X					

Combustible para cocinar Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal [ ] Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol [ ] Carbón mineral [ ]

Material de desecho [ ] Electricidad [ ] Otro? [ ] Cuál? [ ]

Gas Si [ ] No [ ] Natural [ ] Propano [ ] Ubicación: Interior [ ] Exterior [ ] Protegida Si [ ] No [ ]

Iluminación Natural Baño Si [ ] No [X] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

Ventilación Natural Baño Si [ ] No [X] Cocina Si [ ] No [X] Habitación Si [ ] No [X]

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público		
Acueducto comunal o veredal		
Pozo con bomba		
Pozo sin bomba, jagüey		
Agua lluvia		
Río, quebrada, manantial, nacimiento		
Pila pública		
Carro Tanque	✓	Cada 3 días
Aguatero		
Agua embotellada o en bolsa		
Otros		

39

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

B: Sistema completo y funcional | R: Sistema que requiere adecuaciones | M: Sistema en mal estado requiere cambio total

Tipo Servicio		Baño				Cocina				Alcoba		
	SI / NO	B R M	B R M	B R M	SI / NO	B R M	B R M	B R M	SI / NO	B R M	B R M	B R M
Pisos	SI X	Enchape	Plantilla	Tierra	NO	Enchape	Plantilla	Tierra	SI X	Enchape	Plantilla	Tierra
Muros	NO X	Mampostería	Madera	Bahareque	NO X	Mampostería	Madera	Bahareque	NO X	Mampostería	Madera	Bahareque
Estructura	SI X	Concreto	Madera	Otros	NO X	Concreto	Madera	Otros	NO X	Concreto	Madera	Otros
Acabados de Muros	SI X	Enchape	Pañete	Otros	NO X	Enchape	Pañete	Otros	NO X	Enchape	Pañete	Otros
Cubiertas	SI X	Fibrocemeto	Zinc	Palma	NO X	Fibrocemeto	Zinc	Palma	NO X	Fibrocemeto	Zinc	Palma
Ventanas	NO X	Metálica	Madera	Otros	NO X	Metálica	Madera	Otros	NO X	Metálica	Madera	Otros
Puertas	NO X	Metálica	Madera	Otros	NO X	Metálica	Madera	Otros	NO X	Metálica	Madera	Otros
Equipamiento	SI X	Combo Sanitario	Ducha	Otros	NO X	Lavaplatos	Estufa	Otros	NO X	Closet	Repisa	Otros
Mesones	NO X	Concreto	Madera	Otros	NO X	Concreto	Madera	Otros	NO X	Concreto	Madera	Otros
Muebles	NO X	Metálicos	Madera	Otros	NO X	Metálicos	Madera	Otros	NO X	Metálicos	Madera	Otros

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria [X] Unidad de Cocina [X] Unidad Habitacional [X] Pisos [X] Cubiertas [ ]

Pozo Septico [ ]

Otra. Cuál? (reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas) _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. 1610937-0516032

Nombre: Mauricio Herrad

Cargo: Ing Residente

INTERVENTORIA:

Firma Daniela Gavalo.

Tarjeta Profesional No. 1143732017-1143302727

Nombre: Daniela Gavalo.

Cargo: Residente Interven.

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No.

Nombre: KANIA CANTILLO

Cargo: SUPERVISORA

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma Nelson Ramos

Nombre: Nelson Jose Ramos

N° Identificación: 8.745.718

Huella

FECHA VISITA DOMICILIARIA DD MM AA

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Combo sanitario: lavamanos y sanitario

CA - 17199191

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

EL PRESENTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE TITULO TRASLATICIO DE DOMINIO NI ES OBJETO DE DESCRIPCION ANTE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS COMPETENTE

MINUTA DE POSESION

En el Corregimiento de Arroyo Grande, Jurisdicción del distrito de Cartagena de Indias a los 2 dias del mes de Abril de 2013, Comparece el señor: NELSON JOSE RAMOS JIMENEZ identificado con la C.C Nº 8.745.718 expedida en Barranquilla y bajo la gravedad del juramento conforme al art.442 del C.P.C. manifiesta que es poseedor de un lote de terreno y la mejora construido en este el cual esta ubicado en el corregimiento de Arroyo Grande barrio arriba sector el santico el cual se distingue por las siguientes medidas y linderos: Por el FRENTE, calle por medio con Edgardo Medina y mide 15 mts. Por la DERECHA, con Roberto Orellano y mide 18 mts. Por el FONDO con Tibaldo Guzman y mide 15 mts. por la IZQUIERDA, con Bertha Marin y mide 18 mts.

El bien que declara lo biene poseyendo por mas de 20 años en forma quieta pacifica e ininterrumpida y desde entonces a realizado actos de posesion como cercado, mantenimiento y sembrado de arboles frutales. El bien que le asiste sobre el bien descrito no ha sido perturbado ni su posesion suspendida por ninguna persona natural o juridica por lo que es considerado por todos sus vecinos como su legitimo dueño. Solicito que copia de este se conserve en los archivos de la Inspección de Arroyo Grande.

MINUTA DE POSESIÓN

Nelson Jose Ramos Jimenez, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 8.745.718 expedida en Barranquilla, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 30 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Arroyo Grande dirección Arroyo Grande sector el santico identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Calle por medio con el sr Edgardo Medina -mide 15mts

FONDO: Con Tibaldo Guzman - mide 15mts

DERECHA: Con Roberto Orellano - mide 18mts

IZQUIERDA: Con Bertha Marin - mide 18mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Cartagena a los 12 días del mes de Octubre de 2023.

Nelson Ramos
Firma

C.C. No. 8.745.718

Estado Civil: Casado

Tel: 321 241 9963

Correo: No tiene.



Huella





Nelson J Ramos J

BITÁCORA DE OBRA

CASA No 135

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
27	09	2023	08:00	Se da inicio de obra con autorización de propietario y en acompañamiento de la interventoría para el mejoramiento de vivienda bajo presupuestado y aprobado Nelson Ramos J Ref Ing Residente Contratista
30	10	2023	10:00	Se entrega vivienda a propietario tras finalizar labores de mejoramiento según lo acordado y estipulado en presupuesto y planos a satisfacción del beneficiario y la interventoría Nelson Ramos J VoBo Interventoría

DECLARACION JURAMENTADA

Nelson José Ramos Jimenez, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 8.745.718 expedida en Barranquilla, domiciliado en Arroyo Grande Sector el Santico, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Cartagena a los 12 días del mes de Octubre 2023

EL DECLARANTE,



Huella

Firma: Nelson Ramos

Nombre Nelson Ramos

C.C. 8745718

ACTA 1

Por medio de la presente consta que en fecha 30/10/2023 en el proyecto **"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"**

a petición del beneficiario de la vivienda Nelson Jose Ramos Jimenez y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 136 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Nelson Ramos

BENEFICIARIO

C.C 8745718

INTERVENTORÍA