	Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER		
	Código:GHATE01-F010	Vigencia: 04/01/2017	Versión:6.0

CORRESPONDENCIA INTERNA

PARA: **MARIA CAROLINA CARBALLO**
Directora Administrativa y Financiera – IDER

COPIA: **KATHERINE MONTERROZA**
Asesor Jurídico – IDER

DE: **ROQUE PALOMINO VERGARA**
Jefe de Oficina Asesora de Infraestructura – IDER

ASUNTO: **APROBACION FACTURA No. CMH 2 Acta de obra 2**

FECHA: **MARTES, 28 de nov 23**

Cordial saludo:

Por medio del presente se autoriza desde la esta supervisión, el proceso de pago para: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: No. CMH 2
Tener en cuenta las notas en el documento de autorización.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS PARA PAGO DE LA FACTURA:

- 1 FACTURA CMH2
- 1.0 -469-2023-027 Remisión ACTA DE CO...
- 2.1 ACTA DE COBRO 2. cto 466 firmada
- 2.2 ACTA PARCIAL No.2 CONTRATISTA C...
- 2.3 MEMORIAS 1-26 ACTA DE COBRO No.2
- 2.4 ACTA PARCIAL No.2 CONTRATISTA C...
- 4. Contrato OBRA 15 ESCENARIOSdocx (1)
- 4.1 FORMULARIO 1 - PPTO_OFICIAL Y FO...
- 5. Acta de inicio 466-2023 (2)
- 6. CDP
- 7. RP OBRA 15 ESCENARIOS 1378
- 8.1 Planilla
- 8.2 planilla de octubre 2023
- 8.3 PLANILLA SS OCT - CONS MEJ HEROI...
- 8.4 PLANILLA - MES DE NOVIEMBRE GER...
- 9.1 poliza
- 9.2 poliza
- 9.3 P400050820 CUM ANEXO 2 CMHEROI...
- 9.4 P400050821 RCE ANEXO 1 CMHEROI...
- 10.1 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGU...
- 10.2 Referencia bancaria
- 10.3 RUT-CONSORCIO MEJORAMIENTO ...

	Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER	
	Código:GHATE01-F010 | Vigencia: 04/01/2017 | Versión:6.0	

CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACION DESUPERVISION, EL SUSCRITO SUPERVISOR CERTIFICA ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO MEJORAMIENTO HEROICO identificado con**	
IDENTIFICACION:	NIT 901749914-0	
FECHA DEL CONTRATO CONVENIO:	18 de septiembre 2023	
N.º DELCONTRATO:	**466 DE 2023**	
OBJETO:	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.	
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($3.473.536.709) AIU E IMPUESTOS INCLUIDOS	
PLAZO:	HASTA 31 DE DIC 2023	
POLIZAS DEL CONTRATO	**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL** Número: 400050820 ANEXO 2. Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 03/10/2023 Vigencia desde: 01/09/2023 Vigencia hasta: 31/12/2026 **POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO.** Número: 400050821 ANEXO 1. Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS. Fecha de Expedición: 02/10/2023 Vigencia desde: 01/09/2023 Vigencia hasta: 31/12/2023	
PUBLICACION DEL CONTRATO	31/07/2023	
NATURALEZADE LAENTIDAD CONTRATISTA	**NATURAL**	**JURIDICA**
		X
FECHA ACTA DE INICIO:	nueve (9) de octubre de 2023.	
FACTURAS:	**FACTURA No. CMH 2**	
VALOR DE PAGO DE SALUD	Certificación	
VALOR DE PAGO DE PENSION	Certificación	
VALOR DE PAGO ARL	Certificación	
NUMERO DE PLANILLA DE SEG	Certificación adjunta	
Certificación de pago seguridad social y Parafiscales	3 de nov 2023	

Representante Legal	**EDUARDO ARTURO ELJACH URIBE**		Representación de: CONSORCIO MEJORAMIENTO HEORICO	
Revisor Fiscal				
Certificados	**Numero**	**Unidad Ejecutora**	**Fecha**	**Valor**
Disponibilidad	112	SGP – ICDE – TASA PRODEPORTE	30.06.2023	**3,638,744,795.00**
Registro	1378	SGP – ICDE – TASA PRODEPORTE	19.09.2023	**3,473,536,709.00**

OBSERVACIONES: SE APRUEBA VALOR A VALOR A PAGAR: 383.293.149,74 CORESPONDIENTE A LA FACTURA EN MENCION.

NOTA:
Se anexan documentos soportes. El periodo de ejecución tiene como soportes de seguridad social, afiliaciones y certificación.

CUADRO PARA ACTA DE COBRO ACTA 2

		CONTRACTUAL	ACU ANTERIOR	TOTAL PRESENTE ACTA	NUEVO ACU
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 2.671.951.314,00	$ 221.283.180,00	$ 294.840.885,06	$ 516.124.065,06
ADMINISTRACION	21,5%	$ 574.469.533,00	$ 47.575.884,00	$ 63.390.790,00	$ 110.966.674,00
IMPREVISTOS	3,5%	$ 93.518.296,00	$ 7.744.911,00	$ 10.319.431,00	$ 18.064.342,00
UTILIDAD + IVA	5,0%	$ 133.597.566,00	$ 11.064.159,47	$ 14.742.043,68	$ 25.806.203,15
A.I.U.		$ 801.585.395,00	$ 66.384.954,47	$ 88.452.264,68	$ 154.837.219,15
UTILIDAD BASE DE IVA		$ 112.266.862,18	$ 9.297.613,00	$ 12.388.272,00	$ 21.685.885,00
COSTO TOTAL OBRA		$ 3.473.536.709,00	$ 287.668.134,47	$ 383.293.149,74	$ 670.961.284,21

SUBTOTAL FACTURA		$ 380.939.378,06
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 2.353.771,68
VALOR TOTAL FACTURADO		$ 383.293.149,74

ATENTAMENTE:

ROQUE PALOMINO VERGARA
ASESOR CODIGO 105 GRADO 45 INFRAESTRUCTURA IDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO