FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

ACTA No. 00224457

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 10 de marzo de 2023

INTERVIENEN: **Teniente Coronel JHON JAIRO MEDINA AVILA**
OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC-ING

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

ASUNTO: ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 233-COADE-DICRE-CENECINGENIEROS-2022 cuyo objeto "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION, "ADECUACION DE HANGARES PARA TALLER MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS LAVII 8X8:

CENACINGENIEROS

ANTECEDENTES

INTERVENTORÍA: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION, ADECUACIÓN DE HANGARES PARA TALLER MECÁNICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS LAVII 8X8.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	ADJUDICADO
A-02-02-02-008-003	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	BAMAND 3	$ 39.600.800,00

RECURSO: Rubro presupuestal bajo el rubro presupuestal A-02-02-02-008-003 RECURSO 10 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS.

INTERVENTORIA: ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
NIT. 901.389.503-1
JORGE LUIS GONZALEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

VALOR DE LA INTERVENTORÍA: : Es hasta por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 39.600.800) MONEDA CORRIENTE INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

FECHA DE INICIACION: Acta de inicio suscrita el día 22 de noviembre de 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 30 de diciembre de 2022

PRORROGA No. 1: desde el 30 de diciembre de 2022 hasta el 02 de marzo de 2023

SUSPENSIÓN No. 1: desde el 02 de marzo de 2023 hasta el 10 de marzo de 2023

REACTIVACIÓN N°1: 10 de marzo de 2023

MOTIVOS QUE LLEVAN AL REINICIO

Se efectúa el reinicio por recomendación elevada por firma interventora, toda vez recomienda al ordenador del gasto, se reactive el contrato de obra No. 230-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 y contrato de interventoría No. 233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 y aclara mediante comunicación de fecha 10 de marzo de 2023 que los motivos que dieron inicio a la suspensión ya fueron superados.

ACUERDAN

PRIMERO: Entidad contratante da reinicio al Contrato de Interventoría No. 233-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2022 el día 10 de marzo de 2023 hasta el día 10 de mayo de 2023.

SEGUNDO: El Contratista informara a la compañía aseguradora, lo relativo al plazo de suspensión, para efectos de los riesgos amparados e igualmente notificaran a la Aseguradora en el caso del reinicio de la obra para los mismos efectos.

CENAC INGENIEROS

TERCERO. Se reactiva contrato de obra No. 233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 el día 10 de marzo de 2023.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá al decimo (10) día del mes de marzo de 2023.

Teniente Coronel JHON MEDINA AVILA
OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC-ING

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S