FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

ACTA No. **00422678**

LUGAR Y FECHA. : Bogotá, 11 de mayo de 2023

INTERVIENEN : Teniente Coronel JHON JAIRO MEDINA AVILA
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC INGENIEROS

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
Representante Legal ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS

ORLANDO ROSAS CONDIA
Arq. Supervisor CENAC

ASUNTO : SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 233-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTATO DE CONSTRUCCION, ADECUACION DE HANGARES PARA TALLER MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS LAVII 8X8

ANTECEDENTES

INTERVENTORIA: - LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION, ADECUACION DE HANGARES PARA TALLER MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS LAVII 8X8

RECURSOS: ES HASTA POR LA SUMA DE TREITA Y NUEVE MILLONES SEISIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($39.600.800) MONEDA CORRIENTE INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION): A-02-02-02-008-003 RECURSO 10
DESCRIPCION DEL RUBRO: OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS.
UNIDAD BENEFICIADA: BAMAND 3 ADJUDICADO: $39.600.800.00

INTERVENTORIA: ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS SAS

NIT. 901.389.503-1

JORGE LUIS GONZALEZ REYES

REPRESENTANTE LEGAL

HOJA No. 2 CONTINUACION ACTA No. 00422678

SUSPENSIÓN Contrato de obra No. 233- COADE- DICRE- CENACINGENIEROS-2022 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION ADECUACION DE HANGARES PARA TALLER MECANICO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS LAVII 8X8

FECHA DE INICIACION: 10 de mayo de 2023

PLAZO DE EJECUCION: 10 de junio de 2023

MOTIVOS QUE LLEVAN A LA SUSPENSIÓN

La presente solicitud de suspensión se realiza por parte de la entidad contratante la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros, debido a que el contratista CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S. informa que no se pudieron culminar con éxito las actividades relacionadas con la puesta en marcha de la red neumática, debido a que en el momento de realizar las pruebas de funcionamiento, se detecto que la red eléctrica presenta inconsistencias, impidiendo así el debido funcionamiento de los equipos necesarios para tal fin.

Por lo anterior las partes,

ACUERDAN

REINICIO DE OBRA: Por sugerencia de La interventoría **ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S.** la suspensión deberá culminar una vez la entidad cuente con las características requeridas para la correcta instalación, funcionamiento y puesta en marcha de todos los equipos.

Teniente Coronel JHON [redacted] MEDINA AVILA
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC ING

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
Representante Legal ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S.

ORLANDO ROSAS CONDIA
Arq. Supervisor CENAC